
SMLOUVA O DÍLO
SOD/00099/2024/OSUM

Sanace a stavební opravy veškerých konstrukcí vodojemu Olivovna I. v Říčanech
(akumulační objem 2x650 m3)

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele:

OBJEDNATEL: Město Říčany
sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupený: Ing. Davidem Michaličkou, starostou města
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO: 00240702
DIČ: CZ00240702
Identifikátor datové schránky: skjbfwd
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických
Technický dozor investora (TDI):
Koordinátor BOZP:
tel.:
Email:
dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL: AVE-servis, spol. s r.o.
sídlem: Žižkova tř. 309/12, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Miroslavem Doleželem, jednatelem
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO: 608 75 585
DIČ: CZ60875585
Identifikátor datové schránky 9t5pw2e
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických
tel.:
email
dále „Zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)
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Článek 1. Předmět smlouvy
1.1.Předmětem smlouvy je realizace „sanace a stavebních oprav veškerých konstrukcí vodojemu Olivovna I,

v souladu s projektovou dokumentací „Sanace a stavební opravy veškerých konstrukcí vodojemu Olivovna
I (akumulační objem 2x650m3)“, s níž byl zhotovitel seznámen a kterou ve dvou výtiscích a v digitální formě
obdržel.

1.2.Rozsah prací je vymezen nabídkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, projektovou
dokumentací, zpracovanou společností PROVOD– inženýrská společnost, s.r.o., se sídlem V Podhájí 226/28,
400 01 Ústí nad Labem, projektantem p. a všemi podmínkami i skutečnostmi vzešlými
z výběrového řízení, které jsou pro zhotovitele závazné i bez jejich výslovného uvedení v této smlouvě.

1.3. Plnění a jakost díla se bude řídit podle této smlouvy, platných právních předpisů, ČSN platných ke dni
podpisu, vztahujících se na dílo jako celek a bude v souladu zejména se stavebním zákonem č. 183/2006
Sb., ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími, a v souladu s vydanými správními rozhodnutími.

1.4.Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, terénní úpravy
apod. Je-li ve výzvě a jejích přílohách definován konkrétní výrobek (nebo technologie), smluvní strany si
sjednávají, že je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě připouští
použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která podléhají odsouhlasení autorským
dozorem, objednatelem a technickým dozorem investora (TDI).

1.5. Součástí plnění díla je rovněž:
1.5.1. Zajištění DIO (dopravně inženýrská opatření) a DIR (dopravně inženýrská rozhodnutí) v rozsahu

projektové dokumentace
1.5.2. Zpracování dokumentace skutečného provedení díla (3x v listinné podobě v měřítcích shodných

s dokumentací pro provedení stavby, 2x na CD-R, či DVD.
1.5.3. Zajištění úpravy dokumentace pro provedení stavby a součinnost při projednání případné změny

předmětu díla před dokončením z důvodů na straně zhotovitele s příslušným stavebním úřadem a
vodoprávním úřadem.

1.5.4. Zajištění všech potřebných měření, výpočtů, zkoušek atp.
1.5.5. Vytýčení inženýrských sítí a veškeré geodetické práce na staveništi
1.5.6. Vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby, uvedení

pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, to vše 10 pracovních dnů
od předání díla objednateli;

1.6. Případné zaměřovací vytýčení podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, popř. zjištění vedení
vnitřních rozvodů práce si organizuje, objednává a kontroluje zhotovitel.

Článek 2. Termíny realizace
2.1. Plnění dle této smlouvy o dílo bude zahájeno na základě písemného pokynu objednatele – Výzvy k převzetí

staveniště. Výzvu je objednatel oprávněn předložit zhotoviteli do 31. 10. 2024. V případě marného uplynutí
této lhůty nevzniká z tohoto titulu zhotoviteli žádný nárok. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5
kalendářních dnů od doručení výzvy.

2.2.Odstávka nádrží vodojemu Olivovna I. musí probíhat v období od podzimu do jara (tj. říjen až duben).
2.3.Dokončení stavebních prací a předání díla (ucelených stavebních objektů) objednateli proběhne do 5 měsíců

od předání a převzetí staveniště.
2.4. Zhotovitel je oprávněn a povinen přerušit provádění prací na nezbytně nutnou dobu, pokud mu klimatické

podmínky nedovolí dodržení technologických předpisů a norem, případně znemožní řádné provádění prací. O
tuto dobu se prodlužuje termín dokončení díla. O této skutečnosti zhotovitel bezodkladně vyrozumí
objednatele a skutečnost zaznamená do stavebního deníku.
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Článek 3. Cena díla 
3.1. Cena díla je stanovena jako cena smluvní pevná a neměnná po celou dobu zhotovení díla v rozsahu prací, 

uvedených v závazné nabídce zhotovitele, a to ve výši: 
3.1.1. Cena bez DPH ve výši 9 742 397,84 Kč  

3.2. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění v době realizace díla. 
3.3. Objednatel ve vztahu k výše uvedeném plnění uvedenému v čl. 1, vystupuje jako osoba povinná k dani, tzn. 

vztahuje se na něj režim přenesení daňové povinnosti. 

3.4. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení dodatečných stavebních prací, nebo se ukáže nutnost provedení 
prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních 
stavebních prací a jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností, musí být vyhotoven písemný 
dodatek k této smlouvě s určením předmětu víceprací a cenou za vícepráce. Musí-li se provést práce, které se 
odchylují od popisu prací, nebo v něm nejsou uvedeny, musí rozsah víceprací zhotovitel předložit objednateli 
k odsouhlasení před jejich zahájením. V případě nedodržení této podmínky se má za to, že vícepráce 
provedeny nebyly. 

3.5. Případné práce nad rámec zadávací dokumentace budou oceňovány dle položek výkazu výměr, který je 
přílohou č.1 této SOD. Pro ocenění položek, které nebudou uvedeny ve výkazu výměr, jsou ceny dle ceníku 
URS Praha považovány za maximální možné. 

3.6. Všechny změny rozsahu díla, tzn. vícepráce i méněpráce, budou evidovány zápisem ve stavebním deníku. 
3.7. Ke všem změnám rozsahu díla vytvoří zhotovitel změnové listy, které předloží TDS k odsouhlasení. Tyto 

změnové listy budou přílohou dodatků této SOD. 
3.8. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že byl předem seznámen se všemi skutečnostmi podmiňujícími 

řádné provedení díla, zejména s dopravními podmínkami, a s přístupem na místo provedení díla včetně 
podmínek dopravy materiálu na toto místo a staveniště, technické proveditelnosti díla apod. Jakýkoliv 
případný omyl zhotovitele týkající se těchto skutečností nezakládá právo zhotovitele na změnu ceny díla podle 
odstavce 4 této smlouvy.  
 

Článek 4. Platební podmínky 
4.1. Dohodnutou cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli průběžně na základě provedených dílčích plnění 

zhotovitele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných 
zhotovitelem ve fakturačním období a zjištěných k poslednímu dni tohoto fakturačního období. Fakturačním 
obdobím se rozumí kalendářní měsíc, v němž byly zhotovitelem na základě této smlouvy poskytovány jakékoli 
práce či dodávky. Určení rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí na základě zhotovitelem zpracovaného 
zjišťovacího protokolu, doloženého soupisem provedených prací a dodávek ve formátu a struktuře určené 
objednatelem, v členění podle položek, množství a seznamu prací v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy. 
Přílohou zjišťovacího protokolu jsou rovněž protokoly o zkouškách, jejichž provedení je projektovou 
dokumentací/výkazem výměr předepsáno ve vztahu k fakturovaným pracím.   

4.2. Zhotovitelem zpracovaný a předložený zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasí a podepíše 
technický dozor stavebníka a zástupce objednatele ve věcech technických v případě, že neobsahuje žádné 
vady; v opačném případě jsou tyto dokumenty vráceny zhotoviteli ke zjednání nápravy. Odsouhlasením a 
připojením podpisu za TDS i objednatele vzniká zhotoviteli právo vystavit dílčí fakturu za odsouhlasené dílčí 
plnění ve výši odsouhlasené ceny 
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4.3. Dílčí faktury i konečná faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. K dílčím fakturám je povinen připojovat zjišťovací protokol a 
soupis provedených prací – obojí odsouhlasené a podepsané TDS a zástupcem objednatele ve věcech 
technických. Datum uskutečnění zdanitelného plnění pro dílčí vystavené faktury nastane vždy k poslednímu 
dni kalendářního měsíce. Konečnou fakturou se rozumí poslední faktura, kterou zhotovitel fakturuje cenu díla. 

4.4. V případě, že faktury budou vystaveny předčasně nebo nebudou obsahovat předepsané náležitosti či přílohy 
a/nebo nebude možná jejich kontrola, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k opravě či doplnění. Nová 
lhůta splatnosti běží od doručení opravené, doplněné nebo nově vystavené faktury objednateli 

4.5. Faktura bude uhrazena objednatelem do 30 dnů od doručení daňového dokladu objednateli 

4.6. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném ukončení díla a po předání díla objednateli. Spolu 

s konečnou fakturou zhotovitel předloží objednateli záruční listinu formou bankovní záruky, nebo záruční 

listinu o pojištění záruky ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH, a to s platností po celou záruční dobu na 

stavbu (60 měsíců). V případě čerpání z bankovní záruky/pojištění záruky, bude tato zhotovitelem bez 

zbytečného odkladu navýšena do původní výše. V případě, že zhotovitel uvedenou bankovní záruku nebo 

pojištění záruky včas nepředloží, má objednatel právo uplatnit pozastávku ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, 

kterou je oprávněn použít ke stejnému účelu jako uvedenou bankovní záruku. Ze zadržené pozastávky uložené 

u objednatele nepřísluší zhotoviteli žádné úroky, poplatky či výnosy. 

 

Článek 5. Prováděcí podmínky 
5.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou při provádění díla objednateli či 

třetí osobě nejméně po dobu plnění této smlouvy minimálně do výše celkové ceny díla. Zhotovitel odpovídá 
za škodu způsobenou při provádění díla podle této smlouvy třetím osobám, zejména za škodu na majetku. 

5.2. Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem před zahájením realizace stavby projednat se správcem 
místních komunikací vedení staveništní dopravy s přihlédnutím ke konstrukčním vlastnostem komunikací.  

5.3. Dále je povinen před zahájením realizace provést za účasti správce místních komunikací města Říčany 
pasportizaci komunikací, po kterých bude vedena staveništní doprava, nebo budou stavbou jinak dotčeny.  

5.4. Zhotovitel je povinen realizovat dílo tak, aby objednateli nevznikly žádné škody a zabezpečit staveniště podle 
příslušných právních předpisů. Dále je zhotovitel povinen minimalizovat negativní dopady své činnosti na 
okolí.  

5.5. Zhotovitel je povinen provádět realizaci stavby ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské 
infrastruktury města Říčany, 1.SčV, a.s., ve smyslu pravidelných konzultací postupu stavebních prací apod.   

5.6. V případě, že Zhotovitel bude požadovat odebírat elektrický proud od provozovatele (1.SčV, a.s.), je povinen 
zřídit si podružné měření na své náklady. 

5.7. Mezi dodavatelem a provozovatelem musí být předána všechna rizika BOZP, PO a aspekty ŽP. 
5.8. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o 

bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a protipožární opatření. Dále odpovídá za pořádek na pracovišti 
a uložení materiálů. Dílo provádí v požadované jakosti podle schváleného řešení a obecně platných předpisů, 
které se na prováděné dílo vztahují, z materiálů požadovaných vlastností a v souladu s vydaným správním 
rozhodnutím. 

5.9. Zhotovitel se zavazuje předložit bez povinnosti jakékoliv další výzvy ze strany objednatele, v odpovídající 
lhůtě, zásadně ale před vlastním provedením prací, vzorky materiálů, které jím budou dodány na stavbu a 
zabudovány. Zhotovitel se zavazuje předložit ke schválení pouze takové materiály, které mají odpovídající 
atesty v České republice dle zákona č. 22/1997 Sb., o mechanických požadavcích na výrobky, nebo na které 
jsou vydána potvrzení o shodě výrobků dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., a které mají při předpokládaném 
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nebo obvyklém způsobu použití příznivé stavebně-technické a provozně-ekonomické vlastnosti, s 
přihlédnutím zejména na hospodárný provoz celého objektu a rovněž jeho jednotlivých částí. 

5.10. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pracovníků (TDS) v nepřítomnosti oprávněného zástupce 
zhotovitele okamžitě přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost života a zdraví osob nebo hrozí vznik škod na 
majetku nebo na životním prostředí, a provést o tom zápis ve stavebním deníku. 

5.11. Objednatel bude kontrolovat kvalitu prováděných prací prostřednictvím pracovníků TDS, kteří jsou uvedeni 
úvodu této smlouvy. Zhotovitel umožní TDS přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou 
zpracovávány, realizovány nebo uskladněny dodávky díla.  

5.12. Nepředvídatelné vlivy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, které způsobí zastavení prací 
(oheň, blesk, výbuch, vítr, záplava, pouliční nebo občanské nepokoje atp.) jsou důvodem pro prodloužení 
termínu realizace po dohodě obou stran. O přerušení prací musí být učiněn zápis ve stavebním deníku, který 
zhotovitel povinně vede. 

5.13. Zhotovitel je povinen odpady, vznikající jeho činností při realizaci díla, likvidovat v souladu s platnými 
právními předpisy. 

5.14. Lhůta pro realizaci díla se prodlužuje o dobu, po kterou zhotoviteli prokazatelně brání v provedení díla 
překážka na straně objednatele.  

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit realizaci těch částí díla, pro jejichž realizaci nemá příslušné živnostenské 
oprávnění, subdodávkou subjektů s příslušným živnostenským oprávněním. Realizací subdodávek není 
dotčena odpovědnost zhotovitele za celé dílo. 

5.16. Změna poddodavatele oproti seznamu předloženému zhotovitelem v rámci výběrového řízení na 
předmětnou veřejnou zakázku, je možná jen se souhlasem objednatele. 

5.17. Vzhledem k tomu, že projekt se nachází v obydlené části města, je zhotovitel povinen se chovat tak, aby 
minimalizoval negativní vliv stavební činnosti na životní prostředí v dotčené lokalitě, tzn.  
5.14.1. V případě, že to situace vyžaduje, je povinen provádět denní čištění přilehlých komunikací, pokud 

dojde k jejich znečištění v důsledku stavební činnosti jím prováděné 
5.14.2. Veškerá dopravní omezení je povinen oznámit min. 7 dní předem prokazatelným způsobem 

obyvatelům dotčených nemovitostí v místě stavby. 
5.14.3. V případě, že DIO provedená kvůli stavbě znemožní průjezd vozu pro svoz komunálního odpadu, je 

zhotovitel povinen na vlastní náklady zařídit odvoz odpadu z dotčených nemovitostí. 
5.18. Zhotovitel zajistí řádné vedení a archivaci všech dokladů (listinných, popř. na elektronických nosičích) 

spojených s plněním předmětu smlouvy a umožní přístup objednatele ke kontrole. Zhotovitel je povinen 
archivovat veškerou dokumentaci k provádění díla po dobu 10 let od předání dokončeného díla objednateli. 

5.19. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 

5.20. Zhotovitel je povinen spolupracovat při provádění stavby s technickým dozorem investora (TDI) a 
koordinátorem BOZP.  

Článek 6. Předání a převzetí díla 
6.1. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy provést a objednateli protokolárně předat dokončené dílo bez 

zjevných vad a nedodělků. 
6.2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k 

převzetí a sdělit, kdy bude zahájeno přejímací řízení a jak bude probíhat. Objednatel je povinen převzít dílo 
nejpozději 10 dnů po skutečném ukončení díla.  

6.3. Nebude-li dílo provedeno řádně podle této smlouvy, je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.  
6.4. Zhotovitel provede všechny kontroly, zkoušky, certifikace prvků a revize předepsané závaznými předpisy 

nebo ČSN, osvědčující smluvené vlastnosti díla, před předáním díla objednateli. Za úplnost těchto zkoušek a 
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jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel. Všechny tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli ve složce ve 
třech vyhotoveních pro potřeby kolaudačního řízení a archivace. 

6.5. O převzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany závěrečný zápis (závěrečný předávací protokol), který 
bude obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich 
odstranění nebo jiná opatření, která byla dohodnuta, a soupis dokladů, které objednateli při předání díla 
předává. 

6.6. Podepsáním zápisu o předání a převzetí díla mají obě smluvní strany za to, že dílo bylo dokončeno a 
právoplatně předáno a převzato. 

6.7. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v zadání stavby, které 
objednateli předal, jestliže zhotovitel nemohl zjistit závady z prováděcích podkladů ani při vynaložení 
odborné péče při jejich prověření. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém 
termínu na základě písemného dodatku k této smlouvě. 
 

Článek 7. Záruky za dílo 
7.1. Za jakost provedeného díla poskytne zhotovitel záruku v délce 60 měsíců od protokolárního předání díla 

objednateli.  
7.2. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla, tj. že dílo bude mít vlastnosti uvedené v technických normách 

a právních předpisech, které se na dílo jako celek vztahují. Záruka za jakost díla a postup při uplatňování vad 
díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů 
od obdržení reklamace oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá. 
Nereaguje-li zhotovitel písemně na reklamaci v požadovaném termínu, reklamaci uznává. Závady omezující 
provoz objektu odstraní zhotovitel do 5 pracovních dní, ostatní závady odstraní do 15 pracovních dní od 
písemného oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadné práce, mající charakter záruční 
vady, neodstraní ani přes upozornění objednatele, může je objednatel odstranit třetí osobou na náklady 
zhotovitele. 

7.3. Zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku za odstraňování vad v záruční době nebo pojištění záruky, 
dle podmínek uvedených v článku 4 této smlouvy.   Bankovní záruka/pojištění záruky bude vystavena jako 
neodvolatelná a bezpodmínečná, výhradně ve prospěch objednatele jako oprávněného, přičemž banka se 
zaváže k plnění bez námitek na základě první výzvy oprávněného. V případě, že zhotovitel předloží 
objednateli záruční listinu, jako pojištění záruky použijí se ustanovení tohoto odstavce a veškerá ostatní 
ustanovení této smlouvy, vztahující se na bankovní záruku, obdobně.  
 

Článek 8. Smluvní pokuty 
8.1. Smluvní strany sjednaly smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení  

8.1.1. s termínem dokončení díla 0,2 % z ceny díla bez DPH,  
8.1.2. s jakýmkoli termínem, jenž je v časovém harmonogramu postupu provedení díla označen jako 

závazný 0,2 % ceny díla bez DPH,  
8.1.3. s odstraněním staveniště 0,2 % z ceny díla bez DPH,  
8.1.4. s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o 

předání a převzetí díla 0,2 % z ceny díla bez DPH,  
8.1.5. s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době 0,2 % z ceny díla bez DPH.  

8.2. Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli, za každé prokazatelné 
porušení:  
8.2.1. ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla: 1 000,00 Kč,  
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8.2.2. ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady: 1 000,00 Kč. 
8.3. Smluvní strany dále sjednávají k tíži zhotovitele smluvní pokutu pro případ takového porušení povinnosti 

zhotovitele, které je důvodem pro výpověď nebo odstoupení od smlouvy objednatelem, ve výši 5 % z celkové 
ceny díla bez DPH 

8.4. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

8.5. Právo na náhradu škod, vzniklých při zhotovení díla, není zaplacením smluvních pokut dotčeno a každá 
smluvní strana má povinnost oprávněně požadovanou náhradu škody druhé smluvní straně uhradit. 
 

Článek 9. Odstoupení od smlouvy 
9.1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy a důvod pro 

odstoupení od smlouvy bude považováno: 
9.1.1. jestliže dochází k prodlení při provádění prací oproti odsouhlasenému časovému harmonogramu 

vinou zhotovitele, a to i přes písemné upozornění a stanovení náhradního termínu, 
9.1.2. jestliže prováděné práce i přes písemné upozornění nebudou prováděny kvalitně a ve sjednaném 

termínu nebude zjednána náprava 
9.1.3. jestliže zhotovitel opakovaně poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo 

jejích přílohách, ač byl na její dodržování objednatelem písemně upozorněn zápisem v SD nebo 
samostatným dopisem 

9.1.4. jestliže je objednatel v prodlení s úhradou ceny zhotoviteli déle než 30 dní, a přes písemné upozornění 
zhotovitelem nezaplatí řádně fakturovanou cenu ani do 5 pracovních dnů po obdržení takového 
upozornění. 

9.2. Po odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen provést dle dispozic objednatele a bez zbytečného odkladu 
veškeré kroky, nezbytné k přerušení prováděných prací a k předání všech věcí souvisejících s dílem nebo jeho 
částí třetí osobě. Zhotovitel je povinen si po odstoupení od smlouvy počínat tak, aby předešel jakýmkoliv 
škodám a minimalizoval ztráty. 

9.3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele ani zhotovitele na náhradu skutečně prokázané 
škody. 

9.4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli. 
9.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel od této smlouvy podle odst. 1 tohoto článku odstoupí, je 

oprávněn nedokončené dílo nechat provést třetí osobou na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele. 
 
 

Článek 10. Závěrečná ustanovení 
1. Součástí této smlouvy jsou i veškeré podmínky stanovené v zadávacích podmínkách předmětné veřejné 

zakázky, a to i v případě, že v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny. 
2. Zhotoviteli ani objednateli není známa skutečnost, že by při realizaci díla měl být použit výsledek činnosti, který 

je chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, k jehož použití by bylo třeba souhlasu 
autora. 

3. Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo právně neúčinnými, není tím 
dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení se podle možnosti vyloží v daném smyslu nebo 
se nahradí novým ustanovením. 
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4. Zhotovitel bude zhotovené dílo spravovat do doby splnění všech závazkových vztahů souvisejících s termínem
dokončení díla a nese nebezpečí škody nebo ztráty na celém díle vůči objednateli až do dne protokolárního
předání díla objednateli.

5. Tato smlouva nabývá platnosti po podpisu obou stran, účinnosti nabývá dnem zveřejnění.
6. Smlouva je sepsána dle dohody smluvních stran elektronicky. Změny a doplňky této smlouvy lze přijímat po

dohodě smluvních stran, a to ve formě písemného dodatku k této smlouvě, potvrzeného oprávněnými zástupci
smluvních stran.

7. Žádná smluvní strana není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněna převést svá
práva a závazky z této smlouvy na třetí osobu. Práva a povinnosti převzaté s uzavřením této smlouvy přejdou
na případné právní nástupce s povinností převzít také tato práva a povinnosti ve stejném rozsahu.

8. Zhotovitel a objednavatel se zavazují před přistoupením k sankcím spolu jednat a sporné otázky předem řešit
dohodou.

9. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, platí v ostatním příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle, vážně, nikoliv pod nátlakem

ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, že si smlouvu přečetly, porozuměly zcela jejímu
obsahu a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

11. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního
tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město Říčany.

12. Rada města schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 25. 1. 2024 pod číslem usnesení
24-03-006.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
Příloha č. 2 – Projektová dokumentace

V Říčanech V Českých Budějovicích

Zhotovitel:

Ing. David Michalička Miroslav Doležel
starosta města jednatel



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 21. 6. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Říčany DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
PROVOD s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 11 325 476,39

PROV543
Sanace a stavební opravy veškerých konstrukcí vodojemu Olivovna I (akumulační objem 2x650 m3)

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. 
Jednoznačné vymezení druhu a kvality prací, dodávky nebo služby je uvedeno v Projektové dokumentaci.

9 359 897,84

Sazba daně Základ daně Výše daně
9 359 897,84 1 965 578,5521,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: PROV543

Stavba:

Místo: Říčany u Prahy Datum:

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
PRO

789 564,33652 532,5002 Elektroinstalace

Sanace a stavební opravy veškerých konstrukcí vodojemu Olivovna I (akumulační objem 2x650 m3)

21. 6. 2023

PROVOD s.r.o.
 

1 845 245,461 524 996,2503 Strojně technologická zařízení

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

8 690 666,607 182 369,0901 Stavební úpravy

9 359 897,84 11 325 476,39
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 21. 6. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Říčany DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
PROVOD s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 182 369,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 182 369,09 21,00% 1 508 297,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 690 666,60

Sanace a stavební opravy veškerých konstrukcí vodojemu Olivovna I (akumulační objem 2x650 m3)

01 - Stavební úpravy

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v  soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz. Jednoznačné vymezení druhu a kvality prací, dodávky nebo služby je uvedeno v Projektové dokumentaci.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 21. 6. 2023

Zadavatel: Město Říčany Projektant: PROVOD s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 182 369,09

HSV - Práce a dodávky HSV 6 225 366,15

    1 - Zemní práce 10 636,76

    61 - Úprava povrchů vnitřních 28 714,70

    62 - Úprava povrchů vnější 181 993,19

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 94 373,00

    95 - Ostatní konstrukce a práce 210 006,27

    96 - Bourání konstrukcí 32 564,90

    98 - Sanace 4 987 964,41

    997 - Přesun sutě 539 546,96

    998 - Přesun hmot 139 565,96

PSV - Práce a dodávky PSV 957 002,94

    712 - Povlakové krytiny 107 687,68

    713 - Izolace tepelné 94 840,66

    764 - Konstrukce klempířské 45 507,87

    767 - Konstrukce zámečnické 606 805,86

    783 - Dokončovací práce - nátěry 11 353,60

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 90 807,27

01 - Stavební úpravy

Sanace a stavební opravy veškerých konstrukcí vodojemu Olivovna I (akumulační objem 2x650 m3)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 21. 6. 2023

Zadavatel: Město Říčany Projektant: PROVOD s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 182 369,09

D HSV Práce a dodávky HSV 6 225 366,15

D 1 Zemní práce 10 636,76

1 K 132212131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 3,700 1 510,00 5 587,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212131
VV "okapní chodník" 6,20*0,50*0,25 0,775
VV "žlabovky" 19,50*0,50*0,30 2,925
VV Součet 3,700

2 K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 3,700 138,00 510,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211311

3 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
za každých dalších 10 m m3 3,700 127,00 469,90 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211319

4 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 3,700 162,00 599,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

5 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 3,700 282,00 1 043,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m m3 18,500 21,00 388,50 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119
VV 3,70*5 18,500

7 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 6,660 306,00 2 037,96 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231
VV 3,70*1,80 6,660

D 61 Úprava povrchů vnitřních 28 714,70

Sanace a stavební opravy veškerých konstrukcí vodojemu Olivovna I (akumulační objem 2x650 m3)

01 - Stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % m2 82,042 350,00 28 714,70 CS ÚRS 2023 01

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované 
plochy přes 30 do 50%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325423
VV 1.NP - m.č.2.02
VV (5,70+6,30)*2*3,50 84,000
VV -0,90*1,97   -1,65*1,45*2 -6,558
VV "ostění" +4,60 4,600
VV Součet 82,042

D 62 Úprava povrchů vnější 181 993,19

9 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm m2 56,500 820,00 46 330,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622211021
VV "pohled západní" 21,00 21,000
VV "pohled východní" 7,50 7,500
VV "pohled jižní" 22,00 22,000
VV "pohled severní" 6,00 6,000
VV Součet 56,500

10 M 28375938 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm m2 59,325 180,00 10 678,50 CS ÚRS 2023 01
PP deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm
VV 56,50*1,05 59,325

11 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm m2 29,500 820,00 24 190,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622211021
VV sokl 
VV "pohled západní" 3,00 3,000
VV "pohled východní" 2,00 2,000
VV "pohled severní" 2,00 2,000
VV armaturní komora, stávaj.zídka (vnější strany)
VV "pohled západní" 10,00 10,000
VV "pohled východní" 6,50 6,500
VV "pohled jižní" 6,00 6,000
VV Součet 29,500

12 M 28376443 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm m2 30,975 350,00 10 841,25 CS ÚRS 2023 01
PP deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm

VV 29,50*1,05 30,975

13 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 30,000 66,60 1 998,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622252002
VV (30,45+1,05)/1,05 30,000

14 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 30,450 11,80 359,31 CS ÚRS 2023 01
PP profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS
VV "nároží" 25,00 *1,05 26,250
VV "svislá ostění otvorů" 2,00*2 *1,05 4,200
VV Součet 30,450

15 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 1,050 56,60 59,43 CS ÚRS 2023 01
PP profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS
VV 1,00*1,05 1,050

16 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 4,800 45,60 218,88 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích 
samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143004
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17 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 5,040 39,20 197,57 CS ÚRS 2023 01
PP profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS
VV 4,80*1,05 5,040

18 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 9,000 267,00 2 403,00 CS ÚRS 2023 01
PP Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622142001
VV nezateplované plochy-římsy, ostění
VV 9,00 9,000

19 K 622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2 65,500 472,00 30 916,00 CS ÚRS 2023 01
PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622531022
VV "na zateplení EPS" 56,50 56,500
VV "nezateplované plochy" 9,00 9,000
VV Součet 65,500

20 K 622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 65,500 59,10 3 871,05 CS ÚRS 2023 01
PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151011

21 K 622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn m2 33,500 698,00 23 383,00 CS ÚRS 2023 01
PP Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622511112
VV "na zateplení XPS" 29,50 29,500
VV nezateplované plochy-stávaj.zídka (vnitřní strana od střechy AK)
VV "pohled západní" 4,00 4,000
VV Součet 33,500

22 K 622151021 Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn m2 33,500 56,00 1 876,00 CS ÚRS 2023 01
PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151021

23 K 622325103 Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 30 do 50 % m2 86,000 240,00 20 640,00 CS ÚRS 2023 01
PP Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622325103
VV "pod zateplení EPS" 56,50 56,500
VV "pod zateplení XPS" 29,50 29,500
VV Součet 86,000

24 K 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 4,000 331,00 1 324,00 CS ÚRS 2023 01
PP Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622321121
VV nezateplované plochy-stávaj.zídka (vnitřní strana od střechy AK)
VV "pohled západní" 4,00 4,000

25 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 47,000 57,60 2 707,20 CS ÚRS 2023 01
PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131121
VV 86,00*0,50+4,00 47,000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 94 373,00
26 K 632451455 Potěr pískocementový tl přes 40 do 50 mm tř. C 20 běžný m2 111,400 600,00 66 840,00 CS ÚRS 2023 01

PP Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451455
VV střecha
VV 6,65*7,20 47,880
VV 9,80*6,85-1,90*1,90 63,520
VV Součet 111,400

27 K 632451491 Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu m2 111,400 51,80 5 770,52 CS ÚRS 2023 01
PP Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451491
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28 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 5,415 1 850,00 10 017,75 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění v podlahách rýh a hran zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631351101
VV střecha
VV (6,65+7,20)*2*0,10 2,770
VV (9,80*2+6,85)*0,10 2,645
VV Součet 5,415

29 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 5,415 450,00 2 436,75 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění v podlahách rýh a hran odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631351102

30 K 636311122 Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 50 do 70 mm m2 6,800 868,00 5 902,40 CS ÚRS 2023 01

PP Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 50x50 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/636311122
VV "střecha AK" 6,80*1,00 6,800

31 M 59245601 dlažba desková betonová tl 50mm přírodní m2 6,936 491,00 3 405,58 CS ÚRS 2023 01
PP dlažba desková betonová tl 50mm přírodní
VV 6,80*1,02 6,936

D 95 Ostatní konstrukce a práce 210 006,27
32 K 637211124 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC m2 3,100 844,00 2 616,40 CS ÚRS 2023 01

PP Okapový chodník z dlaždic betonových do písku se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 50 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/637211124
VV 6,20*0,50 3,100

33 K 635111232 Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se zhutněním m3 0,465 2 110,00 981,15 CS ÚRS 2023 01
PP Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva drobného 0-4
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/635111232
VV "okapový chodník" 6,20*0,50*0,15 0,465

34 K 935112111 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm m 19,500 461,00 8 989,50 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových 
příkopových tvárnic šířky do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935112111

35 M 59227054 žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm m 19,500 397,00 7 741,50 CS ÚRS 2023 01
PP žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm

36 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 15,000 65,20 978,00 CS ÚRS 2023 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111
VV vnější úpravy
VV 15,00 15,000

37 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 
kg/m2

m2 141,000 86,80 12 238,80 CS ÚRS 2023 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101112
VV vnitřní úpravy
VV "1.PP" 49,00+36,00 85,000
VV "1.NP" 36,00 36,000
VV vnější úpravy
VV 20,00 20,000
VV Součet 141,000

38 K 943111111 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 978,913 48,60 47 575,17 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943111111
VV armaturní komory
VV 3,14*5,40*5,40*5,30 *2 970,561
VV 1,80*1,60*1,45 *2 8,352
VV Součet 978,913
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39 K 943111211 Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití m3 29 367,390 0,61 17 914,11 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943111211
VV 978,913*30 29 367,390

40 K 943111811 Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 978,913 29,50 28 877,93 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943111811

41 K 949211111 Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m m2 390,000 51,30 20 007,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 
10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949211111
VV armaturní komory
VV (195,00) *2 390,000

42 K 949211211 Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den použití m2 11 700,000 0,88 10 296,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949211211
VV 390,00*30 11 700,000

43 K 949211811 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m m2 390,000 35,10 13 689,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce 
do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949211811

44 K 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 315,150 71,40 22 501,71 CS ÚRS 2023 01
PP Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952903112
VV "1.PP" 49,00+36,00+92,00+92,00 269,000
VV "1.NP" 6,50*7,10 46,150
VV Součet 315,150

45 K 95-01 Větrací hlavice rotační z nerezové oceli, vč.demontáže stávajícího odvětrání (dodávka+montáž) kus 1,000 15 600,00 15 600,00
PP Větrací hlavice rotační z nerezové oceli, vč.demontáže stávajícího odvětrání (dodávka+montáž)
VV "odvětrání m.č.1.01 stropní konstrukcí" 1 1,000

D 96 Bourání konstrukcí 32 564,90
46 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 5,993 1 900,00 11 386,70 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
objemu přes 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032231
VV přístavek
VV 2,70*2*2,90*0,30 4,698
VV 2,55*2,60*0,30 1,989
VV -(0,90*1,97+0,90*0,60)*0,30 -0,694
VV Součet 5,993

47 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 1,276 5 500,00 7 018,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/963051113
VV přístavek
VV 2,70*3,15*0,15 1,276

48 K 968062374 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 m2 0,360 298,00 107,28 CS ÚRS 2023 01

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062374
VV přístavek
VV 0,60*0,60 0,360

49 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,800 400,00 720,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455
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VV přístavek
VV 0,90*2,00 1,800

50 K 978013161 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 % m2 82,042 55,30 4 536,92 CS ÚRS 2023 01

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013161
VV 1.NP - m.č.2.02
VV (5,70+6,30)*2*3,50 84,000
VV -0,90*1,97   -1,65*1,45*2 -6,558
VV "ostění" +4,60 4,600
VV Součet 82,042

51 K 978015361
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 40 do 
50 %

m2 86,000 42,60 3 663,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 
přes 30 do 50 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978015361
VV "pod zateplení EPS" 56,50 56,500
VV "pod zateplení XPS" 29,50 29,500
VV Součet 86,000

52 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 
100 %

m2 4,000 93,60 374,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 
přes 80 do 100 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978015391
VV nezateplované plochy-stávaj.zídka (vnitřní strana od střechy AK)
VV "pohled západní" 4,00 4,000

53 K 977151127 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm m 0,600 7 930,00 4 758,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151127
VV "pro výrobek Z9" 0,30*2 0,600

D 98 Sanace 4 987 964,41
54 K 978021191 Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 349,000 350,00 122 150,00 CS ÚRS 2023 01

PP Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 %
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978021191
VV dle Stavebně technického průzkumu, tab.VI  (oddělená krycí vrstva-povrchová úprava)
VV 03 Akumulační nádrž č.1 - stěny,sloupy
VV 125,00 125,000
VV 04 Akumulační nádrž č.2 - stěny,sloupy
VV 224,00 224,000
VV Součet 349,000

55 K 978021291 Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stropů v rozsahu do 100 % m2 40,000 420,00 16 800,00 CS ÚRS 2023 01
PP Otlučení cementových vnitřních ploch stropů, v rozsahu do 100 %
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978021291
VV dle Stavebně technického průzkumu, tab.VI (oddělená krycí vrstva-povrchová úprava
VV 03 Akumulační nádrž č.1 - stropy
VV 20,00 20,000
VV 04 Akumulační nádrž č.2 - stropy
VV 20,00 20,000
VV Součet 40,000

56 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 574,400 550,00 315 920,00 CS ÚRS 2023 01
PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112111
VV dle Stavebně technického průzkumu, tab.VI
VV 01 Vstupní objekt-1.NP - stěny
VV 0,00 0,000
VV 02 Vstupní objekt-1.PP - stěny
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VV 1,00 1,000
VV 03 Akumulační nádrž č.1 - stěny,sloupy
VV 248,50+35,20 283,700
VV 04 Akumulační nádrž č.2 - stěny,sloupy
VV 248,50+35,20 283,700
VV 05 Armaturní čerpací stanice - stěny
VV 6,00 6,000
VV Součet 574,400

57 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm m2 8,000 550,00 4 400,00 CS ÚRS 2023 01
PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112112
VV dle Stavebně technického průzkumu, tab.VI
VV 01 Vstupní objekt-1.NP - stěny
VV 0,00 0,000
VV 02 Vstupní objekt-1.PP - stěny
VV 1,00 1,000
VV 03 Akumulační nádrž č.1 - stěny,sloupy
VV 0,00 0,000
VV 04 Akumulační nádrž č.2 - stěny,sloupy
VV 0,00 0,000
VV 05 Armaturní čerpací stanice - stěny
VV 7,00 7,000
VV Součet 8,000

58 K 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm m2 11,000 590,00 6 490,00 CS ÚRS 2023 01
PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112113
VV dle Stavebně technického průzkumu, tab.VI  (oddělená krycí vrstva+degradace přes 30mm)
VV 01 Vstupní objekt-1.NP - stěny
VV 3,00+0,00 3,000
VV 02 Vstupní objekt-1.PP - stěny
VV 3,00+0,00 3,000
VV 05 Armaturní čerpací stanice - stěny
VV 0,00+5,00 5,000
VV Součet 11,000

59 K 985112121 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 10 mm m2 148,500 590,00 87 615,00 CS ÚRS 2023 01
PP Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112121
VV dle Stavebně technického průzkumu, tab.VI
VV 01 Vstupní objekt-1.NP - stropy
VV 7,00 7,000
VV 02 Vstupní objekt-1.PP - stropy, schodiště
VV 3,00+1,50 4,500
VV 03 Akumulační nádrž č.1 - stropy
VV 60,00 60,000
VV 04 Akumulační nádrž č.2 - stropy
VV 75,00 75,000
VV 05 Armaturní čerpací stanice - stropy
VV 2,00 2,000
VV Součet 148,500

60 K 985112122 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 10 do 30 mm m2 144,468 630,00 91 014,84 CS ÚRS 2023 01
PP Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112122
VV dle Stavebně technického průzkumu, tab.VI
VV 01 Vstupní objekt-1.NP - stropy
VV 2,50 2,500
VV 02 Vstupní objekt-1.PP - stropy, schodiště
VV 12,00+1,00 13,000
VV 03 Akumulační nádrž č.1 - stropy
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VV 32,00+25,00 57,000
VV 04 Akumulační nádrž č.2 - stropy
VV 32,00+15,00 47,000
VV 05 Armaturní čerpací stanice - stropy
VV 1,50 1,500
VV Mezisoučet 121,000
VV dle D.1.2. Stavebně konstrukční řešení
VV Vstupní objekt-1.NP - trám
VV 6,30*(0,34+0,58*2) 9,450
VV Vstupní objekt-1.PP - trámy
VV 6,30*(0,31+0,40*2) 6,993
VV 6,30*(0,315+0,40*2) 7,025
VV Mezisoučet 23,468
VV Součet 144,468

61 K 985112123 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 30 do 50 mm m2 36,500 720,00 26 280,00 CS ÚRS 2023 01
PP Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 50 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112123
VV dle Stavebně technického průzkumu, tab.VI (oddělená krycí vrstva+degradace přes 30mm)
VV 01 Vstupní objekt-1.NP - stropy
VV 0,00+0,00 0,000
VV 02 Vstupní objekt-1.PP - stropy, schodiště
VV (16,00+2,00)+2,00 20,000
VV 03 Akumulační nádrž č.1 - stropy
VV 10,00 10,000
VV 04 Akumulační nádrž č.2 - stropy
VV 5,00 5,000
VV 05 Armaturní čerpací stanice - stropy
VV 1,50+0,00 1,500
VV Součet 36,500

62 K 985112131 Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm m2 192,000 550,00 105 600,00 CS ÚRS 2023 01
PP Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112131
VV dle Stavebně technického průzkumu, tab.VI
VV 01 Vstupní objekt-1.NP - podlahy
VV 36,00 36,000
VV 02 Vstupní objekt-1.PP - podlahy
VV 36,00 36,000
VV 03 Akumulační nádrž č.1 - podlahy
VV 60,00 60,000
VV 04 Akumulační nádrž č.2 - podlahy
VV 60,00 60,000
VV 05 Armaturní čerpací stanice - podlahy
VV 0,00 0,000
VV Součet 192,000

63 K 985112132 Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 10 do 30 mm m2 92,000 425,00 39 100,00 CS ÚRS 2023 01
PP Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 30 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112132
VV dle Stavebně technického průzkumu, tab.VI
VV 01 Vstupní objekt-1.NP - podlahy
VV 18,00 18,000
VV 02 Vstupní objekt-1.PP - podlahy
VV 14,00 14,000
VV 03 Akumulační nádrž č.1 - podlahy
VV 30,00 30,000
VV 04 Akumulační nádrž č.2 - podlahy
VV 30,00 30,000
VV 05 Armaturní čerpací stanice - podlahy
VV 0,00 0,000
VV Součet 92,000
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64 K 985112133 Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 30 do 50 mm m2 12,000 577,00 6 924,00 CS ÚRS 2023 01
PP Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 30 do 50 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112133
VV dle Stavebně technického průzkumu, tab.VI (oddělená krycí vrstva+degradace přes 30mm)
VV 01 Vstupní objekt-1.NP - podlahy
VV 0,00+0,00 0,000
VV 02 Vstupní objekt-1.PP - podlahy
VV 0,00+0,00 0,000
VV 03 Akumulační nádrž č.1 - podlahy
VV 0,00+5,00 5,000
VV 04 Akumulační nádrž č.2 - podlahy
VV 0,00+5,00 5,000
VV 05 Armaturní čerpací stanice - podlahy
VV 2,00+0,00 2,000
VV Součet 12,000

65 K 985121121.R1 Očištění stěn a podlah vodou pod tlakem do 300 - 600 barů m2 1 122,634 80,00 89 810,72
PP Očištění stěn a podlah vodou pod tlakem do 300 - 600 barů
VV celoplošně stěny
VV 01 Vstupní objekt-1.NP - stěny
VV (5,70+6,30)*2*0,50 12,000
VV 02 Vstupní objekt-1.PP - stěny
VV (5,68+6,30)*2*3,68 88,173
VV 05 Armaturní čerpací stanice - stěny
VV (8,53+5,73)*2*4,00 114,080
VV Akumulační nádrž č.1 - stěny,sloupy
VV 3,14*5,40*2*7,10 +(1,92+1,60)*2*1,45 +0,40*4*6,15*4 290,343
VV Akumulační nádrž č.2 - stěny,sloupy
VV 3,14*5,40*2*7,10 +(1,92+1,60)*2*1,45 +0,40*4*6,15*4 290,343
VV celoplošně podlahy
VV 01 Vstupní objekt-1.NP - podlahy
VV 5,70*6,30 35,910
VV 02 Vstupní objekt-1.PP - podlahy
VV 5,68*6,30 35,784
VV 05 Armaturní čerpací stanice - podlahy
VV 8,53*5,73 48,877
VV Akumulační nádrž č.1 - podlahy
VV 3,14*5,40*5,40 +(3,00)*4 103,562
VV Akumulační nádrž č.2 - podlahy
VV 3,14*5,40*5,40 +(3,00)*4 103,562
VV Součet 1 122,634

66 K 985121221.R1 Očištění podhledů vodou pod tlakem do 300 - 600 barů m2 356,163 80,00 28 493,04
PP Očištění podhledů vodou pod tlakem do 300 - 600 barů
VV celoplošně stropy
VV 01 Vstupní objekt-1.NP - stropy
VV 5,70*6,30 35,910
VV 6,30*(0,34+0,58*2)   "trám 9,450
VV 02 Vstupní objekt-1.PP - stropy
VV 5,68*6,30 35,784
VV 6,30*(0,31+0,40*2)   "trám 6,993
VV 6,30*(0,315+0,40*2)   "trám 7,025
VV 05 Armaturní čerpací stanice - stropy
VV 8,53*5,73 48,877
VV Akumulační nádrž č.1 - stropy, hlavice
VV 3,14*5,40*5,40 +(3,00)*4 +(2,50) 106,062
VV Akumulační nádrž č.2 - stropy, hlavice
VV 3,14*5,40*5,40 +(3,00)*4 +(2,50) 106,062
VV Součet 356,163

67 K 985121121.R2 Omytí stěn a podlah VVP 300 barů m2 889,400 60,00 53 364,00
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PP Omytí stěn a podlah VVP 300 barů
VV "dle odsekání betonu stěn do 1cm" 574,40 574,400
VV "dle odsekání betonu podlah do 1cm" 192,00 192,000
VV "dle odsekání betonu stěn do 3cm" 8,00 8,000
VV "dle odsekání betonu podlah do 3cm" 92,00 92,000
VV "dle odsekání betonu stěn do 5cm" 11,00 11,000
VV "dle odsekání betonu podlah do 5cm" 12,00 12,000
VV Součet 889,400

68 K 985121221.R2 Omytí podhledů VVP 300 barů m2 329,468 60,00 19 768,08
PP Omytí podhledů VVP 300 barů
VV "dle odsekání betonu stropů do 1cm" 148,50 148,500
VV "dle odsekání betonu stropů do 3cm" 121,00+23,468 144,468
VV "dle odsekání betonu stropů do 5cm" 36,50 36,500
VV Součet 329,468

69 K 985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů m2 889,400 400,00 355 760,00 CS ÚRS 2023 01
PP Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985121122
VV "dle odsekání betonu stěn do 1cm" 574,40 574,400
VV "dle odsekání betonu podlah do 1cm" 192,00 192,000
VV "dle odsekání betonu stěn do 3cm" 8,00 8,000
VV "dle odsekání betonu podlah do 3cm" 92,00 92,000
VV "dle odsekání betonu stěn do 5cm" 11,00 11,000
VV "dle odsekání betonu podlah do 5cm" 12,00 12,000
VV Součet 889,400

70 K 985121222 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů m2 329,468 430,00 141 671,24 CS ÚRS 2023 01
PP Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985121222
VV "dle odsekání betonu stropů do 1cm" 148,50 148,500
VV "dle odsekání betonu stropů do 3cm" 121,00+23,468 144,468
VV "dle odsekání betonu stropů do 5cm" 36,50 36,500
VV Součet 329,468

71 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 1 218,868 45,00 54 849,06 CS ÚRS 2023 01
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311
VV "dle odsekání betonu stěn do 1cm" 574,40 574,400
VV "dle odsekání betonu podlah do 1cm" 192,00 192,000
VV "dle odsekání betonu stropů do 1cm" 148,50 148,500
VV "dle odsekání betonu stěn do 3cm" 8,00 8,000
VV "dle odsekání betonu stropů do 3cm" 121,00+23,468 144,468
VV "dle odsekání betonu podlah do 3cm" 92,00 92,000
VV "dle odsekání betonu stěn do 5cm" 11,00 11,000
VV "dle odsekání betonu podlah do 5cm" 12,00 12,000
VV "dle odsekání betonu stropů do 5cm" 36,50 36,500
VV Součet 1 218,868

72 K 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 80,968 328,00 26 557,50 CS ÚRS 2023 01
PP Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985321111
VV "dle odsekání betonu stěn do 5cm" 11,00 11,000
VV "dle odsekání betonu stropů do 3cm" 23,468 23,468
VV "dle odsekání betonu stropů do 5cm" 46,50 46,500
VV Součet 80,968

73 K 985321112 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm m2 12,000 291,00 3 492,00 CS ÚRS 2023 01
PP Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi rubu kleneb a podlah
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985321112
VV "dle odsekání betonu podlah do 5cm" 12,00 12,000

74 K 985311111 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm m2 574,400 980,00 562 912,00 CS ÚRS 2023 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311111
VV "dle odsekání betonu stěn do 1cm" 574,40 574,400

75 K 985311113 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm m2 8,000 2 800,00 22 400,00 CS ÚRS 2023 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311113
VV "dle odsekání betonu stěn do 3cm" 8,00 8,000

76 K 985311115 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm m2 11,000 4 800,00 52 800,00 CS ÚRS 2023 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311115
VV "dle odsekání betonu stěn do 5cm" 11,00 11,000

77 K 985311211 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl do 10 mm m2 148,500 1 020,00 151 470,00 CS ÚRS 2023 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311211
VV "dle odsekání betonu stropů do 1cm" 148,50 148,500

78 K 985311213 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm m2 121,000 3 060,00 370 260,00 CS ÚRS 2023 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 20 do 30 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311213
VV "dle odsekání betonu stropů do 3cm" 121,00 121,000

79 K 985311215 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm m2 36,500 4 660,00 170 090,00 CS ÚRS 2023 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311215
VV "dle odsekání betonu stropů do 5cm" 36,50 36,500

80 K 985311217 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 60 do 70 mm m2 23,468 5 500,00 129 074,00 CS ÚRS 2023 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 60 do 70 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311217
VV dle D.1.2. Stavebně konstrukční řešení
VV Vstupní objekt-1.NP - trám
VV 6,30*(0,34+0,58*2) 9,450
VV Vstupní objekt-1.PP - trámy
VV 6,30*(0,31+0,40*2) 6,993
VV 6,30*(0,315+0,40*2) 7,025
VV Součet 23,468

81 K 985311311 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl 10 mm m2 192,000 1 100,00 211 200,00 CS ÚRS 2023 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311311
VV "dle odsekání betonu podlah do 1cm" 192,00 192,000

82 K 985311313 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm m2 92,000 2 800,00 257 600,00 CS ÚRS 2023 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 20 do 30 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311313
VV "dle odsekání betonu podlah do 3cm" 92,00 92,000

83 K 985311315 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm m2 12,000 4 500,00 54 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 40 do 50 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311315
VV "dle odsekání betonu podlah do 5cm" 12,00 12,000

84 K 985312112 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl přes 2 do 3 mm m2 794,939 650,00 516 710,35 CS ÚRS 2023 01
PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 2 do 3 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985312112
VV celoplošně
VV 01 Vstupní objekt-1.NP - stěny
VV (5,70+6,30)*2*0,50 12,000
VV 02 Vstupní objekt-1.PP - stěny
VV (5,68+6,30)*2*3,68 88,173
VV 05 Armaturní čerpací stanice - stěny
VV (8,53+5,73)*2*4,00 114,080
VV Akumulační nádrž č.1 - stěny,sloupy
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VV 3,14*5,40*2*7,10 +(1,92+1,60)*2*1,45 +0,40*4*6,15*4 290,343
VV Akumulační nádrž č.2 - stěny,sloupy
VV 3,14*5,40*2*7,10 +(1,92+1,60)*2*1,45 +0,40*4*6,15*4 290,343
VV Součet 794,939

85 K 985312122 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl přes 2 do 3 mm m2 356,163 650,00 231 505,95 CS ÚRS 2023 01
PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 2 do 3 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985312122
VV celoplošně
VV 01 Vstupní objekt-1.NP - stropy
VV 5,70*6,30 35,910
VV 6,30*(0,34+0,58*2)   "trám 9,450
VV 02 Vstupní objekt-1.PP - stropy
VV 5,68*6,30 35,784
VV 6,30*(0,31+0,40*2)   "trám 6,993
VV 6,30*(0,315+0,40*2)   "trám 7,025
VV 05 Armaturní čerpací stanice - stropy
VV 8,53*5,73 48,877
VV Akumulační nádrž č.1 - stropy, hlavice
VV 3,14*5,40*5,40 +(3,00)*4 +(2,50) 106,062
VV Akumulační nádrž č.2 - stropy, hlavice
VV 3,14*5,40*5,40 +(3,00)*4 +(2,50) 106,062
VV Součet 356,163

86 K 985312132 Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl přes 2 do 3 mm m2 327,695 650,00 213 001,75 CS ÚRS 2023 01
PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 2 do 3 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985312132
VV celoplošně
VV 01 Vstupní objekt-1.NP - podlahy
VV 5,70*6,30 35,910
VV 02 Vstupní objekt-1.PP - podlahy
VV 5,68*6,30 35,784
VV 05 Armaturní čerpací stanice - podlahy
VV 8,53*5,73 48,877
VV Akumulační nádrž č.1 - podlahy
VV 3,14*5,40*5,40 +(3,00)*4 103,562
VV Akumulační nádrž č.2 - podlahy
VV 3,14*5,40*5,40 +(3,00)*4 103,562
VV Součet 327,695

87 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 1 218,868 45,00 54 849,06 CS ÚRS 2023 01
PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985323111
VV "dle odsekání betonu stěn do 1cm" 574,40 574,400
VV "dle odsekání betonu podlah do 1cm" 192,00 192,000
VV "dle odsekání betonu stropů do 1cm" 148,50 148,500
VV "dle odsekání betonu stěn do 3cm" 8,00 8,000
VV "dle odsekání betonu stropů do 3cm" 121,00+23,468 144,468
VV "dle odsekání betonu podlah do 3cm" 92,00 92,000
VV "dle odsekání betonu stěn do 5cm" 11,00 11,000
VV "dle odsekání betonu podlah do 5cm" 12,00 12,000
VV "dle odsekání betonu stropů do 5cm" 36,50 36,500
VV Součet 1 218,868

88 K 985324111.R1 Sjednocující nátěr betonu vč.penetrace - stěny (dodávka+montáž) m2 214,253 280,00 59 990,84
PP Sjednocující nátěr betonu vč.penetrace - stěny (dodávka+montáž)
VV celoplošně
VV 01 Vstupní objekt-1.NP - stěny
VV (5,70+6,30)*2*0,50 12,000
VV 02 Vstupní objekt-1.PP - stěny
VV (5,68+6,30)*2*3,68 88,173
VV 05 Armaturní čerpací stanice - stěny
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VV (8,53+5,73)*2*4,00 114,080
VV Součet 214,253

89 K 985324111.R2 Sjednocující nátěr betonu vč.penetrace - podlahy (dodávka+montáž) m2 120,571 280,00 33 759,88
PP Sjednocující nátěr betonu vč.penetrace - podlahy (dodávka+montáž)
VV celoplošně
VV 01 Vstupní objekt-1.NP - podlahy
VV 5,70*6,30 35,910
VV 02 Vstupní objekt-1.PP - podlahy
VV 5,68*6,30 35,784
VV 05 Armaturní čerpací stanice - podlahy
VV 8,53*5,73 48,877
VV Součet 120,571

90 K 985324111.R3 Sjednocující nátěr betonu vč.penetrace - stropy (dodávka+montáž) m2 144,039 280,00 40 330,92
PP Sjednocující nátěr betonu vč.penetrace - stropy (dodávka+montáž)
VV celoplošně
VV 01 Vstupní objekt-1.NP - stropy
VV 5,70*6,30 35,910
VV 6,30*(0,34+0,58*2)   "trám 9,450
VV 02 Vstupní objekt-1.PP - stropy
VV 5,68*6,30 35,784
VV 6,30*(0,31+0,40*2)   "trám 6,993
VV 6,30*(0,315+0,40*2)   "trám 7,025
VV 05 Armaturní čerpací stanice - stropy
VV 8,53*5,73 48,877
VV Součet 144,039

91 K 985324111.R4 Aplikace migrujícího inhibitoru koroze vč.ošetřování dle Technického listu výrobce - stěny (dodávka+montáž) m2 580,686 170,00 98 716,62

PP Aplikace migrujícího inhibitoru koroze vč.ošetřování dle Technického listu výrobce - stěny (dodávka+montáž)
VV Akumulační nádrž č.1 - stěny,sloupy
VV 3,14*5,40*2*7,10 +(1,92+1,60)*2*1,45 +0,40*4*6,15*4 290,343
VV Akumulační nádrž č.2 - stěny,sloupy
VV 3,14*5,40*2*7,10 +(1,92+1,60)*2*1,45 +0,40*4*6,15*4 290,343
VV Součet 580,686

92 K 985324111.R5
Aplikace migrujícího inhibitoru koroze vč.ošetřování dle Technického listu výrobce - podlahy 
(dodávka+montáž) m2 207,124 170,00 35 211,08

PP Aplikace migrujícího inhibitoru koroze vč.ošetřování dle Technického listu výrobce - podlahy (dodávka+montáž)
VV Akumulační nádrž č.1 - podlahy
VV 3,14*5,40*5,40 +(3,00)*4 103,562
VV Akumulační nádrž č.2 - podlahy
VV 3,14*5,40*5,40 +(3,00)*4 103,562
VV Součet 207,124

93 K 985324111.R6 Aplikace migrujícího inhibitoru koroze vč.ošetřování dle Technického listu výrobce - stropy (dodávka+montáž) m2 212,124 170,00 36 061,08

PP Aplikace migrujícího inhibitoru koroze vč.ošetřování dle Technického listu výrobce - stropy (dodávka+montáž)
VV Akumulační nádrž č.1 - stropy, hlavice
VV 3,14*5,40*5,40 +(3,00)*4 +(2,50) 106,062
VV Akumulační nádrž č.2 - stropy, hlavice
VV 3,14*5,40*5,40 +(3,00)*4 +(2,50) 106,062
VV Součet 212,124

94 K 985422111.R Oprava trhlin (dodávka+montáž) m 72,000 550,00 39 600,00
PP Oprava trhlin (dodávka+montáž)
VV Cena obsahuje:
VV - odstranění stávající výplně spáry a očištění stěn 
VV - vysátí / vymetení vytvořené spáry
VV - vpravení polyetylenového provazce do spáry s průměrem o 20 % větším, než je šířka spáry
VV - vyplnění spáry trvale pružným tmelem na bázi MS polymerů
VV - v případě šířky spáry > 50 mm je nutné spáru vyplnit po částech 
VV dle Stavebně technického průzkumu, tab.VI
VV 01 Vstupní objekt-1.NP
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VV 17,00 17,000
VV 02 Vstupní objekt-1.PP
VV 7,00 7,000
VV 03 Akumulační nádrž č.1 - stěny,sloupy
VV 0,00 0,000
VV 04 Akumulační nádrž č.2 - stěny,sloupy
VV 0,00 0,000
VV 05 Armaturní čerpací stanice - stěny
VV 24,00+24,00 48,000
VV Součet 72,000

95 K 985331212 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 1,600 1 380,00 2 208,00 CS ÚRS 2023 01
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331212
VV dle D.1.2. Stavebně konstrukční řešení
VV Vstupní objekt-1.NP - trám
VV "profil R10" 0,20*4*2 1,600

96 K 985331217 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 2,400 2 460,00 5 904,00 CS ÚRS 2023 01
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331217
VV dle D.1.2. Stavebně konstrukční řešení
VV Vstupní objekt-1.PP - 2 trámy
VV "profil R20" 0,20*3*2 *2 2,400

97 K 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 t 0,134 54 100,00 7 249,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. 
tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413361821
VV dle D.1.2. Stavebně konstrukční řešení
VV Vstupní objekt-1.NP - trám
VV "profil R10" (6,00+0,55*2)*4*0,64*0,001 0,018
VV "profil R6 - třmínky" (6,00/0,20)*0,222*0,001 0,007
VV Vstupní objekt-1.PP - 2 trámy
VV "profil R20" (6,00+0,55*2)*3*2,00*0,001 *2 0,085
VV "profil R8 - třmínky" (6,00/0,20)*0,40*0,001 *2 0,024
VV Součet 0,134

98 K zk Kontrolní odtrhové zkoušky sanací kmpl 1,000 35 000,00 35 000,00
VV provedení kontrolních zkoušek v minimálním rozsahu 3 odtrhy na každých 100 m2 sanovaných ploch
VV ploch pro každou etapu prací. Tedy ověření podkladu po preparaci, po provedení reprofilační vrstvy a finálního nátěru. 
VV 1 1,000

D 997 Přesun sutě 539 546,96
99 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 271,185 1 000,00 271 185,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013211

100 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 271,185 450,00 122 033,25 CS ÚRS 2023 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511
VV "střešní lepenka" 1,838 1,838
VV "ocel, litina" 0,179+1,391 1,570
VV "beton" 271,185-(1,838+1,570) 267,777
VV Součet 271,185

101 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 3 796,590 12,50 47 457,38

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

VV "střešní lepenka" 1,838 *14 25,732
VV "ocel, litina" (0,179+1,391) *14 21,980
VV "beton" (271,185-(1,838+1,570)) *14 3 748,878
VV Součet 3 796,590
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102 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 1,838 4 510,00 8 289,38 CS ÚRS 2023 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013814
VV "střešní lepenka" 1,838 1,838

103 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 267,777 350,00 93 721,95 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861
VV "beton" 267,777 267,777

104 K 997013899A Poplatek za kovový odpad - dobropis kg -1 570,000 2,00 -3 140,00
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného
VV "kovový materiál do kovošrotu" -1570,00 -1 570,000

D 998 Přesun hmot 139 565,96
105 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 81,143 1 720,00 139 565,96 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018001

D PSV Práce a dodávky PSV 957 002,94

D 712 Povlakové krytiny 107 687,68
106 K 712340833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé m2 111,400 120,00 13 368,00 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712340833
VV 6,65*7,20 47,880
VV 9,80*6,85-1,90*1,90 63,520
VV Součet 111,400

107 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 111,400 53,10 5 915,34 CS ÚRS 2023 01
PP Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712391171

108 M 69311020 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 130g/m2 m2 116,970 21,10 2 468,07 CS ÚRS 2023 01
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 130g/m2
VV 111,40*1,05 116,970

109 K 712363504
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm vnitřní pole, budova v do 
18 m

m2 89,120 337,00 30 033,44 CS ÚRS 2023 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné 
izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363504
VV 111,40*0,80 89,120

110 K 712363505
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm krajní pole, budova v do 
18 m

m2 11,140 416,00 4 634,24 CS ÚRS 2023 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné 
izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363505
VV 111,40*0,10 11,140

111 K 712363506
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm rohové pole, budova v do 
18 m

m2 11,140 494,00 5 503,16 CS ÚRS 2023 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné 
izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363506
VV 111,40*0,10 11,140

112 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 129,837 350,00 45 442,95 CS ÚRS 2023 01
PP fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá
VV (89,12+11,14+11,14)*1,16550 129,837
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113 K 998712101 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m t 0,278 1 160,00 322,48 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712101

D 713 Izolace tepelné 94 840,66
114 K 713141111 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 222,800 190,00 42 332,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka 
zplna, jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141111
VV 6,65*7,20 47,880
VV 9,80*6,85-1,90*1,90 63,520
VV Mezisoučet 1.vrstva 111,400
VV "2.vrstva" 111,40 111,400
VV Součet 222,800

115 M 28372308 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 80mm m2 233,940 220,00 51 466,80 CS ÚRS 2023 01
PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 80mm
VV 222,80*1,05 233,940

116 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,922 1 130,00 1 041,86 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713101

D 764 Konstrukce klempířské 45 507,87
117 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 13,000 56,50 734,50 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002801
VV K3
VV 13,00 13,000

118 K 764002811 Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové m 17,050 42,40 722,92 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002811
VV přístavek
VV 2,55 2,550
VV K4
VV 14,50 14,500
VV Součet 17,050

119 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 10,200 234,00 2 386,80 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002841
VV přístavek
VV 2,70*2 5,400
VV K5
VV 4,80 4,800
VV Součet 10,200

120 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 0,950 106,00 100,70 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002851
VV přístavek
VV 0,95 0,950

121 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 7,950 97,30 773,54 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002871
VV přístavek
VV 2,70*2+2,55 7,950

122 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 17,550 103,00 1 807,65 CS ÚRS 2023 01
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PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004801
VV přístavek
VV 3,15 3,150
VV K1
VV 14,40 14,400
VV Součet 17,550

123 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 11,600 79,90 926,84 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004861
VV přístavek
VV 4,00 4,000
VV K2
VV 7,60 7,600
VV Součet 11,600

124 K 764541305 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm m 14,400 770,00 11 088,00 CS ÚRS 2023 01
PP Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764541305
VV "K1" 14,40 14,400

125 K 764541346 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm kus 1,000 567,00 567,00 CS ÚRS 2023 01

PP Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764541346

126 K 764242303 Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého plechu rš 250 mm m 13,000 485,00 6 305,00 CS ÚRS 2023 01
PP Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764242303
VV "K3" 13,00 13,000

127 K 764242333 Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 250 mm m 14,500 476,00 6 902,00 CS ÚRS 2023 01
PP Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764242333
VV "K4" 14,50 14,500

128 K 764244306 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 500 mm m 4,800 1 210,00 5 808,00 CS ÚRS 2023 01
PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764244306
VV "K5" 4,80 4,800

129 K 764548323 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm m 7,600 936,00 7 113,60 CS ÚRS 2023 01
PP Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764548323
VV "K2" 7,60 7,600

130 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,114 2 380,00 271,32 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764101

D 767 Konstrukce zámečnické 606 805,86
131 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 0,700 195,00 136,50 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž mříží pevných nebo otevíravých
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767661811
VV přístavek
VV 1,00*0,70 0,700

132 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti m 5,200 319,00 1 658,80 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767161813
VV 5,20 5,200

133 K 767161823 Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti m 7,600 417,00 3 169,20 CS ÚRS 2023 01
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PP Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767161823
VV 4,40+3,20 7,600

134 K 767590830 Demontáž podlah zdvojených - desek m2 35,678 480,00 17 125,44 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah desek
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767590830
VV 4,50+24,00+2,125+0,723+0,720+3,61 35,678

135 K 767590840 Demontáž podlah zdvojených - nosného roštu m2 35,678 55,70 1 987,26 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah nosného roštu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767590840

136 K 767810811 Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových kus 4,000 27,90 111,60 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných neho kruhových
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767810811

137 K 767833802 Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých dl přes 2 do 5 m kotvených do zdiva kus 2,000 2 390,00 4 780,00 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767833802

138 K 767-Z1
Pochozí zakrytí kanálu - plný rošt-kompozit, vč.rámu, vč.prostupů pro potrubí 
(dodávka+výroba+montáž+kotvení+přesun hmot) m2 4,500 10 675,00 48 037,50

VV přesný popis viz Technická zpráva a Výpis zámečnických konstrukcí
VV "Z1" 4,50*1 4,500

139 K 767-Z2
Pochozí zakrytí kanálu - plný rošt-kompozit, vč.rámu, vč.prostupů pro potrubí 
(dodávka+výroba+montáž+kotvení+přesun hmot) m2 24,000 12 070,00 289 680,00

VV přesný popis viz Technická zpráva a Výpis zámečnických konstrukcí
VV "Z2" 24,00*1 24,000

140 K 767-Z3
Pochozí zakrytí otvoru ve stropní konstrukci - plný rošt-kompozit, vč.rámu 
(dodávka+výroba+montáž+kotvení+přesun hmot) m2 2,125 9 040,00 19 210,00

VV přesný popis viz Technická zpráva a Výpis zámečnických konstrukcí
VV "Z3" 1,25*1,70*1 2,125

141 K 767-Z4
Pochozí zakrytí otvoru ve stropní konstrukci - plný rošt-kompozit, vč.rámu 
(dodávka+výroba+montáž+kotvení+přesun hmot) m2 0,723 10 920,00 7 895,16

VV přesný popis viz Technická zpráva a Výpis zámečnických konstrukcí
VV "Z4" 0,85*0,85*1 0,723

142 K 767-Z5
Pochozí zakrytí otvoru ve stropní konstrukci - plný rošt-kompozit, vč.rámu 
(dodávka+výroba+montáž+kotvení+přesun hmot) m2 0,720 10 920,00 7 862,40

VV přesný popis viz Technická zpráva a Výpis zámečnických konstrukcí
VV "Z5" 0,60*0,60*2 0,720

143 K 767-Z6
Pochozí zakrytí otvoru ve střešní konstrukci - plný rošt-kompozit, vč.rámu, vč.manipulačních úchytů a ohybů 
okraje (dodávka+výroba+montáž+kotvení+přesun hmot) m2 3,610 7 200,00 25 992,00

VV přesný popis viz Technická zpráva a Výpis zámečnických konstrukcí
VV "Z6" 1,90*1,90*1 3,610

144 K 767-Z7 Větrací mřížka z nerez oceli 30x30cm (dodávka+montáž+kotvení+přesun hmot) kus 2,000 1 885,00 3 770,00
VV přesný popis viz Technická zpráva a Výpis zámečnických konstrukcí
VV "Z7" 2 2,000

145 K 767-Z8 Větrací mřížka z nerez oceli 20x40cm (dodávka+montáž+kotvení+přesun hmot) kus 2,000 4 675,00 9 350,00
VV přesný popis viz Technická zpráva a Výpis zámečnických konstrukcí
VV "Z8" 2 2,000

146 K 767-Z9
Odvětrání akumul.nádrží - potrubí průměr 200mm z nerezového plechu, vč.stříšky, vč.filtru proti prachu 
(dodávka+výroba+montáž+kotvení+přesun hmot) kus 2,000 12 500,00 25 000,00

VV přesný popis viz Technická zpráva a Výpis zámečnických konstrukcí
VV "Z9" 2 2,000

147 K 767-Z10 Plošina 175x90cm, se žebříkem dl.2,0m, vč.zábradlí v.1,0m (dodávka+výroba+montáž+kotvení+přesun hmot) kus 2,000 35 200,00 70 400,00

VV - ocelová nosná konstrukce - žárový pozink
VV - rošt z kompozitu
VV - kotvení pomocí chem.kotev
VV přesný popis viz Technická zpráva a Výpis zámečnických konstrukcí
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VV "Z10" 2 2,000

148 K 767-Z11
Zábradlí z kompozitu rovné v.1,0m, dvoutyčové, s okopným plechem 
(dodávka+výroba+montáž+kotvení+přesun hmot) m 5,200 5 200,00 27 040,00

VV přesný popis viz Technická zpráva a Výpis zámečnických konstrukcí
VV "Z11" 5,20*1 5,200

149 K 767-Z12
Zábradlí z kompozitu schodišťové v.1,0m, dvoutyčové, s okopným plechem 
(dodávka+výroba+montáž+kotvení+přesun hmot) m 4,400 5 400,00 23 760,00

VV přesný popis viz Technická zpráva a Výpis zámečnických konstrukcí
VV "Z12" 4,40*1 4,400

150 K 767-Z13
Zábradlí z kompozitu schodišťové v.1,0m, dvoutyčové, s okopným plechem 
(dodávka+výroba+montáž+kotvení+přesun hmot) m 3,200 6 200,00 19 840,00

VV přesný popis viz Technická zpráva a Výpis zámečnických konstrukcí
VV "Z13" 3,20 3,200

D 783 Dokončovací práce - nátěry 11 353,60
151 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 14,399 66,50 957,53 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301303
VV dle D.1.2. Stavebně konstrukční řešení
VV 1.PP - nosníky I240
VV 8,53*2*(0,844) 14,399

152 K 783306809 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním m2 14,399 177,00 2 548,62 CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783306809

153 K 783334201 Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí m2 14,399 170,00 2 447,83 CS ÚRS 2023 01
PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783334201

154 K 783335101 Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí m2 14,399 186,00 2 678,21 CS ÚRS 2023 01
PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783335101

155 K 783337101 Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí m2 14,399 189,00 2 721,41 CS ÚRS 2023 01
PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783337101

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 90 807,27
156 K 784181123 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 440,812 45,00 19 836,54 CS ÚRS 2023 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181123
VV  stropy
VV 1.PP
VV 5,68*6,30 +6,30*0,40*2*2 45,864
VV 8,53*5,73 48,877
VV 1.NP
VV 5,70*6,30 +6,30*0,58*2 43,218
VV   stěny
VV 1.PP
VV (5,68+6,30)*2*3,68 88,173
VV (8,53+5,73)*2*4,00 114,080
VV 1.NP
VV (5,70+6,30)*2*4,00 +4,60 100,600
VV Součet 440,812

157 K 784211101.R Vnitřní dvojnásobné paropropustné otěruvzdorné malby (dodávka+montáž) m2 440,812 120,00 52 897,44
PP Vnitřní dvojnásobné paropropustné otěruvzdorné malby (dodávka+montáž)

158 K 784121003 Oškrabání malby v mísnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 440,812 41,00 18 073,29 CS ÚRS 2023 01
PP Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121003
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 21. 6. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Říčany DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
PROVOD s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 652 532,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 652 532,50 21,00% 137 031,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 789 564,33

Sanace a stavební opravy veškerých konstrukcí vodojemu Olivovna I (akumulační objem 2x650 m3)

02 - Elektroinstalace

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v  soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz. Jednoznačné vymezení druhu a kvality prací, dodávky nebo služby je uvedeno v Projektové dokumentaci.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 21. 6. 2023

Zadavatel: Město Říčany Projektant: PROVOD s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 652 532,50

E01 - Kabely 33 537,50

E02 - Ukončení kabelů 8 625,00

E03 - Kabelové trasy 113 967,50

E04 - Zemní práce a zednické přípomoci 98 730,00

E05 - Uzemnění 7 192,50

E06 - Hromosvod 37 741,25

E07 - Rozvaděče 46 555,00

E08 - Stavební elektroinstalace 79 593,75

E09 - Technicko-inženýrské činnosti 85 400,00

E10 - Ostatní náklady 141 190,00

02 - Elektroinstalace

Sanace a stavební opravy veškerých konstrukcí vodojemu Olivovna I (akumulační objem 2x650 m3)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 21. 6. 2023

Zadavatel: Město Říčany Projektant: PROVOD s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 652 532,50

D E01 Kabely 33 537,50
1 K 744 44-1500m 1-CXKH-V 4x35 - montáž m 16,000 68,75 1 100,00

2 M 744 44-1500d 1-CXKH-V 4x35 - dodávka m 16,000 872,50 13 960,00

3 K 744 44-1100m CYKY-J 3x1,5 - montáž m 208,000 30,00 6 240,00

4 M 744 44-1100d CYKY-J 3x1,5 - dodávka m 208,000 16,25 3 380,00

5 K 744 44-1100m.1 CYKY-J 3x2,5 - montáž m 85,000 32,50 2 762,50

6 M 744 44-1100d.1 CYKY-J 3x2,5 - dodávka m 85,000 26,25 2 231,25

7 K 744 44-1100m.2 CYKY-J 4x1,5 - montáž m 4,000 32,50 130,00

8 M 744 44-1100d.2 CYKY-J 4x1,5 - dodávka m 4,000 23,75 95,00

9 K 744 44-1300m CYKY-J 5x10 - montáž m 5,000 50,00 250,00

10 M 744 44-1300d CYKY-J 5x10 - dodávka m 5,000 165,00 825,00

11 K 744 44-1200m CYKY-J 5x6 - montáž m 5,000 43,75 218,75

12 M 744 44-1200d CYKY-J 5x6 - dodávka m 5,000 105,00 525,00

13 K 744 44-1100m.3 CYKY-O 3x1,5 - montáž m 8,000 30,00 240,00

14 M 744 44-1100d.3 CYKY-O 3x1,5 - dodávka m 8,000 16,25 130,00

15 K 744 44-1200m.1 NHXH-J 5x6 - montáž m 8,000 43,75 350,00

16 M 744 44-1200d.1 NHXH-J 5x6 - dodávka m 8,000 137,50 1 100,00

D E02 Ukončení kabelů 8 625,00
17 K 746 41-3460m Ukončení 1-CXKH-V 4x35 ks 4,000 325,00 1 300,00

18 K 746 41-3350m Ukončení AYKY 3x125+70 ks 1,000 412,50 412,50

19 K 746 41-3150m Ukončení CYKY-J 3x1,5 ks 16,000 106,25 1 700,00

20 K 746 41-3150m.1 Ukončení CYKY-J 3x2,5 ks 10,000 106,25 1 062,50

21 K 746 41-3410m Ukončení CYKY-J 4x1,5 ks 2,000 112,50 225,00

22 K 746 41-3580m Ukončení CYKY-J 5x10 ks 2,000 131,25 262,50

23 K 746 41-3570m Ukončení CYKY-J 5x6 ks 2,000 137,50 275,00

24 K 746 41-3150m.2 Ukončení CYKY-O 3x1,5 ks 4,000 106,25 425,00

25 K 746 41-3570m.1 Ukončení NHXH-J 5x6 ks 2,000 137,50 275,00

26 K 745 90-1200m Kabelový štítek kompletní vč. popisu - montáž ks 43,000 45,00 1 935,00

27 M 745 90-1200d Kabelový štítek kompletní vč. popisu - dodávka ks 43,000 17,50 752,50

Sanace a stavební opravy veškerých konstrukcí vodojemu Olivovna I (akumulační objem 2x650 m3)

02 - Elektroinstalace
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D E03 Kabelové trasy 113 967,50
28 K 743 55-2121m Žárově pozinkovaný drátěný žlab 50/50 vč. nosníků, spojek, objímek, stojen a dalšího příslušenství - montáž m 62,000 181,25 11 237,50

29 M 743 55-2121d Žárově pozinkovaný drátěný žlab 50/50 vč. nosníků, spojek, objímek, stojen a dalšího příslušenství - dodávka m 62,000 423,75 26 272,50

30 K 743 55-2122m Žárově pozinkovaný drátěný žlab 100/50 vč. nosníků, spojek, objímek, stojen a dalšího příslušenství - montáž m 64,000 212,50 13 600,00

31 M 743 55-2122d
Žárově pozinkovaný drátěný žlab 100/50 vč. nosníků, spojek, objímek, stojen a dalšího příslušenství - 
dodávka

m 64,000 491,25 31 440,00

32 K 743 55-2124m Žárově pozinkovaný drátěný žlab 200/50 vč. nosníků, spojek, objímek, stojen a dalšího příslušenství - montáž m 18,000 237,50 4 275,00

33 M 743 55-2124d
Žárově pozinkovaný drátěný žlab 200/50 vč. nosníků, spojek, objímek, stojen a dalšího příslušenství - 
dodávka

m 18,000 741,25 13 342,50

34 K 743 11-1116m Plastová tuhá trubka, nebo vkládací lišta do Ø32 vč. Příchytek, spojek a dalšího příslušenství - montáž m 30,000 118,75 3 562,50

35 M 743 11-1116d Plastová tuhá trubka, nebo vkládací lišta do Ø32 vč. Příchytek, spojek a dalšího příslušenství - dodávka m 30,000 53,75 1 612,50

36 K 743 11-2216m Plastová ohebná trubka do Ø32 vč. Příchytek, spojek a dalšího příslušenství - montáž m 50,000 118,75 5 937,50

37 M 743 11-2216d Plastová ohebná trubka do Ø32 vč. Příchytek, spojek a dalšího příslušenství - dodávka m 50,000 53,75 2 687,50

D E04 Zemní práce a zednické přípomoci 98 730,00
38 K 460 20-2433 Hloubení kabelové rýhy 55x80 m 60,000 1 170,00 70 200,00

39 K 460 56-0433 Zásyp kabelové rýhy 55x80 m 60,000 209,00 12 540,00

40 K 460 01-0016 Vytyčení trasy m 60,000 80,00 4 800,00

41 K pro Prostupy zdí a železobetonem do Ø110 ks 1,000 2 865,00 2 865,00

42 K vodom Vodotěsné/prostorové utěsnění prostupů do 0,25m2 - montáž ks 1,000 1 500,00 1 500,00

43 M vodod Vodotěsné/prostorové utěsnění prostupů do 0,25m2 - dodávka ks 1,000 6 825,00 6 825,00

D E05 Uzemnění 7 192,50
44 K objm Objímkové svorky vč. Pásku pro pospojení technologických potrubí a zařízení - montáž ks 8,000 81,25 650,00

45 M objd Objímkové svorky vč. Pásku pro pospojení technologických potrubí a zařízení - dodávka ks 8,000 70,00 560,00

46 K 744 24-1110m CYA 6 ZŽ - montáž m 50,000 27,50 1 375,00

47 M 744 24-1110d CYA 6 ZŽ - dodávka m 50,000 25,00 1 250,00

48 K 744 24-1110.1m CYA 16 ZŽ - montáž m 10,000 27,50 275,00

49 M 744 24-1110.1d CYA 16 ZŽ - dodávka m 10,000 67,50 675,00

50 K 746 21-1130m Ukončení CYA 6 ZŽ - montáž ks 20,000 70,00 1 400,00

51 K 746 21-1150m Ukončení CYA 16 ZŽ - montáž ks 2,000 70,00 140,00

52 K 743 41-4322m Svorkovnice hlavního pospojení (Z780) - montáž ks 1,000 550,00 550,00

53 M 743 41-4322d Svorkovnice hlavního pospojení (Z780) - dodávka ks 1,000 317,50 317,50

D E06 Hromosvod 37 741,25
54 K 743 61-2112m Zemnící páska 30x4, 0,95 kg/m, FeZn (Z250) - montáž m 60,000 65,00 3 900,00

55 M 743 61-2112d Zemnící páska 30x4, 0,95 kg/m, FeZn (Z250) - dodávka m 60,000 70,00 4 200,00

56 K 743 62-1110m Zemnící drát Ø 10 mm, 0,62 kg/m, FeZn - montáž m(kg) 25,000 57,50 1 437,50

57 M 743 62-1110d Zemnící drát Ø 10 mm, 0,62 kg/m, FeZn - dodávka m(kg) 25,000 43,75 1 093,75

58 K 743 62-1110m.1 Zemnící drát Ø 8 mm, 0,135kg/m, AlMgSi (Z415) - montáž m 60,000 56,25 3 375,00

59 M 743 62-1110d.1 Zemnící drát Ø 8 mm, 0,135kg/m, AlMgSi (Z415) - dodávka m 60,000 53,75 3 225,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

60 K podp1d Podpěra vedení na rovné střechy - dodávka ks 40,000 31,25 1 250,00

61 K 743 62-2200m Svorka drát-drát, FeZn, SS - montáž ks 30,000 43,75 1 312,50

62 M 743 62-2200d Svorka drát-drát, FeZn, SS - dodávka ks 30,000 17,50 525,00

63 K 743 62-2200m.1 Svorka páska-páska, FeZn, SR 2b (V110) - montáž ks 10,000 43,75 437,50

64 M 743 62-2200d.1 Svorka páska-páska, FeZn, SR 2b (V110) - dodávka ks 10,000 35,00 350,00

65 K 743 62-2200m.2 Svorka zkušební, FeZn, SZb (V030) - montáž ks 4,000 50,00 200,00

66 M 743 62-2200d.2 Svorka zkušební, FeZn, SZb (V030) - dodávka ks 4,000 53,75 215,00

67 K 743 62-4110m Ochranný úhelník, FeZn, OU 1,7 (V360) - montáž ks 4,000 850,00 3 400,00

68 M 743 62-4110d Ochranný úhelník, FeZn, OU 1,7 (V360) - dodávka ks 4,000 381,25 1 525,00

69 K 743 62-2200m.3 Svorka na okapové žlaby, FeZn, Soc  (V085) - montáž ks 4,000 43,75 175,00

70 M 743 62-2200d.3 Svorka na okapové žlaby, FeZn, Soc  (V085) - dodávka ks 4,000 23,75 95,00

71 K 743 62-2200m.4 Svorka páska-drát, FeZn, SR 3b (V120) - montáž ks 8,000 43,75 350,00

72 M 743 62-2200d.4 Svorka páska-drát, FeZn, SR 3b (V120) - dodávka ks 8,000 35,00 280,00

73 M podp2d Podpěra vedení do zdi, FeZn, PV - dodávka ks 20,000 30,00 600,00

74 K jímm Oddálený jímač pro anténu a srážkoměr - montáž kpl 3,000 1 225,00 3 675,00

75 M jímd Oddálený jímač pro anténu a srážkoměr - dodávka kpl 3,000 2 040,00 6 120,00

D E07 Rozvaděče 46 555,00
76 K R1m

Doplnění stávající skříně R1 o novou přístrojovou náplň na místě, postupné přepojování z důvodu zachování 
chodu VDJ - montáž kpl 1,000 18 176,25 18 176,25

77 M R1d
Doplnění stávající skříně R1 o novou přístrojovou náplň na místě, postupné přepojování z důvodu zachování 
chodu VDJ - dodávka

kpl 1,000 28 378,75 28 378,75

D E08 Stavební elektroinstalace 79 593,75
78 K 748 12-2114m Zářivkové LED svítidlo 54W, IP66 - montáž ks 13,000 650,00 8 450,00

79 M 748 12-2114d Zářivkové LED svítidlo 54W, IP66 - dodávka ks 13,000 1 451,25 18 866,25

80 K 748 12-2114m.1 LED reflektor 50W, IP65 vč. výložníku na zeď - montáž ks 2,000 600,00 1 200,00

81 M 748 12-2114d.1 LED reflektor 50W, IP65 vč. výložníku na zeď - dodávka ks 2,000 1 261,25 2 522,50

82 K 748 12-2114m.2 LED reflektor 50W, IP65 vč. výložníku na zeď a PIR - montáž ks 1,000 600,00 600,00

83 M 748 12-2114d.2 LED reflektor 50W, IP65 vč. výložníku na zeď a PIR - dodávka ks 1,000 1 633,75 1 633,75

84 K 747 11-1111m Spínač jednopólový, řazení 1, IP54 - montáž ks 5,000 143,75 718,75

85 M 747 11-1111d Spínač jednopólový, řazení 1, IP54 - dodávka ks 5,000 150,00 750,00

86 K 743 41-4323m Ovládací skříňka pro spínání VZT (RUČ-0-AUT) - montáž ks 1,000 400,00 400,00

87 M 743 41-4323d Ovládací skříňka pro spínání VZT (RUČ-0-AUT) - dodávka ks 1,000 967,50 967,50

88 K 747 11-1113m Přechodová skříň do 10 svorek vč. Vývodek v krytí IP 65 - montáž ks 10,000 287,50 2 875,00

89 M 747 11-1113d Přechodová skříň do 10 svorek vč. Vývodek v krytí IP 65 - dodávka ks 10,000 1 631,25 16 312,50

90 K 747 16-2121m Zásuvka 230V/16A, IP54 - montáž ks 3,000 150,00 450,00

91 M 747 16-2121d Zásuvka 230V/16A, IP54 - dodávka ks 3,000 146,25 438,75

92 K 747 16-2107m Zásuvka 400V/32A, 5P, IP67 - montáž ks 1,000 225,00 225,00

93 M 747 16-2107d Zásuvka 400V/32A, 5P, IP67 - dodávka ks 1,000 276,25 276,25

94 K 743 41-4323m.1 Hygrostat pro spínání ventilátoru - montáž ks 1,000 400,00 400,00

95 M 743 41-4323d.1 Hygrostat pro spínání ventilátoru - dodávka ks 1,000 2 716,25 2 716,25

96 K ventm Ventilátor 400VAC vč. venkovní mřížky - montáž ks 1,000 975,00 975,00
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97 M ventd Ventilátor 400VAC vč. venkovní mřížky - dodávka ks 1,000 7 153,75 7 153,75

98 K 748 12-2114m.3 Elektrický přímotop do 1500W, 230V, vlastní regulace teploty - montáž ks 3,000 487,50 1 462,50

99 M 748 12-2114d.3 Elektrický přímotop do 1500W, 230V, vlastní regulace teploty - dodávka ks 3,000 3 400,00 10 200,00

D E09 Technicko-inženýrské činnosti 85 400,00
100 K dok1 Výrobní a montážní dokumentace zhotovitele kpl 1,000 26 400,00 26 400,00

101 K dok2 Dokumentace skutečného stavu kpl 1,000 7 375,00 7 375,00

102 K rev Výchozí revize kpl 1,000 15 375,00 15 375,00

103 K aud Audit TIČR kpl 1,000 36 250,00 36 250,00

D E10 Ostatní náklady 141 190,00
104 K dem Demontáž původní instalace kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

105 K proviz Vynesení a provizorní vyvázání technologické kabeláže kpl 1,000 19 625,00 19 625,00

106 K zpet Zpětná montáž technologické kabeláže do nových tras kpl 1,000 20 625,00 20 625,00

107 K přidr Veškeré přidružené náklady na realizace a předání díla vč. dopravy kpl 1,000 33 440,00 33 440,00

108 M podrd
Podružný materiál (hmoždinky, vruty, šrouby, stahovací pásky, kabelová oka, řezné kotouče, vývodky k 
pohonům a polní instrumentaci atd.) - dodávka kpl 1,000 22 500,00 22 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 21. 6. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Říčany DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
PROVOD s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 524 996,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 524 996,25 21,00% 320 249,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 845 245,46

Sanace a stavební opravy veškerých konstrukcí vodojemu Olivovna I (akumulační objem 2x650 m3)

03 - Strojně technologická zařízení

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v  soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz. Jednoznačné vymezení druhu a kvality prací, dodávky nebo služby je uvedeno v Projektové dokumentaci.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 21. 6. 2023

Zadavatel: Město Říčany Projektant: PROVOD s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 524 996,25

1 - Vypouštění a přepad akumulačních komor 936 942,50

2 - Pitná voda, zásobovací řad 552 266,25

3 - Ostatní nákladové položky 35 787,50

03 - Strojně technologická zařízení

Sanace a stavební opravy veškerých konstrukcí vodojemu Olivovna I (akumulační objem 2x650 m3)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 21. 6. 2023

Zadavatel: Město Říčany Projektant: PROVOD s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 524 996,25

D 1 Vypouštění a přepad akumulačních komor 936 942,50
1 K 1.01 demontáž armaturních dílů přírubových LT DN250 ks 16,000 575,00 9 200,00

2 K 1.02 demontáž potrubních dílů LT DN250 m 15,500 487,50 7 556,25

3 K 1.03
dvoupřírubový kus LT DN250 (FF-kus), l= 1900 mm   (potrubí LT DN250 + 2x příruba dvoukomorová pro LT) 
(dodávka+montáž) kpl 1,000 49 050,00 49 050,00

4 K 1.04
dvoupřírubový kus LT DN250 (FF-kus), l= 2200 mm   (potrubí LT DN250 + 2x příruba dvoukomorová pro LT) 
(dodávka+montáž) kpl 3,000 62 312,50 186 937,50

5 K 1.05
dvoupřírubový kus LT DN250 (FF-kus), l= 1700 mm   (potrubí LT DN250 + 2x příruba dvoukomorová pro LT) 
(dodávka+montáž) kpl 2,000 46 825,00 93 650,00

6 K 1.06
dvoupřírubový kus LT DN250 (FF-kus), l= 2600 mm   (potrubí LT DN250 + 2x příruba dvoukomorová pro LT) 
(dodávka+montáž) kpl 2,000 76 550,00 153 100,00

7 K 1.07 Q kus 90°, LT, koleno, DN250, PN16 L=350 mm, materiál tvárná litina (dodávka+montáž) ks 8,000 14 775,00 118 200,00

8 K 1.08
Těsnící materiál přírubových spojů - ploché ocelo gumové těsnění pro pitnou vodu (NBR-GW) 
(dodávka+montáž) ks 26,000 306,25 7 962,50

9 K 1.09
Spojovací materiál všech přírubových spojů Materiál: kombinace nerez A2/A4 - kompletní sada šroub metrický 
se šestihrannou hlavou DIN 931/A2, podložka plochá DIN125A/A2, matice šestihranná přesná DIN 934/A4 
(dodávka+montáž)

kpl 1,000 59 962,50 59 962,50

VV Při montáži bude používána pasta proti zadírání .
VV 1 1,000

10 K 1.10 T-kus přírubový, DN250/250, PN16    L=700mm, materiál tvárná litina (dodávka+montáž) ks 3,000 19 225,00 57 675,00

11 K 1.11 konzole nerez 3 kg + 2 x šroub s hmožd.+třmen (dodávka+montáž) kpl 5,000 5 962,50 29 812,50

12 K 1.12
uzavírací šoupě přírubové DN250, PN16, včetně ručního kola L=450 mm, materiál tvárná litina 
(dodávka+montáž) ks 2,000 24 075,00 48 150,00

13 K 1.13 multitoleranční přírubová spojka DN250, PN16 L=250 mm, materiál tvárná litina (dodávka+montáž) ks 3,000 23 887,50 71 662,50

14 K 1.14 Stavební výpomoc, těsnění prostupů tmelem pro potrubí LT DN250, L=940 mm (dodávka+montáž) kpl 4,000 1 056,25 4 225,00

15 K 1.15 Ostatní spojovací a kotevní materiál (dodávka+montáž) kpl 1,000 14 718,75 14 718,75

16 K 1.16 dvoupřírubový kus LT DN250 (FF-kus), l= 900 mml (dodávka+montáž) kpl 1,000 25 080,00 25 080,00

D 2 Pitná voda, zásobovací řad 552 266,25
17 K 2.01 demontáž armaturních dílů přírubových LT DN250 ks 15,000 575,00 8 625,00

18 K 2.02 demontáž potrubních dílů LT DN250 m 10,500 137,50 1 443,75

19 K 2.03 sací koš s přírubou DN250 materiál: těleso šedá litina, síto nerez 1.4301 (dodávka+montáž) ks 2,000 45 981,25 91 962,50

20 K 2.04
dvoupřírubový kus LT DN250 (FF-kus), l= 2200 mm   (potrubí LT DN250 + 2x příruba dvoukomorová pro LT) 
(dodávka+montáž) kpl 1,000 62 312,50 62 312,50

Sanace a stavební opravy veškerých konstrukcí vodojemu Olivovna I (akumulační objem 2x650 m3)

03 - Strojně technologická zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 2.05
Těsnící materiál přírubových spojů - ploché ocelo gumové těsnění pro pitnou vodu (NBR-GW) 
(dodávka+montáž) ks 16,000 306,25 4 900,00

22 K 2.06
Spojovací materiál všech přírubových spojů Materiál: kombinace nerez A2/A4 - kompletní sada šroub metrický 
se šestihrannou hlavou DIN 931/A2, podložka plochá DIN125A/A2, matice šestihranná přesná DIN 934/A4 
(dodávka+montáž)

kpl 1,000 39 900,00 39 900,00

VV Při montáži bude používána pasta proti zadírání .
VV 1 1,000

23 K 2.07
uzavírací šoupě přírubové DN250, PN16, včetně ručního kola L=450 mm, materiál tvárná litina 
(dodávka+montáž) ks 3,000 24 075,00 72 225,00

24 K 2.08 multitoleranční přírubová spojka DN250, PN16 L=250 mm, materiál tvárná litina (dodávka+montáž) ks 2,000 23 887,50 47 775,00

25 K 2.09
dvoupřírubový kus LT DN250 (FF-kus), l= 1600 mm   (potrubí LT DN250 + 2x příruba dvoukomorová pro LT) 
(dodávka+montáž) kpl 2,000 49 318,75 98 637,50

26 K 2.10 T-kus přírubový, DN250/250, PN16    L=700mm, materiál tvárná litina (dodávka+montáž) ks 1,000 19 225,00 19 225,00

27 K 2.11 Stavební výpomoc, těsnění prostupů tmelem pro potrubí LT DN250, L=940 mm (dodávka+montáž) kpl 2,000 1 056,25 2 112,50

28 K 2.12 Q kus 90°, LT, koleno, DN250, PN16 L=350 mm, materiál tvárná litina (dodávka+montáž) ks 2,000 14 775,00 29 550,00

29 K 2.13 N kus 90°, LT, koleno s patkou, DN250, PN16 L=385 mm, materiál tvárná litina (dodávka+montáž) ks 1,000 26 366,25 26 366,25

30 K 2.14 konzole nerez 3 kg + 2 x šroub s hmožd.+třmen (dodávka+montáž) kpl 5,000 5 962,50 29 812,50

31 K 2.15 FF kus LT DN250 , l= 250 mm, přírubový  (dodávka+montáž) ks 1,000 17 418,75 17 418,75

D 3 Ostatní nákladové položky 35 787,50
32 K 3.01 Provedení zkoušek těsnosti potrubních rozvodů vody kpl 1,000 18 462,50 18 462,50

33 K 3.02 Provedení komplexních funkčních zkoušek kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

34 K 3.03 Odvoz na skládku kpl 1,000 10 325,00 10 325,00
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis

MJ

Množství
J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta



1 VRN 1 -  Příprava a zařízení staveniště  Kč bez DPH 
1.1 Vybudování zařízení staveniště  50 000,00 

1.2 Uvedení vozovek a obslužných a skladových ploch dotčených výstavbou do  původního stavu - areálové komunikace a plochy 35 000,00 

1.3 Likvidace zařízení staveniště  (uvedení do původního stavu) 25 000,00 

Celkem VRN 1 110 000,00 
2 VRN 2 - Provozní a územní vlivy  Kč bez DPH 

2.1 Územní vlivy (vlivy klimatických podmínek, ztížené dopravní podmínky, zaměstnanecké náklady… apod.) 15 000,00 

2.2 Náklady spojené s pracemi probíhajícími ve stísněných podmínkách, za umělého osvětlení, ve značné vlhkosti, s nedostatkem místa apod. 30 000,00 

2.3 Provoz investora - vlivy omezující provádění prací z důvodu provozu stávající vodojem a areálových opatření 25 000,00 

Celkem VRN 2 70 000,00 
3 ORN 3  - Ostatní náklady jinde neuvedené  Kč bez DPH 

3.1 Fotodokumentace 2 500,00 

3.2 Dokumentace zajišťovaná zhotovitelem stavby 15 000,00 

3.3 Náklady na technika BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. 35 000,00 

3.4
Náklady na bezpečnost práce a technických zařízení, školení pracovníků, značení v souladu se zásadami BOZP ( šrafování, tabulky s 
nápisy a s označením materiálů a prostředí, únikové cesty, požární dokumentace  apd.) 10 000,00 

3.5 Vyčištění a dezinfekce nádrží před napuštěním nádrží pitnou vodou 45 000,00 

3.6 Náklady na provizorní opatření 15 000,00 

Celkem ORN 3 122 500,00 
4 VRN4 - Předání a převzetí díla  Kč bez DPH 

4.1
Komplexní a technologické zkoušky dle příslušných ČSN, dále dle obecných podmínek technických specifikací a zápisů ve stavebních
denících ( např. výchozí revize, revizní knihy, tlakové zkoušky apod.) PŘÍPADNĚ neuvedené v jiných částech soupisu prací 35 000,00 

Celkem VRN 4 35 000,00 
5 ORN 5 - Ostatní rozpočtové náklady související s předáním a převzetím díla  Kč bez DPH 

5.1
Dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě (textová + výkresová část) s vyznačením případných změn či
odchylek od schváleného stupně PD 45 000,00 

Celkem ORN 5 45 000,00 

382 500,00 

Sanace a stavební opravy veškerých konstrukcí vodojemu Olivovna I 

Celkem všechny VRN a ORN

 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.
V Podhájí 226/28
400 01 Ústí nad Labem

A1 Identifikační údaje stavby

A1.1 Údaje o stavbě

Název stavby: Sanace a stavební opravy veškerých konstrukcí vodojemu Olivovna I
(akumulační objem 2x650 m3)
Místo stavby: p.p.č. 1439/2 v k.ú. Říčany u Prahy
Předmět projektové dokumentace:

Jedná se o sanace a opravy objektu stávajícího vodojemu.
Jde o stavbu trvalou.

A1.2 Údaje o stavebníkovi

Město Říčany
Masarykovo nám. 53/40
251 01 Říčany

A1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant : PROVOD – inženýrská společnost s r. o.
V Podhájí 226/28
400 01 Ústí nad Labem
zapsaná OR KS Ústí nad Labem odd. C, vl. 12676

Autorizovaný inženýr:
Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

PROVOD – inženýrská společnost s r. o.
V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

A2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na objekty.

A3 Seznam vstupních podkladů

- Prohlídka stavby
- Požadavky stavebníka
- Katastrální mapa
- Studie stavebně technického stavu z r.2015
- Stavebně technický průzkum z 02/2023 - LABBET
- Výškopisné a polohopisné zaměření areálu z 12.2022
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B.1. Popis území stavby

B.1.a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné
území

Jedná se o sanace a opravy objektu stávajícího vodojemu na 1439/2 v k.ú. Říčany u Prahy.
Starý vodojem je umístěn ve východní části města Říčany v Olivově ulici.

Pozemek je částečně zastavěný, částečně zatravněný.

B.1.b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací. Jedná se
o opravu stávajícího vodojemu.

B.1.c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na
využívání území

Na území stavby nebyly vydány žádné výjimky.

B.1.d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky závazných stanovisek budou zapracovány do dokumentace.

B.1.e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů-geologický průzkum,
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Byl proveden stavebně-technický průzkum objektu – 02/2023 (LABBET).

B.1.f) Ochrana území podle jiných právních předpisů
Pozemek není chráněn podle jiných právních předpisů.

B.1.g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Areál se nenachází v záplavovém a poddolovaném území.

B.1.h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové
poměry v území

Jelikož se jedná o opravy a stavební úpravy, nepředpokládá se významná změna vlivu na okolí.
Dopravní napojení areálu na veřejné komunikace se nemění. Odtokové poměry z areálu se
nemění.

B.1.i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Nejsou.

B.1.j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu
nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa

Nejsou.

B.1.k) Územně technické podmínky-zejména možnost napojení na stávající dopravní a
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Dopravní napojení vodojemu na veřejné komunikace a technickou infrastrukturu se nemění.

B.1.l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Stavba není podmíněna dalšími investicemi.



B. Souhrnná technická zpráva

6
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.
V Podhájí 226/28
400 01 Ústí nad Labem

B.1.m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a
provádí

Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí) -
k.ú.Říčany u Prahy:

Vlastník pozemků: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 25101 Říčany

Parcelní číslo Způsob využití Druh pozemku

1439/2 jiná plocha ostatní plocha

B.1.n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo
bezpečnostní pásmo

Nepředpokládá se navržení nových ochranných a bezpečnostních pásem.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1.a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se o opravy a sanace stávající stavby.

B.2.1.b) Účel užívání stavby
Projekt řeší opravy stávajícího vodojemu v Říčanech.

B.2.1.c) Trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o stavbu trvalou.

B.2.1.d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání
stavby

Nebyly vydány rozhodnutí o povolení výjimky. Bezbarierové užívání stavby se nepředpokládá.

B.2.1.e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů budou doplněny do dokumentace.

B.2.1.f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů
Stavba není chráněná podle jiných právních předpisů.

B.2.1.g) Navrhované parametry stavby
Stávající vodojem tvoří budova strojovny a dvě kruhové akumulační nádrže na pitnou vodu

s kapacitou 2 x 650 m3, které ke strojovně přiléhají.

B.2.1.h) Základní bilance stavby
Jedná se o opravy a sanace stávající stavby.

B.2.1.i) Základní předpoklady výstavby-časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy
Postup výstavby nesmí ohrozit výrobu a dodávku pitné vody koncovým odběratelům.
Termíny zahájení a dokončení stavby budou dány smlouvou o dílo mezi investorem a

vybraným zhotovitelem stavby.
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Provoz vodojemu lze odstavit pro sanaci nádrží a výměnu potrubí v době od podzimu do jara –
1.etapa, následně zbytek úprav – 2.etapa.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení
Jedná se o stavbu technické infrastruktury.

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby
Po dokončení stavby bude dílo předáno provozovateli a bude se řídit provozním řádem.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby
Bezbariérové užívání stavby se neuvažuje.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracovníci obsluhy absolvovali teoretické i praktické

školení na příslušném pracovním úseku, byli seznámeni s technickými předpisy pro obsluhované
zařízení, bezpečnostními a protipožárními opatřeními a poskytováním první pomoci. Pracovníci
musí být dále vybaveni odpovídajícím ochranným oděvem a ochrannými pomůckami.

B.2.6. Základní charakteristika objektů
Stavba není dělena na objekty.
V objektu vodojemu budou provedeny následující stavební úpravy.
Budou provedeny sanace betonových konstrukcí a oprava odhalené armatury, zateplení

objektu, výměna zámečnických konstrukcí, nové okapy, nová střešní krytina, oprava ventilace,
výměna armatur a potrubí v armaturní komoře, oprava elektroinstalace a nové hromosvody.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení
Budou provedeny oprava elektroinstalace a nové hromosvody.

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení
Vzhledem k charakteru stavby nebylo zpracováno.

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana
Stěny a střecha objektu budou zatepleny.

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Z hlediska hluku se stávající stav nezhorší.
Hygienická opatření spadají do kompetence provozovatelů a řídí se provozním řádem zařízení.

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Charakter stavby měření radonu nevyžaduje.
b) ochrana před bludnými proudy
Ochrana před bludnými proudy se nepředpokládá.
c) ochrana před technickou seizmicitou,
Ochrana před technickou seizmicitou se nepředpokládá.
d) ochrana před hlukem,
Ochrana před hlukem se nepředpokládá.
e) protipovodňová opatření
Areál vodojemu se nenachází v záplavové zóně.
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B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

B.3.a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky
Zůstává stávající.

B.3.b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Neobsazeno.

B.4. Dopravní řešení

B.4.a) Popis dopravního řešení
Dopravní řešení příjezdu k areálu se nemění.

B.4.b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Napojení zůstává stávající.

B.4.c) Doprava v klidu
Nemění se.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.5.a) Terénní úpravy
Nezpevněné povrchy budou uvedeny do původního stavu. Dotčené travnaté plochy budou

ohumusovány a zatravněny.

B.5.b) Použité vegetační prvky
Nejsou navrženy.

B.5.c) Biotechnická opatření
Biotechnická opatření se s ohledem na charakter stavby nenavrhují.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
Kapitola B.6 pojednává o vlivu stavby na životní prostředí po dokončení, vliv stavby na životní

prostředí po dobu výstavby je popsán v kapitole B.8.

B.6.a) Vliv na životní prostředí
Vliv stavby na ovzduší a klima
Realizace stavby nemá vliv na zhoršení ovzduší a klima.

Vliv stavby na hlukovou situaci
Realizace stavby nebude mít vliv na hlukovou situaci.

Vliv stavby na povrchové a podzemní vody
Stavbou nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v místě stavby.
K ovlivnění hydrogeologických poměrů v širším zájmovém území (úrovně hladiny podzemní

vody a vydatnosti případných zdrojů podzemních vod) v důsledku stavby nedojde.

Odpady
Likvidace vzniklých odpadů bude zabezpečeno odbornou firmou s oprávněním k nakládání s

příslušnými odpady.
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Vliv stavby na půdu a horninové prostředí
Stavba nevyžaduje zábor ZPF.
Možným zdrojem znečištění půdního profilu by mohl být provoz dopravních prostředků a

obslužných mechanizmů, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek.

B.6.b) Vliv na přírodu a krajinu
Navrhovaná stavba nezmění ráz dotčeného území.

B.6.c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Areál vodojemu se nenachází v chráněném území.

B.6.d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na
životní prostředí, je-li podkladem

S ohledem na velikost a charakter stavby nebylo zjišťovací řízení nebo EIA zpracována.

B.6.e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované
povolení, bylo-li vydáno

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

B.6.f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany
podle jiných právních předpisů

Před zahájením vlastních prací budou veškeré inženýrské sítě vytyčeny na místě příslušným
provozovatelem.

Nadzemní vedení jsou viditelná a během prací musí být respektována. Nesmí dojít k porušení
jednotlivých bodů státní nivelace.

Je nutno respektovat stávající vzrostlou zeleň a její kořenový systém.

B.7. Ochrana obyvatelstva
Stavba není určena k využití pro ochranu civilního obyvatelstva.

B.8. Zásady organizace výstavby

B.8.a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot
Odběr elektrické energie a vody bude ze stávajících rozvodů.

B.8.b) Odvodnění staveniště
Odvodnění staveniště bude řešeno povrchovými příkopy zaústěnými do přilehlých travnatých

ploch v rámci areálu.

B.8.c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Areál vodojemu není veřejně přístupný. Přístup bude podléhat nastaveným podmínkám

provozovatele. Příjezd na staveniště bude řešen ze stávající příjezdové komunikace.
Odběr elektrické energie a vody bude ze stávajícího rozvodu v areálu.

B.8.d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a jiné stavby. Trvale nežádoucí vlivy nebudou. Po

dobu stavby dojde k dočasnému negativnímu vlivu.
Při provádění je nutno používat pouze takové dopravní a mechanizační prostředky, které

splňují požadavky technických předpisů a požadavky na ochranu životního prostředí.
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Za přiměřenou ochranu přilehlých nemovitostí vůči negativním účinkům stavby zodpovídá
zhotovitel.

B.8.e) Ochrana okolí staveniště, požadavky na související asanace, demolice, kácení
dřevin

Stavební mechanismy je nutno udržovat v řádném technickém stavu a během výstavby je
nutno zabezpečit staveniště proti znečištění životního prostředí ropnými produkty.

Ostatní vlivy na životní prostředí se proti současnému stavu nezhorší a nebudou překračovat
současné právní normy a předpisy. Nedojde k poškození fauny a flóry, ani k porušení ekologické
stability území.

Za předpokladu dodržení všech provozních předpisů bude nepříznivý vliv stavby na životní
prostředí po dobu výstavby minimalizován. Negativní vliv na životní prostředí a narušení pohody
bude pouze dočasný a bude omezen na dobu trvání výstavby.

B.8.f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště
Před zahájením stavebních prací bude umístění zařízení staveniště projednáno mezi

dodavatelem stavby a vlastníkem dotčeného pozemku.
Na vymezené části pro zařízení staveniště budou situovány plochy pro uskladnění materiálu,

mobilní přenosná kabina pro nářadí a drobnou pracovní mechanizaci, manipulační plochy, mobilní
kontejner pro vývoz stavebního odpadu a bude zde osazeno chemické WC pro stavební firmu.
Areál staveniště bude oplocen mobilním oplocením.

Po ukončení stavebních prací budou plochy po zařízení staveniště uvedeny do původního
stavu.

B.8.g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy
S ohledem na charakter stavby se nepředpokládá přístup osob s omezenou schopností pohybu

a orientace.

B.8.h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich
likvidace

Nakládání s odpady se řídí dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a vyhl.č. 273/2021 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady.

Dodavatelé stavby budou průběžně zpracovávat bilance veškerých odpadů s evidencí kódu a
druhu odpadu podle Katalogu odpadů a posuzování vlastnosti odpadů ( vyhl. č. 8/2021 Sb.) podle
data vzniku, množství a způsobu využití či zneškodnění.

V rámci žádosti o kolaudaci stavby se předkládá specifikace druhů a množství odpadů
vzniklých v procesu výstavby (evidence odpadů) a doložit způsob jejich likvidace.

Odpady vzniklé během výstavby:

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) – 0,1t
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly (3, 4, 5)
15 01 02 Plastové obaly (4, 5)

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika – 0,5t
17 01 01 Beton (4, 5)
17 01 02 Cihly (4, 5)
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

neuvedené pod číslem 17 01 06 (4,5)

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu – 0,3t
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (4,5)
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17 04 Kovy (včetně jejich slitin) – 0,1 t
17 04 05 Železo a ocel (4, 5)

V závorce je uveden kód způsobu využití nebo zneškodnění:
1 - fyzikální a chemické metody
2 – biologické metody
3 – spalování
4 – skládkování
5 – recyklace a regenerace

B.8.i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Vytěžená zemina při výstavbě bude použita k zpětným zásypům.

B.8.j) Ochrana životního prostředí při výstavbě
Odpadový materiál jako jsou obaly od použitých materiálů, odřezky plastové, dřevěné či kovové

budou likvidovány prováděcí firmou ekologicky - tedy uložením tříděného odpadu.
Během provádění stavby nesmí být překročeny hlukové limity dané nařízením vlády c.

272/2011 Sb.
Vlastní stavební činnost bude probíhat v pracovních dnech od 7,00 do 18,00 hod. Tato opatření

budou zařazena jako součást smlouvy se zhotovitelem stavby.

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem
Dodavatel stavby nesmí připustit provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více

škodlivin, než připouští příslušná vyhláška.

Eliminace nežádoucích vlivů na silniční dopravu po dobu realizace stavby
Jedná se zejména o bláto, zbytky zeminy a stavebních hmot, které nejčastěji znečišťují okolí

stavby. Znečišťování je nutné předcházet. Dodavatel stavby je povinen:
- zajistit omezené pojíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy
- zřizovat výjezdy ze staveniště, kde se provádějí zemní práce a inženýrské sítě, na veřejné

komunikace jen v nejnutnějším počtu
- zajistit u výjezdu na veřejné komunikace očišťování kol a podvozků dopravních prostředků

a stavebních strojů od bláta
- odstraňovat pravidelně bláto nanesené na provozních odstavných plochách a ostatních

komunikacích
- očišťovat průběžně provozní plochy a komunikace od nánosů z odpadů a zbytků z výroby

betonových směsí, malt a pod.

Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod
Povrchové a podzemní vody musí být chráněny před jejich znehodnocením látkami, jako jsou

splaškové odpadní vody, ropné deriváty, chemikálie, tuky, stavebním odpadem atd.

Ochrana zeleně před poškozením
Při stavebních činnostech bude dodržena norma ČSN 83 90 61 – Technologie vegetačních

úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetačních plochy ve stavebnictví.
V blízkosti stromů nesmí být skladován žádný stavební ani výkopový materiál.

B.8.k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Při realizaci stavby je nutno dodržovat příslušné platné legislativní předpisy. Předpisy v oblasti

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) vycházejí ze Zákoníku práce 262/2006 Sb., zákona
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č. 309/2006 Sb. (zákon o BOZP), vyhlášek (např. vyhláška ČÚBP č. 48/1982), nařízení vlády
(např. č. 378/2001 Sb., č. 101/2005 Sb. a 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích), výnosů, směrnic, českých technických
norem, technických pravidel, technických doporučení.

Zhotovitel stavby musí při výstavbě dbát o to, aby realizace odpovídala nárokům na bezpečnost
a hygienu práce ve smyslu platných předpisů. Vybavení staveniště řeší zejména nařízení vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích

Zhotovitel je povinen dodržovat a objednateli prokázat proškolení pracovníků znění Zákoníku
práce č. 262/2006 Sb., zejména § 102 odst. 3 a § 101 odst. 3.

Zhotovitel je povinen dodržovat znění Zákona č. 309/2006 Sb., zejména část třetí, obsahující
další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se podílí na
zhotovení stavby, a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Vyjímáme tyto důležité části:
§ 14 odst. 1 - Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho

zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti
díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora
při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

§ 16 odst. 1 - Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na
staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo
technologických postupech, které zvolil. Zhotovitel stavby je povinen poskytovat koordinátorovi
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace
stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho
změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán
dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v
rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

Po dobu stavby je třeba dodržovat platné bezpečnostní předpisy a dodržovat technologické
postupy stavby.

Zhotovitel bude dodržovat veškeré aplikovatelné bezpečnostní předpisy, dbát na bezpečnost
všech osob, které mají právo pobývat na staveništi, vynakládat úsilí k tomu, aby na staveništi
nebyly zbytečné překážky, a tak se zabránilo ohrožení těchto osob, poskytovat oplocení,
osvětlení, ostrahu a dozor na stavbě až do jejího dokončení a převzetí.

Obecně platí, že:
• všichni pracovníci musí být řádně poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny

práce, které přicházejí v úvahu; tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolovaná;
• všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky; na pracovištích musí být

udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno protipožární bezpečnosti, hasičské pomůcky se
musí udržovat v pohotovosti;

• výkopy na veřejných prostranstvích musí být řádně ohrazeny a za snížené viditelnosti
označeny výstražným světlem. Výkopy musí být pečlivě paženy, v úsecích pod hladinou
podzemní vody musí být použito hnané pažení;

• podzemní investice je nutno před zahájením prací řádně vytyčit a během prací se musí
zabezpečit proti poškození;

• při styku s neověřenými podzemními sítěmi musí být ihned vyrozuměn stavební dozor
investora, který rozhodne o dalším postupu;

• při práci na komunikacích a při staveništní dopravě musí být dodržovány dopravní
předpisy;



B. Souhrnná technická zpráva

13
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.
V Podhájí 226/28
400 01 Ústí nad Labem

• na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší hasičské stanice,
lékařské pohotovosti a policie.

Pro hlavní práce bude zpracován technologický předpis, ve kterém se vedle technických údajů
uvádí bezpečnostní rizika a stanovují se bezpečnostní opatření v souladu s příslušnými předpisy.
S těmito opatřeními musí být pracovníci prokazatelně seznámeni, za jejich dodržování zodpovídá
stavbyvedoucí. Na staveništích musí být udržován pořádek a čistota, stavba nesmí znečišťovat
okolní vozovky. Pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Svou činností nesmí
ohrožovat sebe ani své spolupracovníky.

Aby stavební činností nebyly poškozeny stávající inženýrské sítě, musí být před zahájením
stavby za účasti jejich správců vytyčeny, v nejasných případech nutno ověřit jejich polohu
sondami. Obnažené sítě musí být ve výkopu vyvěšeny a zabezpečeny proti poškození. Při práci v
ochranných pásmech se musí dodržovat podmínky, které stanovili správci sítí. Při obnažování
potrubí a kabelů se výkopy do vzdálenosti 1,5 m mají provádět ručně.

B.8.l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
Bezbariérové řešení, tj. užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

(dodržení vyhl. 398/2009 Sb.) tato dokumentace neobsahuje.

B.8.m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření,
Pro stavbu nejsou třeba zvláštní dopravně inženýrská opatření.

B.8.n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Postup výstavby nesmí ohrozit výrobu a dodávku pitné vody koncovým odběratelům.
V souvislosti se zateplením objektu a novou střešní krytinou musí být i po dobu stavby

zachovány v provozu antény a srážkoměr na objektu.

B.8.o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Termíny zahájení a dokončení stavby budou dány smlouvou o dílo mezi investorem a

vybraným zhotovitelem stavby.

Provoz vodojemu lze odstavit pro sanaci nádrží a výměnu potrubí v době od podzimu do jara –
1.etapa, následně zbytek úprav – 2.etapa.

B.9. Celkové vodohospodářské řešení
Stávající vodojem má dvě kruhové akumulační nádrže na pitnou vodu s kapacitou 2 x 650 m3.


