
Smlouva o dílo
podle § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

rProvedení jednoho okenního otvoru v místnosti podvodní masáže č. 5'

číslo smlouvy objednatele: .....................
Číslo smlouvy zhotovitele: NA 06/2024

OBJEDNATEL;

I. Smluvní strany 

Slatínné lázně Třeboň s.r.o.

společnost zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8137

Sídlo:
IČO:
Zastoupený:

Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň II 
251 79 896,
prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společnosti

Osoba oprávněná k převzetí díla a k jednání ve věcech technických:

dále jen „objednater 

a

ZHOTOVITEL: BUILD4INNOVATION S.R.O.
společnost zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Č Budějovicích, spisová značka C5041

Sídlo:
IČ:
Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat:

Třeboňská 570/7 
62525174
Ing. Lukášem Kvíderou

ve věcech technických - stavbyvedoucí

dále jen „zhotovitel"

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení s názvem „Provedení jednoho 
okenního otvoru v místnosti podvodní masáže č. 5" (dále též „Zadávací řízenr'), konaného 
objednatelem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále 
též „ZZVZ'). Případné úpravy smlouvy či plnění v průběhu trvání smlouvy nesmí překračovat rámec 
příslušných ustanovení ZZVZ.



II.
Předmět díla a podklady k jeho provedení

2.1 Definice díia a závazek jeho provedení

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo, 
spočívající v provedení stavebních a souvisejících prací v budově vodoléčby a fyzioterapie 
Lázeňského domu Aurora, na pare. č. 1977/11, v katastrálním území Třeboň, stavební objekt č.p. 
1001, v areálu Lázeňského domu Aurora, v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací pro 
výběr dodavatele vypracovanou Ing. Simonou Mikyškovou v srpnu 2023 a v rozsahu výkazu 
výměr (dále též „stavba" a „dílo"). Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení 
všech prací, konstrukcí a dodávek, vč. dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, 
technologií a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

2.2 Závazek zaplacení dohodnuté ceny

Předmětem smlouvy je dále závazek objednatele zaplatit za řádně a včas provedené dílo 
dohodnutou cenu, vše dle podmínek této smlouvy.

2.3 Závazné dokumenty

2.3.1 Podoba, rozsah a podmínky plnění dle této smlouvy, způsob provádění stavebních prací 
a další podmínky realizace díla jsou definovány touto smlouvou, a dále jejími přílohami, 
které tvoří nedílnou součást této smlouvy:

dokumentací pro výběr zhotovitele s názvem projektu „Provedení jednoho 
okenního otvoru v místnosti podvodní masáže č. 5" (dále též „Projektová 
dokumentace")
zhotovitelem oceněným Výkazem výměr
dalšími podklady a dokumenty, které byly součástí Zadávacího řízení.

2.3.2 Uvedené dokumenty a podklady jako celek, stejně jako jednotlivé podmínky a 
požadavky v nich uvedené, jsou závazné a předepsané podmínky nezaměnitelné. 
Případné změny oproti těmto dokumentům či podmínkám musí být uskutečněny 
v souladu s touto smlouvou.

2.3.3 Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou 
díla, se všemi dokumenty, které byly přádloženy v Zadávacím řízení, a s místem 
provádění díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje kapacitami a odbornými 
znalostmi, potřebnými k řádnému plnění této smlouvy.

2.4 Změna závazků ze smlouvy

2.4.1 Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o jakékoli potřebě změny plnění či 
jeho podmínek v jakémkoli rozsahu, a to bezodkladně poté, co takovou potřebu zjistí.

2.4.2 Objednatel na základě předložených informací rozhodne o zatřídění příslušné změny 
z hlediska této smlouvy a právních předpisů, a dále o formě provedení takové změny.

2.4.3 Zhotovitel není oprávněn o změnách rozhodnout sám nebo je realizovat v rozporu 
s uvedenými pravidly. Takový postup bude považován za hrubé porušení smlouvy.

2.4.4 Dle povahy změny bude změna provedena zápisem do stavebního deníku, změnovým 
listem, příp. změnou v podobě dodatku ke smlouvě.



2.5 Místo provádění díla

2.5.1 Místem provádění stavebních a souvisejících prací je budova vodoléčby a fyzioterapie 
Lázeňského domu Aurora, na pare. č. 1977/11, v katastrálním území Třeboň, stavební 
objekt č.p. 1001, v areálu Lázeňského domu Aurora.

2.5.2 Místem pro jednání mezi objednatelem a zhotovitelem je sídlo objednatele - lázeňský 
dfim Aurora, Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň, příp. jiné místo dle určení objednatele.

III.
Další součásti předmětu plnění

3.1 Předkládání vzorků

3.1.1 V případě potřeby předložení vzorků materiálů nebo výrobků, které budou v rámci 
stavebních prací použity, je zhotovitel povinen tyto předložit objednateli nejpozději do 
5 pracovních dnů ode dne zahájení stavebních prací.

3.1.2 Objednatel je oprávněn příslušné materiály nebo výrobky odmítnout, zejm. s ohledem 
na neúčelnost použití, nevhodné vlastnosti či jiné nevhodné parametry nabízeného 
materiálu nebo výrobku, který však jinak splňuje kritéria Projektové dokumentace nebo 
Výkazu výměr.

3.1.3 Objednatel může současně sám navrhnout použití jiného konkrétního předmětu nebo 
materiálu, který bude odpovídat Projektové dokumentaci a Výkazu výměr (vč. cenové 
hladiny), a bude mít odpovídající vlastnosti.

3.1.4 Zhotovitel je povinen v objektivně dosažitelné lhůtě předložit stejným způsobem nový 
vzorek materiálů nebo výrobků k odsouhlasení objednatelem.

3.1.5 Zhotovitel může nahradit předložení vzorku dostatečným a prokazatelným podkladem 
(např. katalogovým listem).

3.2 Součinnost zhotovitele ve správních řízeních

3.2.1 Součástí plnění dle této smlouvy není zastupování objednatele zhotovitelem ve 
správních řízeních, týkajících se stavby, jejího průběhu ani jejího ukončení.

3.2.2 Zhotovitel je povinen poskytnout v těchto řízeních objednateli řádnou součinnost, 
poskytnout potřebné informace o stavbě a dokumenty, které na zhotoviteli lze 
spravedlivě požadovat, a to bez zbytečného odkladu po žádosti objednatele o poskytnutí 
takové součinnosti.

3.2.3 Náklady, spojené s těmito řízeními, jsou náklady objednatele, pokud vznik správního 
řízení a s ním souvisejících nákladů objednatele nebyly zapříčiněny jednáním zhotovitele 
v rozporu s touto smlouvou nebo právními předpisy.

3.2.4 Zhotovitel je povinen se účastnit řízení o vydání kolaudačního souhlasu, vč. příslušných 
místních šetření. Tato jeho účast je nákladem zhotovitele a je již započtena v nabídkové 
ceně.

/



IV.
Cena díla

4.1 Cena nejvýše přípustná 

4.1.1

4.1.2

4.1.3

Cena díla a všech jeho součástí (dále též „cena díla") je smluvními stranami stanovena 
jako cena nejvýše přípustná za provedení díla a všech jeho součástí dle podmínek této 
smlouvy.

Cena díla je stanovena zhotovitelem oceněným Výkazem výměr v rámci jeho nabídky.

Kceně díla bude připočteno odpovídající DPH ve výši platné ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění.

4.2 Cena celková

Cena díla zahrnuje ocenění všech činností a nákladů zhotovitele, tedy odměnu za vykonanou 
práci, náhradu vynaiožených nákladů, potřebných k realizaci a předání díla zhotovitelem, náklady 
na zřízení, provozování a likvidaci staveniště pro potřeby zhotovitele, odměnu a náklady za 
realizaci všech souvisejících činností dle této smlouvy vč. platby za poskytnutí licence v rozsahu 
die této smiouvy a vč. odměny a nákiadů na poskytnutí veškeré součinnosti, se kterou tato 
smiouva počítá, a dáie odměnu a náklady za veškeré činnosti zhotovitele, potřebné k řádné 
realizaci díla, o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem a/nebo na základě 
předložených podkladů a informací od objednatele měl a mohl vědět.

4.3 Úprava ceny díla

4.3.1 V případě změny smlouvy v průběhu jejího plnění jsou smluvní strany povinny řídit se 
zákonem a příslušnou změnu vždy řádně odůvodnit (zejm. s ohledem na nezbytné 
úpravy předmětu plněnQ. Jakákoliv změna ceny pak musí odpovídat provedené změně 
předmětu plnění.

4.3.2 Při úpravě ceny díla budou v těchto případech vždy primárně použity jednotkové ceny 
položek, uvedené ve Výkazu výměr. V případě, kdy příslušná položka nebude oceněna 
ve Výkazu výměr, provedou smluvní strany její nacenění dle ceníku URS a.s., platného 
v době provedení příslušné úpravy.

4.3.3 Jakákoliv úprava cen díla ve smyslu změny závazku ze smlouvy se bude řídit 
ustanovením čl. 2.5 této smiouvy.

4.3.4 Cena ve Výkazu výměr může být rovněž změněna v případě změny zákonné sazby DPH 
ve smyslu příslušných platných právních předpisů.

4.3.5 S výjimkou výše uvedených případů není změna jednotkových cen ani ceikové ceny díla 
přípustná.

V.
Platební podmínky

5.1 Fakturace

5.1.1 Platby za provedené práce se uskuteční na základě fakturace zhotovitele.

5.1.2 Fakturace zhotovitele bude probíhat měsíčně zpětně za provedené a objednatelem 
odsouhlasené práce za předchozí kalendářní měsíc.



5.2 Podklad pro fakturaci

5.2.1 Podkladem pro možnost vystavení faktury je odsouhlasení rozsahu provedených prací a 
jejich kvality zástupcem objednateie formou zjišťovacího protokolu.

5.2.2 Bez tohoto podkladu není zhotovitel oprávněn fakturu vystavit ani nárokovat proplacení 
stavebních prací jiným způsobem. Objednatel není v takovém případě v prodlení 
s plněním svých povinností dle této smlouvy.

5.2.3 Objednatel není současně oprávněn bezdůvodně odmítnout odsouhlasení rozsahu 
provedených prací a jejích kvality, ani není oprávněn k neposkytnutí potřebné 
součinnosti ve smyslu povinností dle této smlouvy.

5.2.4 V případě částečného odsouhlasení rozsahu provedených prací a jejich kvality je 
zhotovitel oprávněn vystavit fakturu pouze k takto odsouhlaseným částem.

5.4 Náležitosti faktury a lhůta splatnosti

5.4.1 Veškeré faktury budou mít náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané 
hodnoty, v platném znění.

5.4.2 V případě, že faktura neobsahuje řádné náležitosti dle uvedeného právního předpisu, 
není založena na odsouhlaseném rozsahu stavebních prací a jejich kvalitě ve smyslu 
této smlouvy, případně je jinak v rozporu s touto smlouvou či právními předpisy, oznámí 
objednatel bezodkladně tuto skutečnost zhotoviteli. Lhůta splatnosti se tímto přerušuje 
a objednatel se nedostává do prodlení s povinností uhradit chybně vystavenou fakturu. 
Zhotovitel je povinen vystavit fakturu opravenou, s uvedením nové lhůty splatnosti 
v celé původní délce dle této smlouvy.

5.4.3 Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od vystavení faktury. Vystavená faktura musí 
být doručena objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení. V případě pozdějšího 
doručení se o tuto dobu prodlužuje doba splatností faktury.

5.4.4 Lhůta splatností se považuje za zachovanou, pokud objednatel v této lhůtě zadal příkaz 
k úhradě bezhotovostním převodem, přičemž tento příkaz byl bankou přijat a na jeho 
základě došlo následně ke standardnímu připsání fakturované částky na účet 
zhotovitele.

5.5 Provedení plateb

Veškeré platby dle tohoto článku budou provedeny bezhotovostně na účty smluvních stran,
definované v této smlouvě nebo sdělené v průběhu plnění této smlouvy druhé smluvní straně.

5.6 Zálohy

Objednatel zálohy neposkytuje.

VI.
Lhůty provádění díla

6.1 Závazné termíny provedení díla

6.1.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v den uzavření této smlouvy.

6.1.2 Dokončení díla (tj. k ukončení předávacího řízení řádným předáním díla bez vad a 
nedodělků objednateli) musí dojít nejpozději do 50 kalendářních dnů od uzavření této



smlouvy. Bude-li jakékoli opoždění způsobeno porušením právní povinností na straně 
zhotovitele, je objednatel oprávněn tuto škodu na zhotoviteli vymáhat.

6.1.3 Do lhůty pro provedení díla viz bod 6.1.1 je započtena doba na dodání výplně otvoru. 
Vlastní práce na místě plnění nesmí však přesáhnout dobu 14 kalendářních dnů.

6.1.4 Zhotovitel smí provádět hlučné práce pouze v době mimo provozní dobu vodoléčby tj. 
od pondělí do soboty mimo dobu od 7:00 do 16:00. V neděli je možno provádět práce 
kdykoli, kromě doby nočního klidu, tj. od 22.00 do 6:00, která platí denně.

6.2 Zahájení stavebních prací

6.2.1 Zhotovitel bere na vědomí, že termín zahájení stavebních prací závisí na době ukončení 
Zadávacího řízení, na nabytí účinnosti této smlouvy a na provedení úvodních úkonů 
zejm. ve smyslu čl. 2.4 této smlouvy.

6.2.2 Jako odborně způsobilá osoba je zhotovitel povinen před zahájením stavebních prací 
zkontrolovat technické podmínky a upozornit objednatele bezodkladně na zjištěné vady 
a nedostatky a dále předat objednateli soupis takto gištěných vad, příp. vad předané 
dokumentace, vč. návrhů na odstranění těchto vad. Tím není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost předané dokumentace.

6.3 Převzetí staveniště, zahájení stavebních prací

6.3.1 Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště nejdříve 25 a nejpozději 30 dnů 
po podpisu smlouvy. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 4

dnů po výzvě a zahájit stavební práce do 2 dnů.

6.3.2 O převzetí staveniště bude pořízen Protokol o převzetí staveniště, ve kterém smluvní 
strany potvrdí předání a převzetí staveniště a uvedou veškeré relevantní informace a 
skutečnosti, které se s tímto úkonem pojí. Protokol o převzetí staveniště bude podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran, a to ve dvojím vyhotovení, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

6.4 Dostatečný předstih požadavků zhotovitele

6.4.1 Ve všech případech, kdy je postup prací zhotovitele vázán jakýmkoli způsobem na 
součinnost objednatele, je zhotovitel povinen předat veškeré relevantní požadavky na 
příslušnou součinnost objednateli v dostatečném předstihu. Případná prodleva 
v důsledku porušení této povinnosti jde k tíži zhotovitele.

6.4.2 V případě, kdy potřebu součinnosti objednatele nebylo ze strany zhotovitele možno 
objektivně předvídat (zejm. jí vyvolaly nahodilé události nebo neočekávané situace), je 
zhotovitel povinen potřebu této součinnosti sdělit objednateli bezodkladně.

6.4.3 Zhotovitel bere na vědomí, že porušení povinnosti řádně a v dostatečném předstihu 
informovat objednatele o potřebě jeho součinností dle tohoto čl. smlouvy je považováno 
za hrubé porušení smlouvy. V takovém případě není následné průtahy v jednání 
objednatele možno považovat za jakékoliv překážky plnění této smlouvy, ani na jejich 
základě není možno prodloužit termíny plnění v souladu s touto smlouvou.

6.5 Termín předání díla

6.5.1 Zhotovitel je povinen doručit výzvu k účasti na předání a převzetí díla nejméně 2 
pracovní dny před jeho zahájením.

6.5.2 Dílo musí být dokončeno (předáno zhotovitelem a převzato objednatelem bez vad a 
nedodělků) nejpozději do 20 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací, které je 
definováno v čl. 6.3.1 této smlouvy. Dílo bude předáno, včetně vyklizení staveniště.



VII.
úprava termínů plnění

7.1 Přípustnost úprav

7.1.1 Úprava jednotlivých termínQ provádění příslušných stavebních prací je možná pouze na 
základě objektivních skutečností, se kterými tato smlouva nebo zákon takovou možnost 
spojuje. Příslušná úprava termínu plnění jednotlivých prací nebo celková úprava doby 
plnění je vždy považována za změnu závazku ze smlouvy ve smyslu čl. 2.4 této smlouvy.

7.2 Informační povinnost zhotovitele

7.2.1 Zhotovitel je vždy povinen bezodkladně (tj. obratem bez jakékoliv časové prodlevy) 
oznámit objednateli existenci příslušných překážek plnění, které způsobují vznik nebo 
riziko vzniku časových prodlev oproti závazným termínům plnění.

7.2.2 Spolu s touto informační povinností je zhotovitel povinen bezodkladně předložit veškeré 
další relevantní informace týkající se zejm, možného vlivu překážek plnění na jednotlivé 
stavební práce nebo na jiné podmínky smlouvy.

7.3 Součinnost zhotovitele při řešení

7.3.1 Zhotovitel je při řešení vzniku nebo rizika vzniku překážek plnění povinen operativně 
spolupracovat s objednatelem a poskytnout mu veškerou součinnost, a to i za cenu 
zvýšeného úsilí nebo nasazení vyššího počtu pracovníků.

7.4 Pokyn objednatele

7.4.1 Zhotovitel je dále povinen při řešení uvedených rizik následovat pokynů objednatele, 
příp. k těmto pokynům vyjadřovat svůj názor a upozornit objednatele na případnou 
nevhodnost navrhovaného řešení. V případě neupozornění na tuto nevhodnost je 
zhotovitel odpovědný za případnou škodu způsobenou daným řešením věci v plném 
rozsahu.

7.5 Předpoklad přípustnosti změn

7.5.1 Předpokladem přípustnosti změny (zejm. prodlouženi*) termínu plnění celkové doby 
realizace díla je splnění informační povinnosti zhotovitele. Bez tohoto splnění není 
taková změna přípustná, byť by se jednalo o druh přípustné změny dle této smlouvy.

7.5.2 Přípustná je pouze taková změna termínu plnění, která je podřaditelná pod některý 
z druhů přípustných změn uvedený v této smlouvě.

7.5.3 Změna termínu plnění je přípustná pouze tehdy, pokud daná situace nezbytnou úpravu 
termínu plnění skutečně vyvolává. Nepostačí tedy, že se jedná o možné zařazení pod 
některý druh příslušné změny. Musí se současně jednat o objektivně nepřekonatelnou 
překážku, způsobující s přihlédnutím ke všem okolnostem prodloužení doby realizace 
příslušných stavebních prací nebo realizace díla jako celku.

7.5.4 Nezbytná doba úpravy (zejm. prodlouženO termínu bude vždy odpovídat objektivním, 
technologicky dosažitelným a přiměřeným lhůtám.

7.6 Druhy přípustných změn

7.6,1 Při splnění ostatních povinností dle této smlouvy je prodloužení termínů plnění dle této 
smlouvy přípustné pouze pro následující případy:



7.6.1.1 Prodlevy na straně objednatele

Za prodlevy na straně objednatele, které mohou mít povahu překážek v prácí 
zhotovitele, v jejichž důsledku lze prodloužit příslušné termíny plnění, se 
považuj takové prodlevy, které:

a) jdou nad rámec očekávatelných a objektivně nezbytných časů pro 
provedení příslušných úkonů na straně objednatele, za které jsou 
považovány časy nezbytné pro běžné dodání informací a podkladů 
v rámci jednotlivých činností na výzvu zhotovitele, obvyklé lhůty pro 
vyřízení jednotlivých požadavků zhotovitele, obvyklé lhůty pro 
seznámení se s konkrétní situací a obvyklé reakční doby ve vztahu 
k udílení pokynů zhotoviteli, obvyklé a objektivně očekávatelné časy 
zpracování příslušných podkladů pro další potřeby realizace díla (např. 
detailních technických podkladů a výkresů) aj.,

b) nebyly způsobeny přímo ani následkem porušením povinností ze strany 
zhotovitele, výslovně vč. povinností dle čl. 6.4 této smlouvy, a

c) nebyly objektivně očekávatelné, tj. jedná se o prodlevy nad rámec 
očekávaných prodlev na straně objednatele dle Harmonogramu prací.

7.6.1.2 Běh správních a jiných řízení

Smluvní strany konstatují, že v průběhu plnění smlouvy by neměly nastat 
prodlevy v podobě běhu lhůt pro vydání rozhodnutí či pro jiné úkony správních 
orgánů (nebo jiných subjektů).

V případě, že by k takovým prodlevám mělo dojít, lze je považovat za překážku 
plnění smlouvy pouze v případě, že příslušný potřebný úkon správního úřadu 
(či třetí osoby) nebyl vyvolán porušením právní povinnosti na straně zhotovitele.

7.6.1.3 Vyšší moc

Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v důsledku působení vyšší moci, 
za kterou se považují překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, které nemají 
povahu nebo podklad v porušení právní ppvinnosti ze strany zhotovitele, a které 
brání řádnému provádění díla anebo brání zhotoviteli v plnění povinností dle 
této smlouvy (např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace apod.)

V případě, že se v důsledku vyšší mocí stane splnění díla nemožným, požádá 
strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, druhou stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 
má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo od smlouvy 
odstoupit.

7.6.1.4 Klimatické a povětrnostní podmínky

Smluvní strany berou na vědomí, že nepříznivé klimatické a povětrnostní 
podmínky jsou považovány za překážku plnění pro práce na opravě fasády po 
zřízení otvoru a osazení okenních výplní, pokud vylučují běžné technologické 
postupy k provedení těchto prací a pokud nelze běžnými prostředky tento vliv 
eliminovat. Zhotovitel má v případě, že prokáže vliv nevhodných povětrnostních 
podmínek na termín dokončení díla, nárok na prodloužení o dobu, kdy tyto 
nevhodné podmínky a jejich následky trvaly.
Pro řádné zachování termínu plnění je v případě nepříznivých klimatických a 
povětrnostních podmínek zhotovitel povinen, po podání příslušné informace 
objednateli a po odsouhlasení objednatelem, vhodně upravit pořadí jednotlivých
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stavebních činností (zejm. předřadit poskytnutelné stavební práce, na které 
nepříznivé klimatické a povětrnostní podmínky nemají vliv před aktuálně 
plánované stavební práce, které jsou v důsledku takto nepříznivých podmínek 
dočasně pozastaveny.

VIII.
Povinnosti zhotovitele v průběhu plnění 

8.1. Odpovědnost zhotovitele

8.1.1
8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1.5

8.1.6

8.1.7

Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí.
Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
zejména stavebním zákonem a platnými ČSN, EN a předpisy týkajícími se bezpečnosti 
práce a technických zařízení, hygienickými, protipožárními a ekoiogickými předpisy.

Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných průtahů, v souladu 
se zájmy objednatele a samostatně, ledaže mu objednatel udělí pokyny.

Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které qistil při plnění 
této smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli včas vysvětlení a podklady potřebné pro 
uvážení dalších pokynů.

Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na rozpor pokynů s technickou (jinou) 
normou, právním předpisem nebo rozhodnutím či stanoviskem příslušného orgánu 
veřejné správy.

Zhotovitel je povinen objednatele včas upozornit na neúplnost či nevhodnost 
objednatelem udělených pokynů. Bude-li se zhotovitel řídit pokyny objednatele, aniž by 
jej upozornil na jejich nevhodnost, má se za to, že vhodnost udělených pokynů 
odsouhlasil a odpovídá v plném rozsahu za vady a škodu způsobené dodržením tohoto 
pokynu.

Zhotovitel je povinen opatřit si všechny podkiady a informace, z jejichž povahy vyplývá, 
že je má opatřit zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednatele včas upozornit na 
neúplnost informací nebo dokumentů mu předaných objednatelem. Při porušení této 
povinnosti se má za to, že poskytnuté informace byly úplné a dostatečné.

Zhotovitel je povinen při pinění smlouvy postupovat v souladu se zákonem č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole, ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout 
veškerou potřebnou součinnost všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontroiních 
oprávnění.

8.2. Sociálně odpovědné zadávání

8.2.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními 
předpisy, za vynaložení veškeré profesionální péče a zároveň tak, aby nedocházelo ke 
škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob.

8.2.2 Zhotovitel je povinen chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení 
právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit.

8.2.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré platné právní předpisy a normy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti ekologie, zejména zákona č. 262/2006

8.1.8

8.1.9



Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
zakázky podíiejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 
bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

8.2.4 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

8.2.5 Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších
úrovní dodavateiského řetězce.

8.3. Pořádek na staveništi a iikvidace odpadů

8.3.1 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi a v jeho okolí tak, aby byl 
co nejméně narušen okolní provoz staveniště, se kterým se zhotovitel seznámil před 
uzavřením této smlouvy. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor chodníků, 
vozovek a volných ploch mimo staveniště.

8.3.2 Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho 
okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

8.3.3 Zhotovitel je povinen likvidovat na svůj náklad odpady vzniklé jeho činností a činností 
jeho poddodavatelů. To platí i v případě, že odpad pochází z materiálů, které byly na 
staveniště dodány ze strany objednatele pro potřeby zhotovitele. Pro tyto účely je 
povinen vést evidenci vzniklých odpadů a jejich likvidace v souladu s příslušnými 
právními předpisy, kterou je povinen předat objednateli při protokolárním předání díla, 
a je povinen umožnit objednateli nahlédnutí do této evidence kdykoli v průběhu 
provádění díla.

8.3.4 Zhotovitel je povinen předložit nejpozději při předání díla objednateli doklady o likvidaci 
odpadu vzniklého jeho činností při provádění díla. Bez doložení těchto dokladů o likvidaci 
odpadu není objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít a nedostává se do prodlení 
s jeho převzetím.

8.4. Doklady k výrobkům a materiálu

8.4.1 Zhotovitel je povinen doklady prokazující vlastností použitých materiálů a výrobků (např. 
prohlášení o shodě, atesty apod.) předložit objednateli před zahájením prací, při nichž 
bude uvedeného materiálu nebo výrobku užito.

8.4.2 Plnění těchto povinností zhotovitelem je podmínkou řádného provádění díla.

8.5. Poddodavatelé

8.5.1 Svěří-li zhotovitel provedení činností dle této smlouvy jinému, odpovídá, jako by tyto 
činností prováděl sám.

8.5.2 Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím poddodavatelů s výjimkou činnosti 
hlavního stavbyvedoucího, a to na základě a v rozsahu seznamu poddodavatelů, který 
zhotovitel předložil v nabídce v Zadávacím řízení.

8.5.3 Změna seznamu poddodavatelů podléhá výslovnému písemnému souhlasu objednatele.

8.5.4 O změně v seznamu poddodavatelů je zhotovitel povinen informovat objednatele 
alespoň 5 pracovních dnů dopředu, a pokud to z objektivních důvodů není možné.
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bezodkladně po vzniku situace, která vedla nebo bude vést ke změně v seznamu 
poddodavatelů.

8.5.5 Objednatel je dále oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu poddodavatele v případě, 
že činnosti svěřené poddodavateli budou vykonávány v rozporu s příslušnými právními 
předpisy nebo touto smlouvou. Zhotovitel je povinen tomuto požadavku bez zbytečného 
odkladu vyhovět.

8.6. Pracovníci zhotovitele

8.6.1 Funkce hlavního stavbyvedoucího nesmí být zastoupena poddodavatelem.

8.6.2 Hlavní stavbyvedoucí musí být kvalifikován v úrovni požadavků na kvalifikaci hlavního 
stavbyvedoucího, uvedených v zadávacích podmínkách Zadávacího řízení.

8.6.3 Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího je možná pouze za předpokladu zachování 
uvedených podmínek u nového hlavního stavbyvedoucího. O změně osoby na pozici 
hlavního stavbyvedoucího je zhotovitel povinen informovat objednatele alespoň 10 
pracovních dnů dopředu, a pokud to z objektivních důvodů není možné, bezodkladně 
po vzniku situace, která vedla nebo povede ke změně osoby na pozici hlavního 
stavbyvedoucího.

8.6.4 Objednatel je oprávněn vyžadovat po zhotoviteli předložení dokladů k prokázání splnění 
kvalifikace a k prokázání nikoli poddodavatelského vztahu ke zhotoviteli (ve smyslu výše 
uvedeného) novým hlavním stavbyvedoucím.

8.7. Pojištění zhotovitele

8.7.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace této smlouvy pojištěn na základě 
platné a účinné pojistné smlouvy na pojištění profesní odpovědnosti zhotovitele v plném 
rozsahu jeho činností ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy, a to ve výši minimálně 
1.000.000, - Kč.

8.7.2 Objednatel je oprávněn tuto skutečnost kdykoli v průběhu plnění dle této smlouvy 
zkontrolovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli bezodkladně 
předložit kopii platné pojistné smlouvy.

IX.
Spolupůsobení objednatele

9.1. Přístup do místa plnění

9.1.1 Objednatel pro zhotovitele zajistí či umožní:

vstup pracovníkům zhotovitele do míst provádění díla,
uvolnění všech pracovních ploch, kde bude dílo prováděno a odstranění
překážek, které by bránily k přístupu k těmto plochám,
přístup k napojovacím místům el. energie a vody a zajištění jejich možné
spotřeby.

9.1.2 Pracovníci zhotovitele jsou oprávněni v prostorech stavby:

skladovat materiál, stroje a nářadí pro potřeby stavby.



9.2. Spotřebovaná média

9.2.1 Spotřebovaná média hradí objednatel, s výjimkou situací dle čl. 9.2.3 smlouvy.

9.2.2 Objednatel je oprávněn ke kontrole množství čerpání jednotlivých médií, přičemž 
zhotovitel je v případě zjištěného nadužívání médií nad obvyklý rozsah, související 
s příslušnými stavebními pracemi, vždy povinen poskytnout objednateli potřebné 
vysvětlení a další součinnost.

9.2.3 V případě, kdy nebude nadužívání médií řádně vysvětleno nebo zhotovitel neposkytne 
příslušnou součinnost, je objednatel oprávněn změnit systém kontroly médií (odečty, 
instalace měřících zařízení, kontrola užívání médií přímo při procesu stavebních prací) a 
následně při zjištění neoprávněného nadužívání médií tuto část spotřeby přefakturovat 
zhotoviteli.

9.3 Nedovolená chování

9.3.1 Pracovníci zhotovitele nejsou oprávněni využívat jiné než výše uvedené prostory.

9.3.2 Pracovníci zhotovitele nejsou oprávněni skladovat materiál, stroje nebo nářadí mimo 
prostory vytýčené objednatelem.

9.3.3 Zhotovitel není oprávněn v místě staveniště skladovat jiný materiál, stroje nebo nářadí, 
které nejsou určeny k použití pro realizaci díla.

9.3.4 Pracovníci zhotovitele nejsou oprávněni jakkoli jinak negativně či rušivě zasahovat do 
souvisejících provozů či rušit okolí, pokud takové zásahy nevyplývají z podstaty 
stavebních prací a nezbytných omezení dle této smlouvy.

9.4. Analogie pro případ odstraňování vad

9.4.1 Uvedené podmínky dle tohoto článku budou analogicky použity pro případ odstraňování 
vad na již předaném a převzatém díle dle této smlouvy, pokud nebude mezi smluvními 
stranami sjednáno jinak, zejména z důvodu zanedbatelného čerpání médií zhotovitelem 
při odstraňování vad.

X.
Kontrola provádění díla

10.1 Oprávnění ke kontrole

10.1.1 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla.

10.1.2 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 
k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

10.2 Kontrolní dny

10.2.1 V rámci plnění této smlouvy budou konány pravidelné kontrolní dny, jejichž frekvenci 
určí objednatel.

10.2.2 Kontrolních dnů se musí na straně zhotovitele účastnit osoby odpovědné za příslušná 
plnění.
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10.3 Zakrytí prací

10.3.1 Kromě pravidelných kontrolních dnů je zhotovitel povinen vyzvat písemně objednatele 
nebo jím pověřeného zástupce min. 1 pracovní den předem ke kontrole a k prověření 
prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li 
tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se 
staly nepřístupnými, na svůj náklad.

10.3.2 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví ke kontrole, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objólnatele. Pokud se však gistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel.

10.4 Stavební deník

10.4.1 V rámci stavby bude zhotovitelem veden stavební (montážní) deník podle § 157 
stavebního v rozsahu dle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb.

10.4.2 Stavební deník musí být stále dostupný na stavbě.

10.4.3 Do stavebního deníku se zapisují všechny důležité okolnosti, týkající se stavby, zejména 
časový postup prací, odchylky od projektové dokumentace nebo od podmínek 
stanovených jinými rozhodnutími nebo opatřeními, popř. další údaje nutné pro 
posouzení prací.

10.4.4 Vyžaduje-li to zásadní povaha záznamu ve stavebním deníku, a nestanoví-li tato 
smlouva k jednotlivým úkonům smluvních stran jinak, pak se protistrana musí k tomuto 
záznamu vyjádřit do druhého pracovního dne po prokazatelném seznámení se s ním, a 
to písemně, jinak se má za to, že s prvotním záznamem souhlasí.

10.4.5 Pokud nebude stavební deník veden, bude opakovaně vykazovat nedostatky, nebude 
dostupný na stavbě či bude veden v rozporu se smlouvou nebo příslušnými právními 
předpisy, případně pokud nebude předán spoiu s dílem ve smyslu této smlouvy, 
považuje se toto za podstatné porušení smlouvy a za vadu díla.

XI.
Předání a převzetí díla

11.1 Dílo jako celek

11.1.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno jako celek.

11.1.2 Dílem se rozumí též jeho jednotlivé části, součásti a příslušenství, vč. příslušných plánů 
a dokumentace, jejichž předání a převzetí je předmětem tohoto článku smlouvy.

11.2 Definice provedení díla

11,2.1 Za řádně provedené neboli dokončené dílo je považováno řádně vyzkoušené dílo 
zhotovené v rozsahu, s parametry a vlastnostmi, stanovenými touto smlouvou, 
projektovou dokumentací. Výkazem výměr, provedené v potřebné kvalitě, řádně a včas, 
které je předáno bez vad a nedodělků, které by znamenaly omezení řádného užívání, 
komfortu, kvality, estetických nebo funkčních vlastností díla, a k němuž je zhotovitelem 
dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou, které je dále označeno veškerými 
potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými či orientačními tabulkami, a k němuž



11.2.2

jsou ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění, tj. musí se jednat o dílo 
kompletní a funkční, splňující jakostní, funkční a estetické parametry stanovené touto 
smlouvou, které je řádně předáno objednateli.

Skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti 
trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné 
písemné doklady objednateli.

11.3 Vady a nedodělky díla

11.3.1 Dílo je způsobilé k předání zhotovitelem a převzetí objednatelem v případě, že je prosté 
všech vad a nedodělků, vč. vad právních, které by znamenaly omezení řádného užívání, 
komfortu, kvality, estetických nebo funkčních vlastností díla a současně nemá takové 
vady a nedoděll^, které by znamenaly porušení povinností objednatele ve vztahu 
k vydaným pravomocným rozhodnutím a stanoviskům dotčených orgánů v příslušném 
stavebním řízení.

11.4 Předávací řízení

11.4.1 K předání příslušné části díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího 
řízení.

11.4.2 Závazné termíny ve vztahu k předávacímu řízení viz čl. 6.5 této smlouvy.

11.4.3 K předání díla dochází formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i 
příslušná dokumentace, uvedená v této smlouvě), který bude podepsán oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

11.4.4 Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení dokumentaci 
skutečného provedení díla, originál stavebního deníku, evidenci změnových listů, 
veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní 
zprávy, pokud jsou součástí díla, potvrzené záruční listy, potvrzené geometrické plány 
nového stavu, doklady o ověření funkčností díla a dodávek podle projektové 
dokumentace a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu 
v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů 
provádějících, dokumentaci skutečného provedení a výrobní a dílenskou dokumentací 
v rozsahu, požadovaném smlouvou, a další relevantní doklady, prokazující splnění 
podmínek plnění dle této smlouvy.

11.4.5 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, zhodnocení 
jakosti díla a jeho částí, místo provedení díla, soupis vad a nedodělků díla, zjištěných 
v době předávacího řízení, které nebrání předání a převzetí díla ve smyslu této smlouvy, 
vyjádření zhotovitele k takovým vadám a nedodělkům, způsob jejich odstranění 
a vypořádání, lhůty pro jejich odstranění, soupis příloh a stanovisko objednatele, zda 
dílo přejímá.

11.4.6 V případě výskytu vad, které brání předání a převzetí díla ve smyslu této smlouvy, 
k předání a převzetí díla nedojde, přičemž smluvní strany se zavazují vytvořit protokol 
o jednání, obsahující analogické údaje dle čl. 11.4.5, se stanoviskem objednatele, 
z jakých důvodů dílo nepřebírá.

11.4.7 Po odstranění vad, které brání předání a převzetí díla dle této smlouvy, bude zahájeno 
nové předávací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy.

11.4.8 Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo i s vadami a nedodělky, které 
jinak brání předání a převzetí díla dle této smlouvy. Taková skutečnost bude 
zaznamenána v předávacím protokolu, přičemž smluvní strany budou postupovat 
analogicky ve smyslu čl. 11.4.4 a 11.4.5 této smlouvy.
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11.4,9 Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí vzniku škody na věci.

XII.
Záruky

12.1 Rozsah záruk a záruční doba

12.1.1 Zhotovitel je odpovědný za řádné, odborné a kvalitní provedení díla, za všechny 
specifické vlastnosti, které má dle této smlouvy dílo mít, a za veškeré vady díla, faktické 
i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné.

12.1.2 Záruční doba za provedené dílo je stranami dohodnuta na dobu 60 měsícfi. Pokud jde 
o technická zařízení nebo materiál použitý v souvislosti se zhotovením díla podle této 
smlouvy, vztahuje se na ně záruční doba stanovená výrobcem těchto zařízení a 
materiálfl podle platné právní úpravy (obvykle 24 měsíců). Seznam materiálů a výrobků 
s kratší záruční lhůtou předloží zhotovitel při předání díla, přičemž kratší záruka nesmí 
počínat přede dnem předání a převzetí díla.

12.2 Odstranění vad díla

12.2.1 V případě, že se objeví jakákoli vada díla v záruční době, je zhotovitel povinen tuto vadu 
na své náklady odstranit.

12.2.2 Oznámení o vadách může být objednatelem učiněno jakoukoliv formou, vč. telefonické 
či ústní, vždy však s následným potvrzením písemnou formou.

12.2.3 V případě vad, jejichž odstraňování nesnese odklad, je zhotovitel povinen zahájit 
odstraňování vad bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od oznámení vady, 
V ostatních případech se zhotovitel dohodne s objednatelem na termínu opravy. Pokud 
nebude mezi smluvními stranami stanoveno jinak, platí, že je vlakovém případě 
zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 10 pracovních dnů od 
oznámení vady.

12.2.4 Vada musí být odstraněna v termínu, na kterém se strany dohodly, a pokud nedojde 
k takové dohodě, musí být odstraněna bezodkladně s přihlédnutím k povaze vady.

12.2.5 Pokud zhotovitel neodstraní vady včas a řádně, má objednatel právo vady odstranit 
sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklad zhotovitele. 
Všechny případy svépomoci uvedené v tomto odstavci nenaruší žádná jiná práva, 
plynoucí objednateli ze záruky.

12.2.6 Vedle práv stanovených v tomto článku má objednatel právo uplatňovat i nárok na 
náhradu případných škod, vzniklých v důsledku porušení povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy, zákona, příslušné normy nebo obdobné povinnosti zhotovitele.

XIII.
Smluvní pokuty a náhrada škody

13.1 Smluvní pokuty

13,1.1 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000, - Kč za každý případ porušení
následujících právních povinností zhotovitele:

'■/



a) dle čl. 7.2 a 7.3 smlouvy ve vztahu k porušení informační povinnosti nebo 
neposkytnutí řádné součinnosti při řešení změny termínů pinění,

b) dle čl. 8.8 smlouvy ve vztahu k nedostatku pojištění,

c) dle čl. X. této smlouvy ve vztahu k zamezení možnosti kontrol, neoprávněnému 
zakrytí nebo absenci stavebního deníku na stavbě,

d) dle čl. 12.2 této smlouvy ve vztahu k porušení povinnosti odstranit řádně a včas 
vady,

e) a dále u všech porušení povinností zhotovitele z této smlouvy, která:

mají vliv na výslednou kvalitu nebo včasnost provedených prací nebo 
díla jako celku, nebo
která jiným způsobem ruší řádné provádění díla a současně na tato 
porušení byl zhotovitel již upozorněn s pokynem, aby zjednal nápravu.

13.1.2 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý den prodlení 
v případě, že nedodrží konečný termín pro předání dokončeného díla dle čl. 6.5 této 
smlouvy.

13.1.3 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla povinné straně 
doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to 
bezhotovostně na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

13.1.4 Uplatněním smluvních pokut ani jejich zaplacením není dotčeno právo oprávněné strany 
na náhradu škody v plné výši.

13.2 Náhrada škody

13.2.1 Smluvní strany jsou povinny k náhradě škody ve smyslu občanskoprávních předpisů.

XIV.
Mlčenlivost

14.1 Rozsah povinnosti mičeniivosti

14.1.1 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve věcech, souvisejících s realizací 
této smlouvy, týkajících se vlastní činnosti, spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních 
stran, přičemž se zavazují neveřejné informace vést jako důvěrné.

14.1.2 Smluvní strany současně prohlašují, že jsou si vědomy povinností ve vztahu k uveřejnění 
smluv na profilu zadavatele a veškeiých uveřejnění v souladu právními předpisy.

XV.
Ukončení smiouvy

15.1 Odstoupení od smlouvy

15.1.1 Objednatel má právo v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem od smlouvy 
odstoupit, a to bez jakéhokoliv uplatnění sankčních nároků ze strany zhotovitele vůči 
objednateli.
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15.1.2 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti smiuvních stran 
jsou následující:

Zhotovitel provede do 5 dnů od doručení odstoupení od smlouvy soupis všech 
provedených prací ke dni odstoupení od smlouvy a tento předloží k odsouhlasení 
objednateli, objednatel se k tomuto soupisu vyjádří do 10 dnů od jeho doručení.

Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí provedené části díla a v jeho 
rámci postupují smluvní strany analogicky dle ustanovení této smlouvy o předání 
díla, s přihlédnutím k situaci, že může dojít k předání nekompletního díla.

Práva a povinnosti stran, týkající se záruky za provedenou část díla, zůstávají 
odstoupením od smlouvy nedotčena. Záruční doba v tomto případě běží ode dne 
předání a převzetí provedené části díla.

15.2 Dohoda stran

15.2.1 Tato smlouva může být ukončena rovněž písemnou dohodou stran.

15.2.2 V případě vzájemné dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu si obě smluvní strany 
vzájemně nahradí již provedené práce, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak. 
Způsob vypořádání všech závazků smluvních stran bude zaznamenán v dohodě.

15.2.3 Ustanovení čl. 15.1.2 této smlouvy se pro případ dohody stran použije analogicky, pokud 
se smluvní strany nedohodnou na jiném způsobu předání a převzetí díla nebo části díla.

XVI.
Společná a závěrečná ustanovení

16.1 Spor při hodnocení kvality

16.1.1 V případě sporu hodnocení kvality a jakosti předmětu díla nebo jeho části, který bude 
mít za následek, že nemůže dojít mezi zhotovitelem a objednatelem k dohodě, se 
smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního 
znalce.

16.1.2 Pokud bude tímto posudkem prokázána snížená kvalita nebo jakost oproti požadované 
kvalitě dle této smlouvy a jejích příloh, příp. oproti platným standardům kvality nebo 
jakosti, jsou případné náklady s touto službou spojené nákladem zhotovitele. 
V opačném případě tyto náklady hradí objednatel.

16.2 Platnost smlouvy

16.2.1 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

16.3 Závěrečná ustanovení

16.3.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění a předpisy prováděcími a zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a předpisy prováděcími.

16.3.2 Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno obdrží 
zhotovítei a jedno objednatel.
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16.3.3

16.3.4

Přílohy:

Smluvní strany prohlašují, že je jím znám celý obsah smlouvy, a že jí uzavřely na základě 
své svobodné a vážné vůle, s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí a na důkaz 
toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Tato smlouva nabývá platností dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Ve vztahu k účinnosti smlouvy smluvní strany berou na vědomí a výslovně 
prohlašují, že jsou jím známy účinky Zákona o registru smluv ve vztahu k účinnosti této 
smlouvy. Příslušné uveřejnění dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné 
součinnosti ze strany zhotovitele.

- Zhotovitelem oceněný Výkaz výměr

V Třeboni dne / ^ 2^ V Třeboni dne

za objednatele

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., 

jednatel společnosti

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
IČ: 25179896, DIČ: 0225179896

provozovna Lázně Aurora
Lázefiská 1001,379 01 Trebofi 

tel.: 384 750111, íax: 384 750 752

(4)

za zhíítovitele 

Ing. Lukáš Kvídera 

jednatg ^^^|sti| | |

BUILD4INNOVATION s.r.o.
Třeboňská 570/7, Rudolfov 373 71 CZ 

IČ: 62525174, DIČ:CZ62525174 
(J) www.build4innovation.c2
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba;

Objekt;

Rozpočet;

A 23014

SO 01 

01

Provedení jednoho okenního otvoru v místnosti podvodní masáže 
č. 5

ZŘÍZENÍ OKNA DO PM5

Zadavatel Slatinné lázně Třeboň s.r.o. IČO: 25179896

Lázeňská 1001 DIČ: CZ25179896

379 01 Třeboň

Zhotovitel: jSOILOAlNNOVAftOlil Siko. IČO: mmA
Třeboňska sfOíT

rudolfov

DIČ:

Vypracoval: LukášKvíd^

Rozpis ceny Celkem

HSV 38 617,86

PSV 38 472.64

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 77 090,50

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH 21 % 77 090,50 CZK

DPH 21 % 16 189,00

Cena celkem]^ DPH 93279,50 GZK

v Burao^OVE-

Slatinné Ištné TřeboŘ s.r
IČ; 25179896, DIČ; CZ25179896 

provozovna Lázně Aurora 
Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň 

tel.; 384 750111, to; 384 750 75

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3





Popis stavby; 
Popis objektu; 
Popis rozpočtu: i

ŽMÉNA dokončeme STAVBY STAVBY - Stavební úpravy stavby 
ZŘÍZENÍ OKNA DO PM5

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 7





Rekapitulace dílů

Číslo Názsev Typ dílu Celkem %

96 Bourání konstrukcí
HSV

17 364,98
22,5

781 Dokončovací práce • obklady
PSV

4 636,75
6,0

764 Konstrukce klempířské
PSV

0,00
0,0

3 Svislé a kompletní konstrukce
HSV

4 297,41
5.6

61 Úprava povrchů vnitřních
HSV

5 390,73
7,0

62 Úprava povrchů vnéjšfch
HSV

11 564,73
15,0

766 Konstrukce truhlářské
PSV

33 835,89
43,9

VRN-QZS
VRN 0,0

Mímostaveništní doprava
VRN 0,0

Cenaeslkenn 77 090,50 100,0

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 7



stavba: A 23014 Soupis stavebních prácí, dodávek a služeb

kí Kód

ZMÉNA DOKONČENĚ STAVBY STAVBY ^ Stavební úpravy stavby č.p.1001
ZŘÍZENÍ OKNA DO PM5

o OO. o. Popis MJ výměra Jedn.cena Cena Jedn.Hm hmotnost

96 Bourání koiislruKcf 17 364,88 2,902

1

96R1 ŽaJiŠ^ní prostoru Stavebních prací proti prašností - 
prachotěsná dočasriá příčka montáž á demontáž . m2 11,662 932,99 0.02500 0,292

2

978059541 Odsekání a odebrání Obkladů Stěn Z vnitřních 
obldádaček plochy přeš 1 m2 vč.otlLJčmf podMadní 
omítlqr

m2 3.180 1 017,60 0.06800 0,216

24*1,1+2,7*0,2

3
974031664

Vysekání lýh vé zdivii cihelném pro vtahován! 
nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 5,400 826,00 4460,40 0,04050 0,219

Št7*2 . ,

4 971033651
Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pi do 4 m2
na MVC nebo MV 6 do 600 mm m3 1,102 2 5TS,0tí 2 836,62 1,80000 1,983

27*1>02*0,4

5 967031142
Pnsekáni po hiubém odbourání v tíhelněm zdivu
naMC m2 2,976 245,00 729,12 0,05900 0,176

(2,7+1,021*2*0,4

6
97807162R

Odstraněni KZS (omítky s výztužnou sni, 
izolace z desek ti přes 50 mm) pí ples 1 m2 m2 3,180 1t0.M 349,60 0,00550 0.017

odstraněni rasádniho Zatepleni na stáv.ol^ekfu

24*1,1+27*0,2

7
997013115

Vnitrostaveništnf doprava suti a vybouraných 
hmot pro budúvy v db 18 m 8 pou^im 
mechanteabe

t 2,902 5tD.tl0 1596,35

8
997013SO1 Odvoz sutiá vybouraných hmot na skládku nebo 

mezf^ádkú do 1 km ee složením t 2,902 ZT&tC 798,17

9
997013509 Pnplalek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD1 km pfas 1 kiii(+2 km) t 5,855 ;m^ 290,25

10
997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

šMédce (skládkovné) t 2,9Q2 4 353,68

781 Dokontovacf práce • obklady 4 636,76

11
78147411R

Montáž obkladů vnithiich keramických hladkých 
do 100 ks/m2 lepených flexittiinfm lepidlem, 
doplnění po bourání

m2 2.200 itůpM 2 640,00 0,00345 0,008

(2 7+0,2+í,OS+0.2)*2*0,2+2 r0,2

12
597R61

obklódečky keramické /vi.htana, 
ukončovacich lišt, /doplněni stévajiciho obkladu 
10/10 bílá

m2 3 áSoM 1 950,00 0,01500 0,045

13
998781102 Přesun hmot tonážni pra obklady keramické v objektech 

v do 12 m t 0,053 38,65

14
998781181 Příplatek K j^eunu hmot tonážní 781 prováděný bez 

použití mechanizace t 0,053 imíM 6,10

764 Konstrukce klempířské 0,00

15
76401 Dodávka a montáž vnéjéi parapet z hliníku

190x2400mm
ks 1,0 - 0.00 0,001 0,001

0.00

3 Svislá a kompletní konstrukce 4267v41

16 317941123 Osazováni ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu 1. lE. U. UE nebo L do 6 22 t 0,060 11 85(UW 711,00 0,001 0,00006

Položka bude použita,pokud nebude po 
vYbourénl Pad otvorem žb prMak.

17 1301074S ocel profilová IPE120 Jakost 11375 v základním
nátěru f 0,057 ■ 2183.29 0,0106 0,001

2,7*2*0,O10e

18 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm 
válcovaných nosníků cihlami m2 0,648

I . i

1 200,00 777,60 0,108 0,070

2,7*0,12*2

19 317234410
Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC
ístív.obiekti m3 0,078 7'S6(M» 620,52 1,8 0,140

2,4*0,27*12

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

61 Úprava povrchů vnitřních 5 390,73
j

1 21 612142001
Potaženi vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným dotenkovrsfvé hmoly m2 1,681 210,00 395,01



((2,4*1,02)*2‘(0,1+0,15))'1,1

22
622143004

Montáž omítkových samolepicích začláťovaclch 
profilů pro spojeni s okenním rámem m 6,840 ZilÁÍO 191,52

2'(1,Q2*2,4)

23 59051476 prolil zalSštovecf PVC 9mtn s výztužnou tkaninou 
pro osten/ETióS m 7,500 30,60 225,00

24
6123254FÍ23

Oprava vnitiini vápenocemehtoyé Štukové omítky 
stén v rozsahu pl^y ostání a nadpraží, zvýSená 

pracnost
m2 3,053 i'Sú0.at 4579,20

2,4+1,02*2%32 :

62 Úprava povrchů vnéjSich 11564,73

25

622211011R

Montáž kontaktního zateplení vnéjSích stěn 
lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénot^ch desek 6 do 80 mm - ostání, 
nadpraží, + napojení na stávsjící povrch KZS

m2 1,861 1 2633,40

-SKLQTEXnUNi SffOVINA PRO WZTIIŽOVACÍ
(ARMOVACÍ) VRSTVU. LUBRII^VANA PRO
ZVÝŠENÍ AÍJ«LICkÉ OĎOUVOSn
tLEPIČI a stšrkovA hmota na bázi cementu
VYSOCE PAROPROPUSTNÁ, SE ZVÝŠliNOU 
PŘÍDRŽNOSTÍ
TEPELNÝ IZOLANTTLSO MMZ FASÁDNÍHO XPS 
(0,027 W/mK), SE ZVÝŠENOU
paropRopustností. neměnným prCe£hem 
tEPELNĚIZOLAČNÍCH A DIFŮZNiCH

VYSOCE PAROPROPUSTNÁ LEPÍCÍ A ŠTĚRKOVÁ 
HMOTA NA BÁZI CEMENTU PRO LEPENÍ A 
ŠTĚRKOVÁNÍ FASÁDNÍCH IZOLAČNÍCH DESEK

26 26076447 deska zpoly^ěnu XPS, hrana rovné i>
strukturovaný povrch OOOkPa 0 40-80mm ■

m2 2,000 íw.e 580,00

27

622R3

Akrylátová omítka vnějších stén v kvaTitě min.
marmoTit nanášená ručně-sokl střednězmxáti 
.1,5 násobek zvoleného zma cca 3mm 
v6.podkl.nátěru

m2 1,881 8751)0 1645,88

28 622142001
Potaženi vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 1,881 ma 432,63

■SKLOTEXTILNi SftOVINA PRO VYZTUŽOVACÍ
(/UTMOVACl) VRSTVU, LUBRIKOVANÁ PRO
ZVÝŠENÍ ALKALICKÉ ODOLNOSTI.
-LEPICÍ A ŠTĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU
VYSOCE PAROPROPUSTNÁ, SE ZVÝŠENOU 
PŘÍDRŽNdSTÍ

29
622S2R

Tenkovrstvá mínerálnf zrnitá Omítka včetně
penetrace a zákl.nátěru vnějších stén v místě 
napolení

m2 1,881

-

W7,00 1066,53

SILIKONOVÁ OMÍTKA SHYDROFILNÉ- 
HYDROFOBNÍM A FOTOKATALYTICKÝM EFEKTEM, 
ZRNITOS 1.5, ZA'NRANA , PROBARVENÁ, ODSTÍN 
Bílé NAhdCHAT DUE STÁVAJÍCÍ OkŮTKY

30 622252002 Montáž profilů kontaktního zatepleni lepených m 6,840 1 026.00 0,000

(2,4+1,02)'2 0,000

31 59051486 prolil rohový PVC 15x15mm s výztužnou
tkaninou S lOOmm

m 7,162 Cfl 610,47 0,000

(2,4+1,021*2*1,05 0,00 0,000

32 59051512 prom zaSétovatí S okapnicí PVC s výztužnou
tkaninou pro parapet m 2,520 189,00 0,000

2,4*1,05

33 629991012 Zakrytí výplní otvorů a konstmkci fólií ni2 2.440 159,12 0,000
2,4*1,02*1,2

9 Ostetni konstrukce a práce, bourání

34 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby ph
výšce podlaží do 4 m m2 13,519 Í42.1B 1 919.71 0,000

4,25’3,43-2,16*0.49 0,000

35
949101112

Lešení púmocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatíženi do ISO 
ká/mZ

m2 6,000 217«Q 1 302,00 0,000

4*1,5

766 Konstrukce truhlěfské 33 835,89



36 766694113
Montáž parapetních desék dřevěných nebo
plastových ěířkv do 30 cm délky do 2,6 m kus 1,000 ■ 650,00 0,000

37 607941R vnitřní Okenní parapet S 360mm plastový s
koneovkarr«(2.4m‘1.06prófei) m 2,520 1 890.00 0,000

38 766694113
Montáž parapetniích desek AL tažených,. R& 250
mm m 2,400 1 872,00 0,000

39 607941R vnější okenní parapet S 250 mm ALs
koncovkami{2,4m'1,0Spmřez) m 2,520 5544,00 0,000

40

767R0118

D+M okno dvoukňdlé OS 2370/96Ó+30 mm
podkladní parapetní profil, plastové, bílé, 
zasklené izol dvosklem CÍimaplus
4^16-4 Ar, Ug1,1 Stopsol Super Silver, 
kováni celoobvodové OS se sníženou kličkou. V 
položce Je kompletni dodávka, niontáž do ěpalety 
v£.vnitřnich a vnějších utěsňovačidr pásků, 
doprava,píesun hmot

ks 1,000

i

23400,00 0.000

41 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhláfeké
v objektech v do 24 m % 25 940,000 ■4,63 47Ó;B9 0,000

|soii£e^ 7T0»,i



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje;
-údaje o firmě
-jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa


