Dodatek č. 2
 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.09. 2023 na akci 
„Dodávku a instalaci fotovoltaických elektráren s bateriovými úložišti pro objekty sportovní hala a ČOV“
Smluvní strany 
město Dobříš
se sídlem:		Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO:			00242098
DIČ:			CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení:		Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
č. účtu:		27-521732389/0800
kontaktní osoby: 	ve věcech technických – Ing. Jiří Stich, jednatel společnosti Leon Taurus s.r.o., mobil: 602 617 796; e-mail: j.stich@leon-taurus.cz 
                                   ve věcech organizačních – Mgr. Martin Švarc, mobil: +420 770 196 123; e-mail: svarc@mestodobris.cz
na straně jedné jako objednatel

a


TO SYSTEM s.r.o. 
se sídlem: 			V Brance 83, 261 01 Příbram 
adresa pro doručování: 	V Brance 83, 261 01 Příbram 
IČO: 				28911822 
DIČ: 				CZ28911822 (je plátcem DPH) 
zastoupení: 			Mgr. Jaroslav Smejkal, jednatel 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 152678 
bankovní spojení: 		Česká spořitelna, a.s. 
č. účtu: 			403633339/0800 
kontaktní odpovědné osoby: Mgr. Jaroslav Smejkal, jednatel 
tel. č.: 607 508 576; e-mail: 	jaroslav.smejkal@tosystem.cz  
na straně druhé jako zhotovitel


I. Úvodní ustanovení
Objednatel uzavřel v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších se zhotovitelem dne 27.09.2023 smlouvu o dílo (dále jen smlouva), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 12/27/2023/RM-II                              dne 05.09.2023 na „Dodávku a instalaci fotovoltaických elektráren s bateriovými úložišti pro objekty sportovní hala a ČOV“.
          
   
   II. Předmět dodatku
Na základě kvalitativních a kvantitativních změn předmětu díla se upravuje čl. 3 odst. 3.1 (Cena a platební podmínky) odst. 3.1 takto:
3.1 Smluvní cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 3[footnoteRef:1]  (nového znění ze dne 01.03.2024) této Smlouvy (Rozpočet). Případné navýšení ceny Díla je možné pouze v souladu s § 222 zákona č. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  [1:  Cena díla je upravena změnou přílohy č. 3 ] 

Na základě dohody smluvních stran se doplňuje čl. 3 odst. 3.3 o písm. d) tohoto znění:
d) více práce a méně práce se zavazuje objednatel uhradit zhotoviteli po jejich provedení a odsouhlasení do čtrnácti (14) dnů ode dne obdržení faktury.  


III. Závěrečná ujednání
0. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
0. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
0. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. 
0. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
0. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém provedení. 
0. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Dobříše dne 27.02.2024 usnesením č. 4/40/2024/RM.
0. Přílohu tohoto dodatku tvoří: 
a) Změnový list č. 1
b) Příloha č. 3 (nového znění ze dne 01.03.2024)


V Dobříši						V Příbrami
Za objednatele					Za zhotovitele


Ing. Pavel Svoboda					  Mgr. Jaroslav Smejkal
starosta města 					   jednatel společnosti
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	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dobříš_sportovní hala + změnový list
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	7 - Méněpráce
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	15.02.2024

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-34 613,40

	
	D
	HSV
	HSV
	
	
	
	-34 613,40

	
	D
	01
	AC část
	
	
	
	-9 585,00

	1
	K
	Pol27
	Vodič CYA 16 mm2 zž
	m
	-108,000
	61,00
	-6 588,00

	2
	K
	Pol28
	Hromosvodní svorka okapová  SO-m
	ks
	-37,000
	58,00
	-2 146,00

	3
	K
	Pol29
	Svorka připojovací Sp-1
	ks
	-37,000
	23,00
	-851,00

	
	D
	02
	DC část
	
	
	
	-25 028,40

	4
	K
	Pol42
	DC konektory MC4 (samec+samice)
	sada
	-18,000
	72,00
	-1 296,00

	5
	K
	Pol43
	WL1: DC vodič, UV odolný 4mm2_černý
	m
	-117,000
	29,00
	-3 393,00

	6
	K
	Pol44
	WL1: DC vodič, UV odolný 4mm2_červený
	m
	-117,000
	2,00
	-234,00

	7
	K
	Pol45
	WL2: DC vodič, UV odolný 10mm2_černý
	m
	-24,000
	57,00
	-1 368,00

	8
	K
	Pol46
	WL2: DC vodič, UV odolný 10mm2_červený
	m
	-24,000
	57,00
	-1 368,00

	9
	K
	Pol48
	Stahovací páska
	ks
	-318,000
	2,30
	-731,40

	10
	K
	Pol53
	Montáž kabelů DC 4 a 10 mm2
	m
	-282,000
	59,00
	-16 638,00
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	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dobříš_sportovní hala + změnový list
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	6 - Vícepráce
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	15.02.2024

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	561 061,00

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	561 061,00

	
	D
	6
	Vícepráce
	
	
	
	561 061,00

	1
	K
	R01
	Dispečerské řízení
	kpl
	1,000
	385 471,00
	385 471,00

	2
	K
	R02
	Dokumentace pro provedení stavby
	kpl
	1,000
	175 590,00
	175 590,00
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	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dobříš_ČOV + změnový list
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	7 - Méněpráce
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	15.02.2024

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-937 157,00

	
	D
	HSV
	HSV
	
	
	
	-937 157,00

	
	D
	1
	AC část
	
	
	
	-17 955,00

	1
	K
	Pol29
	Kabel CYKY J 4x50 mm2 - WL11
	m
	9,000
	-889,00
	-8 001,00

	2
	K
	Pol30
	Protipožární Kabel PRAFlaDur-J 2x2,5 RE P60-R - WS13
	m
	42,000
	-54,00
	-2 268,00

	3
	K
	Pol32
	Vodič CYA 16 mm2 zž
	m
	126,000
	-61,00
	-7 686,00

	
	D
	2
	DC část
	
	
	
	-8 162,00

	4
	K
	Pol48
	DC vodič, UV odolný 6mm2 - WL1 až WL4
	m
	68,000
	-38,00
	-2 584,00

	5
	K
	Pol49
	Stahovací páska
	ks
	860,000
	-1,90
	-1 634,00

	6
	K
	Pol55
	Montáž kabelů DC 6 mm2
	m
	68,000
	-58,00
	-3 944,00

	
	D
	3
	Střídače + panely
	
	
	
	-153 893,00

	11
	K
	Pol72
	Fotovoltaický monokrystalický panel 460 Wp
	ks
	40,000
	-2 612,00
	-104 480,00

	7
	K
	Pol80
	Montáž výkonového optimizéru
	ks
	543,000
	-91,00
	-49 413,00

	
	D
	4
	Konstrukce
	
	
	
	-331 000,00

	9
	K
	R26
	Vruty (materiál)
	kpl
	1,000
	-70 648,00
	-70 648,00

	10
	K
	R26.1
	Vruty (zavrtání)
	kpl
	1,000
	-260 352,00
	-260 352,00

	
	D
	5
	Bateriové úložiště
	
	
	
	-426 147,00

	8
	K
	R25
	Kontejner
	ks
	1,000
	-426 147,00
	-426 147,00





[bookmark: _GoBack]Zadavatel /TDI/:                                                                                                Zhotovitel: 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dobříš_ČOV + změnový list
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	6 - Vícepráce 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	15.02.2024

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	2 286 106,24

	
	D
	HSV
	HSV
	
	
	
	2 286 106,24

	
	D
	01
	Vícepráce
	
	
	
	1 095 496,80

	1
	K
	R01
	Ocelové pilíře na rozvaděče vč. betonového kotvení
	kusy
	3,000
	42 483,00
	127 449,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Jekl 60x60x5mm   10,9 m
Jekl 40x40x5mm   18,1 m
Trapézový plech 0,5mm 900mm šíře tmavě šedý 3,2 m2
Výkopové práce bagrem
Svařování
Plyny pro svařování 
Kovová plotna 120x120x5mm 6 ks
Veškerý spotřební a montážní materiál (základní barva, barva syntetická, chemická kotva, závitové tyče, barva na beton, šrouby, podložky, atd.)
	
	
	
	

	2
	K
	R02
	Zemní práce
	m
	52,000
	1 644,90
	85 534,80

	 
	 
	 
	Poznámka k položce:
dopočet k původnímu položkovému rozpočtu
	 
	 
	 
	 

	3
	K
	R03
	Panely černý rám
	ks
	544,000
	211,00
	114 784,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

záměna oproti PD a pol. rozpočtu
	
	
	
	

	4
	K
	R04
	Panely Full black
	ks
	36,000
	4 412,00
	158 832,00

	5
	K
	R05
	Statický posudek
	kpl
	1,000
	12 324,00
	12 324,00

	6
	K
	R10
	Kabelové trasy mezi rozvaděči a střídači
	m
	224,000
	59,00
	13 216,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Dodávka a montáž kabelu Kabel J-Y(ST)Y 1x2x0,8 šedý 
	
	
	
	

	7
	K
	R111
	Vynucené aktualizace dokumentace DPS
	kpl
	1,000
	291 810,00
	291 810,00

	10
	K
	R09.1
	Geodetické zaměření
	kpl
	1,000
	46 000,00
	46 000,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Vytýčení inženýrsko-technických sítí v areálu ČOV dle digitálních podkladů objednatele
Vytýčení 256 ks středů základových patek
Vyhotovení vytyčovacího náčrtu pro stavbu základových patek pro elektrorozvaděče
	
	
	
	

	12
	K
	R15
	Protipožární dveře
	kpl
	1,000
	38 801,00
	38 801,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Ocelové protipožární dveře (EW 30 DP1 C) vč. zárubně, kování a samozavírače
	
	
	
	

	13
	K
	R16
	Stavební úpravy v místnosti pro baterie 
	kpl
	1,000
	97 200,00
	97 200,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Zazdívka otvorů v příčkách 
Štuk vnější Cemix 023 b ručně
Omítka jádrová Cemix 082, ručně
Začištění omítek kolem oken,dveří
Oprava omítky na stropech
Vybourání betonové mazaniny
penetrace podkladu
Zazdění dveří jednokřídlových, omítka
Zazdění okenního otvoru 1,5 m2, omítky
Penetrace podkladu nátěrem
Zakrývání provizorní plachtou 5x4m,vč.odstranění
Montáž dveří protipožárních jednokřídlových
Dokončení okování dveří,oc.kostr.,otvíravých 1kříd
Montáž doplňků dveří, krácení křídla
Oprášení/ometení podkladu
Malba Primalex Fortisimo, bílá 2 x
Vysklívání oken skla plochého 
Vyčištění objektu
Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2
Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2
Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném
Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m
Příplatek zvětš. přesun po staveništi do 50 m
Zhotovení otvoru do 300x450 mm
Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí
Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m
Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek
	
	
	
	

	50
	K
	R11774
	Klimatizační jednotka
	kpl
	1,000
	39 178,00
	39 178,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:
split jednotka LG DC09R
elektrické připojení
ovládací modul
dálkové ovládání
kompletní montáž 
spuštění
	
	
	
	

	51
	K
	R11474
	Ventilátor vč. montáže -TYP JAJ
	kpl
	1,000
	4 674,00
	4 674,00

	 
	 
	 
	Poznámka k položce:
Dodávka a montáž ventilátoru Elektro Design TD 500/150 3V IP44 tříotáčkový vč. mřížek a elektroinstalace  
	 
	 
	 
	 

	14
	K
	R17
	Prodloužení skladovného FV panelů
	kpl
	1,000
	28 594,00
	28 594,00

	15
	K
	R18
	Demontáž lamp
	kpl
	2,000
	2 800,00
	5 600,00

	16
	K
	R19
	Překop komunikace vč. úpravy do původního stavu
	m
	10,500
	3 000,00
	31 500,00

	
	D
	02
	Kotvení konstrukce
	
	
	
	1 190 609,44

	20
	K
	112101101
	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm
	kus
	7,000
	196,00
	1 372,00

	21
	K
	116101811R00
	Odstranění ruderálního porostu v rovině
	m2
	112,000
	31,80
	3 561,60

	23
	K
	997013655
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	9,900
	1 700,00
	16 830,00

	25
	K
	131313712
	Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně
	m3
	7,900
	2 280,00
	18 012,00

	26
	K
	226111113
	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D380 mm hl od 0 do 5 m hornina III
	m
	312,000
	1 050,00
	327 600,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Opotřebení vrtného materiálu   
Strojník
Pomocný dělník
Vrtná souprava
Kolový universální nosič výkon 46 kW nosnost 0,952 t
	
	
	
	

	27
	K
	279361112
	Výztuž základového zdiva při podbetonování z kompozitní sítě
	m2
	335,000
	133,50
	44 722,50

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Zhotovení koše
ORLITECH SÍŤ - Ø 3 mm 100x100
drát černý žíhaný ČSN 42 6410 D 0,6mm
Dělník
Dělník
	
	
	
	

	28
	K
	275316131
	Základové patky (piloty) z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
	m3
	37,600
	4 780,00
	179 728,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:
beton C 30/37 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/22
Dělník
Dělník
Pomocný dělník
Ponorný vibrátor s hlavicí D 50 mm s měničem frekvencí
	
	
	
	

	29
	K
	275351101
	Bednění stěn základových patek zřízení
	m2
	187,500
	697,00
	130 687,50

	
	P
	
	Poznámka k položce:
výřezy tyčové
prostředek odbedňovací univerzální
OSB tl. 25, nebroušená
hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m
Řemeslník
Motorová pila výkon 3,9 kW
AKU šroubovák
	
	
	
	

	30
	K
	275351102
	Bednění konstrukcí deskových - odstranění
	m2
	187,500
	61,00
	11 437,50

	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	K
	273316131
	Základové desky z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
	m3
	16,500
	4 780,00
	78 870,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	P
	 
	Poznámka k položce:
3x základ pro rozvaděče 5,5 m3
beton C 30/37 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/2
hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m
Dělník
Dělník
Pomocný dělník
Ponorný vibrátor s hlavicí D 50 mm s měničem frekvencí
	 
	 
	 
	 

	33
	K
	919716111
	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2
	t
	0,600
	33 000,00
	19 800,00

	 
	P
	 
	Poznámka k položce:
síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 150x150mm drát D 8mm
Dělník
Strojník
	 
	 
	 
	 

	34
	K
	998004011
	Přesun hmot komplet
	t
	172,500
	521,00
	89 872,50

	35
	K
	460080002RT1
	Betonový základ do bednění, uloženi betonu do dřevěného 
	m3
	14,400
	4 780,00
	68 832,00

	






	 
	 
	Poznámka k položce:
Patky nad úrovní terénu
	 
	 
	 
	 

	37
	K
	485447R4
	Čerpání betonové směsi
	h
	14,000
	2 780,00
	38 920,00

	 
	 
	 
	VRN
	 
	 
	 
	 

	40
	K
	020001000
	Příprava staveniště
	%
	2,800
	5 446,00
	15 248,80

	43
	K
	045002000
	Kompletační a koordinační činnost
	%
	4,740
	7 446,00
	35 294,04

	46
	K
	065002000
	Doprava materiálů
	kpl
	1,000
	42 710,00
	42 710,00

	 
	K
	081002000
	Doprava zaměstnanců
	km
	1 748,000
	12,00
	20 976,00

	47
	K
	039203000
	Závěrečná úprava terénu 
	kpl
	1,000
	19 485,00
	19 485,00

	49
	K
	090001000
	Ostatní náklady
	…
	1,000
	26 650,00
	26 650,00







Zadavatel /TDI/:                                                                                                Zhotovitel: 
PŘÍLOHA 3

ROZPOČET 


	Položky
	Cena za položku

	Cena za Dílo celkem bez DPH
	 24 723 192,84 Kč

	z toho:
	

	první zálohová platba dle ustanovení 3.3 písm. a) Smlouvy
	9 139 118,40 Kč

	druhá zálohová platba dle ustanovení 3.3 písm. b) Smlouvy
	6 854 338,80 Kč

	konečná faktura – zbývající část ceny Díla dle ustanovení 3.3 písm. c) Smlouvy
	6 854 338,80 Kč

	Platba dle dodatku č. 2 dle ustanovení 3.3 písm. d) Smlouvy
	1 875 396,84Kč





	


