DODATEK Č. 4
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 8. 2022 mezi uvedenými účastníky podle ustanovení 
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
I.
Smluvní strany

1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
se sídlem:			Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
zastoupena:		Ing. Jiří Veverka 	
IČ:		00534242
DIČ:		CZ00534242
Bankovní spojení:		Komerční banka Třinec, a. s.
Číslo účtu:		29034-781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Bc. Jaroslav Brzyszkowski, technický náměstek tel.: 558 309 751
(dále jen „objednatel“)
2. MORYS s. r. o.
se sídlem:	Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava	
zastoupena:	Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel
	na základě Plné moci ze dne 4. 12. 2023 
IČ:	42864771
DIČ:	CZ42864771
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	107-3674100247/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 1504
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Jaromír Planka, tel.: 604 978 219
(dále jen „zhotovitel“)

	
II.

Na základě dohody obou smluvních stran se v souladu s ujednáním č. III. odst. 8 a čl. V. odst. 3 výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) tato Smlouva mění a doplňuje takto: 

1. V článku III. Předmět smlouvy - odstavci 1 se mění rozsah plnění zhotovitele, a to z důvodu dodatečných více prací a méněprací specifikovaných ve změnových  listech  č. 12., - 19.,  které  jsou  nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy. V důsledku uvedeného se tedy rozsah plnění zhotovitele zužuje o takto specifikované méněpráce a rozšiřuje o takto specifikované vícepráce. 

2. V článku V. Cena za dílo v odstavci 1. se z důvodu výše uvedených změn  mění cena díla takto: 

Cena za dílo
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena bez DPH							82 371 213,24 Kč 

Cena víceprací dle dodatku č. 1. bez DPH	  	    	     671 332,01 Kč   

Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH		   	   - 576 316,31 Kč

Cena díla Celkem ve znění dodatku č. 1 bez  DPH 		82 466 228,94 Kč   

Cena víceprací dle dodatku č. 2. bez DPH	  	    	  2 038 525,21  Kč   

Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH		   	- 1 581 673,16 Kč

 	      Cena díla Celkem ve znění dodatku č. 2  bez  DPH 	             82 923 080,99 Kč   

Cena víceprací dle dodatku č. 3. bez DPH	  	    	  4 772 369,36  Kč   

Cena méněprací dle dodatku č 3 bez DPH		   	- 1 717 306,58 Kč

 	      Cena díla Celkem ve znění dodatku č. 3  bez  DPH 	             85 978 143,77Kč   

Cena víceprací dle dodatku č. 4. bez DPH	  	    	  2 875 409,33  Kč   

Cena méněprací dle dodatku č 4 bez DPH		   	- 1 150 811,68 Kč

 	      Cena díla Celkem ve znění dodatku č. 4  bez  DPH 	            87 702 741,42 Kč   


III.

1. V čl. IV. odst. 1 výše uvedené Smlouvy byl sjednán závazek zhotovitele provést dílo do 14 měsíců od data převzetí staveniště od objednatele a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. V čl. IV. odst. 3 výše uvedené Smlouvy pak bylo sjednáno stavění doby plnění v případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, a to řádně odsouhlasenými zápisy do stavebního deníku bez nutnosti uzavírat dodatek ke Smlouvě. 
2. Smluvní strany pak konstatují, že v důsledku omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek došlo řádnými zápisy do stavebního deníku ke stavění doby plnění od 14.12.2022 do 4.1.2023 (tedy po 22 dní) a od 15.2.2023 do 14.3.2023 (tedy po 28 dní). Celkem tak dosud došlo ke stavění doby plnění v souladu s ust. čl. IV. odst. 3 Smlouvy po 50 dnů.
3. Smluvní strany pak dále konstatují, že v průběhu provádění díla dle Smlouvy došlo dřívějšími dodatky ke Smlouvě k ujednání o změně rozsahu díla (vícepráce a méněpráce), které mají dopad do harmonogramu provádění díla; konkrétně pak změny podrobně popsané ve změnovém listu zhotovitele č. 1 odůvodňují prodloužení doby plnění díla o 15 dnů a změny podrobně popsané ve změnovém listu zhotovitele č. 11 odůvodňují prodloužení doby plnění díla o 14 dnů. 
4. S ohledem na skutečnosti popsané v odst. 3 pak smluvní strany sjednaly, že se doba plnění díla ujednaná v čl. IV. odst. 1 Smlouvy prodlužuje o 29 dnů. 


IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek Smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1: Změnový list zhotovitele  (ZL 12. – 19.)







	
V Třinci dne……………....



…………………………………….
za objednatele
Ing. Jiří Veverka, ředitel

	
	
V Ostravě  dne …………………



……………………………..
za zhotovitele
Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel 




