
SPRÁVA
ŽELEZNIC

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů

na zpracování Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, 
Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta 
stavby „Rekonstrukce mostu v km 163,233 trati Plzeň - Žatec"

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená......................................, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: e-mail: sszpravni@spravazeleznic.cz
b) ve věcech technických: .................................................... 
....................................
c) oprávněný zeměměřický inženýr: ...................................... 
......................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3028/2023 
ISPROFIN/Sub.ISPROFIN: 327 321 4993/5423520106 
(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:

název: Společnost 163,233 Plzeň - Žatec

reprezentovanou správcem, společností TOP CON SERVIS s.r.o. (společník č.1) 
se sídlem: Varšavská 30, 120 00 Praha 2 
IČO: 452 749 83 DIČ: CZ452 749 83
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze spisová značka oddíl C, vložka 9396

. .........

....................... ...........

mailto:sszpravni@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


zastoupená Ing. Liborem Markem, jednatelem 

a

PRODIN a.s. (společník č.2)
se sídlem: K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
IČ: 252 92 161 DIČ: CZ25292161
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532 

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ............................................... .. ................................
b) ve věcech technických: ............................................... .. ................................
c) oprávněný zeměměřický inženýr: .............................................. ......... 
......................

Bankovní spojení: ................................................................. 
Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

číslo smlouvy: 43-23
(dále jen „zhotovitel")
společně dále jako „smluvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 3.11.2023 uzavřely Smlouvu na zpracování Záměru 
projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění 
stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce mostu v km 
163,233 trati Plzeň - Žatec", s účinností Smlouvy ke dni 3.11.2023 (dále jen „Smlouva").

Obě smluvní strany prohlašují, že názvy a zkratkami stavební terminologie dle zákona č. 183/2006 
Sb. použitými v tomto dokumentu jsou myšleny odpovídající aktuální ekvivalenty dle zákona 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném od 1. 1. 2024.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 
(dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla. Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je změna 
finančního limitu pro globální položky, který se z 30 mil. Kč posouvá na 100 mil. Kč. 
Investiční akce do výše celkových nákladů 100 mil. Kč bez DPH nově nepodléhají povinnosti 
předkládat záměr projektu k posouzení na CK MD (viz přípis MD ČR, čj. MD-41709/2023- 
910/2), v důsledku čehož v daném případě není nutné záměr projektu zpracovávat. Změna 
rovněž generuje značné úspory na straně objednatele.

2. Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých 
dílčích etap Díla tak, že dílčí etapa prací č. 1. a 2. se vypouští a nově se stanovuje termín 
plnění 3. dílčí etapy na 30.4.2024, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

3. Úprava ceny Díla. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází 
k celkovému ponížení ceny Díla o 110.000,- Kč bez DPH. V souladu s čl. 3.4.4 VTP pak 
platí, že v případě, že součástí zadání není stupeň dokumentace ZP, bude hodnocení 
efektivity stavby doloženo jako součást dokladové části - Náklady stavby: v položkovém 
rozpočtu se proto položka č. 1 stává součástí položky č. 8 v části B Smlouvy (stupeň 
projektové dokumentace DUSP + PDPS).

Smluvní strany se analogicky s ustanovením § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ") dohodly na několika výše 
uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:



a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká vypuštění části A Smlouvy - zpracování 
záměru projektu z důvodů změny postupu v průběhu přípravy inv. akce, kdy tato inv. akce 
již nepodléhá povinnosti předložit ZP na CK MD, a tudíž není třeba jej zpracovávat, přičemž 
tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním 
méněprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele 
nepředstavuje provedená změna zcela odlišný úkol,

b) hodnota této změny je 110.000,- Kč a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou 
zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.1

c) a hodnota takovéto změny dosahuje 6,18 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v 
součtu nižší než 10% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

Ruší se stávající znění článku 1, odst. 1.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto 
znění:

Článek 1 - Předmět smlouvy

2.2. Dílem se rozumí zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení (dále jen 
„DUSP"), včetně hodnocení ekonomické efektivnosti (dále jen „EH") a souhrnného 
rozpočtu (dále jen „SR"), Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen 
„PDPS"), činnosti koordinátora BOZP v přípravě a provádění autorského dozoru (dále 
jen „AD") stavby „Rekonstrukce mostu v km 163,233 trati Plzeň - Žatec" v rozsahu 
stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou zhotovitele, včetně zajištění 
komplexního inženýringu pro vydání společného povolení dle ustanovení § 94j zákona 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon") nebo 
pro zajištění vydání Závazného stanoviska orgánu územního plánování dle ustanovení § 96b 
stavebního zákona (dále jen „dílo").ve znění dodatku č. 1.

Článek 3 - Lhůty k provedení díla

Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto 
znění:

Harmonogram plnění

Etapa Termín plnění

(nejzazší termín pro 
předání příslušné části 
díla)

Popis činností 
prováděných v dílčí etapě

Podmínky 
dokončení dílčí 

etapy

1. dílčí etapa zrušena

1 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-172

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-172


2. dílčí etapa zrušena

3. dílčí etapa do 30.4.2024

Návrh technického řešení 
DUSP+PDPS k 

připomínkovému řízení 
včetně zajištění vyjádření 

stavebního úřadu dle ust. § 
96b stavebního zákona 
(dříve podle § 15 SZ).

Předávací protokol 
pro část díla.

4. dílčí etapa
do 4 měsíců 

od 3.dílčí etapy

Předání DUSP+PDPS se 
zapracovanými 

připomínkami včetně 
dokladové části. Podání 

žádosti o stavební povolení. 
Kompletní dokladová část. 

Definitivní soupis prací.

Předávací protokol 
pro část díla.

5. dílčí etapa

do 1 měsíce

po nabytí právní moci 
stavebního povolení

Definitivní předání 
DUSP+PDPS s kompletní 

dokladovou částí.

Stavební povolení 
v právní moci, 

předané 
Objednateli.

Předávací protokol 
pro Část Díla.

6. dílčí etapa - 
ukončení díla

Předpoklad 24 měsíců

(předpoklad ukončení 
12/2025)

Autorský dozor projektanta po 
dobu realizace stavby. 

Zhotovitel se zavazuje provádět 
autorský dozor ode dne 

zahájení realizace stavby do 
ukončení realizace stavby.

Výkaz poskytnutých 
služeb (1 x za 

čtvrtletí) - stručný 
popis výkonů a 

specifikace výkonu 
autorského dozoru 

projektanta.

Článek 5 - Cena za provedení díla

Původní cena díla dle Smlouvy: 1.781.000, - Kč bez DPH

Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 a 5.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v 
tomto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Celková cena díla bez DPH 1.671.000,- Kč
DPH (základní sazba) 350.910,- Kč 
Celková cena díla včetně DPH 2.021.910,- Kč

a) Cena za zhotovení DUSP+PDPS bez autorského dozoru (bod 17) činí:

Celková cena díla bez DPH ...............,- Kč 
DPH (základní sazba) ............,- Kč 
Celková cena díla včetně DPH ................- Kč

b) Cena za výkon autorského dozoru (bod 17) činí:

Celková cena díla bez DPH ..........,- Kč 
DPH (základní sazba) ........0,- Kč



Celková cena díla včetně DPH ............ Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH): 

A. ZP

Položk
a Popis

Měrná
jedno

tka

Množst
ví *)

Jednotková 
cena *}

Cena
celkem

*)

1. Zpracování ZP dle Směrnice MD V- 
2/2012 v platném znění dle ZTP hod . ....... .

2. Zpracování hodnocení ekonomické 
efektivnosti hod . ....... .

B. DUSP+PDPS

Položk
a Popis

Měrná
jedno

tka

Množst
ví *)

Jednotková 
cena *)

Cena
celkem

*)
1 Zajištění mapových podkladů km . ......... .........
2 Geodetické práce km . ......... .........

3 Doplňující geotechnický průzkum pro 
železniční spodek km . ........... ...........

4 Doplňující geotechnický a stavebně 
technický průzkum staveb hod ... ....... .........

5 Jiné průzkumy (např. pyrotechnický 
průzkum; pedologický průzkum atd.) hod ... ....... .........

6

Zpracování DUSP, PDPS, vyjma 
nákladů stavby, dokladové části pro 
správní řízení, doklady-objednatele a 
kompletní geodetické části, včetně 
všech dílčích odevzdání, dle Směrnice 
SŽ SM011, v platném znění, a dle 
požadavku ZTP

hod ..... ....... ...........

7

Stanovení nákladů stavby v rozsahu 
položkových rozpočtů jednotlivých SO 
a PS a souhrnného rozpočtu stavby 
(dle Směrnice SŽ SM011, v platném 
znění, a dle požadavku ZTP)

hod ... ....... .........

8 Zpracování hodnocení ekonomické 
efektivnosti hod ..... ....... ...........

9
Definitivní odevzdání dokumentace, dle 
SOD v listinné formě (dle požadavku 
ZTP)

ks . ....... .........

10
Definitivní odevzdání dokumentace, dle 
SOD v elektronické formě (dle 
požadavku ZTP)

ks . ..... .......

11

Zajištění technických podkladů pro 
vypracování zadávací dokumentace na 
výběr zhotovitele stavby dle požadavku 
ZTP

hod ... ....... .........

12

Kompletní geodetická část (dle 
Směrnice SŽ SM011, v platném znění, 
a dle požadavku ZTP), včetně 
inženýrské činnosti a zpracování 
znaleckých posudků, včetně 
kompletního majetkového vypořádání

hod ... ....... .........



13 Zajištění vydání osvědčení o shodě 
notifikovanou osobou v přípravě hod ... ....... .........

14 Koordinátor BOZP v přípravě hod ... ....... .........

15

Kompletní dokladová část (dle 
Směrnice SŽ SM011, v platném znění, 
a dle požadavku ZTP), včetně 
inženýrské činnosti a zajištění vydání 
společného povolení s nabytím právní 
moci

hod ..... ....... ...........

16 Správní poplatky . ....... .......

17
Rozsah činnosti při výkonu autorského 
dozoru projektanta v rámci realizace 
stavby dle zadávací dokumentace

hod ... ....... .........

Dochází ke změně ceny Díla tak, že dojde k ponížení ceny díla o 110.000,- Kč bez DPH.

Článek 6 - Platební podmínky

6.2 V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 5 odst. 5.2 této smlouvy, bude 
zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - 1. dílčí etapa plnění - zrušena

b) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - 2. dílčí etapa plnění - zrušena

c) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - 3. dílčí etapa plnění- fakturace ceny ve výši ....... 
částky dle položek č.3 až č.16 odst. 5.2. B smlouvy, tj. částka ve výši ............,- Kč (bez 
DPH)

d) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - 4. dílčí etapa plnění- fakturace ceny ve výši ....... 
částky dle položek č.3 až č.16 odst. 5.2. B smlouvy, tj. částka ve výši .............- Kč (bez 
DPH)

e) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - 5. dílčí etapa plnění- fakturace ceny ve výši ....... 
částky dle položek č.3 až č.16 odst. 5.2. B smlouvy, tj. částka ve výši ............... Kč (bez 
DPH)

f) Plnění dle odst. 3. 2. smlouvy -  6. dílčí etapa plnění -  dle pol. č. 17 odst. 5.2 B Smlouvy 
fakturace ceny .............Kč (bez DPH) za Autorský dozor.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH") bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o DPH").

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se 
zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu 
uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv,



není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze

Za zhotovitele:

V Praze

.................. 
05.03.2024 15:25 
Podepsáno elektronicky

........ 
..........

Digitally signed by...................... 
............................................. 
........................................... 

...................................... 
..............................
.................................... 
............................................... 
................. 
................

........................ 
ředitel Stavební správy západ 

Správa železnic, státní organizace

Ing. Libor Marek 
jednatel

TOP CON SERVIS s.r.o.
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