
Příloha č.2

Měsíc

Týden / prováděné práce 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

kácení stromů, odstranění keřů, bourání části komunikace

demontáž herních prvků, renovace herních prvků

terénní úpravy, výstavba kopečku

instalace herních prvků

dokončení povrchů

montáž pěstebních záhonů

výsadba keřů a trvalek - dle klimatických podmínek

výsadba stromů a cibulovin -  dle klimatických podmínek

Předání stavby

Termín zahájení: předání a převzetí staveniště 3. 6. 2024

Termín ukončení: předání a převzetí staveniště 13. 9. 2024

V Hodkovicích nad Mohelkou 16. 2. 2024 - Michal Trojan

Přírodní zahrada v MŠ Arbesova 50, Jablonec nad Nisou

listopadčerven září říjenčervenec srpen


