

Dodatek č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	640/2023
        Číslo smlouvy zhotovitele: 	

Název díla:

“Boberský potok ve Cvikově u čp. 396”
Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	 
	
technický dozor objednatele:	
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	NOPESTAV s.r.o.
sídlo:	Janáčkova 406/5a, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
IČO:	04952049
DIČ: 	CZ04952049
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložka č. 37320 
držitel ŽL vydaného Magistrátem města Ústí nad Labem pod e.č. ŽO/2339/2016/Be
tel.: 				e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)


Na podkladě skutečností, které se vyskytly při plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o: změnu čl. II. Termín plnění 
z důvodu přetrvávajících nevhodných klimatických podmínek a zvýšených průtoků a s ohledem na zajištění bezpečnosti nemovitosti v bezprostřední blízkosti toku při provádění prací se smluvní strany dohodly na změně termínu předání staveniště a změně termínu dokončení díla.  


Mění se: Čl. II. Termín plnění, odst. 1., písm. a) a písm. c)
původní znění: 
a) převzetí staveniště:
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 15 kalendářních dní od nabytí   účinnosti této smlouvy o dílo.

c) předání a převzetí dokončeného díla: 
Nejpozději do 90 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).

nové znění: 	 
a) převzetí staveniště:
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště na výzvu objednatele nejpozději do 15 kalendářních dní od doručení výzvy manažeru stavby: , email: 

c) předání a převzetí dokončeného díla: 
Nejpozději do 31.05.2024


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.


Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. 

V Chomutově 						V Ústí nad Labem 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele










[bookmark: _GoBack]investiční ředitel		 			jednatel
Povodí Ohře, státní podnik                                        NOPESTAV s.r.o.
Stránka 8 z 8

