
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele 01PU-00449 a číslo smlouvy zhotovitele
1ZHS190075 ze dne 5. 12. 2019

D O D A T E K  č. 1 

K E  S M L O U V Ě  O  D ÍL O

číslo smlouvy objednatele: 01PU-004495 
číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS190075

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako

„dodatek”):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390, CZ65993390
.. .......... ........................................
I...................................................................................
..........................................................
...............................
.............................................................. 
.....................................

(dále jen „objednatel")

a

Stavby mostů a.s.
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:

Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 
27195147, CZ27195147 
...................................... ................................ 
................................................................... 
.........................................................................

......................................................................... 
..................................................................

(dále jen „dodavatel" nebo „zhotovitel")
(dále společně jen „smluvní strany", jednotlivě jako „smluvní strana")
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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele 01PU-00449 a číslo smlouvy zhotovitele
1ZHS190075 ze dne 5. 12. 2019

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

A. Smluvní strany uzavřely dne 5. 12. 2019 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 01PU- 
004495, číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS190075 (dále jen „Smlouva"), postupem předvídaným 
v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; Smlouva 
o dílo je součástí Smlouvy ve smyslu Pod-článku 1.I Smluvních podmínek pro stavby menšího 
rozsahu — Obecné podmínky - FIDIC GREEN BOOK (First edition, 1999) ve znění Smluvních 
podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky");

B. předmětem Smlouvy je závazek dodavatele realizovat stavbu „D1 Podepření Mostu ev. č. D1 
030..1-2, Most přes údolí Šmejkalky — evidenční číslo (ISPROFIN) 500115009" (dále jen 
„Stavba" nebo , Dílo") v souladu se specifikací dle Smlouvy;

C. důvodem pro realizaci Stavby je, že na základě výsledků provedeného statického výpočtu bylo 
konstatováno, že stávající konstrukce mostů nevyhovuje v některých oblastech požadavkům 
provozu na dálnici Dl a je nutno ji za účelem zajištění bezpečnosti provozu a spolehlivosti mostu 
provizorně podepřít, a to do plánované kompletní přestavby mostů zohledňující aktuální 
požadavky na dálniční mostní konstrukce;

D. doba pro dokončení ve smyslu Pod-čl. l . I.9 Smluvních podmínek (dále jen „Doba pro 
dokončení”), zahrnující montáž podepření, provoz podepření i demontáž podepření, byla 
objednatelem ve Smlouvě stanovena ve vztahu k předpokládanému termínu zadání a realizace 
přestavby mostů;

E. důvodem pro posun termínu je zdržení celkové rekonstrukce mostu řešena Závodem Praha pod 
názvem "D1 Most Šmejkalka“. Příprava této hlavní zakázky je pozdržena z důvodu 
zdlouhavého výběrového řízení na Zhotovitele. V současnosti je stavební společnost známa, ale 
samotná rekonstrukce neprobíhá z důvodu přípravy projektové dokumentace pro provádění 
stavby (zakázka v režimu Design & Build) a hledání vhodného technologického řešení pro 
snášení mostovky při zachování provozu na dálnici v režimu 2+2. Na základě jednání se 
zástupcem Závodu Praha ŘSD a zástupcem Zhotovitele společnosti STRABAG a.s., je 
předpoklad zahájení rekonstrukce mostu v prosinci 2025. Dle uvedeného dochází k prodloužení 
doby pro dokončení samotného podepření rovněž do prosince 2025. Tyto důvody mají za 
následek nutnost provedení dodatečných nezbytných prací v rámci Stavby spočívajících 
zejména v provozu podepření mostů i po dobu nepředvídanou původní Smlouvou, čímž zároveň 
dochází k prodloužení Doby pro dokončení a vzniku souvisejících dodatečných nákladů 
zhotovitele ve smyslu Pod-čl. 10.4 Smluvních podmínek;

se smluvní strany dohodly na tomto dodatku ke Smlouvě:

I.
1. Smluvní strany se tímto na žádost objednatele dohodly na dodatečném provozu podepření mostů 

a v souvislosti s tím na prodloužení Doby pro dokončení stanovené v Pod-čl. l.1.9 Přílohy (dále 
jen „Příloha”) takto:

Doba pro dokončení dle Pod-čl. 1.1.9 Smluvních podmínek se mění z původní doby 12/2023 
na 12/2025.

Smluvní strany si ujednaly, že tato maximálně prodloužená Doba pro dokončení může být 
zkrácena dle požadavku (výzvy) objednatele, v takovém případě se zhotovitel zavazuje dokončit
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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele 01PU-00449 a číslo smlouvy zhotovitele
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Dílo nebo objednatelem požadovanou část Díla nejpozději do 45 dnů od doručení výzvy 
objednatele pro dokončení části Díla nebo do 90 dnů od doručení výzvy objednatele pro 
dokončení celého Díla.

2. Smluvní strany výslovně stvrzují, že j imi byl na základě ústní dohody ujednán dodatečný provoz 
podepření mostů a prodloužení Doby pro dokončení tak, jak je uvedeno v odstavci 1 tohoto 
článku, již ode dne 1. 1. 2024.

II.
1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho 

elektronický originál.

2. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li 
součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v 
souhrnu dodatek).

3. Dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí 
objednatel.

NA DŮKAZ SVEHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVE UZNAVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 
SB. O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCICH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE 
ZNĚNÍ POZDĚJŠICH PŘEDPISŮ

................. 
........

Digitálně podepsal 
.......................... 
Datum: 2024.02.21 
13:48:40 +01 '00'

Digitálně podepsal: ............. ............ 
Datum: 06.03.2024 8:28:10 +01:00
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