

Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 1097-2022-537205 ze dne 24.10.2022 („ dále jen Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Špitálníková Marie, Pobočka Kolín
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 957 227
E-mail: m.charvatova1@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AREA G. K. spol. s . o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143
Zastoupená: Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
Společně  s: Ing. Jindřich Jíra, se sídlem: XXXXXXXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka, a .s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ: CZ25094459
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

[bookmark: _Ref64871997]Preambule
Smluvní strany se dohodly na uzavření  dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 1097-2022-537100) uzavřené dne 24. 10. 2022 mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AREA G. K. spol. s r. o., reprezentantem společného plnění závazku dodavatelů  AREA & Ing. Jindřich Jíra  v návaznosti na nutnost  provedení prací  souvisejících s úpravou obvodu komplexní pozemkové úpravy na základě žádosti Katastrálního pracoviště Kolín a s tím souvisejícím navýšením ceny díla a úpravou mluvních termínů . K  navýšení počtu MJ a úpravě smluvních termínů dochází z důvodu  rozšíření vyšetření hranic a zaměření skutečného stavu při  KoPÚ Kouřim z důvodu zachování logických vztahů v mapě katastru nemovitostí . 
Předmět Dodatku - Tímto dodatkem se  mění  na základě navýšení počtu měrných jednotek  čl. 3 CENA DÍLA  odst. 3.1  včetně posunu smluvních termínů uvedených v položkovém výkazu činností takto:
a) ČL. 3 CENA DÍLA  
odst. 3.1  
	Před dodatkem č. 5  
	

	Hlavní celek 1 “Přípravné práce“ celkem bez DPH  
	2 583 915,00 Kč

	Hlavní celek  2 “Návrhové  práce“ celkem bez DPH  
	2 248 097,50 Kč

	Hlavní celek 3 “Mapové dílo „ celkem bez DPH  
	154 110,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH před uzavřením dodatku č. 5
	4 986 122,50 Kč

	DPH 21 %
	  1 047 085,73 Kč

	Celková cena díla včetně DPH před uzavřením dodatku č. 5
	6 033 208,23 Kč

	Po uzavření dodatku č. 5  
	

	Hlavní celek 1 “Přípravné práce“ celkem bez DPH  
	2 644 387,50 Kč

	Hlavní celek  2 “Návrhové  práce“ celkem bez DPH  
	2 271 478,00 Kč

	Hlavní celek 3 “Mapové dílo „ celkem bez DPH  
	156 255,00 Kč

	[bookmark: _Hlk159848352]Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 5
	5 072 120,50 Kč

	DPH 21 %
	     1 065 145,31 Kč

	Celková cena díla včetně DPH po uzavření dodatku č. 5
	6 137 265,81 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v položkovém výkazu  činností – v příloze k  dodatku č. 5 .
Ostatní odstavce tohoto článku smlouvy zůstávají beze změny .
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti
b) Úprava smluvních termínů  u níže  uvedených dílčích fakturačních celků uvedených v položkovém výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku 

· 6.2.4. zjišťování hranic obvodu KoPU , geometrické plány pro stanovení obvodu KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. z původního termínu do 31.5.2024 se mění na smluvní termín do 31.7.2024 
· 6.2.5  zjišťování hranic pozemků neřešených dle 2 zákona 
            z původního termínu do 31.5.2024 se mění na smluvní termín do 31.7.2024
· 6.2.7. rozbor současného stavu z původního termínu do 31. 8. 2024 se mění na smluvní termín do 31. 10. 2024 
· 6.2.8.  dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  
            z původního termínu do 31. 8. 2024 se mění na smluvní termín do 31. 10. 2024 
· 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení,
            z původního termínu do 30. 10. 2025 se mění na smluvní termín do 28.2. 2026 
· 6.3.1 i).a) Výškopisné zaměření zájmového území  dle čl. 6.3.1 i)a)  smlouvy, z původního termínu do 30. 10. 2025 se mění na smluvní termín do 28.2. 2026
· 6.3.1.i).b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1i) b) smlouvy z původního termínu do 30. 10. 2025 se mění na smluvní termín do 28.2. 2026  
· 6.3.1.i).b) DTR vodohospodářských a protierozních  staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1i) b) smlouvy z původního termínu do 30. 10. 2025 se mění na smluvní termín do 28.2. 2026  
· 6.3.1.i).c) DTR vodohospodářských   staveb PSZ dle čl. 6.3.1i) c) smlouvy z původního termínu do 30. 10. 2025 se mění na smluvní termín do 28.2. 2026
· 6.3.2 vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona původního termínu do 30. 6. 2026  se mění na smluvní termín do 30.9.2026 .
[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G. K. spol. s r. o.
Místo: Praha	Místo: Praha
Datum: 06.03.2024		Datum: 05.03.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu	Funkce: jednatel
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		



Příloha: Položkový výkaz činností

		Číslo Smlouvy Objednatele: 1097-2022-537205	
		Pomocná evidence KPÚ : 21/2022-537100
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.u. Kouřim
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kouřim
Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Jana Zajícová
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Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č.5 –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kouřim
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	27 
	500,00   
	13 500,00   
	31.3.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	15 
	2 200,00   
	33 000,00   
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	270
	500,00   
	135 000,00   
	30.6.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	664
	650,00   
	431 600,00   
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	409
	2 090,00   
	854 810,00   
	31.7.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	153
	2 200,00   
	336 600,00   
	31.7.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	146
	1 650,00   
	240 900,00   
	30.10.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	947
	286,00   
	270 842,00   
	31.10.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	947
	346,50   
	328 135,50   
	31.10.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 644 387,50   
	31.10.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	947
	808,50   
	765 649,50
	28.2.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	192
	660,00   
	126 720,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	120
	1 155,00   
	138 600,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	50
	3 300,00   
	165 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	66 000,00   
	66 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5 659,50   
	5 659,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 234,00   
	3 234,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 210,00   
	1 210,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	947
	990,00   
	937 530,00
	30.9.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	22 000,00   
	44 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	5 500,00   
	5 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6 930,00   
	6 930,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 960,00   
	3 960,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 485,00   
	1 485,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 271 478,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	947
	165,00   
	156 255,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	156 255,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 644 387,50
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 271 478,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	156 255,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 072 120,50
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	1 065 145,31
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	6 137 265,81
	

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AREA G.K. spol. s r.o.,
reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 06.03.2024
	Datum: 05.03.2024

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Milan Nový

	
	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	






