
Změna ceny díla dle ZL 005: - 16 515,28 K č bez DPH
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Změnu odsouhlasil za projektanta:

Změnu odsouhlasil za TDS:

Změnu odsouhlasil za zhotovitele:

Změnu odsouhlasil za objednatele: Ing. František Aubrecht

Změnu popsal:

Změna byla vyvolána záměrem objednatele Vliv zm ěnového listu na cenu díla
chybou v dokumentaci zakázky ANO NE
chybou zhotovitele
jinou okolností Vliv zm ěnového listu na termín dokon čení
žádostí zhotovitele ANO NE

Cena za vícepráce: 218 951,12 K č bez DPH

ZMĚNOVÝ LIST Číslo zm ěny: 005

Identifikace stavby: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Datum: 19.2.2024

Týká se části stavby: SO 106, SO 304

Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 4b) zákona č. 134/2016 Sb.:                                                                                                                                                                                                                
, vč. odůvodn ění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 1.8.2023, ods t. 2.6.

V rámci změnového listu je provedena úprava dláždění plochy v sousedství kostela sv. Václava, kde je dle požadavku architekta zaměněna 
štětová dlažba za dlažbu z kamenné kostky drobné. Nebude použita navržená betonová dlažba (okapový chodník) v sousedství kostela. Z 
důvodu přespádování plochy v sousedství kostela nebudou použíty žlaby Z17 z polymerbetonu v délce 4,2 m (méněpráce)

Cena za mén ěpráce: 235 466,40 K č bez DPH


