
DODATEK Č. 1 SMLOUVY

č. smlouvy Objednatele: 02PT-006951 
č. smlouvy Zhotovitele: 2410-10 (8172/MP)
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
název veřejné zakázky: D5 PHS Rudná, zajištění VD-ZDS, technická pomoc a autorský dozor
uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních 
komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, č. 01ST-000764 
(dále jen „Smlouva44)

mezi

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 

tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390

2. Morava -  RD male zakazky BIM 2020
s vedoucím společníkem společnosti METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
bankovní spojem: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a
se společníkem VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

Argentinská 1621/36 Holešovice 170 00 Praha 7
45271895
CZ45271895
Městský soud v Praze, oddíl B. vložka 1418

Vodní 258/13, 602 00 Brno
46995447
CZ46995447
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 8917



e-mail:
tel:

a

se společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem Bohunická Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava 
zastoupeným základě zmocnění vedoucím společníkem METROPROJEKT Praha a.s. 
bankovní spojem:
IČO: 42767377, DIČ: CZ 42767377
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl b, vložka 10727 

a

se společníkem Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno 2
zastoupeným základě zmocnění vedoucím společníkem METROPROJEKT Praha a.s. 
bankovní spojem:
IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558 

a

se společníkem společnosti SHB, akciová společnost 
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem METROPROJEKT Praha a.s. 
bankovní spojem:
IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477 

a

se společníkem společnosti PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Bmo-Staré Brno
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem METROPROJEKT Praha a.s. 
bankovní spojem:
IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954 

a

se společníkem společnosti G-Consult, spol. s r.o. 
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem METROPROJEKT Praha a.s. 
bankovní spojem:
IČO: 64616886, DIČ: CZ64616886
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104 

a

se společníkem společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem METROPROJEKT Praha a.s. 
bankovní spojem:
IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051 

(dále jen ,,Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany44)



Smluvní strany se v souladu s čl. 23., odst. 23.1. Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Rámcové 
dohody jako její příloha, dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke jmenované Smlouvě, kterým dochází k posunu termínu 
Dokončení plnění pro tuto konkrétní zakázku:

D5 PHS Rudná, zajištění VD-ZDS, technická pomoc a autorský dozor

Článek I.

1. Součástí předmětu Smlouvy jsou i služby autorského dozoru (dále jen ,,AD“), které jsou bezprostředně navázány na 
realizaci stavby „D5 PHS Rudná“. Vzhledem k tomu, že došlo k posunu termínu realizace stavby, je nezbytné 
prodloužit i období pro poskytování služeb AD, proto se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, 
kterým se mění čl. III. Smlouvy. Jedná se o změnu, kterou Objednatel nemohl pn zadávám zakázky předpokládat a o 
změnu nepodstatnou podle ZZVZ.

2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III Doba a místo plnění, který nově zní takto:

Dokončení plnění: nejpozději do 30. 11. 2024

Článek II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý 
a srozumitelný na důkaz čehož pňpojují své podpisy.

za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic s. p. za Zhotovitele: v plné moci METROPROJEKT Praha a.s.
vedoucí společník společnosti „Morava -  RD malé 
zakázky BIM 2020“

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Datum: 2024 02.12 1 0:48:28 
+0V00'

Datum: 2024.02.12 
12:03:34+01'00'

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:
Datum: 05.03.2024 13:33:11 +01:00


