
DODATEK č. 1 - SMLOUVY O DÍLO ze dne 16.11.2023
.(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů).
„Oprava povrchu komunikace a přístupových cest dvora u objektu ředitelství SsmP“.

I.

SMLUVNÍ  STRANY

OBJEDNATEL:
Sociální služby města Pardubice

se sídlem: 

Kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice

ID DS:


9hzk7z6

IČ:


75090970

DIČ:


CZ 75090970                   

Bankovní spojení:
ČSOB Pardubice   

Číslo účtu:

212446805/0300

Zastoupený:          

ve věcech smluvních:
Ing. Petr Krejčí, LL.M. ředitel
ve věcech technických:
Roman Plžik, technický ředitel



tel.: 602 485 221, e-mail: roman.plzik@ssmpce.cz,
Zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1003,



na straně jedné, dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL:
INSTAV Hlinsko a.s.           


se sídlem:

Tyršova 833, 539 01 Hlinsko



ID DS:


yqtejee
IČ:


25284959
DIČ:


CZ25284959
Bankovní spojení:         
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka Praha
Číslo účtu:                     
1387951816/2700


Zastoupený:


ve věcech smluvních:
Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva


             tel.: 725 601 953, e-mail: vladislav.kropacek@instav.cz
ve věcech technických: Luboš Mužík, člen představenstva
                                      tel.: 606 828 607, e-mail: lubos.muzik@instav.cz



Zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2631,



na straně druhé, dále jen „zhotovitel“

              uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek.
Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 16.11.2023 s níže uvedeným zdůvodněním oprávněnosti změn.
Zdůvodnění: Na základě realizace díla došlo při provádění bouracích a výkopových prací ke zjištění, že únosnost podkladní vrstvy neodpovídá předpokladu a požadavkům podle PD, výkresu 03 Vzorové příčné řezy. Na základě statické zatěžovací zkoušky v průběhu realizace díla a následně vystaveného protokolu, byla zjištěna absence jakýchkoli použitelných konstrukčních vrstev. Zároveň byla zjištěna vysoká plasticita hlinito-písčitého podloží, a to na úrovni pláně i parapláně. Pro realizaci zpevněných ploch dle zadání je nezbytně nutné doplnění konstrukčních vrstev a sanace zemin po úroveň parapláně. Přesný postup a rozsah byl konzultován a písemně stanoven ve zpracovaném posouzení geotechnikem Ing. Žabou a odsouhlaseny projektantem a technickým dozorem objednatele.

Dále se jedná o drobné změny oproti PD, které nešlo specifikovat před odbouráním povrchů. Všechny změny byli zaznamenány a odsouhlaseny ve změnových listech. Realizace díla bude pokračovat za dodržení časových a technologických postupů daných výrobcem. 

Na základě těchto zjištění se dohodou smluvních stran mění tímto dodatkem č.1 následující články smlouvy z 16. 11. 2023.
III.

TERMÍN PLNĚNÍ
Na základě tohoto dodatku ke smlouvě o dílo se termín dokončení díla posouvá do 30. 4. 2024.
IV.

CENA DÍLA
Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami bude navýšena cena díla o částku uvedenou v tomto dodatku.
Cena dle SoD: 

2 987 169,47 Kč bez DPH

Cena dodatku č. 1:
1 004 806,84  Kč bez DPH

Cena celkem:

3 991 976,31  Kč bez DPH

V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

Objednatel umožňuje i dílčí fakturaci, a to vždy po řádném dokončení ucelené části díla.
XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

V Pardubicích dne: ……………………  
              Za objednatele :                                                                       Za zhotovitele :

     ________________________                                           ________________________

Ing. Petr Krejčí, LL.M.




Ing. Vladislav Kropáček
ředitel
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