
FINANČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ 
Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek 

 

V Plzni dne 30.8.2016 
Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva 

BERGER BOHEMIA a.S. 

 rok:  2017 
 měsíc: září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen 

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady 52 140,00 Kč 52 140,00 Kč 52 140,00 Kč 52 140,00 Kč 52 140,00 Kč 52 140,00 Kč 52 140,00 Kč 52 140,00 Kč 52 140,00 Kč 52 140,00 Kč 
SO 001 Příprava území 131 946,61 Kč 131 946,61 Kč         

SO 101 Sportovně rekreační trasa   130 310,52 Kč 130 310,52 Kč   500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 
SO 201 Lávka přes Mži     857 402,66 Kč 857 402,66 Kč 857 402,66 Kč 857 402,66 Kč   

SO 701 Oplocení pozemku parc.č.10678/1  50 552,08 Kč         

SO 801 Vegetační úpravy - výsadba        85 016,96 Kč 85 016,96 Kč 85 016,96 Kč 
SO 801-2 Vegetační úpravy - rozvojová péče (bude probíhat dle zadání v délce trvání 5 let)          53 396,65 Kč 
 Celkem za měsíc bez DPH 184 087 Kč 234 639 Kč 182 451 Kč 182 451 Kč 909 543 Kč 909 543 Kč 1409 543 Kč 1 494 560 Kč 637 157 Kč 690 554 Kč 
 DPH 21 % 38 658 Kč 49 274 Kč 38 315 Kč 38 315 Kč 191 004 Kč 191 004 Kč 296 004 Kč 313 858 Kč 133 803 Kč 145 016 Kč 
 Celkem za měsíc vč. DPH 222 745 Kč 283 913 Kč 220 765 Kč 220 765 Kč 1 100 547 Kč 1100 547 Kč 1 705 547 Kč 1808 417 Kč 770 960 Kč 835 570 Kč 
 Celková cena stavby bez DPH 6 834 524,51 Kč 
 DPH 21 % 1435 250,15 Kč 
 Celková cena stavby vč. DPH 8 269 774,66 Kč 

 


