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ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA 
 
Název veřejné zakázky: 

 

„Výstavba FVE na objektu dispečinku oblasti Západ – Hostinského“ 

 

Název účastníka (vč. právní formy): TECHNOENERGY s.r.o. 

Sídlo: Bystrá 761/10, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 

IČO: 03853501 

 

1) V souladu s článkem IV.1. SMLOUVY O DÍLO bude Dílo provedeno ve lhůtě do 120 

kalendářních dnů od vstupního jednání dle odst. VII.2. smlouvy. 

 

Specifikace činností 
Lhůta plnění od 

podpisu SoD 
Termín plnění 

Termín plnění dle SoD 120 05.07.2024 

Podpis Smlouvy o Dílo   01.03.2024 

Vstupní jednání s Objednatelem dle odst. VII.2. smlouvy 10 07.03.2024 

Objednání materálu 1 02.03.2024 

Dodávky materiálu 61 02.05.2024 

Školení z MPP Kolektory Praha a.s. 14 15.03.2024 

Předání pracoviště pro realizaci 60 30.04.2024 

Zahájení montážních prací 62 02.05.2024 

Ukončení montážních prací 91 31.05.2024 

Funkční zkoušky Zhotovitele + Výchozí revize 94 03.06.2024 

Funkční zkoušky s Objednatelem  95 04.06.2024 

Úklid a předání pracoviště Objednateli 96 05.06.2024 

Úpravy dokumentace skutečného stavu (DSPS) 101 10.06.2024 

Závěrečný předávací protokol, předání Díla Objednateli 102 11.06.2024 

Fakturace a ukončení Plnění SoD 103 12.06.2024 
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