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Číslo objednatele: 23/SML3214/01/SoD/INV 

Číslo zhotovitele: 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

Smluvní strany: 

Objednatel 

Ústecký kraj 

Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem  

Zastoupený:  Ing. Pavlou Svítilovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu 

  Ústeckého kraje 

IČ:  70892156  

DIČ:  CZ70892156  

Bank. spojení:  Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800 

Zástupce pro věcná a technická jednání:  

Dana Šupitová, samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu 

Ústeckého kraje 

E-mail/telefon:  supitova.d@kr-ustecky.cz / 475 657 120 (dále jen „objednatel“) 

a 

 

Zhotovitel/dodavatel: 

Název/Jméno:  Aleš Cikánek 

Sídlo:  České kopisty 104, 411 55 Terezín 

Zastoupený:  Alešem Cikánkem 

IČ:(RČ):  67234909 

DIČ:  CZ7507112921 

Bank. spojení:  Moneta Money Bank, a.s., číslo účtu: 215278667/0600 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

Aleš Cikánek 

E-mail/telefon:  stavbycikanek@email.cz / 603 497 653 

Kontaktní osoba ve věcech technických:  

Aleš Cikánek 

E-mail/telefon:  stavbycikanek@email.cz / 603 497 653 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  

DODATEK Č. 1 

 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 30.10.2023 na akci: „Oblastní muzeum Litoměřice 

– oprava dvora – II“ (dále jen „smlouva“) takto:  

 

I. 

Předmět smlouvy a díla 

doplňuje se odstavec 1 tímto textem: 

Předmětem plnění této smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi vzniklými 

v průběhu provádění stavby vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně 

zjištěným stavem, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla, jak je uvedeno v 

odsouhlaseném změnovém listu č. 1 

 

II. 

Doba a místo plnění díla 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v  celém rozsahu do 10 týdnů od předání staveniště. 

Prodloužení termínu realizace o 5 týdnů od předání staveniště je zapříčiněno rozšířením předmětu 

díla o dodatečné stavební práce a časovou náročností jejich realizace, jak je uvedeno v 

odsouhlaseném změnovém listu č. 1. 

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu víceprací v rozsahu rozpočtu 

odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a v  souladu s příslibem číslo 24/RP920044 

a veřejnou zakázkou KUUK/125235/2023/INV/VZ-INV/0178: 

 

Původní cena díla byla sjednána ve výši:  

• 1 800 210,00 Kč bez DPH 

• 2 178 254,10 Kč s 21 % DPH 

 

Cena dodatku č. 1 dle změnového listu č. 1 činí:  

• - 234 803,04 Kč bez DPH a  

• - 284 111,68 Kč s 21 % DPH.  

 

Celková cena díla je sjednána ve výši:  

• 1 565 406,96 Kč bez DPH a 

• 1 894 142,42 Kč s 21 % DPH.  

 

IX.  

Závěrečná ustanovení 

doplňuje se odstavec 1 tímto textem: 

že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, na základě 

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 069/75R/2019 písm. A) ze dne 21. 8. 2019. 
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doplňuje se odstavec 1 tímto textem: 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí 

s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly 

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s 

uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 

aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID  df4wg3z 

/na e-mail: stavbycikanek@email.cz 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.  

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 07. 03. 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................... 

Objednatel 

 

Ústecký kraj 

Ing. Pavla Svítilová  

vedoucí odboru investičního 

 

V Terezíně dne 07. 03. 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

Zhotovitel 

 

Aleš Cikánek 

 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY 

Stránka 1 z 1 

Název díla: Oblastní muzeum Litoměřice – oprava dvora – II.  

Číslo smlouvy: 23/SML3214/SoD/INV 

Číslo změnového listu: 1 

Datum návrhu ocenění změny: 26. 1. 2024 

 

Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH): 

 

 

ZL 1 ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH NÁDVOŘÍ 180 319,17 

 

 

Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH): 

 

 

ZL 1 ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH NÁDVOŘÍ - 415 122,21 

 

 

Rekapitulace (v Kč bez DPH): 

Vícepráce – přípočty: 180 319,17 

Méněpráce – odpočty: - 415 122,21 

Rozdíl (vícepráce – méněpráce): - 234 803,04 

 

Navrhované zvýšení ceny o  

(v Kč bez DPH): 
180 319,17 

Navrhované snížení ceny o  

(v Kč bez DPH): 
415 122,21 

Navrhované prodloužení lhůty o  

(v týdnech): 
5 

Navrhované zkrácení lhůty o  

(v týdnech): 
0 

 

Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis): Za TDS (jméno, příjmení, podpis): 
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Název díla: Oblastní muzeum Litoměřice – oprava dvora – II.  

Číslo smlouvy 23/SML3214/SoD/INV  

Číslo změnového listu: 1 

Datum odsouhlasení změny:  

 

Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH): 

 

 

ZL 1 ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH NÁDVOŘÍ 180 319,17 

 

 

Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH): 

 

 

ZL 1 ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH NÁDVOŘÍ - 415 122,21 

 

 

Rekapitulace (v Kč bez DPH): 

 

 

Vícepráce – přípočty: 180 319,17 

Méněpráce – odpočty: - 415 122,21 

Rozdíl (vícepráce – méněpráce): - 234 803,04 

 

 

 

Původní cena díla vč. dodatků (v Kč 

bez DPH): 
1 800 210,-  

Zvýšení ceny o (v Kč bez DPH): 180 319,17 

Snížení ceny o (v Kč bez DPH): 415 122,21 

Nová cena díla (v Kč bez DPH): 1 565 406,96 

Původní lhůta plnění vč. dodatků (v 

týdnech): 
5 

Prodloužení lhůty plnění o (v týdnech): 5 

Zkrácení lhůty plnění o (v týdnech): 0 

Nová lhůta plnění (v týdnech): 10 

Termín dokončení díla: 16.4.2024 
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Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis): Za TDS (jméno, příjmení, podpis): 

  

Za objednatele (jméno, příjmení, 

podpis): 
Za AD (jméno, příjmení, podpis): 
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Zdůvodnění změn: 

Změna 1 (vícepráce): 

Projektant v době zpracování projektu vycházel z podkladu skutečného 

provedení stavby Odvlhčení části objektu oblastního muzea v Litoměřicích, při 

kterém nebyla v 1. etapě provedených prací nikde zmíněna přítomnost betonové 

desky pod stávající podkladní vrstvou dlažby. Po demontáži stávající dlažby a 

podkladní vrstvy byl zjištěn skutečný rozsah betonové podkladní desky. 

  S cílem zachovat tuto betonovou desku z co nevětší části, bylo provedeno 

geodetické zaměření a kompletně přepracován návrh technického řešení, 

spočívající ve změně navržených výšek zpevněných ploch, spádů a navrženého 

odvodnění.  Z tohoto titulu došlo k vícepracím spojených s lokálním bouráním 

betonové desky atd. Časovým prostojem na zpracováním změny dokumentace, 

došlo k nákladům s tím spojených, jako např. uskladnění dlažby. 

Dále bylo na požadavek provozovatele doplněno uložení a ochrana přípojky 

internetu, vedoucí přes dvůr. 

  

Změna 2 (méněpráce): 

V souvislosti se zachováním zjištěné betonové desky byly odečteny nové 

podkladové vrstvy, které měli být původně realizovány. Došlo také k  odečtům 

v rámci výsledného návrhu odvodnění.  

  

  

Časové milníky: 

 

14.11.2023  Oznámení zjištění přítomnosti podkladní betonové desky. 
 

 

20. 11. 2023 Kontrolní den KD č. 1 ve 13:00 – 14:00 hod, na místě stavby. 

 

28. 11. 2023 Požadavek na základě potvrzení průzkumů na zpracování změny, 

provedeno geodetické zaměření.    

  

06. 12. 2023 Koncepční návrh řešení pro odsouhlasení provozovatelem a 

investorem. 

 

7.12. - 14.12.2023 

 přepracování projektu Ing. Koudelkou, předání rozpočtářce pro 

změnový list stavby 

 

19.01.2024-25.01.2024  

Podklad pro změnový list stavby: vícepráce/ méněpráce. 
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Oznámení zjištění průzkumu nosných konstrukcí: 14. 11. 2023 

Předání dokumentace: 25. 01. 2024 

Nacenění a návrh Změnového listu č. 1:  14. 02. 2024 
  

Prodloužení lhůty dokončení díla o týdny: 5 

 

 

V Litoměřicích dne 14. 02. 2024 

 

 

Za zhotovitele: 

 

 

 

Za objednatele TDS: 


