
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Status stavební a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 524 859,93CZK

302183
VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa - změnové listy

1 260 214,82

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 1 260 214,82 264 645,11

0,0012,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 302183

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: Status stavební a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

-49 827,13-41 179,45

1 260 214,82 1 524 859,93

-99 243,15

120 545,00

29. 7. 2023

 
 

-120 084,21
36 352,27

290 739,01

151 473,14

Cena s DPH [CZK]

231 610,64

145 859,45

6 237,66
-141 206,65

644 464,77

329 241,00

30 043,20
125 184,41

Cena bez DPH [CZK]

272 100,00

532 615,51

5 155,09
191 413,75

-116 699,71

240 280,17

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa - změnové listy

ZL 15 Balkóny

ZL 11
ZL 13
ZL 14

ZL 10

Popis

Bourání montážní šachta
ÚT v 1. PP

Budky do zateplení
Okna a dveře
Záchytný systém
Tepelná čerpadla Bosch

Výtahová šachta u původní kotelny

Požární vodovod 

Ostění oken
Střecha

Kód

ZL 7
ZL 8

ZL 1

ZL 9

ZL 6
ZL 3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Status stavební a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 532 615,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 532 615,51 21,00% 111 849,26

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 644 464,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa - změnové listy

ZL 1 - Střecha

Strana 3 z 29



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Status stavební a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 532 615,51

D HSV Práce a dodávky HSV 350 037,92

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 130 830,32

26 K 965043441
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2

m3 41,402 3 160,00 130 830,32

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Plocha" (14,53*17,83+3,14*11,95)*(0,05+0,10)/2 22,244
VV (17,98*15,73+17,91*16,93)*0,04 23,442

VV

"Nástavby" -
(1,3*0,55*10+1*0,7*11+1,8*0,55+0,85*1,2+0,8*1+0,9*1,2+0,7
5*0,8+1,6*1,3)*(0,1+0,3)/2

-4,284

VV Součet 41,402

D 997 Přesun sutě 219 207,60

6 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace

t 195,980 420,00 82 311,60

VV 91,084+104,896 195,980

7 K 997013321
Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den 
použití

m 300,000 40,00 12 000,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 60*5 300,000

8 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 195,980 250,00 48 995,00

9 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 4 033,567 10,00 40 335,67

VV 212,293*19 4 033,567

16 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04

t 104,896 165,00 17 307,84

12 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu  17 09 04

t 107,397 170,00 18 257,49

D 998 Přesun hmot 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 182 577,59

D 712 Povlakové krytiny 0,00

D 713 Izolace tepelné 182 577,59

18 K 713140821
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně 
kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm

m2 861,215 55,00 47 366,83

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Plocha " 14,53*17,83+3,14*11,95+17,98*15,73+17,91*16,93 882,635

VV

"Nástavby" -
(1,3*0,55*10+1*0,7*11+1,8*0,55+0,85*1,2+0,8*1+0,9*1,2+0,7
5*0,8+1,6*1,3)

-21,420

VV Součet 861,215

23 K 713140825
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně 
kladené z desek pórobetonových tl do 200 mm

m2 861,215 157,00 135 210,76

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa - změnové listy

ZL 1 - Střecha
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Plocha" (14,53*17,83+3,14*11,95+17,98*15,73+17,91*16,93) 882,635

VV

"Nástavby" -
(1,3*0,55*10+1*0,7*11+1,8*0,55+0,85*1,2+0,8*1+0,9*1,2+0,7
5*0,8+1,6*1,3)

-21,420

VV Součet 861,215
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Status stavební a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 240 280,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 240 280,17 21,00% 50 458,84

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 290 739,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa - změnové listy

ZL 3 - Ostění oken
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Status stavební a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 240 280,17

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 242 483,53
9 K 612131121

Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 482,500 70,90 34 209,25

3 K 612232051
Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 400 
mm polyuretanovými deskami tl do 40 mm

m 471,280 207,00 97 554,96

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 - 
D.1.7, D.1.10 - D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV Měněné vnější výplně :

VV

"Okna" 
((2,1+1,5*2)*64+1,5*3*4+(0,9+1,5*2)*6+(2,35+2,4*2)*4+(2,1+
0,6*2)*4+1,2+0,6*2+(0,6+0,6*2)*3+0,6*3)

419,200

VV "Dveře" (2+2,4*2)*2 13,600
VV (1+2,1*2)*0,2*2+(1+2,1*2) 7,280
VV (1+2,1*2)*6 31,200
VV Součet 471,280

4 M 28376416
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,035 tl 40mm

m2 47,952 157,00 7 528,46

VV 471,28*0,37/4 43,593
VV 43,593*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 47,952

13 M 28376417
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,035 tl 50mm

m2 47,952 196,00 9 398,59

14 M 28376415
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,035 tl 30mm

m2 47,952 118,00 5 658,34

15 M 28376414
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,035 tl 20mm

m2 47,952 78,70 3 773,82

10 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 482,500 182,00 87 815,00

1 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 -148,896 450,00 -67 003,20

5 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 777,230 50,00 38 861,50
VV (235,26+153,355)*2 777,230

6 M 63127464
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 448,851 25,00 11 221,28

VV 388,615*1,1 427,477
VV 427,477*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 448,851

7 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 448,851 30,00 13 465,53

VV 388,615*1,1 427,477
VV 427,477*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 448,851

D 998 Přesun hmot -2 203,36
2 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t -1,172 1 880,00 -2 203,36

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa - změnové listy

ZL 3 - Ostění oken
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Status stavební a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 272 100,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 272 100,00 21,00% 57 141,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 329 241,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa - změnové listy

ZL 6 - Tepelná čerpadla Bosch
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Status stavební a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 272 100,00

D PSV Práce a dodávky PSV 272 100,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 272 100,00
2 M M-731.0R1 Navýšení výkonu tepelného čerpadla kus 3,000 90 700,00 272 100,00

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa - změnové listy

ZL 6 - Tepelná čerpadla Bosch
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Status stavební a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 120 545,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 120 545,00 21,00% 25 314,45

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 145 859,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa - změnové listy

ZL 7 - Záchytný systém

Strana 10 z 29



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Status stavební a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 120 545,00

D PSV Práce a dodávky PSV 120 545,00

D 767 Konstrukce zámečnické 120 545,00
1 K 767881141R1 D+M TSL 600 BSR10 kus 9,000 4 427,50 39 847,50

2 K 767881141R2 D+M TSL 700 BSR10 kus 2,000 4 542,50 9 085,00

3 K 767881141R3 D+M TSL 800 BSR 10 kus 9,000 5 462,50 49 162,50

4 K 767881141R4 Tahové zkoušky podkladu kpl 1,000 6 842,50 6 842,50

5 K 767881141R5 Revize a předání do užívání kpl 1,000 7 187,50 7 187,50

6 K 767881141R6 Opracování PVC syst. manžetou ks 20,000 421,00 8 420,00

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa - změnové listy

ZL 7 - Záchytný systém
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Status stavební a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -116 699,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -116 699,71 21,00% -24 506,94

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -141 206,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa - změnové listy

ZL 8 - Okna a dveře
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Status stavební a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -116 699,71

D HSV Práce a dodávky HSV 31 415,72

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 415,72

2 K 622151011
Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 23,854 42,00 1 001,87

3 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek  do 
betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mmmm

m2 23,854 700,00 16 697,80

4 M 28375953 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 180mm m2 23,854 300,00 7 156,20

5 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z polystyrenu

m2 23,854 25,00 596,35

6 K 622531012
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších stěn

m2 23,854 250,00 5 963,50

D PSV Práce a dodávky PSV -148 115,43

D 766 Konstrukce truhlářské -151 422,10
1 K 7669-010 Změna velikosti oken dle zaměření m2 -24,467 6 188,83 -151 422,10

VV Projektová dokumentace
VV -240,9 -240,900
VV Mezisoučet -240,900
VV skutečnost
VV 62*2*1,4"1 173,600
VV 4*1,44*1,4"2 8,064
VV 6*0,82*1,4"3 6,888
VV 2*0,83*2,34"4 3,884
VV 2*1,495*1,4 4,186
VV 2*0,83*2,34"5 3,884
VV 2*1,495*1,4 4,186
VV 3*2,045*0,53"6 3,252
VV 1*2,045*0,53"7 1,084
VV 0,945*0,65"8 0,614
VV 2*0,535*0,53"9 0,567
VV 0,555*0,53"10 0,294
VV 2*2,0*1,4"11 5,600
VV 0,75*0,44"12 0,330
VV Mezisoučet 216,433
VV Součet -24,467

D 767 Konstrukce zámečnické 3 306,67
7 K 7679-010 Změna velikosti dveří dle zaměření m2 -0,518 16 666,66 -8 633,33

VV SoD
VV -2*2*2,4 -9,600
VV Skutečnost
VV 2*1,9*2,39 9,082
VV Součet -0,518

8 M 54978004 zámek elektromechanický samozamykací panikový kus 2,000 5 970,00 11 940,00

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa - změnové listy

ZL 8 - Okna a dveře
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Status stavební a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 155,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 155,09 21,00% 1 082,57

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 237,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa - změnové listy

ZL 9 - Budky do zateplení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Status stavební a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 155,09

D HSV Práce a dodávky HSV 5 155,09

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 155,09
1 K 621131301R D+M Budka do zateplení pro netopýry ks 1,000 1 270,09 1 270,09

VV 1 1,000

2 K 621131301R2 D+M Budka do zateplení pro rorýse dvoukomorová ks 3,000 1 295,00 3 885,00

VV 3 3,000

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa - změnové listy

ZL 9 - Budky do zateplení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Status stavební a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 191 413,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 191 413,75 21,00% 40 196,89

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 231 610,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa - změnové listy

ZL 10 - Výtahová šachta u původní kotelny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Status stavební a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 191 413,75

D HSV Práce a dodávky HSV 178 636,30

D 1 Zemní práce 74 459,42

3 K 113107176
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 
přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 36,596 222,00 8 124,31

1 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 54,401 110,00 5 984,11

VV 4,3*4*(4,97-1,45)-6,143 54,401

2 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 54,401 140,00 7 616,14

4 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 60,544 156,00 9 444,86

VV 4,3*4*(4,97-1,45) 60,544

5 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 90,000 481,00 43 290,00
VV 60*1,5 90,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 500,00

6 K 310239211
Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

m3 1,250 7 600,00 9 500,00

VV 2*1,25*0,5 1,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 312,18
15 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 6,143 5 260,00 32 312,18

VV 0,25*1*(4,95-1,45) 0,875
VV 0,35*(1+3,3)*(4,95-1,45) 5,268
VV Součet 6,143

D 997 Přesun sutě 34 609,90

16 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace

t 26,623 420,00 11 181,66

VV 26,623 26,623

17 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 26,623 250,00 6 655,75

18 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 505,837 10,00 5 058,37

VV 26,623*19 505,837

19 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu  17 09 04

t 26,623 440,00 11 714,12

D 998 Přesun hmot 27 754,80

20 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 92,516 300,00 27 754,80

D PSV Práce a dodávky PSV 12 777,45

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 002,01

7 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 12,320 27,10 333,87

VV 3,5*(4,97-1,45) 12,320

8 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,004 50 000,00 200,00
VV 12,32 12,320
VV 12,32*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,004

12 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 12,320 148,00 1 823,36

13 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 
skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním 
posypem tl 3,5mm

m2 15,043 133,00 2 000,72

VV 12,32 12,320
VV 12,32*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 15,043

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa - změnové listy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 12,320 125,00 1 540,00

14 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

t 0,086 1 210,00 104,06

D 713 Izolace tepelné 6 775,44

21 K 713131145
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 12,320 150,00 1 848,00

VV 12,32 12,320

22 M 28376423
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 300kPA tl 120mm

m2 12,936 370,00 4 786,32

VV 12,32*1,05 12,936

23 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 0,084 1 000,00 84,00

24 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,084 680,00 57,12
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Status stavební a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 125 184,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 125 184,41 21,00% 26 288,73

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 151 473,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa - změnové listy

ZL 11 - Bourání montážní šachta
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Status stavební a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 125 184,41

D HSV Práce a dodávky HSV 112 402,72

D 1 Zemní práce 23 218,65

20 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 26,460 156,00 4 127,76

VV 2,7*5,6*1,75 26,460

21 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 39,690 481,00 19 090,89
VV 26,46*1,5 39,690

D 2 Zakládání 11 374,95

25 K 273321211
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 12/15

m3 2,145 3 720,00 7 979,40

VV 6,5*3,3*0,1 2,145

22 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 1,110 566,00 628,26
VV 0,1*(2,3*2+6,5) 1,110

23 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 1,110 139,00 154,29

24 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,065 40 200,00 2 613,00
VV 6,5*3,3*18,2/6/1000"Síť KARI 6/15/2x3m 0,065

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 856,00

13 K 310239211
Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

m3 1,560 7 600,00 11 856,00

VV 1,6*2,3*0,47-0,6*0,6*0,47 1,560

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 817,52

14 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 3,320 369,00 1 225,08

VV 1,6*2,3-0,6*0,6 3,320

30 K 631311114
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 1,073 4 280,00 4 592,44

VV 6,5*3,3*0,05 1,073

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 557,76

4 K 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC do 1 m3

m3 5,010 1 660,00 8 316,60

VV 0,45*(2,3*2+6,5-0,9)"obvod zdivo 4,590
VV 5,6*0,15*0,5"nad stropem 0,420
VV Součet 5,010

3 K 963012510 Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm m3 2,467 4 520,00 11 150,84

VV 2,3*6,5*0,165 2,467

1 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 
m2

m3 1,196 3 420,00 4 090,32

VV 2,3*6,5*0,08 1,196

D 997 Přesun sutě 21 478,24

5 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace

t 16,912 420,00 7 103,04

VV 16,83+0,082 16,912

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 16,912 250,00 4 228,00

8 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 270,592 10,00 2 705,92

VV 16,912*16 270,592

11 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu  17 09 04

t 16,912 440,00 7 441,28

D 998 Přesun hmot 15 099,60

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa - změnové listy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 50,332 300,00 15 099,60

D PSV Práce a dodávky PSV 12 781,69

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 079,04

26 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 21,450 12,40 265,98

VV 6,5*3,3 21,450

27 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,006 83 100,00 498,60
VV 21,45*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,006

15 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 13,440 27,10 364,22

VV 5,6*2,4 13,440

16 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,005 83 100,00 415,50
VV 13,44*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,005

28 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 21,450 129,00 2 767,05

29 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 
skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním 
posypem tl 3,5mm

m2 25,000 133,00 3 325,00

VV 21,45*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 25,000

17 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 13,440 148,00 1 989,12

18 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 
skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním 
posypem tl 3,5mm

m2 16,410 133,00 2 182,53

VV 13,44*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 16,410

19 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

t 0,224 1 210,00 271,04

D 712 Povlakové krytiny 702,65

2 K 712340831
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 
NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé

m2 14,950 47,00 702,65

VV 2,3*6,5 14,950
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Status stavební a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 043,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 30 043,20 21,00% 6 309,07

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 36 352,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa - změnové listy

ZL 13 - ÚT v 1. PP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Status stavební a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 30 043,20

D PSV Práce a dodávky PSV 30 043,20

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 25 243,20

3 K 733.0
Pouzdro ze skelných vláken s AL polepem tl. 20 mm, 
0,033 W/mK pro 15x1,2 vč. Montáže

m 18,400 100,00 1 840,00

1 K 733122222
Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink 
spojované lisováním D 15x1,2 mm

m 18,400 270,00 4 968,00

VV dopojení těles v 1. PP - koupelny byty
VV 2*1,2 2,400
VV 2*2,8 5,600
VV 2*5,2 10,400
VV Součet 18,400

2 K 733122226
Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink 
spojované lisováním D 35x1,5 mm

m 29,920 600,00 17 952,00

VV dočasný přívod do nové strojovny
VV 2*(0,5+0,1+5,89+0,1+2+2,1+3,37+0,9) 29,920

4 K 733190217 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D do 51x2,6 m 48,320 10,00 483,20

VV 18,4+29,92 48,320

D 734 Ústřední vytápění - armatury 4 800,00
5 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 6,000 100,00 600,00

6 M M-734.23 Kulový kohout DN32 kus 6,000 700,00 4 200,00

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa - změnové listy

ZL 13 - ÚT v 1. PP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Status stavební a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -99 243,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -99 243,15 21,00% -20 841,06

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -120 084,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa - změnové listy

ZL 14 - Požární vodovod 

Strana 24 z 29



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Status stavební a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -99 243,15

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod -71 243,15
1 K 722140114

Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 
lisováním D 28x1,2 mm

m -16,000 950,00 -15 200,00

2 K 722140115
Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 
lisováním D 35x 1,5 mm

m -25,000 1 250,00 -31 250,00

3 K 722140116
Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 
lisováním D 42x1,5 mm

m -7,000 1 650,00 -11 550,00

4 K 722181242
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN 
přes 22 do 45 mm

m -41,000 120,00 -4 920,00

5 K 722181243
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN 
přes 45 do 63 mm

m -7,000 130,00 -910,00

6 K 722290229
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN 
přes 50 do 100

m -48,000 120,00 -5 760,00

7 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m -48,000 30,00 -1 440,00

8 K 998722102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
přes 6 do 12 m

t -0,174 685,00 -119,19

9 K 998722181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez 
použití mechanizace

t -0,174 540,00 -93,96

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení -28 000,00
10 K 7249-150

Dodávka a montáž - potrubní oddělovací armatura 2" 
(požární vodovod)

ks -1,000 28 000,00 -28 000,00

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa - změnové listy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Status stavební a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -41 179,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -41 179,45 21,00% -8 647,68

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -49 827,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa - změnové listy

ZL 15 - Balkóny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Status stavební a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -41 179,45

D HSV Práce a dodávky HSV 14 549,51

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 642,87

1 K 621151011
Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek podhledů

m2 6,168 71,00 437,93

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Lodžie" 5,14*1,2 6,168

2 K 621211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením polystyrénových 
desek do betonu nebo zdiva tl přes 160 do 200 mm

m2 -6,600 1 100,00 -7 260,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Lodžie" -5,5*1,2 -6,600

3 M 28375953 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 180mm m2 -6,930 300,00 -2 079,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV -6,6*1,05 -6,930

4 K 621231121
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické 
pěny tl přes 80 do 120 mm

m2 12,336 1 220,00 15 049,92

VV 5,14*1,2*2 12,336

5 M 28376809
deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 
120mm

m2 12,953 1 790,00 23 185,87

VV 12,336*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 12,953

6 K 621531012
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších podhledů

m2 6,168 380,00 2 343,84

7 K 631311114
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 -1,803 4 280,00 -7 716,84

8 K 631319011
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za 
přehlazení povrchu

m3 -1,803 1 150,00 -2 073,45

9 K 631319222
Příplatek k mazaninám za přidání polymerových 
makrovláken pro objemové vyztužení 3 kg/m3

m3 -1,803 1 000,00 -1 803,00

10 K 632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 -36,060 40,00 -1 442,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -1 716,16
11 K 963051110 Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm m3 -0,346 4 960,00 -1 716,16

D 997 Přesun sutě -1 120,50

14 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace

t -0,830 690,00 -572,70

15 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t -0,830 220,00 -182,60

16 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t -15,770 10,00 -157,70

VV -0,83*19 "Přepočtené koeficientem množství -15,770

17 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 
01 01

t -0,830 250,00 -207,50

D 998 Přesun hmot -1 256,70

18 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t -4,189 300,00 -1 256,70

D PSV Práce a dodávky PSV -55 728,96

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -5 244,96
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 711113117
Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí 
stěrkou jednosložkovou na bázi cementu

m2 -13,380 392,00 -5 244,96

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby konstrukcí 

VV "S3"- (6,2+6,16)*2+1,75*6,48 -13,380

D 764 Konstrukce klempířské -50 484,00
13 K 764111471 Krytina železobetonových desek z Pz plechu m2 -36,060 1 400,00 -50 484,00

Strana 28 z 29



SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 29. 7. 2023

Kód Popis MJ Výměra

 ZL 3 Ostění oken

VV0001 Nový výkaz (1) 0,000

(Hodnota+3,097+2,500+2,780+2,504+2,665+2,941+2,453+5,754+2,775+2,831+2,775+2,826
+2,805+2,797+2,809+2,797+2,809+2,797+2,826+2,780+2,826+2,780+2,826+2,775+2,826+2,
775+2,831+2,775+2,826+2,903+2,750+2,436+3,318+2,517+3,089+3,186+2,411+1,475)

0,000

VV0002 Nový výkaz (2) 734,133

107,646*2,6*2 559,759

471,28*0,37 174,374

302183
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