
Sokolov Stavebníúpravy komunikace v ulici Slovenská
Smlouva č. SA1L/41/2024/ORM.

SMLOUVA O DÍLO

Stavební úpravy komunikace v ulici Slovenská

Objednatel: město Sokolov

se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
zastoupený: Mgr. Petrem Kubišem, starostou
IČ: 00259586
DIČ: CZ 00259586

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

číslo účtu: 521391/0100

(dále jen ..objednatel ’ na straně jedné)

R

zhotovitel: Recys - Mach s.r.o.
se sídlem: Cítíce 1,356 01

IČ: 26344955
DIČ: CZ26344955

bankovní spojení: ČSOB Sokolov

číslo účtu: 176637638/0300

zastoupený: Zdeňkem Machem, jednatelem společnosti

(dále jen ..zhotovitel na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu spříslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský’zákoník, ve zněnípozdějšíchpředpisu (dále jen „ občanský’zákoník “), tuto smlouvu o dílo:
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Článek I.
Definice

1.1 Pokud jsou uvedeny v této smlouvě následující pojmy a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam,
mají tyto pojmy následující význam:

1.1.1 Projektová dokumentace: projektová dokumentace pro provádění stavby: Stavební úpravy
komunikace v ulici Slovenská -1etapa zpracovaná společností Projekt stav, spol s r.o. a soupis výkonů
k této projektové dokumentaci.
1.1.2 Pozemky stavby: pozemky pare. č. 1715/3, 2371/1, 2377/1, 2382, 2384, 2394, 2395, 2396/2,
2436/49, 2436/50, 2436/52, 2447, 2448/1, 2462/2 v katastrálním území Sokolov.

1.1.3 Předmětná stavba: stavba s názvem Stavební úpravy komunikace v ulici Slovenská prováděná
dle Projektové dokumentace.

1.2 Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s
názvem Stavební úpravy komunikace v ulici Slovenská (dále jen „Veřejná zakázka"), a to se
zhotovitelem jako účastníkem, který splňuje všechny zadávací podmínky a jehož nabídka ze dne
6.2.2024 (dále jen „Nabídka") byla vybránajako ekonomicky nejvýhodnější.
1.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací
dokumentace k Veřejné zakázce a které určují předmět smlouvy, a že splňuje veškeré podmínky a
požadavky podle této smlouvy, je dostatečně odborně způsobilý k plnění jejího předmětu, tj. je
odborníkem ve smyslu § 2950 občanského zákoníku, pokud jde o předmět smlouvy, a je oprávněn ji
uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené a k okamžiku uzavření této smlouvy nebyl na jeho majetek
prohlášen konkurs, nedošlo k jeho zamítnutí pro nedostatek majetku ani k zamítnutí insolvenčního
návrhu proto, že jeho majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, není v likvidaci a
nemá daňové nedoplatky na území České republiky ani v zemi sídla nebo místa podnikání či bydliště.
Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k
realizaci předmětu plnění podle této smlouvy a že má řádné vybavení, disponuje takovými kapacitami a
odbornými znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla
nezbytné.

Článek II.
Předmět smlouvy

II. 1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele Předmětnou stavbu a objednatel se mu za to
zavazuje uhradit cenu díla.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:
a) touto smlouvou;

b) Projektovou dokumentací;

c) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele na Veřejnou zakázku ze dne 08.01.2024 a
Nabídkou;

d) obecně závaznými předpisy, technickými normami a ČSN v posledním znění;
e) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých
materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity, a
podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími
změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v
průběhu provádění díla, jeho kontroly či jinými okolnostmi smluvními stranami
nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů s tím, že
objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla; přičemž platí, že v případě rozporů
mezi výše uvedenými podklady platí, že předmět díla je definován tak, aby vyhověl všem
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požadavkům na obdobné předměty díla a mohl být užíván ke svému účelu s tím, že pokud
takový rozpor nebude zasahovat do možnosti řádného užívání díla, má v případě rozporu
větší váhu definice obsažená podkladu podle výše uvedeného pořadí sestupně [nejvyšší
váhu má písm. a)], to však neplatí, pokud Nabídka nabízí objednateli kvalitativně či
kvantitativně jednoznačně výhodnější řešení.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech či podkladech
uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých
odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy
třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k
řádnému provedení Předmětné stavby, včetně:

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení
na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;

b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením
provádění díla, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li
to potřebné;

c) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů
souvisejících s provedením díla;

d) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo
jinájeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci objednateli, včetně úhrady poplatků za toto
uložení, likvidaci a dopravu;

e) provedení opatření pří provádění Předmětné stavby vyplývající z umístění a návaznosti
Předmětné stavby;

fjzajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům
a do objektů;

g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, a to

ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě - vše ve
formátech *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf; zpracování a dodání geodetických zaměření díla a
geometrického plánu pro rozdělení pozemku;

i) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;

j) zpracování a dodání návrhů provozních řádů a dokumentace skutečného provedení díla, včetně
dokladové části (vše v českém jazyce), ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení
v elektronické podobě - formát *.doc, *.xls, *.pdf; pro dokumentaci skutečného provedení díla
ve formátech *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf; a

k) geodetická zaměření díla skutečného provedení stavby budou předána ve 3 vyhotoveních v
tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf;

l) geometrické plány pro rozdělení pozemku budou potvrzené Katastrálním úřadem, předané
budou ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - vše
formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf; předané budou objednateli nejpozději v pracovní den, který
předcházejí dni kolaudace stavby, popř. dříve, bude-li toto vyžadovat stavební úřad nebo
objednatel;

m) geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude úředně ověřené oprávněným geodetem,
zpracováno a předáno bude ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické
podobě - vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf. Geodetická část dokumentace skutečného
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provedení stavby bude předána v elektronické podobě rovněž výkonnému správci technické
mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova umístěné
na stránkách Geoportálu DMVS Karlovarského kraje (http://geoportal.kr-
karlovarskv.cz/zakazka) v záložce Dokumenty, a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013
o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli
Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;

n) úplné stavby, staveniště a výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení
do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;

o) provedení závěrečného úklidu celého staveniště dle této smlouvy;
p) zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět Předmětnou stavbu,

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.
11.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to,
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby
v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.
11.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako
dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

11.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí,
odpovědnost a náklady.

11.6 Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, vyhradil změny závazku uvedené v zadávací dokumentaci.

II.7. Pokud jde o rozsah díla dle této smlouvy, co se týče položek uvedených v Nabídce souvisejících s
nakládáním s odpady (včetně jejich dopravy), tak tento bylo možné v rozpočtu určit pouze
kvalifikovaným odhadem. Rozsah těchto položek bude pro účely právních vztahů z této smlouvy určen
na základě skutečného objemu odpadu, zjištěného na základě vážních lístků likvidovaného odpadu
předávaného osobě oprávněné k nakládání a likvidaci odpadu odsouhlasených objednatelem. Na základě
takto zjištěného skutečného rozsahu těchto položek bude určena i cena díla týkající se těchto položek, a
to tak, že se nově zjištěný rozsah příslušné položky se vynásobí jednotkovou cenou podle rozpočtu v
Nabídce.

II. 8 V případě, že bude v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy dodáno
zhotovitelem, pokud jde o dodávky a práce uvedené v jednotlivých položkách uvedených v Nabídce, více
či méně, než bylo uvedeno v Nabídce, bude cena díla, pokud jde o takovou položku, určena jako součin
jednotkové ceny uvedené v Nabídce a skutečného rozsahu plnění pří realizaci odsouhlaseného a
potvrzeného objednatelem. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů:

1. upřesnění nutných prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
2. upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Tímto ujednáním nejsou dotčena žádná ujednání o vícepracech či jiných změnách rozsahu Předmětné
stavby (včetně nutnosti uzavřít ohledně takových změn dodatek k této smlouvě) dle této smlouvy.

Článek III.
Čas plnění

III. 1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou
následující:

III. 1.1 Předání a převzetí staveniště: nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne výzvy
učiněné objednatelem zhotoviteli.
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III. 1.2 Provedení Předmětné stavby (dokončení a předání díla): do 150 kalendářních dnů ode
dne předání a převzetí staveniště.

Lhůta podle odst. III. 1.2 se vztahuje na provedení díla v celém rozsahu, tj.včetně doby na zajištění
vytýčení sítí, vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, popř. dalších povolení s tímto dílem
souvisejícími.

111.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot,
dlouhodobé trvalé srážky), jež nebylo možné pn podpisu této smlouvy vzhledem k obvyklému počasí pro
jednotlivá roční období předpokládat, objektivně neumožní řádné provádění díla po dobu delší než 5 dnů,
prodlužuje se termín dokončení a předání Předmětné stavby o dobu stanovenou součtem dnů, v nichž
nebylo možné dílo pro nepříznivé klimatické podmínky provádět.

111.3 V případě zvýšení rozsahu díla provedeného v souladu s touto smlouvou se prodlouží lhúta k
provedení díla dle odst. III. 1.2. za každých celých 50 000 Kč zvýšení ceny díla o jeden kalendářní den.

111.4 Předmětná stavba bude provedena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním
Předmětné stavby objednateli po provedení všech zkoušek, stanovených v Projektové dokumentaci či
předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN), s kladným výsledkem. Předložení
dokladů o těchto zkouškách objednateli jsou podmínkou převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků
bránících užívání Předmětné stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést
dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod
způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách
a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty
se považuje i škoda na životním prostředí.

III. 5 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na
přiměřené prodloužení doby provádění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho
části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně
objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré rozumně požadovatelné snahy pro zmírnění či
odstranění důsledků takového jednání či opomenutí objednatele.

III. 6 Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti, práce a dodávky směřující k dokončení díla minimálně
pět dní v týdnu, a to v pondělí-pátek), a to po celou dobu provádění díla vč. vyklizování staveniště, s
výjimkou týdnů, ve kterých na některý z uvedených dnů připadá státní svátek. Práce budou prováděny
v minimálním rozsahu 8 hodin denně a přinejmenším 3 zaměstnanci současně přítomnými na staveništi a
aktivně vykonávajícími stavební práce.

III. 7 V případě nezbytně nutné technologické přestávky je zhotovitel povinen o ní informovat v místě
provádění Předmětné stavby formou informačních tabulí, rovněž je povinen o takové přestávce
v předstihu informovat objednatele, a to minimálně 3 pracovní dny před takovouto nezbytně nutno
přestávkou.

III.8 Objednatel požaduje provádět veškeré stavební práce pn realizaci Předmětné stavby tak, aby byl po
celou dobu provádění díla zajištěn příjezd a výjezd na a z parkoviště u Lobezského potoka, umístěné na
pozemku p.č 2447 v k.ú. Sokolov, a to bez jakýchkoliv nestandardních dopravních omezení. Tzn, že
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stavební práce budou prováděny minimálně ve dvou etapách. Zhotovitel je povinen předat návrh na 
provádění prací po podpisu Smlouvy o dílo, a to nejpozději v den předání staveniště Předmětné stavby.

Článek IV.
Staveniště

IV. 1 Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli protokolárně v termínu dle čl.III. 1.1 této 
smlouvy a zhotovitel se zavazuje jej od objednatele v tomto termínu převzít.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábory veřejného prostranství, zvláštní užívání komunikací, přechodné dopravní značení a jeho 
osazení před zahájením provádění Předmětné stavby projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel, a to 
včetně všech nutných stanovisek a rozhodnutí dotčených a správních orgánů, pokud to bude vzhledem 
k povaze díla zapotřebí. Pokud přechodná úprava provozu po dobu výstavby a nutná dopravně 
inženýrské opatření zpracovaná v rámci projektové dokumentaci budou v rámci operativního řešení 
vyžadovat přizpůsobení aktuální situaci je zhotovitel povinen neprodleně po jejich zjištění navrhnout 
objednateli jejich změnu tak, aby tyto umožňovaly řádné provedení stavby, pokud se objednatel a 
zhotovitel nedohodnou jinak.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních či nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení 
Předmětné stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel šije vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a jejich případné 
poškození opraví. Zhotovitel je povinen zajistit očištění stavebních mechanismů a vozidel před jejich 
vjezdem na pozemní komunikaci. V případě znečištění pozemní komunikace jej zhotovitel okamžitě 
odstraní.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na Pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV. 10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

IV. 11 Zhotovitel zajistí přístupy (pěší) do objektů v ulici.

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V. 1 Zhotovitele zastupuje po dobu provádění Předmětné stavby ve věcech:

V. 1.1 smluvních: Zdeněk Mach

V. 1.2 technických:    
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V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Mgr. Petr Kubiš, starosta

V.2.2 technických:  Kateřina čková  tel.:      
 

Ing. Luboš Pravec, tel.:       
e-mail: 

V.3 TDS:      
 

V.4 Jakákoliv změna předmětu díla smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném 
případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku 
provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez 
zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce 
či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány pn podpisu této 
smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla 
dle odst. VII.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá 
prostřednictvím zástupce ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění 
předmět díla dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. 
Zároveň se cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů 
tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a 
jednotkové ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, 
ve výši stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti URS CZ, a.s. v nej aktuálnějším znění. 
I v tomto případě obdobně platí ustanovení odst. V.4 této smlouvy.

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě provádění Předmětné 
stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna 
svolat kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se 
účastnit. Svolání bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem na adresy 
uvedené v této smlouvě. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o 
vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací pn provádění Předmětné stavby a 
dále použité materiály a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit 
vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření 
na nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím 
zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je 
povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou 
kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů 
zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení 
způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla, i pn vynaložení jeho veškerého rozumně požadovatelného úsilí, za následek přerušení či 
pozdržení díla z jeho strany.
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V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V. 10 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.l 1 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Předmětné stavby dodržovat předpisy bezpečnosti
práce na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V. 12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy pn provádění díla ze strany objednatele, pokud
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této
smlouvy.

V. 13 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn a doložit nejpozději pn převzetí staveniště tyto kopie
smlouvy nebo čestné prohlášení o uzavření pojistné smlouvy:
a) o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem vůči třetím osobám ve výši min. 100 %
ceny díla bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 %;

b) o pojištění stavebních a montážních výkonů ve výši min. 100 % ceny díla bez DPH se spoluúčastí ve
výši odpovídající maximálně 3 %.

V. 14 Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy:
- dodržovat lidská, sociální a pracovní práva osob, které se budou podílet na plnění této smlouvy,
vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržovat veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání,
vyplývajícímu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržovat své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání
cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- pokud to bude možné využívat pn provádění díla práci osob znevýhodněných na trhu práce nebo
dodávek sociálních podniků;
- pn plnění této smlouvy neznevýhodňovat malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnit
závazky k nim řádně a včas;
- pn plnění této smlouvy dodržovat své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí, a to včetně
povinností pn nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a
- pokud je to možné v rámci zadání využívat postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.
V. 15 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Předmětné stavby zajistit dopravní obslužnost
objektů přiléhajících ke komunikaci, na které budou prováděný stavební práce, pokud mu to technické
podmínky dovolí. A je zároveň povinen zajistit neomezený a bezpečný přístup k objektům jiných
vlastníků, kteří budou dotčení Předmětnou stavbou, a to po celou dobu jejího provádění.
V. 16 Zhotovitel je pn provádění Předmětné stavby povinen na převzatém staveništi strpět přítomnost
zaměstnanců a pracovní techniky zhotovitele Sokolovská vodárenská s.r.o. a to včetně jeho
poddodavatelú.

Článek VI.
Stavební deník

VI. 1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy
či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené
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V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V. 10 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby 
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.l 1 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Předmětné stavby dodržovat předpisy bezpečnosti 
práce na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V. 12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy pn provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy.

V. 13 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn a doložit nejpozději pn převzetí staveniště tyto kopie 
smlouvy nebo čestné prohlášení o uzavření pojistné smlouvy:

a) o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem vůči třetím osobám ve výši min. 100 % 
ceny díla bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 %;

b) o pojištění stavebních a montážních výkonů ve výši min. 100 % ceny díla bez DPH se spoluúčastí ve 
výši odpovídající maximálně 3 %.

V. 14 Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy:

- dodržovat lidská, sociální a pracovní práva osob, které se budou podílet na plnění této smlouvy, 
vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;

- dodržovat veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání, 
vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;

- dodržovat své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání 
cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;

- pokud to bude možné využívat pn provádění díla práci osob znevýhodněných na trhu práce nebo 
dodávek sociálních podniků;

- pn plnění této smlouvy ne znevýhodňovat malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnit 
závazky k nim řádně a včas;

- pn plnění této smlouvy dodržovat své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí, a to včetně 
povinností pn nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a

- pokud je to možné v rámci zadání využívat postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.

V. 15 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Předmětné stavby zajistit dopravní obslužnost 
objektů přiléhajících ke komunikaci, na které budou prováděný stavební práce, pokud mu to technické 
podmínky dovolí. A je zároveň povinen zajistit neomezený a bezpečný přístup k objektům jiných 
vlastníků, kteří budou dotčení Předmětnou stavbou, a to po celou dobu jejího provádění.

V. 16 Zhotovitel je pn provádění Předmětné stavby povinen na převzatém staveništi strpět přítomnost 
zaměstnanců a pracovní techniky zhotovitele Sokolovská vodárenská s.r.o. a to včetně jeho 
poddodavatelú.

Sokolov

Článek VI.
Stavební deník

VI. 1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 
či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené
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v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení" vydaném Českým svazem stavebních
inženýrů v nejaktuálnějším znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí,
že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel.
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI. 5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII.
Cena díla a platební podmínky

VII. 1 Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové
dokumentace.

VII.3 Cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná amaximální a činí celkem

11 682 113,00 Kč bez DPH

VII.4 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto
smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek ktéto smlouvě. O dobu jednání o uzavření takového
dodatku se v žádném případě nemůže prodloužit doba k provedení díla.

VII.5 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny
v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo
na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou
Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních
a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:
- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu,
kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;

- pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
- zábory veřejného prostranství, zvláštní užívání komunikací, přechodné dopravní značení a
jeho osazení před zahájením stavebních prací, a to včetně všech nutných stanovisek a
rozhodnutí dotčených a správních orgánů;

- poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného
potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;

- doprava, kompletace a koordinace;
- ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich

účast pn pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;
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v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení" vydaném Českým svazem stavebních 
inženýrů v nej aktuálnějším znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI. 5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII.
Cena díla a platební podmínky

VII. 1 Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové 
dokumentace.

VII.3 Cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem

11 682 113,00 Kč bez DPH

VII.4 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto 
smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek ktéto smlouvě. O dobu jednání o uzavření takového 
dodatku se v žádném případě nemůže prodloužit doba k provedení díla.

VII.5 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny 
v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo 
na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou 
Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních 
a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 
kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;

- pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
- zábory veřejného prostranství, zvláštní užívání komunikací, přechodné dopravní značení a 

jeho osazení před zahájením stavebních prací, a to včetně všech nutných stanovisek a 
rozhodnutí dotčených a správních orgánů;

- poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 
potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
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- vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;
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- předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci
technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy
Sokolova adie Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města
a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;

- veškerá dokladová část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace
odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.

- předání geometrických plánů pro rozdělení pozemku potvrzených Katastrálním úřadem.

VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 %
ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli
takto:

VII.7.1 50 % zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu, tj. po
úplném odstranění vad a nedodělků, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné
zadržované částky objednatelem;

VII.7.2 50 % zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 14 dnů od předložení
bankovní záruky dle následujícího odstavce.

VII.8 Zhotovitel má právo nahradit zádržné podle předchozího odstavce VII.7.2 bankovní zárukou,
kterou je povinen předložitmaximálně do 90 dnů od předání díla, a kterámusí splňovat tyto podmínky:

a) bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění
řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. X. této smlouvy,
včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vážících se podle této smlouvy
k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné nároky, které vzniknou
objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude vystavena ve
prospěch objednatele na dobu trvání celé záruční doby prodloužené o 1 měsíc. Bankovní záruka
musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek,
které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli;

b) zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení předat objednateli nebo jím
pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení tohoto článku této
smlouvy ke složení bankovní záruky v plné výši;

c) objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek za
zhotovitelem. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat
zhotovitele do čtrnácti pracovních dní ode dne užití;

d) smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí doby
trvání celé záruční doby prodloužené o 5 měsíců je objednatel povinen uvolnit předmětnou
bankovní záruku, a to po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto
článku této smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne uplynutí doby trvání celé záruční doby
prodloužené o 5 měsíců.

VII.9 Zhotovitel může vyúčtovat části ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek
za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne
kalendářního měsíce, za který se soupis pořizuje, a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů
od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.
Neodsouhlasené práce a dodávky nebudou součástí měsíčního daňového dokladu, zhotovitel předloží
opravený soupis provedených prací a dodávek. Spolu s konečnou fakturou je pak zhotovitel povinen
předat objednateli odsouhlasený celkový soupis dodaných prací a dodávek.
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VII. 10 Podkladem pro zaplacení splátky ceny díla budou daňové doklady. Přílohou daňového dokladu
musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce, jenž je hmotněprávní podmínkou k
splatnosti takové části ceny díla. Daňový doklad budou obsahovat tyto náležitosti:

označení daňového dokladu ajeho číslo;
název a sídlo objednatele a zhotovitele;
předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
vyúčtovanou částku;
číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
den odeslání daňového dokladu a lhútu jeho splatnosti;
označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností vyúčtované částky
(razítko + podpis).

VII. 11 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě či doplnění. V tomto případě běží nová lhúta splatnosti daňového
dokladu po doručení opraveného či doplněného daňového dokladu objednateli. Splatnost daňového
dokladu se stanoví na 21 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu objednateli.

VII. 12 Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na daňovém
dokladu bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že
částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII. 13 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu
této třídenní lhúty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Daňové doklady budou
odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem zaplacení fakturované částky se rozumí
odepsání této částky z účtu objednatele.

VII. 14 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou vyúčtované částky, je zhotovitel oprávněn kromě
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním
předpisem.

VII. 15 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

VII. 16 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že v době před splatností zádržného bude podán
insolvenční návrh týkající se zhotovitele, nebo kdy z jakýchkoli důvodů zhotovitel nebude moci dostát
svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost nebo pro případ, kdy jeho závazky
vyplývající z poskytnuté záruky za jakost zaniknou jinak než splněním, právo zhotovitele na úhradu
zádržného nevznikne a v případě, že již vzniklo, pak právo zhotovitele na úhradu zádržného zaniká.
Smluvní strany se dále dohodly, že částka odpovídající výši zádržného v případě podle předchozí věty
představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje objednateli jako kompenzaci záručních
závazků a záruční doba končí, není-li dále stanoveno jinak. Podání insolvenčního návrhu, který se týká
zhotovitele, jenž poskytl finanční záruku na závazky z odpovědnosti za vady, nemá vliv na běh záruční
doby.

VII. 17 Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně zamítne z
jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by o něm soud věcně
rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku než prohlášení konkursu a tento
způsob řešení úpadku nebude do skončení insolvenčního řízení změněn v konkurs. Ustanovení
předchozího odstavce dále neplatí ani v případě, že před prohlášením konkursu právo zhotovitele na
úhradu zádržného zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele.
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Článek VIII.
Smluvní pokuty

VIII. 1 Pn prodlení s provedením Předmětné stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení.

VIII.2 Pn prodlení zhotovitele s plněním povinnosti dle odst. IV. 1. v termínu uvedeném v odst. III. 1.1
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení.

VIII.3 Pn prodlení s provedením Předmětné stavby o více než 30 kalendářních dnů je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII. 1 a VIII.2 této smlouvy
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhútách uvedených v odst. X.5,
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč v případě, že jde o vadu bránící
řádnému užívání Předmětné stavby, a 2 000 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení. Neodstraní-li
zhotovitel vady díla uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu,
zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý den prodlení.

VIII.5 Pn porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 5 000 Kč a pn porušení povinnosti dle odst. III.6 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení a i opakovaně.

VIII.6 V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy právo na odstoupení od smlouvy pn porušení
smluvních povinností zhotovitelem uvedených v odst.XI.1.2či XI. 1.4 této smlouvy, má objednatel právo
na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč

VIII.7 Pn porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě než povinnosti podle předchozích
odstavců a nezjednání nápravy ani do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den trvání porušení povinnosti a
každou porušenou povinnost; není-li možné nápravu zjednat, výzva ke zjednání nápravy se nečiní.

VIII.8 Pn porušení povinnosti dle odst. III.8 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši
100 000 Kč a pn porušení povinnosti dle odst. V. 15 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve
výši 10 000 Kč, a to i opakovaně, pokud po vyzvání nesjedná nápravu.

VIII. 9 Sjednáním ani úhradou smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčen nárok objednatele na
náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX.
Předání díla

IX. 1 Zhotovitel je povinen dokončit a předat objednateli Předmětnou stavbu (dílo) v termínu dle čl. III.,
přičemž je povinen jej k převzetí vyzvat, a to nejpozději 7 dnů před plánovaným datem předání díla.
Pokud bude výzva k převzetí díla doručena objednateli později než 7 dnů před plánovaným datem
předání díla, může objednatel jednostranně posunout termín předání a převzetí díla tak, aby mu od
doručení výzvy byla zachována 7denní lhúta k datu uskutečnění předání a převzetí díla. Termín předání a
převzetí dílamusí být vždy určen tak, aby se konal v pracovní den.

IX.2 Nejpozději 7 dnů před datem předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu
náležející dokumentace a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se
zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření,
stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty
použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci
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obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a
doklady o zneškodnění odpadů vzniklých pn provádění Předmětné stavby, přičemž

veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát * .pdf,
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf- obecném
rozpočtovém formátu - tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů;
geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 3 vyhotoveních
v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg,
* .pdf.

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické
mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle obecně
závazné vyhlášky č. 8/2013, o vedení technické mapy města. Pn předání díla je zhotovitel povinen předat
objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně
příslušným krajským soudem.

V případě pozdního předání, byť jen jediného z výše uvedených dokumentů je objednatel oprávněn
jednostranně posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne
předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel zápis, jehož stejnopis předá objednateli a který bude
obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum amísto sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů,
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX. 7 Pn předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla určeného na jeho žádost
objednatelem, kterého vyzve zhotovitel ve své výzvě k předání a převzetí díla a který bude zhotovitelem
zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla.

Článek X.
Záruční doba

X. l Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle Projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené
(např. ČSN v posledním platném znění).
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X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv
vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto
skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli.

X.5 Vady havarijního charakteru, bránící řádnému provozu či užívání Předmětné stavby, je zhotovitel
povinen odstranit vlastním nákladem do 24 hodin od jejich oznámení. Vady nebránící řádnému provozu
či užívání Předmětné stavby je zhotovitel povinen odstranit vlastním nákladem do 3 dnů ode dne jejich
oznámení, pokud v této 3denní lhútě objednateli písemně neprokáže, že z hlediska technologického je
objektivně nutná delší doba k odstranění vady. V takovém případě je lhútou k odstranění vady objektivně
technologicky nejkratší možná doba k odstranění vady.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění
náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu pn
takových vadách dávají obecně závazné právní předpisy.

X. 9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhútě, je objednatel oprávněn
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto
vynaložených nákladů zvýšených o koordinační přirážku 5 000 Kč za každou takto odstraněnou vadu,
čímž nebude dotčen jeho nárok na smluvní pokutu podle této smlouvy.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

XI. 1 Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení stanovených občanským zákoníkem oprávněn od této
smlouvy odstoupit i v případě:
XI. 1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace,

XI. 1.2 bezdůvodného nezahájení stavebních prací nebo přerušení prací souvisejících s prováděním
Předmětné stavby zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI. 1.3 prodlení zhotovitele s provedením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

XI. 1.4 neplnění či porušování jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění
byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhúty k nápravě,

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou ceny
díla či její části přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez
vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 3 %. Tím nej sou dotčeny nároky na smluvní pokuty.
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X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv 
vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto 
skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli.

X.5 Vady havarijního charakteru, bránící řádnému provozu či užívání Předmětné stavby, je zhotovitel 
povinen odstranit vlastním nákladem do 24 hodin od jejich oznámení. Vady nebránící řádnému provozu 
či užívání Předmětné stavby je zhotovitel povinen odstranit vlastním nákladem do 3 dnů ode dne jejich 
oznámení, pokud v této 3denní lhútě objednateli písemně neprokáže, že z hlediska technologického je 
objektivně nutná delší doba k odstranění vady. V takovém případě je lhútou k odstranění vady objektivně 
technologicky nej kratší možná doba k odstranění vady.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění 
náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu pn 
takových vadách dávají obecně závazné právní předpisy.

X. 9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhútě, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů zvýšených o koordinační přirážku 5 000 Kč za každou takto odstraněnou vadu, 
čímž nebude dotčen jeho nárok na smluvní pokutu podle této smlouvy.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

XI. 1 Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení stanovených občanským zákoníkem oprávněn od této 
smlouvy odstoupit i v případě:
XI. 1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace,

XI. 1.2 bezdůvodného nezahájení stavebních prací nebo přerušení prací souvisejících s prováděním 
Předmětné stavby zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI. 1.3 prodlení zhotovitele s provedením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

XI. 1.4 neplnění či porušování jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění 
byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhúty k nápravě,

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou ceny 
díla či její části přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 3 %. Tím nej sou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Sokolov

14/16
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ČlánekXII.
Závěrečná ustanovení

XII. 1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku.
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 V otázkách touto smlouvou neřešených řídí se vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

XII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s Předmětnou stavby po dobu
minimálně 10 let a zavazuje se kopii jakékoliv její části poskytnout v této době na jeho žádost
objednateli.

XII.4 Tato smlouvaje vyhotovena a podepisována elektronicky.

XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv "). Smluvní strany se
dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel. Zástupci obou
smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících
z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv.

XII.7 Zhotovitel je oprávněn uplatnit práva vyplývající z podstatné změny okolností ve smyslu § 1765
odst. 1 občanského zákoníku pouze v případě, že prokáže objednateli, že následky změny okolností
nemohl předvídat a nemohl jim zabránit či je zmírnit, a to ani s vynaložením veškerého rozumně
požadovatelného úsilí, a to včetně nalezení alternativních řešení. V ostatních případech přijímá zhotovitel
na sebe nebezpečí podstatné změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel je
povinen práva vyplývající z podstatné změny okolností písemně uplatnit a doložit písemnými doklady u
objednatele bez zbytečného odkladu od jejich zjištění, jinak mu tato práva zanikají.

XII.8 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím
podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo
skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět
obchodního tajemství.

XII.9 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně
zamýšlenému účelu nahrazovaného ustanovení.

XII. 10 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly,
s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a
svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují
svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
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XII. 11 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele

Mgr. Petr Kubiš Zdeněk Digitálně podepsal
ZdeněkMach

Digitální podpis:
07.03.202412:04 Mach Datum: 2024.03.06

09:26:34 +01 '00'

Objednatel Zhotovitel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Sokolov Datum: 06.02.2024

Zadavatel: IČ:

Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 26344955

DIČ: CZ26344955

Projektant: IČ:

  DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

11 682 113,00

11 682 113,00 2 453 243,73

0,00 0,00

Y343

Stavební úpravy komunikace v ul.Slovenská - Sokolov - I.etapa

Recys - Mach s.r.o.

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

15,00%

CZK 14 135 356,73
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Y343

Stavba:

Místo: Sokolov Datum:

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:

Uchazeč: Recys - Mach s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Stavební úpravy komunikace v ul.Slovenská - Sokolov - I.etapa

06.02.2024

  

9 920 555,938 198 806,55

3 231 536,762 670 691,54

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

705 569,82583 115,55

11 682 113,00 14 135 356,73

Kód Popis

00 Vedlejší náklady

10 Zpevněné plochy

20 Vodohospodářské objekty

30 Veřejné osvětlení

277 694,23229 499,36
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Sokolov Datum: 06.02.2024

Zadavatel: IČ:

Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 26344955

DIČ: CZ26344955

Projektant: IČ:

  DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Materiál 0,00

Montáž 229 499,36

Cena bez DPH 229 499,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 229 499,36 21,00% 48 194,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 277 694,23

Stavební úpravy komunikace v ul.Slovenská - Sokolov - I.etapa

00 - Vedlejší náklady

Recys - Mach s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 06.02.2024

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
  

Uchazeč: Recys - Mach s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00 229 499,36 229 499,36

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 229 499,36 229 499,36

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 10 000,00 10 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00 154 500,00 154 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00 64 999,36 64 999,36

00 - Vedlejší náklady

Stavební úpravy komunikace v ul.Slovenská - Sokolov - I.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 06.02.2024

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
  

Uchazeč: Recys - Mach s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 229 499,36

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 229 499,36

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2015 01

D VRN3 Zařízení staveniště 154 500,00

2 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 58 000,00 58 000,00 CS ÚRS 2015 01

3 K 032002000 Vybavení staveniště Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2015 01

4 K 032603000 Ostatní náklady Kč 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2015 01

5 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě Kč 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2015 01

6 K 034002000 Zabezpečení staveniště Kč 1,000 58 000,00 58 000,00 CS ÚRS 2015 01

7 K 034103000 Energie pro zařízení staveniště Kč 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2015 01

8 K 034303000 Dopravní opatření Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 01

9 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2015 01

D VRN4 Inženýrská činnost 64 999,36

10 K 041103001 Vytýčení inženýrských sítí kus 1,000 5 000,00 5 000,00

11 K 041103002 Geometrické zaměření v průběhu stavby a GP pro zápis stavby do KN kus 1,000 25 000,00 25 000,00

12 K 041103005 Poplatky za zábory pozemků kus 1,000 9 999,36 9 999,36

13 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2015 01

Stavební úpravy komunikace v ul.Slovenská - Sokolov - I.etapa

00 - Vedlejší náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Sokolov Datum: 06.02.2024

Zadavatel: IČ:

Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 26344955

DIČ: CZ26344955

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál 890 406,39

Montáž 7 308 400,16

Cena bez DPH 8 198 806,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 198 806,55 21,00% 1 721 749,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 920 555,93

Stavební úpravy komunikace v ul.Slovenská - Sokolov - I.etapa

10 - Zpevněné plochy

Recys - Mach s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 06.02.2024

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:

Uchazeč: Recys - Mach s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 890 406,39 7 308 400,16 8 198 806,55

HSV - Práce a dodávky HSV 823 206,39 7 287 820,16 8 111 026,55

    1 - Zemní práce 155 185,24 1 261 929,80 1 417 115,04

    5 - Komunikace pozemní 308 293,05 4 643 458,77 4 951 751,82

    8 - Trubní vedení 92 687,21 100 300,00 192 987,21

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 267 040,89 734 539,00 1 001 579,89

    997 - Přesun sutě 0,00 503 250,31 503 250,31

    998 - Přesun hmot 0,00 44 342,28 44 342,28

PSV - Práce a dodávky PSV 67 200,00 20 580,00 87 780,00

    767 - Konstrukce zámečnické 67 200,00 20 580,00 87 780,00

10 - Zpevněné plochy

Stavební úpravy komunikace v ul.Slovenská - Sokolov - I.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 06.02.2024

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:

Uchazeč: Recys - Mach s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 8 198 806,55

D HSV Práce a dodávky HSV 8 111 026,55

D 1 Zemní práce 1 417 115,04

1 K 112151112 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mm kus 15,000 400,00 6 000,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 112251221 Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,5 m m2 2,250 2 200,00 4 950,00 CS ÚRS 2019 01

VV 0,15*15 2,250

3 K 113154325 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase m2 6 496,000 29,00 188 384,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2398,5*2+90*2 "tl.400 mm 4 977,000

VV 1424+95 "tl.200 mm 1 519,000

4 K 113155114 Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 120,000 1 000,00 120 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV 60*2 "tl.200 mm 120,000

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 1 643,500 60,00 98 610,00 CS ÚRS 2017 01

VV 663,5+778+158+15+14+15 1 643,500

6 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 1 029,880 140,00 144 183,20 CS ÚRS 2017 01

VV 2398,5*0,23 "nový živičný povrch - komunikace 551,655

VV 90*0,23 "nový živičný povrch - parkovací stání 20,700

VV 1424*0,15 "nový živičný povrch - chodník 213,600

VV 95*0,23 "dlažba s výstupky - červená 21,850

VV 1292*0,15 "zatravněné plochy 193,800

VV 188,5*0,15 "mulčovací kůra 28,275

7 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 1 029,880 10,00 10 298,80 CS ÚRS 2017 01

8 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 029,880 170,00 175 079,60 CS ÚRS 2017 01

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 029,880 10,00 10 298,80 CS ÚRS 2017 01

10 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 2 059,760 115,00 236 872,40 CS ÚRS 2017 01

VV 1029,88*2 'Přepočtené koeficientem množství 2 059,760

11 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 292,000 20,00 25 840,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1292 "zatravněné plochy - tl.do 50 cm 1 292,000

12 M 005724100 osivo směs travní parková kg 19,380 160,00 3 100,80 CS ÚRS 2018 01

VV 1292*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 19,380

13 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 5 488,000 20,00 109 760,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2398,5 "nový živičný povrch - komunikace 2 398,500

VV 90 "nový živičný povrch - parkovací stání 90,000

VV 1424 "nový živičný povrch - chodník 1 424,000

VV 95 "dlažba s výstupky - červená 95,000

VV 1292 "zatravněné plochy 1 292,000

VV 188,5 "mulčovací kůra 188,500

14 K 182301125 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 300 mm m2 1 292,000 70,00 90 440,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1292 "zatravněné plochy - tl.do 50 cm 1 292,000

Stavební úpravy komunikace v ul.Slovenská - Sokolov - I.etapa

10 - Zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

15 M 103211000 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 387,600 300,00 116 280,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1292*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 387,600

16 K 184911161 Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 188,500 95,00 17 907,50 CS ÚRS 2019 01

VV 188,5 "mulčovací kůra 188,500

17 K 184-1 Posunutí stávajících stromů d 26-37,5 cm do nové pozice - viz PD kus 4,000 3 800,00 15 200,00

18 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 18,850 1 580,00 29 783,00 CS ÚRS 2019 01

VV 188,5*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 18,850

19 K 184911311 Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 m2 188,500 43,00 8 105,50 CS ÚRS 2019 01

VV 188,5 "mulčovací kůra 188,500

20 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 207,350 29,04 6 021,44 CS ÚRS 2019 01

VV 188,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 207,350

D 5 Komunikace pozemní 4 951 751,82

21 K 564451121-1 Podklad nebo podsyp popílkový stabilizát tl 150 mm m2 2 488,500 120,00 298 620,00

VV 2398,5 "nový živičný povrch - komunikace 2 398,500

VV 90 "nový živičný povrch - parkovací stání 90,000

22 K 564561111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm m2 1 480,500 26,00 38 493,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1292 "zatravněné plochy - předpoklad 1 292,000

VV 188,5 "mulčovací kůra - předpoklad 188,500

23 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 592,200 350,00 207 270,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1480,5*0,2 296,100

VV 296,1*2 'Přepočtené koeficientem množství 592,200

24 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 4 007,500 315,00 1 262 362,50 CS ÚRS 2019 01

VV 2398,5 "nový živičný povrch - komunikace - f 0-32 2 398,500

VV 90 "nový živičný povrch - parkovací stání - f 0-32 90,000

VV 1424 "nový živičný povrch - chodník 1 424,000

VV 95 "dlažba s výstupky - červená 95,000

25 K 565165111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m m2 4 007,500 311,30 1 247 534,75 CS ÚRS 2019 01

VV 2398,5 "nový živičný povrch - komunikace 2 398,500

VV 90 "nový živičný povrch - parkovací stání 90,000

VV 1424 "nový živičný povrch - chodník 1 424,000

VV 95 "dlažba s výstupky - červená 95,000

26 K 573111113 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 m2 4 007,500 19,00 76 142,50 CS ÚRS 2019 01

VV 2398,5 "nový živičný povrch - komunikace 2 398,500

VV 90 "nový živičný povrch - parkovací stání 90,000

VV 1424 "nový živičný povrch - chodník 1 424,000

VV 95 "dlažba s výstupky - červená 95,000

27 K 573231112 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 m2 5 336,500 18,00 96 057,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2398,5 "nový živičný povrch - komunikace 2 398,500

VV 90 "nový živičný povrch - parkovací stání 90,000

VV 1424*2 "nový živičný povrch - chodník 2 848,000

28 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 3 912,500 318,00 1 244 175,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2398,5 "nový živičný povrch - komunikace 2 398,500

VV 90 "nový živičný povrch - parkovací stání 90,000

VV 1424 "nový živičný povrch - chodník 1 424,000

29 K 577175112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 424,000 236,25 336 420,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1424 "nový živičný povrch - chodník 1 424,000

30 K 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm m2 15,060 817,00 12 304,02 CS ÚRS 2019 01

VV (1,1*1,1-0,5*0,5)*15 "vpusti 14,400

VV 1,1*0,3*2 0,660

31 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 15,361 3 593,70 55 202,83 CS ÚRS 2019 01

VV 15,06*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 15,361

32 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 95,000 330,00 31 350,00 CS ÚRS 2019 01

VV 95 "dlažba s výstupky - červená 95,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

33 M 59245006 dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 97,850 468,27 45 820,22 CS ÚRS 2019 01

VV 95*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 97,850

D 8 Trubní vedení 192 987,21

34 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců kus 17,000 4 500,00 76 500,00 CS ÚRS 2017 01

35 M 59223852 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm kus 2,000 309,76 619,52 CS ÚRS 2018 01

36 M 59223858 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm kus 17,000 451,33 7 672,61 CS ÚRS 2018 01

37 M
BTL.0006307.U

RS
skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5 cm kus 2,000 272,25 544,50 CS ÚRS 2019 01

38 M 59223850 dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm kus 15,000 379,94 5 699,10 CS ÚRS 2019 01

39 M 59223866 skruž betonová pro uliční vpusť přechodová 45-27/29,5/5 cm kus 17,000 168,19 2 859,23 CS ÚRS 2018 01

40 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 17,000 296,45 5 039,65 CS ÚRS 2019 01

41 M 59223854 skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm kus 2,000 369,05 738,10 CS ÚRS 2018 01

42 K 895983419 Zřízení vpusti kanalizační dvorní kus 1,000 8 500,00 8 500,00 CS ÚRS 2019 01

43 M 562-1 Dvorní vpust se sběrným košem kus 1,000 2 286,90 2 286,90

44 K 899203112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B12, C250 kus 17,000 900,00 15 300,00 CS ÚRS 2018 01

45 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 15,000 2 268,75 34 031,25 CS ÚRS 2019 01

46 M 55242320-1 mříž vtoková litinová rohová kus 2,000 11 753,94 23 507,88

47 M 28661784 revizní šachty D 400-kalový koš pro D 315 kus 17,000 569,91 9 688,47 CS ÚRS 2018 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 001 579,89

48 K 91-1 Výškové napojení na stávající komunikaci m 56,850 450,00 25 582,50

VV 2,16+6+5,4+2,94+5+6+1,9+7+2,45+4+1,45+1,05+1,8+2,05+7,65 56,850

49 K 914-2 Posunutí stávající SDZ vč.sloupku kus 4,000 1 980,00 7 920,00

50 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 1,000 276,00 276,00 CS ÚRS 2015 01

51 M 404442570 značka svislá reflexní - B29 kus 1,000 2 760,00 2 760,00 CS ÚRS 2015 01

52 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 1,000 1 400,00 1 400,00 CS ÚRS 2015 01

53 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 1,000 1 080,00 1 080,00 CS ÚRS 2015 01

54 M 404452400 patka hliníková HP 60 kus 1,000 660,00 660,00 CS ÚRS 2015 01

55 M 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 1,000 18,00 18,00 CS ÚRS 2015 01

56 M 404452560 upínací svorka na sloupek US 60 kus 2,000 108,00 216,00 CS ÚRS 2015 01

57 K 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva m 83,000 66,00 5 478,00 CS ÚRS 2018 01

58 K 915211111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast m 320,000 78,00 24 960,00 CS ÚRS 2019 01

VV 320 "V1a - 0,125 320,000

59 K 915211121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm bílý plast m 66,000 78,00 5 148,00 CS ÚRS 2019 01

VV 66 "V2b - 0,125 66,000

60 K 915221121 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast m 83,000 168,00 13 944,00 CS ÚRS 2019 01

VV 83 "V2b - 0,25 83,000

61 K 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast m2 8,000 576,00 4 608,00 CS ÚRS 2017 01

VV 8 "V13 8,000

62 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 469,000 4,80 2 251,20 CS ÚRS 2017 01

VV 320 "V1a - 0,125 320,000

VV 83 "V2b - 0,25 83,000

VV 66 "V2b - 0,125 66,000

63 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 8,000 42,00 336,00 CS ÚRS 2017 01

VV 8 "V13 8,000

64 K 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 865,500 380,00 328 890,00 CS ÚRS 2019 01

VV 663,5+158+15+14+15 "lože z C30/37 XF3 865,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

65 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 683,405 168,19 114 941,89 CS ÚRS 2019 01

VV 663,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 683,405

66 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 162,740 123,42 20 085,37 CS ÚRS 2019 01

VV 158*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 162,740

67 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 15,450 356,95 5 514,88 CS ÚRS 2019 01

VV 15*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 15,450

68 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 29,870 310,97 9 288,67 CS ÚRS 2019 01

VV 14+15 29,000

VV 29*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 29,870

69 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 778,000 291,00 226 398,00 CS ÚRS 2019 01

VV 778  "lože z C30/37 XF3 778,000

70 M 59217007 obrubník betonový parkový 500x80x200mm m 801,340 140,36 112 476,08 CS ÚRS 2019 01

VV 778*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 801,340

71 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 56,850 98,00 5 571,30 CS ÚRS 2019 01

VV 2,16+6+5,4+2,94+5+6+1,9+7+2,45+4+1,45+1,05+1,8+2,05+7,65 56,850

72 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 4,000 65,00 260,00 CS ÚRS 2018 01

73 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 4,000 379,00 1 516,00 CS ÚRS 2019 01

74 K IP 01 Přechodné dopravní značení (max. částka) soubor 1,000 65 000,00 65 000,00

75 K IP 02 Vytyčení stávajících inženýrských sítí (max. částka) soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

D 997 Přesun sutě 503 250,31

76 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 3 693,868 27,00 99 734,44 CS ÚRS 2015 01

77 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 33 244,812 6,00 199 468,87 CS ÚRS 2015 01

VV 3693,868*9 'Přepočtené koeficientem množství 33 244,812

78 K 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 30,720 680,00 20 889,60 CS ÚRS 2019 01

79 K 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 3 663,148 50,00 183 157,40 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 44 342,28

80 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 4 434,228 10,00 44 342,28 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 87 780,00

D 767 Konstrukce zámečnické 87 780,00

81 K 767161111 Montáž zábradlí rovného z trubek hmotnosti do 20 kg m 21,000 980,00 20 580,00 CS ÚRS 2019 01

82 M 553-1 Dodávka zábradlí trubkové zinkované v.1,1 m - provedení dle TP 186 a PD m 21,000 3 200,00 67 200,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Sokolov Datum: 06.02.2024

Zadavatel: IČ:

Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 26344955

DIČ: CZ26344955

Projektant: IČ:

  DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Materiál 1 329 810,85

Montáž 1 340 880,69

Cena bez DPH 2 670 691,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 670 691,54 21,00% 560 845,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 231 536,76

Stavební úpravy komunikace v ul.Slovenská - Sokolov - I.etapa

20 - Vodohospodářské objekty

Recys - Mach s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 06.02.2024

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
  

Uchazeč: Recys - Mach s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 329 810,85 1 340 880,69 2 670 691,54

HSV - Práce a dodávky HSV 1 329 810,85 1 280 880,69 2 610 691,54

    1 - Zemní práce 304 367,89 826 570,68 1 130 938,57

    4 - Vodorovné konstrukce 23 784,97 47 938,00 71 722,97

    5 - Komunikace pozemní 0,00 6 558,75 6 558,75

    8 - Trubní vedení 1 001 657,99 388 965,50 1 390 623,49

    998 - Přesun hmot 0,00 10 847,76 10 847,76

OST - Ostatní 0,00 60 000,00 60 000,00

20 - Vodohospodářské objekty

Stavební úpravy komunikace v ul.Slovenská - Sokolov - I.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 06.02.2024

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
  

Uchazeč: Recys - Mach s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 670 691,54

D HSV Práce a dodávky HSV 2 610 691,54

D 1 Zemní práce 1 130 938,57

1 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 271,665 220,00 59 766,30 CS ÚRS 2019 01

VV 905,55*0,3 "předpoklad 271,665

2 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 37,710 450,00 16 969,50 CS ÚRS 2019 01

VV 41,9*0,6*1,5 "přípojky 37,710

3 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 867,840 200,00 173 568,00 CS ÚRS 2019 01

VV 121*0,8*2,1 "profil 1 - DN 250 203,280

VV 46,5*0,8*2,1 "profil 1 - DN 300 78,120

VV 83,2*1,2*2,1 "profil 1 - DN 600 209,664

VV 26,7*0,8*2,2 "profil 2 - DN 250 46,992

VV 113,5*1,2*2,2 "profil 2 - DN 500 299,640

VV 15,7*1,2*1,6 "profil 3 - DN 500 30,144

4 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 720,060 28,00 48 161,68 CS ÚRS 2019 01

VV 121*2*2,1 "profil 1 - DN 250 508,200

VV 46,5*2*2,1 "profil 1 - DN 300 195,300

VV 83,2*2*2,1 "profil 1 - DN 600 349,440

VV 26,7*2*2,2 "profil 2 - DN 250 117,480

VV 113,5*2*2,2 "profil 2 - DN 500 499,400

VV 15,7*2*1,6 "profil 3 - DN 500 50,240

5 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 720,060 14,00 24 080,84 CS ÚRS 2019 01

6 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 905,550 10,00 9 055,50 CS ÚRS 2019 01

VV 37,71+867,84 905,550

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 905,550 170,00 153 943,50 CS ÚRS 2019 01

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 905,550 10,00 9 055,50 CS ÚRS 2019 01

9 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 1 811,100 115,00 208 276,50 CS ÚRS 2019 01

VV 905,55*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 811,100

10 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 549,503 120,00 65 940,36 CS ÚRS 2019 01

VV 121*0,8*(2,1-0,55-0,1) "profil 1 - DN 250 140,360

VV 46,5*0,8*(2,1-0,6-0,1) "profil 1 - DN 300 52,080

VV 83,2*1,2*(2,1-0,9-0,1) "profil 1 - DN 600 109,824

VV 26,7*0,8*(2,2-0,55-0,1) "profil 2 - DN 250 33,108

VV 113,5*1,2*(2,2-0,8-0,1) "profil 2 - DN 500 177,060

VV 15,7*1,2*(1,6-0,8-0,1) "profil 3 - DN 500 13,188

VV 41,9*0,6*(1,5-0,45-0,1) "přípojky 23,883

11 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 1 099,006 149,00 163 751,89 CS ÚRS 2019 01

VV 549,503*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 099,006

12 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 251,100 230,00 57 753,00 CS ÚRS 2019 01

VV 121*0,8*0,55 "profil 1 - DN 250 53,240

VV -121*0,05 -6,050

VV 46,5*0,8*0,6 "profil 1 - DN 300 22,320

VV -46,5*0,071 -3,302

Stavební úpravy komunikace v ul.Slovenská - Sokolov - I.etapa

20 - Vodohospodářské objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV 83,2*1,2*0,9 "profil 1 - DN 600 89,856

VV -83,2*0,29 -24,128

VV 26,7*0,8*0,55 "profil 2 - DN 250 11,748

VV -26,7*0,05 -1,335

VV 113,5*1,2*0,8 "profil 2 - DN 500 108,960

VV -113,5*0,2 -22,700

VV 15,7*1,2*0,8 "profil 3 - DN 500 15,072

VV -15,7*0,2 -3,140

VV 41,9*0,6*0,45 "přípojky 11,313

VV -41,9*0,018 -0,754

13 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 502,200 280,00 140 616,00 CS ÚRS 2019 01

VV 251,1*2 'Přepočtené koeficientem množství 502,200

D 4 Vodorovné konstrukce 71 722,97

14 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 43,538 1 000,00 43 538,00 CS ÚRS 2019 01

VV 121*0,8*0,1 "profil 1 - DN 250 9,680

VV 46,5*0,8*0,1 "profil 1 - DN 300 3,720

VV 83,2*1,2*0,1 "profil 1 - DN 600 9,984

VV 26,7*0,8*0,1 "profil 2 - DN 250 2,136

VV 113,5*1,2*0,1 "profil 2 - DN 500 13,620

VV 15,7*1,2*0,1 "profil 3 - DN 500 1,884

VV 41,9*0,6*0,1 "přípojky 2,514

15 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 11,000 400,00 4 400,00 CS ÚRS 2019 01

16 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 11,000 2 162,27 23 784,97 CS ÚRS 2019 01

D 5 Komunikace pozemní 6 558,75

17 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 24,750 265,00 6 558,75 CS ÚRS 2019 01

VV 1,5*1,5*11 "šachty revizní 24,750

D 8 Trubní vedení 1 390 623,49

18 K 87-1 M+D vyústní objekt kus 1,000 60 000,00 60 000,00

19 K 871310430 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 160 m 41,900 150,00 6 285,00 CS ÚRS 2019 01

20 M 28614095 trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 150mm, dl. 3m m 45,671 440,44 20 115,34 CS ÚRS 2019 01

VV 41,9*1,09 'Přepočtené koeficientem množství 45,671

21 K 871360430 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 250 m 147,500 180,00 26 550,00 CS ÚRS 2019 01

22 M 28614124 trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 250mm, dl. 5m m 160,775 746,57 120 029,79 CS ÚRS 2019 01

VV 147,5*1,09 'Přepočtené koeficientem množství 160,775

23 K 871370430 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 300 m 47,400 250,00 11 850,00 CS ÚRS 2019 01

24 M 28614132 trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm, dl. 5m m 51,666 989,78 51 137,97 CS ÚRS 2019 01

VV 47,4*1,09 'Přepočtené koeficientem množství 51,666

25 K 871420430 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 500 m 128,500 380,00 48 830,00 CS ÚRS 2019 01

26 M 28614144 trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 500mm, dl. 5m m 140,065 2 404,27 336 754,08 CS ÚRS 2019 01

VV 128,5*1,09 'Přepočtené koeficientem množství 140,065

27 K 871440430 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 600 m 83,200 500,00 41 600,00 CS ÚRS 2019 01

28 M 28614158 trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000 mm s hrdlem SN10 m 90,688 2 202,20 199 713,11 CS ÚRS 2019 01

VV 83,2*1,09 'Přepočtené koeficientem množství 90,688

29 K 877310410 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150 kus 16,000 323,00 5 168,00 CS ÚRS 2019 01

30 M 28617338 koleno kanalizace PP KG DN 160x45° kus 16,000 88,33 1 413,28 CS ÚRS 2019 01

31 K 877360420 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 250 kus 6,000 645,00 3 870,00 CS ÚRS 2019 01

32 M 28617361 odbočka kanalizace PP korugované DN 250/160, pro KG 45° kus 6,000 2 843,50 17 061,00 CS ÚRS 2019 01

33 K 877370420 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300 kus 2,000 909,00 1 818,00 CS ÚRS 2019 01

34 M 28617362 odbočka kanalizace PP korugované DN 300/160, pro KG 45° kus 2,000 3 276,68 6 553,36 CS ÚRS 2019 01

35 K 877420420 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 500 kus 7,000 1 470,00 10 290,00 CS ÚRS 2019 01

36 M 28617364 odbočka kanalizace PP korugované DN 500/160, pro KG 45° kus 7,000 10 079,30 70 555,10 CS ÚRS 2019 01

37 K 877440420 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 600 kus 1,000 1 760,00 1 760,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

38 M 28617365 odbočka kanalizace PP korugované DN 600/160, pro KG 45° kus 1,000 1 241,46 1 241,46 CS ÚRS 2019 01

39 K 894138001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách kus 12,000 1 200,00 14 400,00 CS ÚRS 2019 01

40 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 5,000 9 500,00 47 500,00 CS ÚRS 2019 01

41 K 894411141 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30 kus 4,000 9 500,00 38 000,00 CS ÚRS 2019 01

42 K 894411151 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 600 dno beton tř. C 25/30 kus 2,000 9 500,00 19 000,00 CS ÚRS 2019 01

43 M 592243120 konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm kus 11,000 2 646,27 29 108,97 CS ÚRS 2019 01

VV 10,0917431192661*1,09 'Přepočtené koeficientem množství 11,000

44 M 59224050 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 25 x 12 cm kus 1,000 1 211,21 1 211,21 CS ÚRS 2019 01

45 M 59224051 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 50 x 12 cm kus 5,000 1 644,39 8 221,95 CS ÚRS 2019 01

46 M 59224052 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 100 x 12 cm kus 1,000 2 845,92 2 845,92 CS ÚRS 2019 01

47 M 592241830 dno betonové šachtové kulaté TBZ-Q PERF250-735 kus 11,000 7 973,90 87 712,90

48 M 592241899 těsnění pro DN 1000 Q.1 kus 29,000 226,27 6 561,83

49 K 895941999 Začištění spojů revizních šachet z vnější i vnitřní strany kus 29,000 280,00 8 120,00

50 K 899103111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg kus 11,000 3 300,00 36 300,00 CS ÚRS 2019 01

51 M 286617640 revizní poklop Rexel D400 CDRE60AU kus 11,000 3 765,52 41 420,72 CS ÚRS 2017 01

52 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 448,500 17,00 7 624,50 CS ÚRS 2019 01

VV 41,9+147,5+47,4+128,5+83,2 448,500

D 998 Přesun hmot 10 847,76

53 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 38,742 280,00 10 847,76 CS ÚRS 2019 01

D OST Ostatní 60 000,00
54 K 999-1.1 Geodetické práce soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

55 K 999-1.2 Zkoušky těsnosti, kamerové zkoušky soubor 1,000 35 000,00 35 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Sokolov Datum: 06.02.2024

Zadavatel: IČ:

Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 26344955

DIČ: CZ26344955

Projektant: IČ:

  DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Materiál 314 967,80

Montáž 268 147,75

Cena bez DPH 583 115,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 583 115,55 21,00% 122 454,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 705 569,82

Stavební úpravy komunikace v ul.Slovenská - Sokolov - I.etapa

30 - Veřejné osvětlení

Recys - Mach s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 06.02.2024

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
  

Uchazeč: Recys - Mach s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 314 967,80 268 147,75 583 115,55

PSV - Práce a dodávky PSV 314 967,80 268 147,75 583 115,55

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 314 967,80 268 147,75 583 115,55

      741-1 - Montáže 0,00 207 539,75 207 539,75

      741-2 - Materiál 314 967,80 0,00 314 967,80

      741-3 - Ostatní 0,00 60 608,00 60 608,00

30 - Veřejné osvětlení

Stavební úpravy komunikace v ul.Slovenská - Sokolov - I.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 06.02.2024

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
  

Uchazeč: Recys - Mach s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 583 115,55

D PSV Práce a dodávky PSV 583 115,55

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 583 115,55

D 741-1 Montáže 207 539,75

1 K 0001 Demontáž stožáru VO (stožár, výložník, svítidlo) ks 7,000 450,00 3 150,00

2 K 0002 Bourání stávajících základů stožárů ks 7,000 450,00 3 150,00

3 K 0003 Demontáž stávajícího kabelu AYKY 4x25 vč. Trubky m 320,000 6,00 1 920,00

4 K 0101 stožár fy Amako A 6,0 159/108/60Z ks 12,000 1 500,00 18 000,00

5 K 0102 výložník ∅60, SK 1/60 - 1000 ks 12,000 270,00 3 240,00

6 K 0103 LED svítidlo Philips, typ ClearWay gen II, BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S, 60W/8600lm, IP66 ks 12,000 250,00 3 000,00

7 K 0104 elektrovýzbroj stožáru - 1 okruh ks 12,000 150,00 1 800,00

8 K 0105 Pojistka válcová 10A gG 14x51 OEZ ks 12,000 150,00 1 800,00

10 K 0107 AYKY-J 4x25 (AYKY 4Bx25) silový kabel m 370,000 10,00 3 700,00

11 K 0108 CYKY-J 3x1,5 (CYKY 3Cx1,5) silový kabel m 84,000 10,00 840,00

12 K 0109 Uzemňovací pásek FeZn 30x4 m 200,000 30,00 6 000,00

13 K 0110 Trubka HDPE 40"VO" m 430,000 15,00 6 450,00

14 K 0111 PVC Trubka, 110 mm m 140,000 15,00 2 100,00

15 K 0112 ukončení kabelu 4 x 25 smršťovací záklopkou se zapojen ks 24,000 20,00 480,00

16 K 0113 ukončení vodičů na svorkovnici do 25mm2 ks 96,000 20,00 1 920,00

17 K 0114 ukončení vodičů na svorkovnici do 2,5mm2 ks 36,000 20,00 720,00

21 K 0118 Připojení ve stávajícím stožáru ks 1,000 3 500,00 3 500,00

22 K 0201 Vytyčení trasy podzemního,kabelového, ve volném terénu km 0,280 10 000,00 2 800,00

23 K 0202 Hloubení jam pro stožáry veřejného osvětlení, zem. tř. 3 ks 12,000 450,00 5 400,00

24 K 0203 Hloubení kabelových rýh ručně, hloubka 80cm, zem. tř. 3, šíře 35cm m 174,000 180,00 31 320,00

25 K 0204 Hloubení kabelových rýh ručně, hloubka 110cm, zem. tř. 3, šíře 50cm m 106,000 280,00 29 680,00

26 K 0205 Pomocný výkop pro uzemnění 10x10cm m 155,000 30,00 4 650,00

27 K 0206 Kabelové lože z písku a štěrkopísku 5cm nad kabel bez zakrytí m 174,000 60,00 10 440,00

28 K 0207 Základové konstrukce- základ bez bednění z monolitického betonu m3 7,800 4 800,00 37 440,00

29 K 0208 Zakrytí výstražnou fólií šíře do 25 cm m 280,000 4,00 1 120,00

30 K 0209 Ruční zásyp rýh, šířky 35cm, hloubky 80cm, zem. tř. 3 včetně zhutnění a urovnání povrchu m 174,000 34,13 5 937,75

31 K 0210 Ruční zásyp rýh, šířky 50cm, hloubky 110cm, zem. tř. 3 včetně zhutnění a urovnání povrchu m 106,000 48,00 5 088,00

32 K 0211 Provizorní úprava terénu, zem. tř. 3 m2 113,900 60,00 6 834,00

33 K 0212 Odvoz zeminy a vybouraných hmot do 1km t 46,000 50,00 2 300,00

34 K 0213 Odvoz zeminy každý další i započatý 1km t 460,000 6,00 2 760,00

Stavební úpravy komunikace v ul.Slovenská - Sokolov - I.etapa

30 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D 741-2 Materiál 314 967,80

38 M M0101 stožár fy Amako A 6,0 159/108/60Z ks 12,000 6 967,20 83 606,40

39 M M0102 výložník ∅60, SK 1/60 - 1000 ks 12,000 1 060,80 12 729,60

40 M M0103 LED svítidlo Philips, typ ClearWay gen II, BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S, 60W/8600lm, IP66 ks 12,000 10 788,00 129 456,00

41 M M0104 elektrovýzbroj stožáru - 1 okruh ks 12,000 579,60 6 955,20

42 M M0105 Pojistka válcová 10A gG 14x51 OEZ ks 12,000 10,00 120,00

43 M M0106 Pouzdrový základ pro stožár ks 12,000 382,80 4 593,60

44 M M0107 AYKY-J 4x25 (AYKY 4Bx25) silový kabel m 370,000 79,20 29 304,00

45 M M0108 CYKY-J 3x1,5 (CYKY 3Cx1,5) silový kabel m 84,000 14,40 1 209,60

46 M M0109 Uzemňovací pásek FeZn 30x4 m 200,000 50,40 10 080,00

47 M M0110 Trubka HDPE 40"VO" m 430,000 19,20 8 256,00

48 M M0111 PVC Trubka, 110 mm m 140,000 48,00 6 720,00

52 M M0115 Písek zásypový FR.0-4 t 20,700 450,00 9 315,00

53 M M0116 Beton C16/20 t 6,400 1 666,00 10 662,40

54 M M0117 Folie ČEZ 33 rudá m 280,000 7,00 1 960,00

D 741-3 Ostatní 60 608,00

55 K O001 Revize VO hod 18,000 600,00 10 800,00

56 K O002 PPV - 6% z mat.+mont. % 6,000 4 980,00 29 880,00

57 K O003 Doprava - 3,6% z mat. % 3,600 4 980,00 17 928,00

58 K O004 Zaměření trasy VO kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
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