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Smlouva č. SML/44/2024/ORM.

SMLOUVA O DÍLO

Úprava křižovatky Slovenská - Lipová - Závodu míru

Objednatel: město Sokolov

se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
zastoupený: Mgr. Petrem Kubišem, starostou
IČ: 00259586
DIČ: CZ 00259586

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

číslo účtu: 521391/0100

(dále jen„objednatel'’ na straně jedné)

a

zhotovitel: Recys - Mach s.r.o.
se sídlem: Cítíce 1, 356 01 Cítíce
IČ: 26344955
DIČ: CZ26344955

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 176637638/0300

zastoupený: Zdeňkem Machem, jednatelem společnosti

(dále jen ..zhotovitel na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu spříslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský’zákoník, ve zněnípozdějšíchpředpisu (dále jen „ občanský’zákoník “), tuto smlouvu o dílo:
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Článek I.
Definice

1.1 Pokud jsou uvedeny v této smlouvě následující pojmy a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam,
mají tyto pojmy následující význam:
1.1.1 Projektová dokumentace: projektová dokumentace pro provádění stavby: Úprava křižovatky
Slovenská - Lipová - Závodu míru zpracovaná společností MESSOR s r.o. a soupis výkonů ktéto
projektové dokumentaci.
1.1.2 Pozemky stavby: pozemky pare. č. 1512/2 (ostatní plocha), pare. č. 1516/1 (ostatní plocha),
pare. č. 1522/1, pare. č. 1522/2, pare. č. 1522/3, pare. č. 2501/62 (ostatní plocha), pare. č. 2506/1 (ostatní
plocha), pare. č. 2506/3 (trvalý travní porost), pare. č. 4048/1 (ostatní plocha) v katastrálním území
Sokolov.

1.1.3 Předmětná stavba: stavba s názvem Úprava křižovatky Slovenská - Lipová - Závodu míru
prováděná dle Projektové dokumentace.
1.2 Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s
názvem Úprava křižovatky Slovenská - Lipová - Závodu míru (dále jen „Veřejná zakázka"), a to se
zhotovitelem jako účastníkem, který splňuje všechny zadávací podmínky a jehož nabídka ze dne
7.2.2024 (dále jen „Nabídka") byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
1.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací
dokumentace k Veřejné zakázce a které určují předmět smlouvy, a že splňuje veškeré podmínky a
požadavky podle této smlouvy, je dostatečně odborně způsobilý k plnění jejího předmětu, tj. je
odborníkem ve smyslu § 2950 občanského zákoníku, pokud jde o předmět smlouvy, a je oprávněn ji
uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené a k okamžiku uzavření této smlouvy nebyl na jeho majetek
prohlášen konkurs, nedošlo k jeho zamítnutí pro nedostatek majetku ani k zamítnutí insolvenčního
návrhu proto, že jeho majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, není v likvidaci a
nemá daňové nedoplatky na území České republiky ani v zemi sídla nebo místa podnikání či bydliště.
Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k
realizaci předmětu plnění podle této smlouvy a že má řádné vybavení, disponuje takovými kapacitami a
odbornými znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla
nezbytné.

Článek II.
Předmět smlouvy

II. 1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele Předmětnou stavbu a objednatel se mu za to
zavazuje uhradit cenu díla.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:
a) touto smlouvou;

b) Projektovou dokumentací;

c) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele na Veřejnou zakázku ze dne 23.01.2024 a
Nabídkou;

d) obecně závaznými předpisy, technickými normami a ČSN v posledním znění;
e) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých
materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity, a
podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími
změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v
průběhu provádění díla, jeho kontroly či jinými okolnostmi smluvními stranami
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nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů s tím, že
objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla; přičemž platí, že v případě rozporů
mezi výše uvedenými podklady platí, že předmět díla je definován tak, aby vyhověl všem
požadavkům na obdobné předměty díla a mohl být užíván ke svému účelu s tím, že pokud
takový rozpor nebude zasahovat do možnosti řádného užívání díla, má v případě rozporů
větší váhu definice obsažená podkladu podle výše uvedeného pořadí sestupně [nejvyšší
váhu má písm. a)], to však neplatí, pokud Nabídka nabízí objednateli kvalitativně či
kvantitativně jednoznačně výhodnější řešení.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech či podkladech
uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých
odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy
třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k
řádnému provedení Předmětné stavby, včetně:

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení
na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;

b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením
provádění díla, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li
to potřebné;

c) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů
souvisejících s provedením díla;

d) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo
jinájeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci objednateli, včetně úhrady poplatků za toto
uložení, likvidaci a dopravu;

e) provedení opatření pří provádění Předmětné stavby vyplývající z umístění a návaznosti
Předmětné stavby;

fjzajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům
a do objektů;

g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, a to

ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě - vše ve
formátech *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf; zpracování a dodání geodetických zaměření díla a
geometrického plánu pro rozdělení pozemku;

i) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;

j) zpracování a dodání návrhů provozních řádů a dokumentace skutečného provedení díla, včetně
dokladové části (vše v českém jazyce), ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení
v elektronické podobě - formát *.doc, *.xls, *.pdf; pro dokumentaci skutečného provedení díla
ve formátech *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf; a

k) geodetická zaměření díla skutečného provedení stavby budou předána ve 3 vyhotoveních v
tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf;

l) geometrické plány pro rozdělení pozemku budou potvrzené Katastrálním úřadem, předané
budou ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - vše
formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf; předané budou objednateli nejpozději v pracovní den, který
předcházejí dni kolaudace stavby, popř. dříve, bude-li toto vyžadovat stavební úřad nebo
objednatel;
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m) geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude úředně ověřené oprávněným geodetem,
zpracováno a předáno bude ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické
podobě - vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf. Geodetická část dokumentace skutečného
provedení stavby bude předána v elektronické podobě rovněž výkonnému správci technické
mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova umístěné
na stránkách Geoportálu DMVS Karlovarského kraje (http://geoportal.kr-
karlovarskv.cz/zakazka) v záložce Dokumenty, a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013
o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli
Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;

n) úplné stavby, staveniště a výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení
do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;

o) provedení závěrečného úklidu celého staveniště dle této smlouvy;
p) zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět Předmětnou stavbu,

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.
11.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že
jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby
v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.
11.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako
dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

11.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí,
odpovědnost a náklady.

11.6 Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, vyhradil změny závazku uvedené v zadávací dokumentaci.

II.7. Pokud jde o rozsah díla dle této smlouvy, co se týče položek uvedených v Nabídce souvisejících s
nakládáním s odpady (včetně jejich dopravy), tak tento bylo možné v rozpočtu určit pouze
kvalifikovaným odhadem. Rozsah těchto položek bude pro účely právních vztahů z této smlouvy určen
na základě skutečného objemu odpadu, zjištěného na základě vážních lístků likvidovaného odpadu
předávaného osobě oprávněné k nakládání a likvidaci odpadu odsouhlasených objednatelem. Na základě
takto zjištěného skutečného rozsahu těchto položek bude určena i cena díla týkající se těchto položek, a
to tak, že se nově zjištěný rozsah příslušné položky se vynásobí jednotkovou cenou podle rozpočtu v
Nabídce.

II.8 V případě, že bude v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy dodáno
zhotovitelem, pokud jde o dodávky a práce uvedené v jednotlivých položkách uvedených v Nabídce, více
či méně, než bylo uvedeno v Nabídce, bude cena díla, pokud jde o takovou položku, určena jako součin
jednotkové ceny uvedené v Nabídce a skutečného rozsahu plnění pří realizaci odsouhlaseného a
potvrzeného objednatelem. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů:

1. upřesnění nutných prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
2. upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Tímto ujednáním nejsou dotčena žádná ujednání o vícepracech či jiných změnách rozsahu Předmětné
stavby (včetně nutnosti uzavřít ohledně takových změn dodatek k této smlouvě) dle této smlouvy.
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m) geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude úředně ověřené oprávněným geodetem, 
zpracováno a předáno bude ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické 
podobě - vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf. Geodetická část dokumentace skutečného 
provedení stavby bude předána v elektronické podobě rovněž výkonnému správci technické 
mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova umístěné 
na stránkách Geoportálu DMVS Karlovarského kraje (http://geoportal.kr- 
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o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli 
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p) zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět Předmětnou stavbu,

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

11.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že 
jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 
v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

11.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 
dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

11.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady.

11.6 Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhradil změny závazku uvedené v zadávací dokumentaci.

II.7. Pokud jde o rozsah díla dle této smlouvy, co se týče položek uvedených v Nabídce souvisejících s 
nakládáním s odpady (včetně jejich dopravy), tak tento bylo možné v rozpočtu určit pouze 
kvalifikovaným odhadem. Rozsah těchto položek bude pro účely právních vztahů z této smlouvy určen 
na základě skutečného objemu odpadu, zjištěného na základě vážních lístků likvidovaného odpadu 
předávaného osobě oprávněné k nakládání a likvidaci odpadu odsouhlasených objednatelem. Na základě 
takto zjištěného skutečného rozsahu těchto položek bude určena i cena díla týkající se těchto položek, a 
to tak, že se nově zjištěný rozsah příslušné položky se vynásobí jednotkovou cenou podle rozpočtu v 
Nabídce.

II.8 V případě, že bude v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy dodáno 
zhotovitelem, pokud jde o dodávky a práce uvedené v jednotlivých položkách uvedených v Nabídce, více 
či méně, než bylo uvedeno v Nabídce, bude cena díla, pokud jde o takovou položku, určena jako součin 
jednotkové ceny uvedené v Nabídce a skutečného rozsahu plnění pří realizaci odsouhlaseného a 
potvrzeného objednatelem. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů:

1. upřesnění nutných prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
2. upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 

Tímto ujednáním nejsou dotčena žádná ujednání o vícepracech či jiných změnách rozsahu Předmětné 
stavby (včetně nutnosti uzavřít ohledně takových změn dodatek k této smlouvě) dle této smlouvy.
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III. 1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou
následující:

III. 1.1 Předání a převzetí staveniště: nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne výzvy
učiněné objednatelem zhotoviteli.

III. 1.2 Provedení Předmětné stavby (dokončení a předání díla): do 90 kalendářních dnů ode
dne předání a převzetí staveniště.

Lhůta podle odst. III. 1.2 se vztahuje na provedení díla v celém rozsahu, tj. včetně doby na zajištění
vytýčení sítí, vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, popř. dalších povolení s tímto dílem
souvisejícími.

111.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot,
dlouhodobé trvalé srážky), jež nebylo možné při podpisu této smlouvy vzhledem k obvyklému počasí pro
jednotlivá roční období předpokládat, objektivně neumožní řádné provádění díla po dobu delší než 5 dnů,
prodlužuje se termín dokončení a předání Předmětné stavby o dobu stanovenou součtem dnů, v nichž
nebylo možné dílo pro nepříznivé klimatické podmínky provádět.

111.3 V případě zvýšení rozsahu díla provedeného v souladu s touto smlouvou se prodlouží lhúta k
provedení díla dle odst. III. 1.2. za každých celých 50 000 Kč zvýšení ceny díla o jeden kalendářní den.

111.4 Předmětná stavba bude provedena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním
Předmětné stavby objednateli po provedení všech zkoušek, stanovených v Projektové dokumentaci či
předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN), s kladným výsledkem. Předložení
dokladů o těchto zkouškách objednateli jsou podmínkou převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků
bránících užívání Předmětné stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést
dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod
způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách
a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty
se považuje i škoda na životním prostředí.

III. 5 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na
přiměřené prodloužení doby provádění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho
části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně
objednatele muselo dojít, i pn vynaložení jeho veškeré rozumně požadovatelné snahy pro zmírnění či
odstranění důsledků takového jednání či opomenutí objednatele.

III. 6 Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti, práce a dodávky směřující k dokončení díla minimálně
pět dní v týdnu, a to v pondělí-pátek), a to po celou dobu provádění díla vč. vyklizování staveniště, s
výjimkou týdnů, ve kterých na některý z uvedených dnů připadá státní svátek. Práce budou prováděny
v minimálním rozsahu 8 hodin denně a přinejmenším 3 zaměstnanci současně přítomnými na staveništi a
aktivně vykonávajícími stavební práce.

III. 7 V případě nezbytně nutné technologické přestávky je zhotovitel povinen o ní informovat v místě
provádění Předmětné stavby formou informačních tabulí, rovněž je povinen o takové přestávce
v předstihu informovat objednatele, a to minimálně 3 pracovní dny před takovouto nezbytně nutno
přestávkou.
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vytýčení sítí, vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, stanovení 
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, popř. dalších povolení s tímto dílem 
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111.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, 
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části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně 
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pět dní v týdnu, a to v pondělí-pátek), a to po celou dobu provádění díla vč. vyklizování staveniště, s 
výjimkou týdnů, ve kterých na některý z uvedených dnů připadá státní svátek. Práce budou prováděny 
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aktivně vykonávajícími stavební práce.

III. 7 V případě nezbytně nutné technologické přestávky je zhotovitel povinen o ní informovat v místě 
provádění Předmětné stavby formou informačních tabulí, rovněž je povinen o takové přestávce 
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Článek IV.
Staveniště

IV. 1 Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli protokolárně v termínu dle čl.III. 1.1 této 
smlouvy a zhotovitel se zavazuje jej od objednatele v tomto termínu převzít.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábory veřejného prostranství, zvláštní užívání komunikací, přechodné dopravní značení a jeho 
osazení před zahájením provádění Předmětné stavby projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel, a to 
včetně všech nutných stanovisek a rozhodnutí dotčených a správních orgánů, pokud to bude vzhledem 
k povaze díla zapotřebí. Pokud přechodná úprava provozu po dobu výstavby a nutná dopravně 
inženýrské opatření zpracovaná v rámci projektové dokumentaci budou v rámci operativního řešení 
vyžadovat přizpůsobení aktuální situaci je zhotovitel povinen neprodleně po jejich zjištění navrhnout 
objednateli jejich změnu tak, aby tyto umožňovaly řádné provedení stavby, pokud se objednatel a 
zhotovitel nedohodnou jinak.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních či nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení 
Předmětné stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel šije vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a jejich případné 
poškození opraví. Zhotovitel je povinen zajistit očištění stavebních mechanismů a vozidel před jejich 
vjezdem na pozemní komunikaci. V případě znečištění pozemní komunikace jej zhotovitel okamžitě 
odstraní.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a 
nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na Pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV. 10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

IV. 11 Zhotovitel zajistí přístupy (pěší) do objektů v ulici.

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V. 1 Zhotovitele zastupuje po dobu provádění Předmětné stavby ve věcech:

V. 1.1 smluvních: Zdeněk Mach,

e-mail:     

V. 1.2 technických:  
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V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Mgr. Petr Kubiš, starosta

V.2.2 technických: Ing. Kateřina Klepáčková, tel.:      
e-mail: 

Ing. Luboš Pravec, tel.:       
e-mail: 

V.3 TDS:      
     

V.4 Jakákoliv změna předmětu díla smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném 
případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku 
provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez 
zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce 
či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány pn podpisu této 
smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla 
dle odst. VII.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá 
prostřednictvím zástupce ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění 
předmět díla dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. 
Zároveň se cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů 
tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a 
jednotkové ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, 
ve výši stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti URS CZ, a.s. v nej aktuálnějším znění. 
I v tomto případě obdobně platí ustanovení odst. V.4 této smlouvy.

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě provádění Předmětné 
stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna 
svolat kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se 
účastnit. Svolání bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem na adresy 
uvedené v této smlouvě. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o 
vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací pn provádění Předmětné stavby a 
dále použité materiály a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit 
vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření 
na nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím 
zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je 
povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou 
kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů 
zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení 
způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla, i pn vynaložení jeho veškerého rozumně požadovatelného úsilí, za následek přerušení či 
pozdržení díla z jeho strany.
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V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V. 10 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V. 11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Předmětné stavby dodržovat předpisy bezpečnosti
práce na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci apoddodavateli.

V. 12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy pn provádění díla ze strany objednatele, pokud
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této
smlouvy.

V. 13 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn a doložit nejpozději pn převzetí staveniště tyto kopie
smlouvy nebo čestné prohlášení o uzavření pojistné smlouvy:

a) o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem vůči třetím osobám ve výši min. 100 %
ceny díla bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 %;

b) o pojištění stavebních a montážních výkonů ve výši min. 100 % ceny díla bez DPH se spoluúčastí ve
výši odpovídající maximálně 3 %.

V. 14 Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy:
- dodržovat lidská, sociální a pracovní práva osob, které se budou podílet na plnění této smlouvy,
vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržovat veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání,
vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržovat své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání
cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- pokud to bude možné využívat pn provádění díla práci osob znevýhodněných na trhu práce nebo
dodávek sociálních podniků;
- pn plnění této smlouvy neznevýhodňovat malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnit
závazky k nim řádně a včas;
- při plnění této smlouvy dodržovat své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí, a to včetně
povinností pn nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a
- pokud je to možné v rámci zadání využívat postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.
V. 15 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Předmětné stavby zajistit dopravní obslužnost
objektů přiléhajících ke komunikaci, na které budou prováděný stavební práce, pokud mu to technické
podmínky dovolí. A je zároveň povinen zajistit neomezený a bezpečný přístup k objektům jiných
vlastníků, kteří budou dotčení Předmětnou stavbou, a to po celou dobu jejího provádění.
V. 16 Zhotovitel je pn provádění Předmětné stavby povinen na převzatém staveništi strpět přítomnost
zaměstnanců a pracovní techniky zhotovitele Sokolovská vodárenská s.r.o. a to včetně jeho
poddodavatelú.

Článek VI.
Stavební deník

VI. 1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o
činnostech, které vykonává, stavební amontážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho
zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich

8/16

Úprava křižovatky Slovenská - Lipová - Závodu míru
Smlouva č. SML/44/2024/ORM.

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V. 10 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby 
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V. 11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Předmětné stavby dodržovat předpisy bezpečnosti 
práce na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci apoddodavateli.

V. 12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy pn provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy.

V. 13 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn a doložit nejpozději pn převzetí staveniště tyto kopie 
smlouvy nebo čestné prohlášení o uzavření pojistné smlouvy:

a) o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem vůči třetím osobám ve výši min. 100 % 
ceny díla bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 %;

b) o pojištění stavebních a montážních výkonů ve výši min. 100 % ceny díla bez DPH se spoluúčastí ve 
výši odpovídající maximálně 3 %.

V. 14 Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy:

- dodržovat lidská, sociální a pracovní práva osob, které se budou podílet na plnění této smlouvy, 
vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;

- dodržovat veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání, 
vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;

- dodržovat své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání 
cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;

- pokud to bude možné využívat pn provádění díla práci osob znevýhodněných na trhu práce nebo 
dodávek sociálních podniků;

- pn plnění této smlouvy ne znevýhodňovat malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnit 
závazky k nim řádně a včas;

- při plnění této smlouvy dodržovat své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí, a to včetně 
povinností pn nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a

- pokud je to možné v rámci zadání využívat postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.

V. 15 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Předmětné stavby zajistit dopravní obslužnost 
objektů přiléhajících ke komunikaci, na které budou prováděný stavební práce, pokud mu to technické 
podmínky dovolí. A je zároveň povinen zajistit neomezený a bezpečný přístup k objektům jiných 
vlastníků, kteří budou dotčení Předmětnou stavbou, a to po celou dobu jejího provádění.

V. 16 Zhotovitel je pn provádění Předmětné stavby povinen na převzatém staveništi strpět přítomnost 
zaměstnanců a pracovní techniky zhotovitele Sokolovská vodárenská s.r.o. a to včetně jeho 
poddodavatelú.

Sokolov

Článek VI.
Stavební deník

VI. 1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o 
činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho 
zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich
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pořizovat kopie či výpisy. Stavební amontážní deník musí mít náležitosti uvedené v metodickém pokynu
„Stavební deník, jeho skladba a vedení" vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v
nejaktuálnějším znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí,
že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.
VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli pn předávání a přejímání
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel.
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI. 5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII.
Cena díla a platební podmínky

VII. 1 Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové
dokumentace.

VII.3 Cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná amaximální a činí celkem

4 878 225,08 Kč bez DPH

VII.4 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto
smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek ktéto smlouvě. O dobu jednání o uzavření takového
dodatku se v žádném případě nemůže prodloužit doba k provedení díla.

VII.5 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny
v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo
na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou
Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních
a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VII .6 V ceně je mimo j iné zahrnuto:
- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu,
kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;

- pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
- zábory veřejného prostranství, zvláštní užívání komunikací, přechodné dopravní značení a
jeho osazení před zahájením stavebních prací, a to včetně všech nutných stanovisek a
rozhodnutí dotčených a správních orgánů;

- poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného
potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;

- doprava, kompletace a koordinace;
- ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich

účast pn pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;

9/16

Úprava křižovatky Slovenská - Lipová - Závodu míru
Smlouva č. SML/44/2024/ORM.

pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené v metodickém pokynu 
„Stavební deník, jeho skladba a vedení" vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v 
nej aktuálnějším znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli pn předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI. 5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII.
Cena díla a platební podmínky

VII. 1 Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové 
dokumentace.

VII.3 Cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem

4 878 225,08 Kč bez DPH

VII.4 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto 
smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek ktéto smlouvě. O dobu jednání o uzavření takového 
dodatku se v žádném případě nemůže prodloužit doba k provedení díla.

VII.5 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny 
v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo 
na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou 
Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních 
a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VII .6 V ceně j e mimo j iné zahrnuto:

- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 
kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;

- pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
- zábory veřejného prostranství, zvláštní užívání komunikací, přechodné dopravní značení a 

jeho osazení před zahájením stavebních prací, a to včetně všech nutných stanovisek a 
rozhodnutí dotčených a správních orgánů;

- poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 
potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;

- doprava, kompletace a koordinace;
- ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich 

účast pn pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;
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- předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci
technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy
Sokolova adie Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města
a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;

- veškerá dokladová část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace
odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.

- předání geometrických plánů pro rozdělení pozemku potvrzených Katastrálním úřadem.

VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 %
ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli
takto:

VII.7.1 50 % zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu, tj. po
úplném odstranění vad a nedodělků, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné
zadržované částky objednatelem;

VII.7.2 50 % zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 14 dnů od předložení
bankovní záruky dle následujícího odstavce.

VII.8 Zhotovitel má právo nahradit zádržné podle předchozího odstavce VII.7.2 bankovní zárukou,
kterou je povinen předložitmaximálně do 90 dnů od předání díla, a kterámusí splňovat tyto podmínky:

a) bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění
řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. X. této smlouvy,
včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vážících se podle této smlouvy
k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné nároky, které vzniknou
objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude vystavena ve
prospěch objednatele na dobu trvání celé záruční doby prodloužené o 1 měsíc. Bankovní záruka
musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek,
které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli;

b) zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení předat objednateli nebo jím
pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení tohoto článku této
smlouvy ke složení bankovní záruky v plné výši;

c) objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek za
zhotovitelem. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat
zhotovitele do čtrnácti pracovních dní ode dne užití;

d) smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí doby
trvání celé záruční doby prodloužené o 5 měsíců je objednatel povinen uvolnit předmětnou
bankovní záruku, a to po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto
článku této smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne uplynutí doby trvání celé záruční doby
prodloužené o 5 měsíců.

VII.9 Zhotovitel může vyúčtovat části ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek
za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne
kalendářního měsíce, za který se soupis pořizuje, a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů
od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.
Neodsouhlasené práce a dodávky nebudou součástí měsíčního daňového dokladu, zhotovitel předloží
opravený soupis provedených prací a dodávek. Spolu s konečnou fakturou je pak zhotovitel povinen
předat objednateli odsouhlasený celkový soupis dodaných prací a dodávek.
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b) zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení předat objednateli nebo jím
pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení tohoto článku této 
smlouvy ke složení bankovní záruky v plné výši;

c) objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek za
zhotovitelem. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat 
zhotovitele do čtrnácti pracovních dní ode dne užití;

d) smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí doby 
trvání celé záruční doby prodloužené o 5 měsíců je objednatel povinen uvolnit předmětnou 
bankovní záruku, a to po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto 
článku této smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne uplynutí doby trvání celé záruční doby 
prodloužené o 5 měsíců.

VII.9 Zhotovitel může vyúčtovat části ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek 
za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 
kalendářního měsíce, za který se soupis pořizuje, a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů 
od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv. 
Neodsouhlasené práce a dodávky nebudou součástí měsíčního daňového dokladu, zhotovitel předloží 
opravený soupis provedených prací a dodávek. Spolu s konečnou fakturou je pak zhotovitel povinen 
předat objednateli odsouhlasený celkový soupis dodaných prací a dodávek.

Sokolov

10/16



Sokolov Úprava křižovatky Slovenská - Lipová - Závodu míru
Smlouva č. SML/44/2024/ORM.

VII. 10 Podkladem pro zaplacení splátky ceny díla budou daňové doklady. Přílohou daňového dokladu
musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce, jenž je hmotněprávní podmínkou k
splatnosti takové části ceny díla. Daňový doklad budou obsahovat tyto náležitosti:

označení daňového dokladu a jeho číslo;
název a sídlo objednatele a zhotovitele;
předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
vyúčtovanou částku;
číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
den odeslání daňového dokladu a lhútu jeho splatnosti;
označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností vyúčtované částky
(razítko + podpis).

VII. 11 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě či doplnění. V tomto případě běží nová lhúta splatnosti daňového
dokladu po doručení opraveného či doplněného daňového dokladu objednateli. Splatnost daňového
dokladu se stanoví na 21 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu objednateli.

VII. 12 Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na daňovém
dokladu bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že
částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII. 13 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu
této třídenní lhúty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Daňové doklady budou
odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem zaplacení fakturované částky se rozumí
odepsání této částky z účtu objednatele.

VII. 14 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou vyúčtované částky, je zhotovitel oprávněn kromě
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním
předpisem.

VII. 15 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

VII. 16 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že v době před splatností zádržného bude podán
insolvenční návrh týkající se zhotovitele, nebo kdy z jakýchkoli důvodů zhotovitel nebude moci dostát
svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost nebo pro případ, kdy jeho závazky
vyplývající z poskytnuté záruky za jakost zaniknou jinak než splněním, právo zhotovitele na úhradu
zádržného nevznikne a v případě, že již vzniklo, pak právo zhotovitele na úhradu zádržného zaniká.
Smluvní strany se dále dohodly, že částka odpovídající výši zádržného v případě podle předchozí věty
představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje objednateli jako kompenzaci záručních
závazků a záruční doba končí, není-li dále stanoveno jinak. Podání insolvenčního návrhu, který se týká
zhotovitele, jenž poskytl finanční záruku na závazky z odpovědnosti za vady, nemá vliv na běh záruční
doby.

VII. 17 Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně zamítne z
jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by o něm soud věcně
rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku než prohlášení konkursu a tento
způsob řešení úpadku nebude do skončení insolvenčního řízení změněn v konkurs. Ustanovení
předchozího odstavce dále neplatí ani v případě, že před prohlášením konkursu právo zhotovitele na
úhradu zádržného zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele.
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Článek VIII.
Smluvní pokuty

VIII. 1 Pn prodlení s provedením Předmětné stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení.

VIII.2 Pn prodlení zhotovitele s plněním povinnosti dle odst. IV. 1. v termínu uvedeném v odst. III. 1.1
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení.

VIII.3 Pn prodlení s provedením Předmětné stavby o více než 30 kalendářních dnů je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII. 1 a VIII.2 této smlouvy
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhútách uvedených v odst. X.5,
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč v případě, že jde o vadu bránící
řádnému užívání Předmětné stavby, a 1 000 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení. Neodstraní-li
zhotovitel vady díla uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu,
zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení.

VIII.5 Pn porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 2 000 Kč a pn porušení povinnosti dle odst. III.6 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 2 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení a i opakovaně.

VIII.6 V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy právo na odstoupení od smlouvy pn porušení
smluvních povinností zhotovitelem uvedených v odst.XI.1.2či XI. 1.4 této smlouvy, má objednatel právo
na smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč

VIII.7 Pn porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě než povinnosti podle předchozích
odstavců a nezjednání nápravy ani do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den trvání porušení povinnosti a
každou porušenou povinnost; není-li možné nápravu zjednat, výzva ke zjednání nápravy se nečiní.

VIII. 8 Sjednáním ani úhradou smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčen nárok objednatele na
náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX.
Předání díla

IX. 1 Zhotovitel je povinen dokončit a předat objednateli Předmětnou stavbu (dílo) v termínu dle čl. III.,
přičemž je povinen jej k převzetí vyzvat, a to nejpozději 7 dnů před plánovaným datem předání díla.
Pokud bude výzva k převzetí díla doručena objednateli později než 7 dnů před plánovaným datem
předání díla, může objednatel jednostranně posunout termín předání a převzetí díla tak, aby mu od
doručení výzvy byla zachována 7denní lhúta k datu uskutečnění předání a převzetí díla. Termín předání a
převzetí dílamusí být vždy určen tak, aby se konal v pracovní den.

IX.2 Nejpozději 7 dnů před datem předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu
náležející dokumentace a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se
zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření,
stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty
použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci
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Článek VIII.
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obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a
doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při provádění Předmětné stavby, přičemž

veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát * .pdf,
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf- obecném
rozpočtovém formátu - tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů;
geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 3 vyhotoveních
v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg,
* .pdf.

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické
mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle obecně
závazné vyhlášky č. 8/2013, o vedení technické mapy města. Pn předání díla je zhotovitel povinen předat
objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně
příslušným krajským soudem.

V případě pozdního předání, byť jen jediného z výše uvedených dokumentů je objednatel oprávněn
jednostranně posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne
předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel zápis, jehož stejnopis předá objednateli a který bude
obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum amísto sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy
poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX. 7 Pn předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla určeného na jeho žádost
objednatelem, kterého vyzve zhotovitel ve své výzvě k předání a převzetí díla a který bude zhotovitelem
zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla.

Článek X.
Záruční doba

X. l Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle Projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené
(např. ČSN v posledním platném znění).
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X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv
vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto
skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli.

X.5 Vady havarijního charakteru, bránící řádnému provozu či užívání Předmětné stavby, je zhotovitel
povinen odstranit vlastním nákladem do 24 hodin od jejich oznámení. Vady nebránící řádnému provozu
či užívání Předmětné stavby je zhotovitel povinen odstranit vlastním nákladem do 3 dnů ode dne jejich
oznámení, pokud v této 3denní lhútě objednateli písemně neprokáže, že z hlediska technologického je
objektivně nutná delší doba k odstranění vady. V takovém případě je lhútou k odstranění vady objektivně
technologicky nejkratší možná doba k odstranění vady.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění
náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu pn
takových vadách dávají obecně závazné právní předpisy.

X. 9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhútě, je objednatel oprávněn
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto
vynaložených nákladů zvýšených o koordinační přirážku 5 000 Kč za každou takto odstraněnou vadu,
čímž nebude dotčen jeho nárok na smluvní pokutu podle této smlouvy.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

XI. 1 Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení stanovených občanským zákoníkem oprávněn od této
smlouvy odstoupit i v případě:
XI. 1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace,

XI. 1.2 bezdůvodného nezahájení stavebních prací nebo přerušení prací souvisejících s prováděním
Předmětné stavby zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI. 1.3 prodlení zhotovitele s provedením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

XI. 1.4 neplnění či porušování jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění
byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhúty k nápravě,

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou ceny
díla či její části přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez
vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 3 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.
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skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli.

X.5 Vady havarijního charakteru, bránící řádnému provozu či užívání Předmětné stavby, je zhotovitel 
povinen odstranit vlastním nákladem do 24 hodin od jejich oznámení. Vady nebránící řádnému provozu 
či užívání Předmětné stavby je zhotovitel povinen odstranit vlastním nákladem do 3 dnů ode dne jejich 
oznámení, pokud v této 3denní lhútě objednateli písemně neprokáže, že z hlediska technologického je 
objektivně nutná delší doba k odstranění vady. V takovém případě je lhútou k odstranění vady objektivně 
technologicky nej kratší možná doba k odstranění vady.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění 
náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu pn 
takových vadách dávají obecně závazné právní předpisy.

X. 9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhútě, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů zvýšených o koordinační přirážku 5 000 Kč za každou takto odstraněnou vadu, 
čímž nebude dotčen jeho nárok na smluvní pokutu podle této smlouvy.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

XI. 1 Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení stanovených občanským zákoníkem oprávněn od této 
smlouvy odstoupit i v případě:
XI. 1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace,

XI. 1.2 bezdůvodného nezahájení stavebních prací nebo přerušení prací souvisejících s prováděním 
Předmětné stavby zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI. 1.3 prodlení zhotovitele s provedením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

XI. 1.4 neplnění či porušování jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění 
byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhúty k nápravě,

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou ceny 
díla či její části přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 3 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Sokolov
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Sokolov Úprava křižovatky Slovenská - Lipová - Závodu míru
Smlouva č. SML/44/2024/ORM.

ČlánekXII.
Závěrečná ustanovení

XII. 1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku.
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 V otázkách touto smlouvou neřešených řídí se vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

XII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s Předmětnou stavby po dobu
minimálně 10 let a zavazuje se kopii jakékoliv její části poskytnout v této době na jeho žádost
objednateli.

XII.4 Tato smlouvaje vyhotovena a podepisována elektronicky.

XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, {dále jen „zákon o registru smluvSmluvnístrany se
dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel. Zástupci obou
smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících
z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv.

XII.7 Zhotovitel je oprávněn uplatnit práva vyplývající z podstatné změny okolností ve smyslu § 1765
odst. 1 občanského zákoníku pouze v případě, že prokáže objednateli, že následky změny okolností
nemohl předvídat a nemohl jim zabránit či je zmírnit, a to ani s vynaložením veškerého rozumně
požadovatelného úsilí, a to včetně nalezení alternativních řešení. V ostatních případech přijímá zhotovitel
na sebe nebezpečí podstatné změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel je
povinen práva vyplývající z podstatné změny okolností písemně uplatnit a doložit písemnými doklady u
objednatele bez zbytečného odkladu od jejich zjištění, jinak mu tato práva zanikají.

XII.8 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím
podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo
skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět
obchodního tajemství.

XII.9 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně
zamýšlenému účelu nahrazovaného ustanovení.

XII. 10 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly,
s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a
svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují
svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

XII. 11 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 07.02.2024

Zadavatel: IČ: 00259586

Město Sokolov DIČ: CZ00259586

Uchazeč: IČ: 26344955
DIČ: CZ26344955

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28738217

DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 5 902 652,35CZK

22051

Úprava Křižovatky Slovenská - Lipová - Závodu míru

Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

4 878 225,08

Sazba daně Základ daně Výše daně

4 878 225,0821,00% 1 024 427,27

0,0015,00% 0,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22051

Stavba:

Místo: Sokolov Datum:

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:

Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

396 880,00328 000,00

Úprava Křižovatky Slovenská - Lipová - Závodu míru

07.02.2024

4 878 225,08 5 902 652,35

Objekty veřejného osvětlení2 276 534,02 334 606,16

1 2 151 766,21Objekty pozemních komunikací 2 603 637,11

4 Vedlejší rozpočtové náklady

2 567 529,073 Dešťová kanalizace a přípojky k UV 2 121 924,85

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 07.02.2024

Zadavatel: IČ: 00259586

Město Sokolov DIČ: CZ00259586

Uchazeč: IČ: 26344955

DIČ: CZ26344955

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28738217

   DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH 2 151 766,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 151 766,21 21,00% 451 870,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 603 637,11

Úprava Křižovatky Slovenská - Lipová - Závodu míru

1 - Objekty pozemních komunikací

Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 07.02.2024

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:  

Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice Zpracovatel:
  

 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 151 766,21

HSV - Práce a dodávky HSV 2 047 990,69

    1 - Zemní práce 491 716,18

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 55 315,82

    5 - Komunikace pozemní 973 189,53

    8 - Trubní vedení 10 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 281 195,51

    997 - Přesun sutě 228 121,57

    998 - Přesun hmot 8 452,08

PSV - Práce a dodávky PSV 88 775,52

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 133,95

    767 - Konstrukce zámečnické 86 641,57

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 15 000,00

1 - Objekty pozemních komunikací

Úprava Křižovatky Slovenská - Lipová - Závodu míru
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 07.02.2024

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:  

Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice Zpracovatel:
  

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 151 766,21

D HSV Práce a dodávky HSV 2 047 990,69

D 1 Zemní práce 491 716,18

1 K 113107130 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně m2 73,250 240,00 17 580,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu 

prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

VV Výkres C4b

VV "podkladní beton podél obrub (tloušťka betonu 88mm)"29,5+23,5+5,5+14,75 73,250

2 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně m2 73,250 75,00 5 493,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV Výkres C4b

VV "asfalt podél obrub (tloušťka asfaltu 66mm)"29,5+23,5+5,5+14,75 73,250

3 K 113107171 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 172,000 150,00 25 800,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV Výkres C4b

VV "asfaltové chodníky"172 172,000

4 K 113107181 Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 172,000 49,30 8 479,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

VV Výkres C4b

VV "asfaltové chodníky"172 172,000

5 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 603,000 65,00 39 195,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

VV Výkres C4b

VV " v trase dešťové kanalizace"123 123,000

VV "odstranění konstrukčních vrstev na úroveň pláně - předpoklad 30cm"480 480,000

VV Součet 603,000

6 K 113154264 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase m2 700,750 150,00 105 112,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky 

přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

VV Výkres C4b

VV "frézování v trase dešťové kanalizace"123 123,000

VV "frézování asfaltu v ploše křižovatky (tloušťka 66mm)"577,75 577,750

VV Součet 700,750

7 K 113155264 Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase m2 700,750 50,00 35 037,50 CS ÚRS 2023 02

Úprava Křižovatky Slovenská - Lipová - Závodu míru

1 - Objekty pozemních komunikací
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PP
Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky 

přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

VV Výkres C4b

VV "frézování v trase dešťové kanalizace"123 123,000

VV "frézování betonového podkladu v ploše křižovatky (tloušťka 88mm)"577,75 577,750

VV Součet 700,750

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 252,000 40,00 10 080,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

VV Výkres C4b

VV "obrubníky silniční" 59+66+16+23 164,000

VV "obrubníky chodníkové"70+6++6+6 88,000

VV Součet 252,000

9 K 122452203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 

strojně
m3 82,500 250,00 20 625,00 CS ÚRS 2023 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3

VV Výkres C4b

VV "odkopávky pro konstrukci chodníků"100*0,25 25,000

VV "sanace vozovkových konstrukčních vrstvev (fakturace dle skutečného stavu zemní pláně)"230*0,25 57,500

VV Součet 82,500

10 K 131212501
Hloubení jamek pro sloupky, zábradlí, značky objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 ručně
m3 2,400 1 000,00 2 400,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení jamek pro spodní stavbu železnic ručně pro sloupky zábradlí, značky, apod. objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku nebo naložením 

na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

VV "základ sloupků zábradlí"12*(0,5*0,5*0,8) 2,400

VV Součet 2,400

11 K 132251103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 10,980 550,00 6 039,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 50 do 100 m3

VV rýha pro osazení palisád

VV 36,6*0,3 10,980

VV Součet 10,980

12 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 95,880 60,00 5 752,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV 10,98+2,4+82,5 95,880

13 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 95,880 170,00 16 299,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 10,98+2,4+82,5 95,880

14 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 1 438,200 5,00 7 191,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 10,98+2,4+82,5 95,880

VV 95,88*15 'Přepočtené koeficientem množství 1 438,200

15 K 171152101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic m3 6,860 53,30 365,64 CS ÚRS 2023 02

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin soudržných

VV Výkres D112a/D112c1

VV "násyp chodníku u palisády"0,35*19,6 6,860

16 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 12,348 357,00 4 408,24 CS ÚRS 2023 02

PP štěrkopísek frakce 0/16

VV 6,86*1,8 12,348

17 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 182,172 220,00 40 077,84 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

VV 95,88*1,9 182,172
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18 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 330,000 30,90 10 197,00 CS ÚRS 2023 02

PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním

VV Výkres C4b

VV "sanace vozovkových konstrukčních vrstvev (fakturace dle skutečného stavu zemní pláně)"230 230,000

VV "úprava pláně pro konstrukci chodníků"100 100,000

VV Součet 330,000

19 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 420,000 59,20 24 864,00 CS ÚRS 2023 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV Regenerace ploch dotčených stavbou + nové zelené plochy

VV 53+267+100 420,000

20 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 151,560 480,00 72 748,80 CS ÚRS 2023 02

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

VV 421*0,2*1,8 151,560

21 K 181111131
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 

1:5
m2 420,000 50,00 21 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu 

přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV Regenerace ploch dotčených stavbou + nové zelené plochy

VV 53+267+100 420,000

22 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 421,000 23,50 9 893,50 CS ÚRS 2023 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV Regenerace ploch dotčených stavbou + nové zelené plochy

VV 53+267+101 421,000

23 M 00572410 osivo směs travní parková kg 8,420 150,00 1 263,00 CS ÚRS 2023 02

PP osivo směs travní parková

VV 421*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,420

24 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele m3 6,315 95,00 599,93 CS ÚRS 2023 02

PP voda pitná pro smluvní odběratele

VV "trávník 5l/m2 3x zalití"421*5*3/1000 6,315

25 K 184853511 Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně m2 421,000 2,88 1 212,48 CS ÚRS 2023 02

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko 

v rovině nebo na svahu do 1:5

VV Regenerace ploch dotčených stavbou + nové zelené plochy

VV 53+267+101 421,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 55 315,82

26 K 339921131 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m m 2,900 478,00 1 386,20 CS ÚRS 2023 02

PP Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm

VV Výkres D112a/D112c3

VV 1,3+1,6 2,900

27 M BET.P40U01.1 BEST-PALISÁDA URIKO, VÝŠKA 40CM, PŘÍRODNÍ kus 19,938 85,00 1 694,73

PP BEST-PALISÁDA URIKO, VÝŠKA 40CM, PŘÍRODNÍ

VV 2,9*1,1 3,190

VV 3,19*6,25 'Přepočtené koeficientem množství 19,938

28 K 339921132 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m m 18,750 1 000,00 18 750,00 CS ÚRS 2023 02

PP Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm

VV Výkres D112a/D112c3

VV 2,4+9,3+7,05 18,750

29 M BET.P60U01.1 BEST-PALISÁDA URIKO, VÝŠKA 60CM, PŘÍRODNÍ kus 64,969 230,00 14 942,87

PP BEST-PALISÁDA URIKO, VÝŠKA 60CM, PŘÍRODNÍ

VV (2,4+7,05)*1,1 10,395

VV 10,395*6,25 'Přepočtené koeficientem množství 64,969

30 M BET.P10U01.1 BEST-PALISÁDA URIKO, VÝŠKA 100CM, PŘÍRODNÍ kus 63,938 290,00 18 542,02
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PP BEST-PALISÁDA URIKO, VÝŠKA 100CM, PŘÍRODNÍ

VV 9,3*1,1 10,230

VV 10,23*6,25 'Přepočtené koeficientem množství 63,938

D 5 Komunikace pozemní 973 189,53

31 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 1 160,710 180,00 208 927,80 CS ÚRS 2023 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV Výkres D112a/D112c1

VV "podklad rozšířených asf. vozovek fr. 0-63mm"(220+50,6)*1,15 311,190

VV "podklad asf. vozovek fr. 0-63mm v trase dešťové kanalizace"123*1,15 141,450

VV "podklad rozšířených asf. vozovek fr. 0-32mm"(220+50,6)*1,1 297,660

VV "podklad asf. vozovek fr. 0-32mm v trase dešťové kanalizace"123*1,1 135,300

VV "podklad asf. vozovek fr. 0-32mm v trase chodníku"(2,2+75,4+2,4+2,4+160,3+2,9+4,5)*1,1 275,110

VV Součet 1 160,710

32 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 30,245 280,00 8 468,60 CS ÚRS 2023 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

VV Výkres D112a/D112c1

VV "rozšířený křižovatkový obloul"26,3*1,15 30,245

33 K 564921511 Podklad z R-materiálu plochy přes 100 m2 tl 60 mm m2 246,270 90,00 22 164,30 CS ÚRS 2023 02

PP Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm

VV Výkres D112a/D112c1

VV "podklad asf. chodníků"160,2+75,37+2,3+2,2+3,3+2,9 246,270

34 K 564970315 Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 380,000 270,00 102 600,00 CS ÚRS 2023 02

PP Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

VV "sanace vozovkových konstrukčních vrstvev v ploše dešťové kanaliace (fakturace dle skutečného stavu zemní pláně)"150 150,000

VV "sanace vozovkových konstrukčních vrstvev  (fakturace dle skutečného stavu zemní pláně)"230 230,000

VV Součet 380,000

35 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 341,000 607,00 206 987,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 

m, po zhutnění tl. 70 mm

VV Výkres D112a/D112c1

VV "vzovka rozšíření"218 218,000

VV "vozovka v ploše dešťové kanalizace"123 123,000

VV Součet 341,000

36 K 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 516,520 23,00 11 879,96 CS ÚRS 2023 02

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2

VV Výkres D112a/D112c1

VV "vozovky asfaltové - v ploše křižovatky + v trase dešťové kanalizace"343+50,52+123 516,520

37 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 238,100 541,00 128 812,10 CS ÚRS 2023 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

VV Výkres D112a/D112c1

VV "asfaltové chodníky"75,4+2,2+160,5 238,100

38 K 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 516,520 430,00 222 103,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 50 mm

VV Výkres D112a/D112c1

VV "vozovky asfaltové - v ploše křižovatky + v trase dešťové kanalizace"343+50,52+123 516,520

39 K 594411112 Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z MC m2 26,300 850,00 22 355,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 100 mm, bez vyplnění spár, s 

provedením lože tl. 50 mm z cementové malty

VV Výkres D112a/D112c1

VV "rozšíření vozovky v oblouku"26,3 26,300

40 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 27,615 1 000,00 27 615,00 CS ÚRS 2023 02
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PP kostka štípaná dlažební žula velká 15/17

VV 26,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 27,615

41 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 13,780 350,00 4 823,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV Výkres C4a

VV "vstupy do vozovek"0,84+2,34+3,2+2,9+4,5 13,780

42 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 14,469 446,00 6 453,17 CS ÚRS 2023 02

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

VV 13,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,469

D 8 Trubní vedení 10 000,00

43 K 899301811_R02 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 4,000 2 500,00 10 000,00

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

VV 4 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 281 195,51

44 K 914111112 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup kus 4,000 175,00 700,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy

VV Výkres D112g

VV "montáž značek na sloupy VO"4 4,000

45 M 40445612 značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm kus 1,000 1 035,00 1 035,00 CS ÚRS 2023 02

PP značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm

VV "P2"1 1,000

46 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP značky upravující přednost P1, P4 700mm

VV "P4"1 1,000

47 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 1,000 1 035,00 1 035,00 CS ÚRS 2023 02

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm

VV "B17"1 1,000

48 M 40445648 dodatkové tabulky E2c,d , E11 500x700mm kus 1,000 977,00 977,00 CS ÚRS 2023 02

PP dodatkové tabulky E2c,d , E11 500x700mm

VV "E2d - tvar křižovatky"1 1,000

49 K 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva m 66,000 75,00 4 950,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní

VV Výkres D112g

VV "V1a"18+9+39 66,000

50 K 915111121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva m 58,000 70,00 4 060,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní

VV Výkres D112g

VV "V2b"27+31 58,000

51 K 915121111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva m 150,500 100,00 15 050,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní

VV Výkres D112g

VV "V4"20,5+40+72++18 150,500

VV Součet 150,500

52 K 915121121 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva m 25,000 70,00 1 750,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní

VV Výkres D112g

VV "V2b"25 25,000

53 K 915211111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast m 66,000 92,00 6 072,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní

VV Výkres D112g
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "V1a"18+9+39 66,000

54 K 915211121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm bílý plast m 58,000 78,00 4 524,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní

VV Výkres D112g

VV "V2b"27+31 58,000

55 K 915221111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast m 150,500 172,50 25 961,25 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní

VV Výkres D112g

VV "V4"20,5+40+72++18 150,500

VV Součet 150,500

56 K 915221121 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast m 25,000 168,00 4 200,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní

VV Výkres D112g

VV "V2b"25 25,000

57 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 299,500 4,80 1 437,60 CS ÚRS 2023 02

PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

VV Výkres D112g

VV "V2b"27+31+25 83,000

VV "V1a"18+9+39 66,000

VV "V4"20,5+40+72++18 150,500

VV Součet 299,500

58 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 158,600 350,00 55 510,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

VV Výkres D112a/D112c1

VV "rovné/přechodové/nájezdové"54,25+89,35+15 158,600

59 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 121,992 150,00 18 298,80 CS ÚRS 2023 02

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 158,6-9-30 119,600

VV 119,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 121,992

60 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 31,000 125,00 3 875,00 CS ÚRS 2023 02

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV "místa pro přecházení vjezdy"3+4+4+5+5+9 30,000

VV 30*1,03334 'Přepočtené koeficientem množství 31,000

61 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 9,000 341,00 3 069,00 CS ÚRS 2023 02

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV "přechod na snížený obrubník v místě vstupů do vozovky"9 9,000

62 K 916133112 Osazení silničního obrubníku betonového ke kruhovým objezdům do lože z betonu prostého s boční opěrou m 27,200 611,00 16 619,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení silničního obrubníku ke kruhovým objezdům se zřízením lože tl. do 150 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

betonového, do lože z betonu prostého s boční opěrou

VV Výkres D112a/D112c1

VV "rozšířený přejezdový oblouk"27,2 27,200

63 M 59217058 obrubník betonový pro kruhový objezd přímý půlka 200x300x300mm m 28,000 822,00 23 016,00 CS ÚRS 2023 02

PP obrubník betonový pro kruhový objezd přímý půlka 200x300x300mm

VV 27,2*1,0294 'Přepočtené koeficientem množství 28,000

64 K 916231113 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 156,500 330,00 51 645,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z 

betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV Výkres D112a/D112c1

VV "chodníky"17,3+67,5+48,8+5,3+9,2+8,4 156,500

65 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 160,006 110,00 17 600,66 CS ÚRS 2023 02

PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV 156,5*1,0224 'Přepočtené koeficientem množství 160,006

66 K 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 100 do 200 mm m 114,000 65,00 7 410,00 CS ÚRS 2023 02

Strana 12 z 33



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm

VV Výkres C4b

VV 86+2,5+14,5+3,5+7,5 114,000

67 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm m 114,000 100,00 11 400,00 CS ÚRS 2023 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm

VV Výkres C4b

VV 86+2,5+14,5+3,5+7,5 114,000

D 997 Přesun sutě 228 121,57

68 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km t 764,196 55,00 42 030,78 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

69 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 18 340,704 3,00 55 022,11 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km

VV 764,196*24 'Přepočtené koeficientem množství 18 340,704

70 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 

01 01
t 304,732 143,00 43 576,68 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 01

VV 17,58+55,9+179,392+51,66+0,2 304,732

71 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 265,320 220,00 58 370,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

VV 265,32 265,320

72 K 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 194,144 150,00 29 121,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

VV 16,115+16,856+161,173 194,144

D 998 Přesun hmot 8 452,08

73 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 281,736 30,00 8 452,08 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 88 775,52

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 133,95

74 K 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie m2 19,600 66,90 1 311,24 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie

VV "izolace za palisádovou zídkou" 19,6*1 19,600

75 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 22,540 36,50 822,71 CS ÚRS 2023 02

PP fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm

VV 19,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 22,540

D 767 Konstrukce zámečnické 86 641,57

76 K 767161129 Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hm přes 30 do 45 kg m 90,500 600,00 54 300,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg

VV Výkres D112a/D112c3

VV zábradlí podél palisády

VV "vrchní madlo"22,5 22,500

VV "prostřední madlo"11*2 22,000

VV "spodní madlo"11*2 22,000

VV "stojky"2*12 24,000

VV Součet 90,500

77 M 55283903 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x2,6mm m 95,025 164,00 15 584,10 CS ÚRS 2023 02
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PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x2,6mm

VV 90,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 95,025

78 K 628613611_R01 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti nad 100 kg kg 294,863 55,00 16 217,47

PP Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců nad 100 kg

VV 95,025*3,103 294,863

79 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m t 0,300 1 800,00 540,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00

80 K 043134000 Zkoušky zatěžovací ks 6,000 2 500,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zkoušky zatěžovací
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 07.02.2024

Zadavatel: IČ: 00259586

Město Sokolov DIČ: CZ00259586

Uchazeč: IČ: 26344955

DIČ: CZ26344955

Prektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28738217

   DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH 276 534,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 276 534,02 21,00% 58 072,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 334 606,16

Úprava Křižovatky Slovenská - Lipová - Závodu míru

2 - Objekty veřejného osvětlení

Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 07.02.2024

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:  

Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice Zpracovatel:
  

 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 276 534,02

HSV - Práce a dodávky HSV 104 140,30

    1 - Zemní práce 91 926,22

    2 - Zakládání 11 832,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 382,08

M - Práce a dodávky M 163 393,72

    21-M - Elektromontáže 144 221,68

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 19 172,04

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 9 000,00

2 - Objekty veřejného osvětlení

Úprava Křižovatky Slovenská - Lipová - Závodu míru
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 07.02.2024

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:  

Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice Zpracovatel:
  

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 276 534,02

D HSV Práce a dodávky HSV 104 140,30

D 1 Zemní práce 91 926,22

1 K 131252502 Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m3 1,296 1 000,00 1 296,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení jamek strojně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV Výkres D142a/D142b

VV "jamka pro základ stožáru VO"(0,6*0,6*0,9)*4 1,296

2 K 132251102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 39,400 839,00 33 056,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 20 do 50 m3

VV Výkres C4b/D142a

VV "rýha pro kabel VO"(22,3+20,5+33+3)*0,5*1 39,400

3 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 40,696 170,00 6 918,32 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV "rýha pro kabel VO"(22,3+20,5+33+3)*0,5*1 39,400

VV "jamka pro základ stožáru VO"(0,6*0,6*0,9)*4 1,296

VV Součet 40,696

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 610,440 5,00 3 052,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 40,696 40,696

VV 40,696*15 'Přepočtené koeficientem množství 610,440

5 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 40,696 60,00 2 441,76 CS ÚRS 2023 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV "rýha pro kabel VO"(22,3+20,5+33+3)*0,5*1 39,400

VV "jamka pro základ stožáru VO"(0,6*0,6*0,9)*4 1,296

VV Součet 40,696

6 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 73,253 220,00 16 115,66 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

VV 40,696*1,8 73,253

7 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 31,520 180,00 5 673,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV Výkres C4b/D142a

VV "rýha pro kabel VO"(22,3+20,5+33+3)*0,5*0,8 31,520

Úprava Křižovatky Slovenská - Lipová - Závodu míru

2 - Objekty veřejného osvětlení
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8 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 56,736 280,00 15 886,08 CS ÚRS 2023 02

PP štěrkopísek netříděný

VV 31,52*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 56,736

9 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 7,880 250,00 1 970,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV Výkres C4b/D142a

VV "rýha pro kabel VO"(22,3+20,5+33+3)*0,5*0,2 7,880

10 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 15,760 350,00 5 516,00 CS ÚRS 2023 02

PP štěrkopísek frakce 0/4

VV 7,88*2 'Přepočtené koeficientem množství 15,760

D 2 Zakládání 11 832,00

11 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 1,296 4 500,00 5 832,00 CS ÚRS 2023 02

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

VV Výkres D142b

VV "základ stožáru 4x"4*(0,6*0,6*0,9) 1,296

12 K 460742113 Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru přes 15 do 20 cm m 4,000 1 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru přes 

15 do 20 cm

VV "pouzdro stožáru VO"4 4,000

13 M 28611143 trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4 m 4,000 500,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 382,08

14 K 388995211 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 80 m 3,200 88,70 283,84 CS ÚRS 2023 02

PP Chránička kabelů v římse z trub HDPE do DN 80

VV chráničky pro prostup kabelu do stožáru

VV 4*0,8 3,200

15 M 34571352 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE m 3,200 30,70 98,24 CS ÚRS 2023 02

PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE

D M Práce a dodávky M 163 393,72

D 21-M Elektromontáže 144 221,68

16 K 210203901 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík kus 4,000 800,00 3 200,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík

VV Přechodové svítidlo 4x

VV 4 4,000

17 M 34774001_R04 svítidlo veřejného osvětlení Philips LumiStreet pro gen2 mini  zdroj LED 33W 4968lm 4000K kus 4,000 8 350,00 33 400,00

PP svítidlo veřejného osvětlení Philips LumiStreet pro gen2 mini na výložník zdroj LED 33W 4968lm 4000K

18 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 4,000 2 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m

VV Výkres D142a/D142b

VV "stožáry míst pro přecházení výška 6m 4ks"4 4,000

19 M 10.042.125 KOOPERATIVA Stožár K 6-133/89/60 ŽZ sadový bezpaticový kus 4,000 7 000,00 28 000,00

PP KOOPERATIVA Stožár K 6-133/89/60 ŽZ sadový bezpaticový

20 K 210204104 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti přes 35 kg kus 4,000 700,00 2 800,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti přes 35 kg

VV Výkres D142a/D142b

VV "stožáry míst pro přecházení výška 6m 4ks"4 4,000

21 M 31674003 výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 2000mm kus 4,000 2 600,00 10 400,00 CS ÚRS 2023 02

PP výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 2000mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 4,000 700,00 2 800,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy

VV Výkres D142a/D142b

VV "stožáry míst pro přecházení výška 6m 4ks"4 4,000

23 M 31674130 výzbroj stožárová SV 6.10.4 kus 16,000 450,00 7 200,00 CS ÚRS 2023 02

PP výzbroj stožárová SV 6.10.4

VV 4*4 'Přepočtené koeficientem množství 16,000

24 K 210220001 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2 m 78,800 75,00 5 910,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2

VV Výkres D142a

VV "trasa kabel VO"22,3+20,5+33+3 78,800

25 M 35441875 svorka křížová pro vodič D 6-10mm kus 4,000 40,00 160,00 CS ÚRS 2023 02

PP svorka křížová pro vodič D 6-10mm

26 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 78,800 58,00 4 570,40 CS ÚRS 2023 02

PP pás zemnící 30x4mm FeZn

27 K 210220002 Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 mm m 6,800 88,40 601,12 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 

10 mm

VV 4*(0,2+1+0,5) 6,800

28 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 4,272 125,00 534,00 CS ÚRS 2023 02

PP drát D 10mm FeZn

VV "1m=0,61 kg"6,8*0,61*1,03 4,272

29 M 10.624.493 OBO BETTERMANN Uzemňovací svorka 951 kus 4,000 130,00 520,00

PP OBO BETTERMANN Uzemňovací svorka 951

30 K 210812001
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 2x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště
m 112,800 35,00 3 948,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v 

liště počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2

VV "kabel v stožáru h=6m"4*6 24,000

VV "přívod"78,8+4*2+2 88,800

VV Součet 112,800

31 M 34111080 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 m 93,240 200,00 18 648,00 CS ÚRS 2023 02

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2

VV "přívod"78,8+4*2+2 88,800

VV 88,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 93,240

32 M 10.652.904 KOPOS Trubka KOPOFLEX  63 ohebná, černá, bezhalogenová UV stabilní, balení 50m m 93,240 34,00 3 170,16

PP KOPOS Trubka KOPOFLEX  63 ohebná, černá, bezhalogenová UV stabilní, balení 50m

VV "chránička"78,8+4*2+2 88,800

VV 88,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 93,240

33 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 24,000 15,00 360,00 CS ÚRS 2023 02

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

VV "kabel v stožáru h=6m"4*6 24,000

34 K 741120201_R01 Napojení kabel CYKY přívod na lampu VO soub 4,000 2 500,00 10 000,00

PP Napojení kabel CYKY přívod na lampu VO

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 19 172,04

35 K 460661114 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 65 do 80 cm m 78,800 227,00 17 887,60 CS ÚRS 2023 02

PP Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 65 do 80 cm

VV Výkres C4b/D142a

VV "rýha pro kabel VO"22,3+20,5+33+3 78,800

36 K 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm m 78,800 10,00 788,00 CS ÚRS 2023 02

PP Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm

VV Výkres C4b/D142a
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rýha pro kabel VO"22,3+20,5+33+3 78,800

37 M
JTA.0013701.UR

S
EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm s potiskem m 82,740 6,00 496,44

PP EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm s potiskem

VV 78,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 82,740

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 9 000,00

38 K 044002000 Revize kpl 1,000 9 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Revize
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 07.02.2024

Zadavatel: IČ: 00259586

Město Sokolov DIČ: CZ00259586

Uchazeč: IČ: 26344955

DIČ: CZ26344955

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28738217

   DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH 2 121 924,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 121 924,85 21,00% 445 604,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 567 529,07

Úprava Křižovatky Slovenská - Lipová - Závodu míru

3 - Dešťová kanalizace a přípojky k UV

Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 07.02.2024

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:  

Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice Zpracovatel:
  

 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 121 924,85

HSV - Práce a dodávky HSV 2 110 670,70

    1 - Zemní práce 813 206,20

    2 - Zakládání 16 200,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 879,90

    4 - Vodorovné konstrukce 72 694,80

    8 - Trubní vedení 1 098 064,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 600,00

    998 - Přesun hmot 75 025,30

M - Práce a dodávky M 1 254,15

    23-M - Montáže potrubí 1 254,15

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 10 000,00

3 - Dešťová kanalizace a přípojky k UV

Úprava Křižovatky Slovenská - Lipová - Závodu míru
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 07.02.2024

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:  

Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice Zpracovatel:
  

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 121 924,85

D HSV Práce a dodávky HSV 2 110 670,70

D 1 Zemní práce 813 206,20

1 K 111251102
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 

100 do 500 m2 strojně
m2 478,000 33,00 15 774,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové 

ploše přes 100 do 500 m2

VV "vyčištění příkopů od náletů"478 478,000

2 K 111211232 Snesení listnatého klestu D přes 30 cm ve svahu do 1:3 kus 80,000 121,00 9 680,00 CS ÚRS 2023 02

PP Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm

VV 80 80,000

3 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 372,000 20,00 7 440,00 CS ÚRS 2023 02

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV "1,5 měsíce-fakturace dle skutečnosti/8 hodin denně"1,5*31*8 372,000

4 K 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min den 46,500 200,00 9 300,00 CS ÚRS 2023 02

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

VV "1,5 měsíce-fakturace dle skutečnosti"1,5*31 46,500

5 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 5,000 200,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 

kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

VV "křížení CETIN  a kabel NN VO"2,5*2 5,000

6 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 32,400 400,00 12 960,00 CS ÚRS 2023 02

PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

VV "křížení voda a jednotná kanalizace"4*2,25*1,8*(1+1) 32,400

7 K 132353101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně v 

omezeném prostoru
m3 14,040 1 000,00 14 040,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

VV "přípojky k UV"(0,8*1,3*5,6)+(0,8*1,3*7,9) 14,040

8 K 132355204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 v 

omezeném prostoru
m3 458,339 250,00 114 584,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3

VV "rýha pro dešťovou kanalizaci DN1000 š.2,25m, dl. 81m"81*(2,1+2,19+2,45+2,74+2,65)/5*2,25 442,139

VV "rozšíření v místě šachet 3ks"3*2,7*2 16,200

VV Součet 458,339

9 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 393,012 40,00 15 720,48 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

Úprava Křižovatky Slovenská - Lipová - Závodu míru

3 - Dešťová kanalizace a přípojky k UV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "v trase dešťové kanalizace"81*(2,1+2,19+2,45+2,74+2,65)/5*2 393,012

10 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 393,012 20,00 7 860,24 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 

2 do 4 m

VV "v trase dešťové kanalizace"81*(2,1+2,19+2,45+2,74+2,65)/5*2 393,012

11 K 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 472,379 90,00 42 514,11 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV 458,339+14,04 472,379

12 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 472,379 170,00 80 304,43 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 458,339+14,04 472,379

13 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 4 723,790 5,00 23 618,95 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 458,339+14,04 472,379

VV 472,379*10 'Přepočtené koeficientem množství 4 723,790

14 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 472,379 60,00 28 342,74 CS ÚRS 2023 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5

VV 458,339+14,04 472,379

15 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 897,520 220,00 197 454,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

VV 472,379*1,9 897,520

16 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 134,258 140,00 18 796,12 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "trasa dešťové kan."81*2,25*(2,65-0,42-0,3-0,3-1) 114,818

VV "rozšíření v místě šachet 3ks"3*2,7*2 16,200

VV "připojky UV"(5,6+7,9)*0,8*(1,3-0,42-0,13-0,15-0,3) 3,240

VV Součet 134,258

17 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 268,516 280,00 75 184,48 CS ÚRS 2023 02

PP štěrkopísek netříděný

VV 134,258 134,258

VV 134,258*2 'Přepočtené koeficientem množství 268,516

18 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 154,035 200,00 30 807,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV "dešťová kanalizace"1,83*81 148,230

VV "přípojky UV"0,43*(5,6+7,9) 5,805

VV Součet 154,035

19 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 308,070 350,00 107 824,50 CS ÚRS 2023 02

PP štěrkopísek frakce 0/4

VV 154,035*2 'Přepočtené koeficientem množství 308,070

D 2 Zakládání 16 200,00

20 K 212752101
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby
m 81,000 200,00 16 200,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu 

trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

VV v délce kanalizace

VV 81 81,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 879,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 81,000 47,90 3 879,90 CS ÚRS 2023 02

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

D 4 Vodorovné konstrukce 72 694,80

22 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 60,579 1 200,00 72 694,80 CS ÚRS 2023 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV "lože pod potrubí"81*2,25*0,3 54,675

VV "rozšíření v místě šachet"(2,5*2)*0,3*3 4,500

VV "lože přípojky UV"(5,6+7,9)*0,8*0,13 1,404

VV Součet 60,579

D 8 Trubní vedení 1 098 064,50

23 K 822492112 Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 1000 m 81,000 1 580,00 127 980,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 1000

VV "dešťová kanalizace"81 81,000

24 M 59222003 trouba ŽB hrdlová DN 1000 m 82,500 8 200,00 676 500,00 CS ÚRS 2023 02

PP trouba ŽB hrdlová DN 1000

VV 81*1,01852 'Přepočtené koeficientem množství 82,500

25 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 m 13,500 171,00 2 308,50 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150

VV "Přípojky UV"5,6+7,9 13,500

26 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10 m 15,000 787,00 11 805,00 CS ÚRS 2023 02

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10

VV 13,5*1,1111 'Přepočtené koeficientem množství 15,000

27 K 837355_R01 Otvory do šachet betonových s vyvrtáním otvoru v betonu DN 160 kus 1,000 2 000,00 2 000,00

PP

Otvory do šachet betonových s vyvrtáním otvoru v betonu DN 160

28 K 837355_R02 Otvory do stok železobetonových s vyvrtáním otvoru v železobetonu DN 160 kus 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí DN 200

29 K 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 4,000 273,00 1 092,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových 

uzávěrů DN 150

VV 2*2 4,000

30 M 28617192 koleno kanalizační PP SN16 87° DN 150 kus 4,000 299,00 1 196,00 CS ÚRS 2023 02

PP koleno kanalizační PP SN16 87° DN 150

31 K 877310330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 2,000 273,00 546,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150

VV "2 x UV "2 2,000

32 M 28617235 spojka přesuvná kanalizační PP DN 150 kus 2,000 363,00 726,00 CS ÚRS 2023 02

PP spojka přesuvná kanalizační PP DN 150

33 K 892492121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 1000 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 2,000 2 470,00 4 940,00 CS ÚRS 2023 02

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 1000

34 K 894410114 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1200 šachtové dno výšky 1200 mm kus 3,000 4 950,00 14 850,00 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1200, výšky 1200 mm

VV 3ks šachet viz výpis šachet

VV 3 3,000

35 M 59224427_R03 dno betonové šachty TBZ-Q.1 150/1388 KOM kus 3,000 58 200,00 174 600,00

PP dno betonové šachty TBZ-Q.1 150/1388 KOM

VV 1+1+1 3,000

36 M 59224051_R04 deska TZK-Q.1 150-63/17 kus 3,000 6 159,00 18 477,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP deska TZK-Q.1 150-63/17

VV 1+1+1 3,000

37 M 59224051 skruž pro kanalizační šachty TBS-Q.1 150/50 kus 3,000 5 072,00 15 216,00 CS ÚRS 2023 02

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

VV 1+1+1 3,000

38 M 59224052_R05 vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/12 kus 1,000 338,00 338,00

PP vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/12

VV 1 1,000

39 M 59224052_R08 vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/8 kus 3,000 242,00 726,00

PP vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/8

VV 1+2 3,000

40 M 59224081_R06 vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/10 kus 2,000 314,00 628,00

PP vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/10

VV 1+1 2,000

41 M 59224054_R07 poklop D400 GU-B-1 D400 kus 3,000 2 830,00 8 490,00

PP poklop D400 GU-B-1 D400

VV 1+1+1 3,000

42 M 59224342 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500 kus 5,000 648,00 3 240,00 CS ÚRS 2023 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500

VV 1+2+2 5,000

43 K 895941302 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm kus 2,000 1 230,00 2 460,00 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm

VV 2 2,000

44 M 59224495 vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm kus 2,000 294,00 588,00 CS ÚRS 2023 02

PP vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm

45 K 895941314 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm kus 2,000 1 160,00 2 320,00 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm

VV 2 2,000

46 M
BTL.0006314.UR

S
koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 kus 2,000 637,00 1 274,00

PP koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300

47 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 2,000 219,00 438,00 CS ÚRS 2023 02

PP prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

48 M 59223858 skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x570x50mm kus 2,000 370,00 740,00 CS ÚRS 2023 02

PP skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x570x50mm

49 K 895941323 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 570 mm kus 2,000 1 160,00 2 320,00 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm

VV 2 2,000

50 M 59224488 skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x570x50mm kus 2,000 370,00 740,00 CS ÚRS 2023 02

PP skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x570x50mm

51 K 895941332 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou kus 2,000 1 410,00 2 820,00 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou

VV 2 2,000

52 M 59224493 skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpusť 450x645x50mm kus 2,000 353,00 706,00 CS ÚRS 2023 02

PP skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpusť 450x645x50mm

53 K 899104112 Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 3 750,00 7 500,00 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

54 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 1 470,00 2 940,00 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

VV 2 2,000

55 M 55242330 mříž D 400 - konkávní 600x600 4-stranný rám kus 2,000 2 280,00 4 560,00 CS ÚRS 2023 02
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PP mříž D 400 - konkávní 600x600 4-stranný rám

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 600,00

56 K 919441221_R09 Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 1000 kus 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm

VV 1 1,000

57 K 938902112 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,15 do 0,3 m3/m m 30,000 220,00 6 600,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do 

předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo 

zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m

VV 30 30,000

D 998 Přesun hmot 75 025,30

58 K 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop t 750,253 100,00 75 025,30 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

D M Práce a dodávky M 1 254,15

D 23-M Montáže potrubí 1 254,15

59 K 230120048 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150 m 13,500 92,90 1 254,15 CS ÚRS 2023 02

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150

VV 5,6+7,9 13,500

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00

60 K 043134000 Zkoušky zatěžovací ks 4,000 2 500,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zkoušky zatěžovací
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 07.02.2024

Zadavatel: IČ: 00259586

Město Sokolov DIČ: CZ00259586

Uchazeč: IČ: 26344955

DIČ: CZ26344955

Prektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28738217

   DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH 328 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 328 000,00 21,00% 68 880,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 396 880,00

Úprava Křižovatky Slovenská - Lipová - Závodu míru

4 - Vedlejší rozpočtové náklady

Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 07.02.2024

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:  

Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice Zpracovatel:
  

 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 328 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 328 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 83 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 165 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 80 000,00

4 - Vedlejší rozpočtové náklady

Úprava Křižovatky Slovenská - Lipová - Závodu míru
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 07.02.2024

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:  

Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice Zpracovatel:
  

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 328 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

9 K 938902112 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,15 do 0,3 m3/m m 0,000 2 300,00 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do 

předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo 

zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 328 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 83 000,00

1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soub 1,000 27 000,00 27 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Geodetické práce při provádění stavby

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soub 2,000 20 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Geodetické práce po výstavbě

VV "geometrický plán"1 1,000

VV "skutečné zaměření"1 1,000

VV Součet 2,000

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kompl 2,000 8 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

VV "knanalizace + komunikace"1+1 2,000

D VRN3 Zařízení staveniště 165 000,00

4 K 030001000 Zařízení staveniště soub 1,000 150 000,00 150 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zařízení staveniště

5 K 034103000 Oplocení staveniště
m/měsí

c
300,000 50,00 15 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Oplocení staveniště

VV "délka plotu*počet měsíců"200*1,5 300,000

D VRN7 Provozní vlivy 80 000,00

6 K 071103000 Provoz investora soub 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Provoz investora

7 K 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy soub 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy

8 K 072103012 Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - zdvojené el. vedení soub 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - zdvojené el. vedení

Úprava Křižovatky Slovenská - Lipová - Závodu míru

4 - Vedlejší rozpočtové náklady
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