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Dodatek č. 4
smlouvy o dílo ev. č. KK 03583/2021 ze dne 20. 9. 2021

	
	


DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:
Karlovarský kraj
se sídlem: 		Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 			70891168
DIČ: 			CZ70891168
bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXX
číslo účtu:                       XXXXXXXXXXX	
zastoupený:    		Mgr. Daliborem Blažkem, náměstkem hejtmana Karlovarského kraje

(dále jen „objednatel“)

a
[bookmark: _Hlk20814744]
INTAR a.s.
sídlo: 			Bezručova 81/17a, 602 22 Brno
IČO:         		25594443          		
DIČ: 			CZ25594443
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXX
číslo účtu:		XXXXXXXXXXX
zastoupený: 		Ing. Františkem Houdkem, předsedou představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 3239

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)


uzavírají ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento


dodatek č. 4 smlouvy o dílo ev. č. KK 03583/2021 ze dne 20. 9. 2021

(dále jen „dodatek“)

	
I. Úvodní ustanovení

[bookmark: _Hlk140504494]Smluvní strany uzavřely dne 20. 9. 2021 smlouvu na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost na akci Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby Společné operační středisko integrovaného záchranného systému včetně výkonu autorského dozoru (dále jen „smlouva“). Dne 3. 2. 2022 byl uzavřen dodatek č. 1 KK 03583/2021/1 ke smlouvě o dílo, který se týkal změny osoby koordinátora BIM a oprávněné osoby za zhotovitele. Dále byl dne 2. 2. 2023 uzavřen dodatek č. 2. KK 03583/2021/2 
ke smlouvě o dílo, který se týkal změny v článku III. bodu 3.1 a konkrétně dílčího termínu „Podání žádosti o územní rozhodnutí a vodoprávní rozhodnutí“, kdy došlo k prodloužení lhůty o dobu, po kterou nemohla být tato dílčí část díla prováděna v důsledku okolností vylučující odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Dále byl dne 15. 8. 2023 uzavřen dodatek č. 3. KK03583/2021/4 ke smlouvě o dílo, který se týkal změny osoby koordinátora BIM.  
Zhotovitel v průběhu realizace díla požádal o změnu ve smlouvě o dílo v článku III, bodu 3.1, a to konkrétně o změnu dílčího termínu „Předání dokumentace pro provedení stavby se zapracovanými požadavky a připomínkami ze stavebního řízení a předání certifikátu SBToolCZ: nejpozději do 6 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.“. Důvodem žádosti je aktuální zjištění u zpracovatele hodnocení SBToolCZ (UCEEB, ČVUT v Praze), který k hodnocení vyžaduje kompletní projektovou dokumentaci pro provedení stavby a výkaz výměr akce. Výkaz výměr je možné vyhotovit až na základě ucelené dokumentace. Zároveň bylo sděleno, že certifikační firmy, např. TZUS, potřebují pro zpracování certifikace takto velkého projektu alespoň 2 měsíce od předání kompletní projektové dokumentace vč. vyhodnocení. 

II.  Změna smlouvy

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně, bodu 3.1 článku III. smlouvy, který zní nově takto:

Dílo bude provedeno v následujících dílčích termínech: 

Předání aktualizované studie: 
                                               nejpozději do 3 měsíců od účinnosti smlouvy.
Předání zaměření a všech potřebných průzkumů a podkladů:
                                               nejpozději do 3 měsíců od účinnosti smlouvy.
Předání DUR včetně dokumentace dle čl. I. odst. 1.3 písm. d) a e) smlouvy (mimo inženýrské činnosti):
                                               nejpozději do 4 měsíců od předání a převzetí aktualizované studie.
Podání žádosti o územní rozhodnutí:
                                              nejpozději do 5 měsíců od předání DUR.
Podání žádosti o vodoprávní rozhodnutí:
                                              nejpozději do 2 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí
Předání DSP: 
                                              nejpozději do 6 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí.
Podání žádosti o stavební povolení: 
                                              nejpozději do 2 měsíců od předání DSP.
Předání DPS se zapracovanými požadavky a připomínkami ze stavebního řízení a předání vyhodnocení
SBToolCZ:
                                              nejpozději do 6 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.
Zřízení Společného datového prostředí:
                                              do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy.
Dopracování BEP (na základě předloženého PRE-BEP z nabídky) v součinnosti s BIM manažerem a
jeho předložení objednateli ke kontrole a schválení:
                                              do 20 pracovních dnů od účinnosti smlouvy.
Převod dat ze SDP na interní úložiště zadavatele:
                                             do 30 pracovních dnů od finální kontroly BIM modelu.
Předání certifikátu SBToolCZ: 
                                              nejpozději do 2 měsíců od předání DPS.


III.  Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění smlouvy a ve znění předchozích dodatků.
3.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
3.3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel, který se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží. 
3.4. Tato smlouva je v souladu ustanovením § 211 odst. 3 ZZVZ ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů uzavřena elektronicky.
3.5. Uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením RK 241/03/24 ze dne 04.03.2024.
3.6. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

	
	

	

………………………………….
	

………………………………….

		
	


                                     Zhotovitel	Objednatel
                                  Ing. František Houdek                                                    Mgr. Dalibor Blažek
                                 předseda představenstva                                     náměstek hejtmana Karlovarského kraje





Za správnost:
[bookmark: _GoBack]XXXXXXXXXXXXX
    strana 1 z 3
        strana 3 z 3
