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Číslo dodatku objednatele: 2173/2023/2024/01/1

Identifikátor veřejné zakázky: ----------------------

Dodatek č. 1

ke Smlouvě 0 dilo č. 2173/2023/01

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: Antonína Brože 3124/2, Zábřeh

zastupuje: náměstek primátora 700 30 Ostrava

Ing. Břetislav Riger zastoupena: jednatelem Ing. Vladimírem Blahutou

Zapsána V OR vedeném u Kraj ského soudu

V Ostravě, oddíl C, vložka 18537

 
 

 

IČO: 00845451 IČO: 25816977

DIČ: czoos45zt51 (plátce DPH) DIČ: CZ25816977

Peněžní ústav: Ceská spořitelna, a.s. Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Ostrava

okresní pobočka Ostrava v

Císlo účtu: 20028-1649297309/0800 Císlo účtu: 43-9153850277/0100

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

ěl.I.

Úvodní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2173/2023/OI, která nabyla

účinnosti dne 22.08. 2023 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Parková plocha za Poliklinikou

Hrabůvka“ v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, a to z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle

přílohy č. 1 tohoto dodatku, kdy v důsledku těchto okolností je nutno změnit předmět smlouvy a

související ujednání.

2. Cena díla se tímto navyšuje o cenu víceprací ve výši 943 326,40 Kč bez DPH a snižuje o cenu

meněprací ve výši 26 460,00 Kč bez DPH.

čl.II.

Změny smlouvy

1. Dosavadní znění smlouvy V čl. II. „Předmět smlouvy“ se doplňuje o nový odstavec 18, který zní:

„18. Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce, které jsou uvedeny

v evidenčním listu :měny stavby ZL č. I dle přílohy č. 7 této Smlouvy, který byl odsouhlasen

:ástupci technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a objednatelem. “
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2. V článku IV. Cena plnění se stávající text odstavce 1. nahrazuje textem:

„] . Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: “

 

 

 

 

     

Předmět plnění Cena bez DPH DPI-vl Cena celkem s DPH

v Kc v Kc v Kc

CENA CELKEM 23 758 998,43 4 989 389,67 28 748 388,10

ztoho dílo: Realizace stavby (bez

následné pětileté péče o vysazené

vegetačníprvky dle čl. H. odst. 3' této 21 726 355,38 4 562 534,63 26 288 890,01

smlouvy)

ztoho: Pětiletá rozvojová a udržovací

péče (následná péče) o vysazene'

vegetační prvky dle čl. II. odst. 3. této 2 032 643,05 426 855,04 2 459 498’”

smlouvy
 

:

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. ‘

3. Stávající příloha č. 1 ke smlouvě „Kalkulace nákladů“ se nahrazuje novou přílohou č. 1 nazvanou

„Kalkulace nákladů“ a tato příloha tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Za přílohu č. 6 smlouvy se vkládá

nová příloha č. 7 „Evidenční list změny stavby č. 1“, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

4. V čl. XVII. Závěrečná ujednání se doplňuje do odst. 27 za stávající znění text následujícího znění:

„č. 7 - Evidenční list změny stavby č. I “

čl.III.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením

č. 03643/RM2226/59 ze dne 5.3.2024.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2173/2023/01 jsou tímto dodatkem č. l nedotčená, nemění se

a zůstávají nadále V platnosti.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen

po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek č. l se stává nedílnou součástí smlouvy.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými

slovy, i přijetí nabídky sdodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění

podmínky nabídky.

Dodatek je vyhotoven a uzavřen V elektronické podobě.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

8. Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
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9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 dodatku č. 1 - Kalkulace nákladů (nová příloha č. 1 smlouvy)

Příloha č. 2 dodatku č. 1 - Evidenční list změny stavby č. 1 (nová příloha č. 7 smlouvy)

Za objednatele Za zhotovitele

  

 

 

Ing. Břetislav Riger Ing. Vladimir Blahuta

náměstek primátora jednatel

na základě plné moci Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.
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Příloha č. 1 k dodatku č. 1 smlouvy č. 2173/2024/01

Kalkulace nákladů

Počet stran 5

k

 

 
4/9

Kód:

Stavba:

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY

OMLZ

Parková plocha za Poliklinikou Hrabůvka - smluvní

rozpočet + ZL 01 dodatku č.1

 

 

Cena bez DPH

 
 

Dodatek č„1 k SOD é, 2173/2024/01

Kód [CZK]

NÁKLADY SoD + ZMĚNOVÉ LISTY 23 758 998,43

ON00 Ostatní a vedlejší náklady 244 350,88

SO 01 Příprava území 1 468 618,08

SO 01.1 Příprava území 1 423 208,08

SO 01.2 Příprava území - vegetační část 45 410,00

SO 02 Parkové cesty 4 154 780,93

SO 02.1 Molo a sedaci plata 6 977 298,36

SO 03 Vodní biotop 6 721 082,77

80 03.1 Vodní biotop-zemní práce 1 061 246,24

80 03.10 Hlídání kvality vody 107 500,00

SO 03.11 Dešťová kanalizace biotopu 1 265 642,92

SO 03.12 Přípojka vody k vodnímu biotopu 192 461,92

SO 03.2 Vodní biotop 2 541 980,93

SO 033 dopoYi1šten/íýtlak do litorální zóny, cirkulace biotopu 192 131,76

SO 03.4 S1, S2, 83 - Odběr, sací potrubí 247 744,28

SO 03.5 Potrubí od dnové vpusti 72 650,04

SO 03.6 VOdy\)lnitrni rozvod vodovodu (dopoustenl pltne 430 599,10

sow „M
so 03.8 Odvodnění AŠ do šachty RŠ2 113 959,32

SO 03.9 Armaturní šachta 488 936,08

SO 04 Přípojka vody pro vodní biotop 121 110,00

SO 05 Přípojka NN pro vodní biotop 202 295,05

OSTRAVA
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SO 06 Veřejné osvětlení 317 126,76

SO 07 Vegetační úpravy 2 878 811,60

SO 07.1 Vegetační Úpravy 846 168,55

60 07.2 Údržba - 1 rok 406 528,61

so 07.3 Údržba - 2 rok 406 528,61

so 07.4 Údržba - 3 rok 406 528,61

so 07.5 Údržba - 4 rok 406 528,61

so 07.6 Údržba - 5 rok 406 528,61

so 08 Mobiliář 673 524,00   
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5/9 Dodatek č„1 k SOD č„ 2173/2024/01 „Parková plocha za Políklíníkou Hrabůvka“



Statutární město Ostrava D Od ate k

magistrát

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REKAPITULACE STAVBY

Kód: OMLZ—ZLO1-V01

Stavba: Parková plocha za Poliklinikou Hrabůvka - změnový list 01 dodatku č.1

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 09.02.2024

Zadavatel: IČ: '00845451

Statutární město Ostrava DIČ:

Zhotovitel: IČ: "25816977

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 916 866,40

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 916 866,40 192 541,94

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 109 408,34

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: OMLZ—ZLO1-V01

Stavba: Parková plocha za Poliklinikou Hrabůvka - změnový list 01 dodatku č.1

Místo: Datum: 09.02.2024

Zadawtel: Statutární město Ostrava Projektant:

Zhotovitel: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 916 866,40 1 109 408,34

30 “2 Parkové cesty 732 822,40 886 715,10
Z|_01

SO 02 VCP Parkové cesty - vícepráce 732 822,40 886 715,10

30 03 Vodní biotop 184 044,00 222 693,24
101

so 03.1 MP Vodní biotop-zemni práce-méněpráce —26 460,00 —32 016,60

32:31 Vodni biotop-zemni práce-vícepráce 210 504,00 254 709,84   
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SOUPIS PRACÍ

Stan/0a:

Parková plocha za Poliklinikou HraDkaa - změnový list 01 dodatku č.1

Objekt:

SO 02 ZL07 - Parkové cesty

Soupis:

SO 02 VCP - Parkové cesty - vícepráce

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

09. 02.2024

         

ÉTÉJ Kód E] Popis E] ME Množství J.cena [CZ Cena celkem [CZ

El “1‘3 KE

 

 

 

   

 

         

 

 

          

        

     

 

        

Náklady soupisu celkem 732 822,40

D 1 Zemní práce 365 568,00

. . . V

10 K 122302203R00 Odmpáwy a prompám pro $""“ V hommě 4 pi‘es 1 m3 408,00000 150,00 61 200,00
000 do 10 000 m3

P Poznanka k položce

Položka č. 70 objektu SO 07 7 Připrava uzemi dle sn1uvnlho rozpočtu

vv 2040*0,2 40800000

11 K 122302209R00 Odmpáwy a pr.°k°pé"‘y.pr° $""“ V hommě 4 m3 408,00000 50,00 20 400,00
příplatek za lepivost horniny

P Poznanka k položce

Položka č. 77 objektu SO 07 7 Připrava uzemi dle sn1uvnlho rozpočtu

V , - V

. Vodorovné přemístění vykopku zhornmy1 až4, na

, 13 K 162701105R00 vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 408,00000 230,00 93 840,00

P Poznanka k položce

Položka č. 73 objektu SO 07 7 Připrava uzemi dle sn1uvnlho rozpočtu

15 K 171201201R00 U'OŽen' WW ”3 dečasrfou Sk'ádku tak’ .Že “a1 "‘2 m3 408,00000 16,00 6 528,00
plochy připadá přes 2 m3 vykopku nebo ornice

P Poznanka k položce

Položka č. 75 objektu SO 07 7 Připrava uzemi dle sn1uvnlho rozpočtu

17 K 199000002R00 Pep'atkyza Skk/39k" h°m'"y1'4’ SkuP'na 17 05 04 2 m3 408,00000 450,00 183 600,00
Katalogu odpadu

P Poznanka k položce

Položka č. 77 objektu SO 07 7 Připrava uzemi dle sn1uvnlho rozpočtu

7

D 5 Komunikace 296 452,80

v ' Podklad nebo podsyp zbetonového recyklátu s '

:101 K 564961315 rozprostřenlm a zhutněnlm plochy přes 100 m2, po m2 2 040,00000 145,32 296 452,80

* zhutněnítl. 200 mm

Poznanka k položce

P Jednotkova' čena dle ceníku URS 2023/II x koef/CIent celkova

nabídkova' cena / předpokladana hodnota

173x 0.84 =145.32 Kč

W "Plocha bet. chodnku: "1400 1 40000000

W "Rozšření biotopu na ploše cca 80 x 4 m tl. 40 cm- 2 vrstvy 640,00000

po 20 cm: "80*4*2

W Součet 2 04000000

7

D 99 Staveništní přesun hmot 70 801,60

v - - r

:25 K 998222011R00 Pfesunfimmpm'famn'ch k°m””'ka°" kMZkamen'Va t 1041,20000 68,00 70 801,60
. Jakékollvdélky objektu

P Poznanka k položce

Položka č. 25 objektu SO 07 7 Připrava uzemi dle sn1uvnlho rozpočtu

W 60,8+980,4 1 041,20000
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Místo:

Objekt:

Soupis:

SOUPIS PRACÍ

StaVoa:

Parkova plocha za Poliklinikou Hrabůvka - změnový list 01 dodatku č.1

SO 03 ZL01 - Vodní biotop

SO 03.1 MP - Vodní biotop-zemní práce-méněpráce

Zadavatel:

Zhotovitel:

Statutární město Ostrava

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Datum: 09.02.2024

Projektant:

Zpracovatel:

 

 TEE
Kód

El
Popis Množství J.cena [CZ Cena celkem [CZ

E1 ME E1 %
 

 

        
 

 

 

Náklady SOUPISU celkem -26 460,00

D 1 Zemní práce -26 460,00

Uložení sypaninyclo násypů zhutněných s uzavřením

povrchu násypu zhornin soudržných s předepsanou

6 K 171101105R00 mírou zhutnění vprocenlech výsledků zkoušek Proctor- m3 29400000 90’00 26 46090

Standard na 103 % PS

Pozna'rrka k položce

P Položka o. 6 objektu SO 03.1 Vodní biotopfzerml prace dle srrluvrílho

rozpoctu

W -1400*0,20*1,05 "plošná dosypávka - komunikace:" -294,00000

SOUPIS PRACI

Stavba:

Parková plocha za Poliklinikou Hravaka - změnový list 01 dodatku č.1

Objekt:

SO 03 ZLO1 — Vodni biotop

Soupis:

SO 03.1 VCP - Vodni biotop-zemni práce-vícepráce

Místo: Datum: 09.02.2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant:

Zhotovitel: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. Zpracovatel:

 

 

É TE] Kód E] Popis E] ME MnoistviE] J.cena[CZ@ Cena celkem [CZ

 

 

        
 

 

        
 

 

        
   
 

Nakladry souplsu celkem
210 504,00

D 1 Zemní práce 210 504,00
7 , ., , „ , , . .,

Vodorovne premístení vykopku z horn|ny1 az 4, na

4 K 162701105R00 vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 294,00000 250,00 73 500,00

Pozna'rrka k položce

P Položka o. 4 objektu 30 03.1 Vodnl biotopfzerml prace dle srrluvnlho

rozpoctu

W 1400'0,20*1,05 "plošná dosypávka - komunikace:" 294,00000

7 K 171201201 R00 U'°ze"' Žypa",'"y."a docas 'Ío" Sk'adk" tak’ .Ze ”8 1 m2 m3 294,00000 16,00 4 704,00
plochy prlpada pres 2 m3 vykopku nebo ornlce

Pozna'rrka k položce

P Položka o. 7 objektu 30 03.1 Vodnl biotopfzerml prace dle srrluvnlho

rozpoctu

W 1400'0,20*1,05 "plošná dosypávka - komunikace:" 294,00000

' , . . ,

11 K 199000002R00 P°p'atkyza Sk'a‘jk” hemm“ 4' “uma 17 05 04 Z m3 294,00000 450,00 132 300,00
Katalogu odpadu

Pozna'rrka k položce

P Položka o. 11 objektu 30 03.1 Vodnl biotopfzerml pra'ce dle srrluvnlho

rozpoctu

VV 1400'0,20*1,05 "plošná dosypávka - komunikace:" 294,00000
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Příloha č. 2 k dodatku č. 1 smlouvy č. 2173/2024/01

 

 

 
 

 

 

Počet stran 1

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby. Čislo soms / Číslo změny stavby.

Parková plocha za Poliklinikou Hrabůvka - vodní biotop číslo zrněnySO/PS:

Název stavebního objektuprovozního souboru (SO/PS):

so 02 1
30 oz Parkovó cmy so 03 I 1

80 03 Vodní biotop

Smluvní strany smlouvy o dílo na realzaci výše uvedené stavby. uzavřené dne 11.9.2023. číslo smlouvy objednatele: 2173/2023/OI

Objednavatel: Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava. IČ: 00845451

Zhotovthl: Ostravské městské lesy a zeleň. s.r.o.. Antonína Brože 3124/2, Zábřeh. 700 30 Ostrava, IČ: 25816977

Gmpmjokum (autorský dohledjz Ing. Pavel Šimek - Fbrart. Rybářská 401. see 01 Uherský Brod. IČ 13697129

K PROJEKT. Kročil s.r.o.. Uherskobrodská 984. 763 26 Luhačovice. IČ: 022 86 424

Technický dozor etavobníka (T08): Pavel Volek, Stěbořice 234. Stěbořice 747 51. IČ: 86112799

Přílohy. Počet paré: Příjemce :

1) Rekapitulace stavby 2 x Objednatel

2) Změnový rozpočet. kakulaoe nabídky dodavatele 1 x TDS

3) Fotodokumentace 1 x Zhotovitel

4) Fotodokumentace 1 x Projektant (autorský dozor)

||  
 

Popis a zdůvodnění změny:

 

W

1) V ramci stavebním objektu SO 02 Parkove cesty byl navržen chodník. kdy konstrukční vrstvy byly navrženy s předpokladem únosné základové pláně.

2) V rámci stavebního objektu SO 03 Vodní biotop bylo navrženo využití částí vykopaného materiál: do konstrukční vrstvy chodníku SO 02.

 

WM

1) Je navržena sanace betonovým mum v tl. 20 cm pod původní úrovni základové spáry.

2) Vzhledem k sanaci podkladnich vrstev SO 02 a nevhodnosti výkopku 2 SO 03 do konstrukčních vrstev je nutno odvézt a uložit na recyklační skůdku

přebyteaty a nevyhovující materiál.

 

W

1) Vzhledem k neúnosné základové spáře pod navržené konstrukční vrstvy je nutné provést sanaci betonovým recyklatem.

2) Část vykopaného materiálu z objektu SO 03 měn být použita do vrstev objektu SO 02. Tento materiál však není možné využita je nutné jej odvézt a uložit na

reckačnl skládku. stejně jako zbytek výkopku : objektu SO 03.

 

wmv—mmm usuAvuv 
  
 

   Údaje v Kč bez DPH:

. Procentuální podil . Procentuální podil
Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víoeprací Cena Meněprací a Vlcepracl

Méněprací ZL k celtove Víceprací ZL k oeltove
řečeného ZL ceně stavby řečeného ZL ceně stavby řečeného ZL

| -26 460,00 0,12% 943 326,40 4,13% 916 866,40

    
   

 

   

 

  

  

 

Vyjádření - souhlas se změnou:

$$$“me mmm-' 1m _ «mm AZM/2704190“
souhlasim /

 

 

 
 

TDS: ; jméno Pavel Velek datum 4g 42— ČOmedp's

Zhotovitel: “*““f'mll jméno datum 43_ 71 .73 podpis

Objednatel: souhlasim/ jméno
datum !& 72 _ 2 ] podpis

 

fento Evidenční Isl změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dl-lo. Ned-linou součástí Evidenčnlho listu změny 3 y

ve kterém jsou uvedeny včechny písemnosti a přílohy. které zdůvodňují oprávněnost změnového Istu. včetně 'Rozpis oceněni změn položek'.

Změna stavby (ZBV) - krycí ist Číslo paré:
 

   
 

OSTRAVA!!!
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