
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel cz07890869

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

29.02.2024

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 047,34 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž -96 182,54 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky -4 250,40 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž -7 727,82 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 18 000,00 18 VRN z rozpočtu -10 000,00

7 ZRN (ř. 1-6) -82 113,42 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) -10 000,00

20 HZS -7 160,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -99 273,42
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00
 základní 21,0 -20 847,42

Cena s DPH -120 120,84

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

07890869

ÚP v Náchodě - oprava dešťové kanalizace  a odvodnění 
střechy - I. etapa

ZL_1

   

    

    

B.C.M. company s.r.o.   

JKSO

EČO

Místo

IČO

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
-99 273,42
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Stavba:   ÚP v Náchodě - oprava dešťové kanalizace  a odvodnění střechy - I. etapa
Objekt:   ZL_1

Objednatel:    
Zhotovitel:   B.C.M. company s.r.o. Zpracoval:    
Místo:    Datum:   29. 2. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

1 286 28611910
odbočka kanalizační plastová PP s hrdlem KG 
125/125/45°   kus 1,000 386,00 386,00

2 286 28611568 objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 150   kus 2,000 142,00 284,00

3 WVN
WVN.DF6040
00W Přesuvka kanalizace plastové KGU-250   kus 1,000 800,02 800,02

4 286 28611399 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45°   kus 1,000 1 060,00 1 060,00
5 286 28611936 redukce kanalizační plastová nesouosá KG 150/125   kus 1,000 222,00 222,00

6 PPL PPL.KGK150
KG čepová zátka DN150 tvarovka pro hladké PVC 
potrubí   kus 4,000 70,27 281,08

7 286 28611726 víčko kanalizace plastové KG DN 250   kus 2,000 441,00 882,00
8 R R5 KG trubka DN150x5m   kus 1,000 1 268,24 1 268,24
9 OSM OSM.224130 KGEM Trubka DN 250/3000   kus 1,000 2 864,00 2 864,00

HSV Práce a dodávky HSV   -96 182,54
1 Zemní práce   -18 664,80

37 R 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí   m3 -19,200 519,00 -9 964,80

38 R 139711111
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně   m3 -4,800 1 500,00 -7 200,00

39 R 139951123
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB 
nebo předpjatého strojně   m3 -0,300 5 000,00 -1 500,00

2 Zakládání   -8 112,00

40 R 271532211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm   m3 -1,500 2 080,00 -3 120,00

14 R 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25   m3 -1,200 4 160,00 -4 992,00

6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní   -9 938,20

15 R 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou   m2 -30,000 49,00 -1 470,00

16 R 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 
prostým   m3 -1,120 6 260,00 -7 011,20

17 R 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari   t -0,047 31 000,00 -1 457,00

8 Trubní vedení   -4 764,00

10 R 871270310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 
10 z polypropylenu DN 125   m 3,000 105,00 315,00

11 R 871360310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 
10 z polypropylenu DN 250   m 3,000 87,00 261,00

12 R 877270310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých 
plnostěnných DN 125   kus 12,000 50,00 600,00

18 R R2.0 Prohlídka potrubí kamerou   m -33,000 180,00 -5 940,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   -5 120,00
19 R 961044111 Bourání základů z betonu prostého   m3 -1,200 2 000,00 -2 400,00

20 R 977311112
Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl 
do 100 mm   m -8,000 160,00 -1 280,00

21 R 977312113
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 
150 mm   m -8,000 180,00 -1 440,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

997 Přesun sutě   -49 583,54

22 R 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m ručně   t -11,010 1 770,00 -19 487,70

23 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením   t -11,010 288,00 -3 170,88

24 R 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km   t -319,290 12,50 -3 991,13

25 R 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04   t -11,010 1 900,00 -20 919,00

26 R 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu   t -11,010 183,00 -2 014,83

PSV Práce a dodávky PSV   -26 378,22
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   -1 943,94

27 R 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP   m2 -4,800 195,00 -936,00

28 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu   m2 -5,760 165,00 -950,40

29 R 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m   % -3,050 18,86 -57,54

764 Konstrukce klempířské   -14 400,00

41 R HZS2152
Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný - 
přespádování okapu   hod 32,000 -450,00 -14 400,00

776 Podlahy povlakové   -10 034,28

30 R 776121321
Neředěná penetrace savého podkladu povlakových 
podlah   m2 -4,800 88,00 -422,40

31 R 776141113
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm   m2 -4,800 469,00 -2 251,20

32 R 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně   m2 -4,800 68,00 -326,40

33 R 776211111 Lepení textilních pásů   m2 -4,800 236,00 -1 132,80

34 69751062

koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, 
hm 750g/m2, R ? 100M?, zátěž 33, útlum 23dB, hořlavost 
Bfl S1   m2 -6,000 550,00 -3 300,00

35 R 998776201
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech 
v do 6 m   % -35,000 74,33 -2 601,48

M Práce a dodávky M   18 000,00

23-M Montáže potrubí   18 000,00

13 923 230120050
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 
250   h 4,000 4 500,00 18 000,00

HZS Hodinové zúčtovací sazby   7 240,00
42 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník   hod 20,000 362,00 7 240,00

4*5 "pomoc při proplachu potrubí"   20,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   -10 000,00
36 R 012303000 Geodetické práce po výstavbě   Kc -1,000 10 000,00 -10 000,00

Celkem   -99 273,42
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Objednatel: Česká republika – Generální finanční ředitelstvÍ 
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 – Nové Město 

 
Projekt.: „ÚP v Náchodě – oprava dešťové kanalizace a  

Odvodnění střechy – I. etapa“ 
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INFORMACE O ZMĚNĚ  POŘADOVÉ Č. 001 

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel DATUM: 4.3.2024 

ADRESÁT: Objednatel   

PŘEDMĚT ZMĚNY:   zemní práce 

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora 

 
POPIS ZMĚNY A DŮVODY:  z požadavku investora došlo oproti původní PD k proražení potrubí pod budovou, 
z tohoto důvodu vznikla nutnost pročištění stávajícího potrubí třetí stranou, a to spol. VAK. Nebyly tedy prováděny 
práce počítané v interiéru nemovitosti. 
 
 

VLIV NA CENU:  -99 273,42 Kč bez DPH 

 

ČASOVÉ VLIVY: 

Časový vliv na dílčí termíny:    Ne 

Časový vliv na termín dokončení Díla:    Ne 

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE : 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro 
dokončení díla. 
DNE:__4.3.2024_________________                           JMÉNO PODPIS:_________________________ 
                                            

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí 
z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo 
zůstávají realizací změny nedotčena. 
DNE:_________________________                           JMÉNO PODPIS:_________________________ 

 
                                           

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR  : 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 
DNE:_________________________                           JMÉNO PODPIS:_________________________ 

 
 

 


