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Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 2. 2024 

 

„Výstavba fotovoltaické elektrárny v objektu Technických služeb města 
Nového Jičína“ 

 

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 
 
OBJEDNATEL               

Město Nový Jičín     
Se sídlem:             Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín  
Zastoupený:             Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města  
IČO: 00298212 
DIČ: CZ00298212 
Bankovní spojení:    Komerční banka a.s., Nový Jičín 
Číslo účtu:              326801/0100 
Zástupce ve věcech smluvních:   vedoucí Odboru rozvoje a investic  
Zástupce ve věcech technických:  investiční technik Odboru rozvoje a 

investic Městského úřadu Nový Jičín                                                       
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
ZHOTOVITEL 
 

Enado s.r.o. 
Se sídlem:      Revoluční 464, 351 37 Luby 
Zastoupen: Ing. Luborem Alexem, jednatelem 
IČO: 14041936 
DIČ: CZ14041936 
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, pod sp. zn. C 41560 
Bankovní spojení:                                 Raiffeisenbank 
Číslo účtu:  6304467002/5500 
Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Lubor Alex, jednatel 
Zástupce ve věcech technických   
a realizace stavby(stavbyvedoucí):  
  
 

I. 
1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 20.11. 2023 smlouvu o dílo č. V2023-0548/ORI (dále 

jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „Výstavba fotovoltaické elektrárny 
v objektu Technických služeb města Nového Jičína“, a to v rozsahu specifikovaném 
smlouvou (dále jen „smlouva“). 

2. Z důvodu prodlení na straně objednatele s předložením revizní zprávy na zařízení, které nebylo 
předmětem smlouvy o dílo (transfomátor a VN rozvody), nemůže zhotovitel zajistit provedení 
prvního paralelního připojení k distribuční síti společností ČEZ Distribuce a.s. a dokončit tak dílo 
ve sjednaném termínu. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke 
smlouvě o dílo.   

 

II. 

1. V článku V. Doba a místo plnění se ustanovení odstavce 5.2.3 smlouvy mění a nově zní takto: 
„5.2.3 Zhotovitel je povinen zajistit provedení prvního paralelního připojení k distribuční síti 
pracovníkem společnosti ČEZ Distribuce, a.s. do 30 kalendářních dnů od obdržení revizní 
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zprávy na zařízení, které není předmětem díla dle této smlouvy (transformátor a VN rozvody), 
od objednatele.“  

  

 

 
II. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti 
v nezměněném znění. 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Elektronický obraz dodatku a 
metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to 
nejpozději do 5 dnů od jeho uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjma 
osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto 
souhlasí se zveřejněním celého textu, po znečitelnění osobních údajů. 
 

3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním 
v registru smluv. 

4. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě 
smluvní stany obdrží jeho elektronický originál. 
 

5. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí. 
 

 
 
Za objednatele            Za zhotovitele 
 
V Novém Jičíně dne:……………………… V Novém Jičíně dne: ……………. 
 
 
 
 
 
……………………………….           ………………………………………. 
Mgr. Stanislav Kopecký  Ing. Lubor Alex 
starosta města jednatel společnosti 

Digitálně podepsal Mgr. Ondřej
Syrovátka
Datum: 07.03.2024 13:04:19 +01:00

Ing. Lubor 

Alex
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Ing. Lubor Alex 
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