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S M L O U V A  0  D Í L O
Dodatek č.3

Číslo zhotovitele: 04104-S-G-01

Uzavřený ke smlouvě o díle ze dne 29.3.2023 (dále jen „Smlouva") 
Dále jen („Dodatek")

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické
IČ
DIČ
bankovní spojení

Přítkovská 1689,415 50 Teplice
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
......................................................................................................
49099469
CZ49099469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. .................................... 
............................................................................ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům 
dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele").

1.2 Zhotovitel:
HST Hydrosystémy s.r.o. 

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
telefon:

Na Bramši 3374, 415 01 Teplice 
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197 
Mgr. Michal Bičovský - prokurista 
........................ 
26212706 
CZ26212706
Česká spořitelna a.s., č. ú. 1511582/0800 
....................

fax:
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon"), je zmocněn.............................. 
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je..........................

II. Předmět plnění
2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo SVS/TP/1065/23, CES783/23/OLCE ze dne 29.3.2023 jsou 
změny následujících ustanovení smlouvy dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke 
smlouvě:
Článek 3.2 dle SoD se mění:
3.2 Dokončení stavby do: 31.08.2024
Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady 
bránící užívání díla k zamýšlenému účelu objednatelem.
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2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení
3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku: UZ. 3

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu 
připojují své podpisy.

V Teplicích dne...................... V Teplicích dne 28.02.2024

Objednatel: Zhotovitel:

................................. . . . . . . .  
.................. ....... 
...... .... ........... 
...................

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Mgr. Michal Bičovský 
prokurista

HST Hydrosystémy s.r.o.
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N Á V R H  Z M Ě N Y čís lo : 3
Z h o to v ite l: H S T  H y d ro s y s té m y  s .r.o ., Na B ra m š i 3 3 7 4 , 4 1 5  01 T e p lic e

K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s. D a tu m : 28 . 02 . 2 0 2 4

N á ze v  a kce : L I0 3 2 7 4 0  L ib e re c , C O V  -  s tro jn í o d v o d n ě n í

Z p ů s o b
o d e s lá n í/
p ře d á n í/d a tu m :

p o š to u E -m a ile m - F a xe m : o s o b n ě  X

28 . 02 . 2 0 2 4
O d k a z y na s p e c ifik a c i: 

na výk re sy :

PS  17 S tro jn í o d v o d n ě n í ka lu

na ro z p o č to v é  p o d k la d y : 
na jin o u  č á s t sm lo u vy :

P o p is  a z d ů v o d n ě n í zm ě n y :
Z důvodu nedostatečné kapacity odvodnění šnekového dopravníku je  nutné posunout term ín 
dokončeníp díla.

D ů vod z á m ě r c h y b a  v ch yb a vyš š í j in é  o k o ln o s ti
v íc e p rá c e /m é n ě o b je d n a te le p ro je k to v é z h o to v ite le m o c
p rá ce d o k u m e n ta c i

X
X

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  z m ě n y : 0
O c e n ě n í z m ě n y :

C e lk e m  + /  - 0 K č + D P H

S je d n a n á  c e n y  d íla  se  n e m ě n í:

22  0 2 9  9 6 9 ,5 4 ,-  b e z  D P H

Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís le m /s lo v y ):

1 8 4  k a le n d á řn íc h  dnů  
d o  3 1 .0 8 .2 0 2 4

N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  d o jd e  k n a v ý š e n í /  p o n íž e n í ro z p o č tu  o čá s tku : 0 ,- K č b e z  D P H

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t): 0
Z á s tu p c e  z h o to v ite le :
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p řílo h  a p ro h la š u je , že  v š e c h n y  u v e d e n é  
ú d a je  js o u  p ra vd iv é .

........................ ...............................................................................- 4 ^ 4
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P Ř IJE T I Z M Ě N Y
P o s o u z e n í zm ě n y :

O důvodnění zm ěny de m inim is (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
- jedná se pouze o zm ěnu term ínu dokončení díla
- nedojde ke zm ěně zhotovite le
- hodnota zm ěny (všech zm ěn v rám ci této stavby rea lizovaných v režimu de m inim is, tedy souče 

absolutních hodnot více-a m éněprací rea lizovaných v tom to režimu) je  nižší, než finanční limi 
pro nadlim itní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve 
sm louvě původní veřejné zakázky

S ta n o v is k o  p ro je k ta n ta  (A D ):
P ro je k ta n t s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p řije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

..... ......................... ............................................D a tu m

P o tv rz e n í o  p ře v ze tí N á v rh u  z m ě n y  TD I:
T D I s o u h la s í s u v e d e n ým i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p řije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

.................... ........................................ .  D a tu m L š . l  I z i y

Z á s tu p c e  o b je d n a te le :
O bjednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / m éněpráce ), které jsou  předm ětem  této 
zm ěny, po věcné stránce, z h lediska přim ěřenosti ceny, vče tně odůvodnění aplikovate lnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozum í zdůvodnění sp lnění zákonných podm ínek pro realizaci 
víceprací /  m éněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě zm ěn podle § 222 odst. 5 nebo 6 
ZZV Z rovněž .

.. ... ... . . . . . ................................... . .. .... ................................................D a tu m  / / z ír.'..

.. ... ...........................
..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . / . í f .

T o to  P řije tí z m ě n y  (dá le  jen  "P Z ") je  d ok lad e m  poso u ze n í zm ěn y . Z ho tov ite l p řed lož il d o k la d y  po třebné  
k p řije tí /  za m ítn u tí návrhu  zm ě n y  a ty to  d ok lad y  byly p o so u ze n y  ja k o  op ra vňu jíc í /  n evyh ovu jíc í k p roveden í 
zm ěny. K za d á n í d od a te čných  s ta veb n ích  p rac í /  m éněprac í, k te ré  js o u  p řed m ětem  výše  p opsané  zm ěny , 
do jde  až po p od p isu  doda tku  k SoD . D od a tek  m ůže být z p ra co vá n  so uh rnn ě  p ro  v íce  Z m ě no vých  listů. 
V  p řípadě, že  z h o to v ite l vyn a lož il nák lad y  na p roveden í zm ěny , jd o u  ty to  k je h o  tíž i do  d ob y  podp isu  d od a tku  
S oD  obě m a  sm lu vn ím i s tranam i.
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