
Příloha č. 2

Název akce: Rekonstrukce systému elektro pro výměníkovou stanici VS1, vozovna Kobylisy

etapa (milník)

popis / dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Přípravná část (výroba rozváděče, objednání 
materiálu)

Předání a převzetí staveniště

Demontážní práce 

Usazení rozváděče

Kabely a kabelové trasy 

Elektroinstalace 

Polní instrumentace 

Zkoušky

Dokladová část 

Podpis protokolu předání a převzetí díla

Lhůta plnění díla ve dnech dle SoD :  60 dnů

Přípravná část  ( cca 45 dní) ve 
firmě zhotovitele
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