DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ DO DÍLO Č. HAV/SOD/263/23
	
	I.
Smluvní strany




1. Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
	se sídlem:
	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

	zastoupena:
	ředitelem

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
	provozně-technický náměstek

	IČ: DIČ:
	manažer investic
008 44 896
CZ00844896

	bankovní spojení:
	

	číslo účtu: tel.:
	
596 491 111


e-mail:	
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899 (dále jen „objednatel")
2. BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.
	se sídlem:
	Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava

	zastoupena:
	jednatelem společnosti

	IČ: DIČ:
	25392077
CZ25392077

	bankovní spojení:
	

	číslo účtu:
	



Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18043
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
(dále jen „zhotovitel nebo dodavatel")
II. 
[bookmark: bookmark0]Základní ustanovení
1. Smluvní strany se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 a to na základě ustanovení smlouvy o dílo č. HAV/SOD/263/23 (dále jen „smlouvy"), čl. III., odst. 5, ze dne 19/12/2023 s názvem „Rekonstrukce gynekologicko - porodního a novorozeneckého oddělení nemocnice" a to z důvodu méněprací a víceprací, které vznikly během realizace stavby, a to v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy včetně doby plnění dle čl. IV., odst. 1 smlouvy.

III. [bookmark: bookmark2]
[bookmark: bookmark4]Změna smlouvy
1. Smlouva se mění v čl. V. odst. 1 a nahrazuje se textem:
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Původní cena smlouvy bez DPH
Dodatečné stavební práce (VCP) dle dodatku č. 1
Méněpráce práce (MNP) dle dodatku č. 1
[bookmark: bookmark6]Celková cena za provedené dílo dle dodatku č. 1 4.342.454,282.556.455,77 Kč
2.017.703,42
-231.704,91 Kč

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
2. Smlouva se dále mění v čl. IV. odst. 1 a nahrazuje se textem:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celkové lhůtě do 45 kalendářních dnů dle uzavřené smlouvy a
ktéto lhůtě se nově připočítává nová dodatečná lhůta pro plnění, a to v délce 60 kalendářních dnů z důvodu méněprací a víceprací dle dodatku č. 1, které vznikly během realizace stavby.
Nová celková lhůta provedení díla dle dodatku č. 1 je tímto 105 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště, tedy do 15/04/2024.
3. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a dodatek č. 1, včetně všech příloh je nedílnou součástí původní smlouvy.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti vsouladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Rozpočet víceprací a méněprací
V Havířově -12/02/2024	
za objednateleza zhotovitele
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