
[bookmark: bookmark0]DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 3.7.2023
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany ve smyslu ustanovení
§2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke
smlouvě o dílo na stavbě (dále jen „Dodatek č. 2“):
„GHMP, AREÁL BOUCHALKA, Na Bouchalce 661, Buštěhrad“
Smluvní strany:
1. Objednatel
Galerie hl. m. Prahy, příspěvková organizace zřízená Hl. m. Prahou
se sídlem Staroměstské nám. 605/13, 110 00, Praha 1
IČ: 000 64 416
Zastoupená PhDr. Magdalenou Juříkovou, ředitelkou
(dále jen „Objednatel“)
a
2. [bookmark: bookmark2]Zhotovitel
společníků: AVERS spol.s r.o. - „Společník 1 nebo-li Vedoucí společník“ a VISTORIA CZ a.s. -
„Společník 2“
se sídlem v sídle „Společníka 1 nebo-li Vedoucího společníka“ - AVERS spol.s r.o. - Michelská
240/49, 141 00 Praha 4
IČO: AVERS, spol.s r.o.- 41190840, VISTORIA CZ a.s.-25110977
zastoupená Ing. Janem Citou, obchodním ředitelem společnosti AVERS spol.s r.o. -
„Společníka 1 nebo-li Vedoucího společníka“ a to na základě plné moci ze dne 25.3.2022 a
Ing. Milanem Populem, výrobním ředitelem společnosti AVERS spol.s r.o. - „Společníka 1
nebo-li Vedoucího společníka“ a to na základě plné moci ze dne 25.3.2022
(dále jen „Zhotovitel“)
(obě smluvní strany společně dále jen „Smluvní strany“)
I. [bookmark: bookmark4]
Úvodní ustanovení
1.1. Objednatel a Zhotovitel spolu dne 3.7.2023 uzavřeli na základě výsledku zadávacího
řízení na veřejnou zakázku s názvem: „GHMP, AREÁL BOUCHALKA, Na Bouchalce 661,
Buštěhrad“ vyhlášeného Objednatelem, jako zadavatelem dané zakázky, smlouvu o
dílo a dále Dodatek č. 1, na jejichž základě se Zhotovitel zavázal pro Objednatele
provést dílo, které bylo předmětem dotčené veřejné zakázky a Objednatel se zavázal
za to Zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu (dále jen „Smlouva“).
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II. [bookmark: bookmark7]
[bookmark: bookmark9]Předmět dodatku
2.1. K uzavření tohoto Dodatku č. 2, který není podstatnou změnou Smlouvy, dochází
z následujících důvodů. Zhotovitel před zahájením bouracích prací zjistil jinou skladbu
střešního souvrství, než uváděl projekt, a přítomnost azbestu v lepence ve skladbě
střešního souvrství na objektu SO 01 a SO 04. S odbornou demontáží a likvidací
nebezpečného odpadu nebylo v projektu počítáno. Brání také plánovanému postupu
prací, kdy není možné bourat střešní souvrství a stropní panely.
2.2. Smluvní strany tímto v souladu se Smlouvou ve znění Dodatku č. 1 a ustanovením §
222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění,
dohodly na částečné změně díla dle dále uvedeného - dodatečné práce, jejichž
potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a které jsou podrobně
specifikovány ve změnovém listu č. 1 a č. 3, který tvoří přílohu č. 2 a přílohu č. 3 tohoto
Dodatku č. 2.
2.3. Termín protokolárního předání a převzetí díla byl mezi smluvními stranami dle čl. III.
Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 sjednán do 25 měsíců od předání a převzetí staveniště.
2.4. Cena díla byla dle čl. IV. Smlouvy stanovena ve výši 189 903 603,29 Kč bez DPH.
2.5. V souvislosti se skutečnostmi uvedenými v odst. 2.1. tohoto Dodatku č. 2 smluvní
strany sjednávají nový termín pro protokolární předání a převzetí díla, tj. mění v tomto
smyslu ustanovení čl. III. odst. 1. písm. c) Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 tak, že nově
zní:
c) Termín protokolárního předání a převzetí díla: do 28 měsíců ode dne předání a
převzetí staveniště.
Tímto Dodatkem č. 2 dochází rovněž k aktualizaci časového harmonogramu postupu
prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
2.6. Tímto zhotovitel a objednatel sjednávají, že s ohledem na výše uvedené se smluvní
cena navyšuje o částku ve výši 4 588 961,50 Kč bez DPH, tj. mění v tomto smyslu
ustanovení čl. IV. odst. 1 Smlouvy tak, že:
Cena stavby celkem činí částku ve výši 194 492 564,79 Kč bez DPH.
	Cena díla dle smlouvy o dílo
vč. Dodatku č. 1 v Kč bez DPH
	189 903 603,29

	Hodnota ZL č. 1
	2 509 596,73

	Hodnota ZL č. 3
	2 079 364,77

	Hodnota Dodatku č. 2 v Kč bez DPH
	4 588 961,50

	Cena díla dle smlouvy o dílo
vč. Dodatku č. 1 a č. 2 v Kč bez DPH
	194 492 564,79

	DPH 21 %
	40 843 438,61

	Cena vč. DPH
	235 336 003,40


Tímto Dodatkem č. 2 dochází rovněž k aktualizaci plánu plateb/platebního
harmonogramu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
2.7. V ostatním zůstává uzavřená Smlouva beze změn.
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III. 
Přílohy dodatku
3.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Aktualizovaný harmonogram postupu prací + platební harmonogram
Příloha č. 2 - Změnový list č. 1
Příloha č. 3 - Změnový list č. 3
IV. 
Závěrečná ujednání
4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto
Dodatkem č. 2 zůstávají nezměněny.
4.2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je osobou povinou k uveřejnění obsahu
tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném znění.
4.3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 2,
obsahu Smluvní strany porozuměly a uzavírají ji prosty tísně či omylu, což stvrzují svými
níže připojenými podpisy.
4.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu posledním z účastníků smlouvy a
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
V Praze v den elektronického podpisu
za Objednatele:
Galerie hl. m. Prahy
V Praze v den elektronického podpisu
za Zhotovitele:
společnost s názvem „BOUCHALKA“
- _.	।	Digitálně
Miroslavpodepsal Miroslav
Koláček
[bookmark: _GoBack]Koláček 17:12:01 +01'00'
Miroslav Koláček, provozní náměstek
Ing. Jan Cita, obchodní ředitel
společnosti AVERS spol.s r.o.-
„Společníka 1 nebo-li Vedoucího
společníka“ (na základě plné moci ze
dne 25.3.2022)
Ing. Milan Popule, výrobní ředitel
společnosti AVERS spol.s r.o.-
„Společníka 1 nebo-li Vedoucího
společníka“ (na základě plné moci ze
dne 25.3.2022)
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GHMP, AREÁL BQUCHAIKA, Na Bouthalce 661, Buštěhrad
Fíevzeti stave ostí
Celková dtto realizace ode dne převzetí staveniště |měsfce
Fíptóiidih

