
DODATEK č. 1/2017
ke smlouvě o dílo ze dne 1.11.2016 č. objednatele 03PU-001294, č. zhotovitele 21/2016 

(I/53 Branišovice -  oprava mostu ev.č. 53-016)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56. 140 00 Praha 4
zastoupený:
Šumavská 33, 602 00 Brno 
IČ: 65993390

ředitelem Závodu Brno

Zhotovitel: D.I.S., spol. s r.o.
Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno -  Královo Pole
zastoupený: 
IČ: 46975616

jednatelem společnosti

Smluvní strany se dohodiv na uzavření DODATKU č. 1/2017 ve znění:

II. Doba plnění, termíny a způsob odevzdání

Vzhledem ke skutečnosti, že se v době potřebné pro zahájení provádění díla, jež by 
zajištovalo úspěšnou realizaci věcného plnění předmětu díla v průběhu kalendářního roku 
2017, nepodařilo s dotčenými orgány projednat dopravně inženýrské opatření, dohodly se 
smluvní strany, že předmět plnění nebude realizován. Z uvedeného důvodu zhotovitel 
neposkytne objednateli plnění sjednané ve smlouvě a objednatel nebude zhotoviteli hradit 
cenu sjednanou ve smlouvě. Smlouva se uzavřením tohoto dodatku ruší a smluvní strany 
výslovně prohlašují, že vůči sobě nemají žádná práva ani závazky vyplývající ze smlouvy a 
že jejich vzájemné vztahy vyplývající ze smlouvy jsou vyrovnány.

Dodatek č. 1/2017 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 1.11.2016.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brně dne 2 8 M -  2017 V Brně dne 28.6.2017

ředitel Závodu Brnc jednatel společnosti


