DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO č.2 
ze dne 4. 9. 2023
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi
I. 
Smluvní strany
 1. OBJEDNATEL: 
Obchodní firma: Město Hořice 
IČ: 00271560 
DIČ: CZ699005965
Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice 
Zastoupený: starostou Ing. arch Martinem Pourem 

2. ZHOTOVITEL: 
Obchodní firma: Digitronic CZ s.r.o. 
Sídlo / místo podnikání: Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice 
Zastoupený / jednající: Tomáš Hejčl, jednatel společnosti 
IČ: 48168017 
DIČ: CZ48168017 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
číslo účtu: 111679298/0300 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 9. 2023.

II.
Předmět dodatku č. 2
1. Smluvní strany uzavřely dne 4.9.2023 smlouvu o dílo na projektové práce s předmětem díla „PD vestavba ZŠ Na Daliborce“ v rozsahu a za podmínek specifikovaných výzvou, nabídkou zhotovitele a smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“). Dílo představovalo dle smlouvy vypracování projektové dokumentace v rozsahu projektu pro provádění stavby dle věty první a pro výběr jejího zhotovitele v rozsahu planých vyhlášek v době realizace, a dále činnost autorského dozoru v průběhu realizace stavby v rozsahu 280 hod. Termín dokončení a předání díla byl stanoven na 15. 12. 2023.
2. Dodatek č. 1, spočívající v Prodloužení termínu dodání kompletní projektové dokumentace z důvodu komplikovanějšího doprojektování AV techniky do 9.1.2024, byl uzavřen dne 8.12.2023 (dále jen „dodatek č. 1“).
3. Smluvní strany konstatují, že smlouvou byl nesprávně stanoven termín pro dokončení a předání díla, protože část díla spočívající v zajištění autorského dozoru v průběhu realizace stavby nemohla být reálně dokončena ve stanoveném termínu (tj. před započetím její realizace). Na tomto faktu nemění ani prodloužení termínu pro dodání kompletní projektové dokumentace dodatkem č. 1. 
4. Dodatek č. 2 spočívá v jednoznačném stanovení termínu pro část díla: činnost autorského dozoru v průběhu realizace stavby a v rozdělení ceny díla na cenu za vypracování projektové dokumentace v rozsahu projektu pro provádění stavby (PD DPS) a cenu za činnost autorského dozoru v průběhu realizace stavby (AD).
III. 
Změna termínu realizace 
1. Smluvní strany se dohodly, že původní termín dokončení a předání díla zhotovitelem (9. 1. 2024) sjednaný ve smlouvě, ve znění dodatku č. 1, je platný pouze pro tuto část díla: vypracování projektové dokumentace v rozsahu projektu pro provádění stavby (PD DPS).
2. Nový termín pro část díla: vykonávání činnosti autorského dozoru (AD) je účastníky stanoven nejpozději do 30. 4. 2025. 

IV.
Změna ustanovení o ceně za zhotovení díla
Smluvní strany souhlasí, že článek 4, odst. 2 smlouvy nově zní: 
„Cena za provedení díla dle čl. 2 se sjednává jako cena maximální bez DPH, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením prací, dodávek, služeb a výkonů včetně případného potřebného doměření stavby, potřebných průzkumů a činí dle této smlouvy: 1 145 000,- Kč.
Z této celkové ceny činí dílčí cena za provedení části díla:
a) vypracování projektové dokumentace v rozsahu projektu pro provádění stavby (PD DPS) 1 061 000,- Kč; 
b) výkon činnosti autorského dozoru (AD) byl stanoven na 280 hodin, za tím účelem je sjednána odměna ve výši 84 000,- Kč (280 hod * 300,- Kč/1hod). Pokud však bude stanovený rozsah 280 hodin překročen, je sjednána odměna ve výši 300,- Kč/1 hod.
Činnost AD, v ceně 300,- Kč/1 hod, bude účtována dle skutečně potřebných, realizovaných a odsouhlasených prací objednatelem.

V.
Oprava administrativní chyby v identifikaci smluvní strany objednatele
1. Smluvní strany prohlašují, že ve smlouvě a v dodatku č. 1 bylo administrativní chybou uvedeno neplatné DIČ v identifikačních údajích objednatele.
2. Údaj „DIČ“ smluvní strany objednatele je opraven a zní takto: CZ699005965.

VI.
Vypořádání závazků
1. Smluvní strany berou na vědomí, že v důsledku absence stanovení rozdílného termínu pro dílčí dílo „výkon činnosti autorského dozoru“ ve smlouvě, potažmo dodatku č. 1, by v případě plnění došlo po uplynutí původně sjednaného termínu pro dokončení a předání díla (15. 12. 2023) k plnění na základě neplatné smlouvy.  
2. Smluvní strany prohlašují, že v případě veškerých plnění dle odst. 1 souvisejících s výkonem činnosti autorského dozoru na základě smlouvy považují tato za plnění dle smlouvy a že v souvislosti s případným vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení. 
VII. Závěrečná ustanovení
Ostatní články a ujednání smlouvy zůstávají nedotčeny a v platnosti.
Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 a objednatel 2 potvrzené výtisky.
Tento dodatek je platný po podpisu dodatku smlouvy oběma smluvními stranami a účinný zveřejněním v registru smluv.
Tento dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady Města Hořice č. RM8/4/2024 ze dne 21.2.2024.                                             

V Hořicích dne: 27.2.2024                                                           V Hradci Králové dne: 23.2.2024



……………………………...                                                                           ……………………………..                                    
      Objednatel                                                                                              Zhotovitel

