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DODATEK . 1 

KE SMLOUV� O DÍLO 
 

„Stavební úpravy objektů v souvislosti se slu�ováním nabí bkoly se SOa a SOU 
Kralupy nad Vltavou, 2. �ást – Venkovní ocelové schodibt�“ 

 

 

 

 íslo Objednatele 17/68383495/2023/1/2023 

 íslo Dodavatele  
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Tento Dodatek �. 1 ke Smlouv� o dílo �. objednatele 17/68383495/2023 uzavřené dne 22. 3. 2023 je 

uzavřen mezi smluvními stranami, kterými jsou: 
 

 

 

 

Střední odborná bkola a Střední odborné u�ilibt�, Neratovice, akolní 664 

Zastoupený: Ing. Marcelou Hrejsovou, ředitelkou bkoly 

IO: 68383495 

DI: CZ68383495 

Se sídlem: akolní 664, 277 11 Neratovice 

Bankovní spojení: KB, a.s. Neratovice 

íslo ú�tu: 19-8272400207/0100  

(dále také „objednatel“) 
 

a 

 

IM-stav Praha s.r.o. 

sídlo: Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 - Libeň 

zastoupená: Petr Michovský, jednatel 
bank. spojení: Komer�ní banka a.s. 
�íslo ú�tu: 27-7436040267/0100 

IO: 264 65 728 

DI: CZ264 65 728 

zápis: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném m�stským soudem v Praze, spis. zn.: v oddíle C, vložce 
84107 

kontaktní osoba: Michal aejnoha, 

tel.: +420 602 253 450, email: info@im-stav.cz 

(dále jen „dodavatel“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEN� JEN „Smluvní strany“ 

   NEBO JEDNOTLIV� „Smluvní strana“ 
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lánek I. 
Předm�t Dodatku 

 

1. V rámci realizace akce „Stavební úpravy objektů v souvislosti se slu�ováním nabí bkoly se SOa a 
SOU Kralupy nad Vltavou, 2. �ást – Venkovní ocelové schodibt�“ byly zjibt�ny skute�nosti, které 
je nutné zohlednit zm�nou v projektu formou zm�nových listů. Detailní popisy zm�n jsou 
sou�ástí Zm�nových listu �. 1 a 2, které jsou nedílnou sou�ástí tohoto Dodatku ke Smlouv� o dílo 
�. Objednatele 17/68383495/2023. 

 

 

2. Smluvní strany se dohodly na následujících zm�nách Smlouvy: 

 

2.1 Vzhledem k zjibt�ným skute�nostem v průb�hu realizace stavebních prací, popsaných ve 

Zm�nových listech �. 1 a 2, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní zn�ní �l. I., odst. 
1.5. rubí a nahrazuje se tímto novým zn�ním: 

 

„Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Stavební úpravy objektů v souvislosti se 
slu�ováním nabí bkoly se SOa a SOU Kralupy nad Vltavou, 2. �ást – Venkovní ocelové 
schodibtě“ podle projektové dokumentace v�. výkazu výměr, kterou vypracovala Ing. Jolana 

Váňová, se sídlem: Přístavní 3503, Mělník, 276 01, KAIT 0007809 v rozsahu 

specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpo�tu), který tvoří přílohu této 

Smlouvy ve znění změnových listů �. 1 a 2 a byl sou�ástí nabídky dodavatele podané v rámci 

zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Sou�ástí provedení díla je i 
vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace. 

 

Místem plnění předmětu této smlouvy je akolní 664, 277 11 Neratovice, v rozsahu projektové 
dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.“ 

 

a) Vzhledem k zjibt�ným nepředvídatelným skute�nostem v průb�hu realizace stavebních prací, 
popsaných ve zm�nových listech �. 1 a 2, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní 
zn�ní �l. III., odst. 3.1. Smlouvy rubí a nahrazuje se tímto novým zn�ním: 
 

„Cena za dílo dle �lánku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele 
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem �. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějbích předpisů, v celkové výbi 2 861 001,07 K� bez DPH, a to jako cena nejvýbe 
přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu �. 3 této Smlouvy. 
 

K této ceně za dílo bude dodavatelem ú�tována v souladu se zákonem �. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějbích předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výbi 
600 810,22 K�. 
 

Celková cena za dílo v�etně DPH �iní 3 461 811,29 K�. 
 

Nedílnou sou�ástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze �. 3 této Smlouvy 

ve znění změnových listů �. 1 a 2, které tvoří přílohu �. 1 k Dodatku �. 1. Celkové ceny 

položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím �i rozsahem dané položky a stanovené 
jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po 
celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce 
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a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení �i dodání je pro řádnou realizaci a 
dokon�ení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné pé�i dodavatele nutno 
předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její sou�ást.“ 

 

Rekapitulace zm�ny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek. 

Původní cena za dílo dle smlouvy o dílo �inila 2 793 242,27 K� bez DPH, tedy 3 379 823,15 K� s 
DPH. 

Dodatkem �. 1 je cena za dílo dle Smlouvy navýbena o 67 758,80 K� bez DPH, nová cena za dílo 
dle Smlouvy ve zn�ní Dodatku �. 1 �iní 2 861 001,07 bez DPH, tedy 3 461 811,29 K� s DPH. 

 

  cena bez DPH DPH 21 % cena v�. DPH 

Smlouva o dílo 2 793 242,27 K� 586 580,88 K� 3 379 823,15 K� 

Dodatek �. 1 67 758,80 K�   

Celková nová cena díla 2 861 001,07 K� 600 810,22 K� 3 461 811,29 K� 

 

 

lánek II. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezm�n�na. 
 

2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. 

 

3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále, při�emž každá ze smluvních stran obdrží 
originál. 
 

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu ob�ma smluvními stranami, ú�innosti nabývá 
dnem zveřejn�ní v registru smluv, které provede Objednatel. 

 

5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením Rady Středo�eského kraje  

        �. 074-29/2023/RK ze dne 10. 8. 2023 

 

 

Přílohy: 

1) Zm�nové listy �. 1 a 2 

 

V Praze       V Neratovicích 

 

Dodavatel      Objednatel 

IM-stav Praha s.r.o.   Střední odborná bkola a Střední odborné 
u�ilibt�, Neratovice, akolní 664 

 

   ……………………………………… 

Petr Michovský, jednatel    Ing. Marcela Hrejsová, ředitelka 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 12. 2022

Zadavatel: I:
 DI:

Zhotovitel: I: 26465728
IM-stav Praha s.r.o. DI: CZ26465728

Projektant: I:
 DI:

Zpracovatel: I:
Ing. Zden�k hlavá�ek DI:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
sní�ená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

IMPORT

SOa a SOU Neratovice stavební úpravy únikové schodibt� -VCP 1 - ODBOURÁNÍ ANGLICKÉHO DVORKU

31 974,22

Sazba dan� Základ dan� Výbe dan�
31 974,22 6 714,5921,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 38 688,81
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REKAPITULACE OBJEKTo STAVBY A SOUPISo PRACÍ
Kód: IMPORT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpotp

38 688,8131 974,2214062023 NERATOVICE - Vcp 1

31 974,22 38 688,81

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SOa a SOU Neratovice stavební úpravy únikové schodibt� -VCP 1 - ODBOURÁNÍ ANGLICKÉHO DVORKU

6. 12. 2022

 

Ing. Zden�k hlavá�ek
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 12. 2022

Zadavatel: I:
 DI:

Zhotovitel: I: 26465728

DI: CZ26465728

Projektant: I:
 DI:

Zpracovatel: I:
Ing. Zden�k hlavá�ek DI:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 974,22

Základ dan� Sazba dan� Výbe dan�
DPH základní 31 974,22 21,00% 6 714,59

sní�ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 38 688,81

SOa a SOU Neratovice stavební úpravy únikové schodibt� -VCP 1 - ODBOURÁNÍ 
ANGLICKÉHO DVORKU

SOa a SOU Neratovice stavební úpravy únikové schodibt� -VCP 1 - 
ODBOURÁNÍ ANGLICKÉHO DVORKU

IM-stav Praha s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel: Ing. Zden�k hlavá�ek

P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 31 974,22

D HSV Práce a dodávky HSV 24 008,67

D 1 Zemní práce 516,80

1 K 113106071 Rozebrání zámkové dla�by s lo�em z kameniva ru�n� m2 3,400 152,00 516,80

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 212,00

2 K 342241111
PYizívka z cihel plných dl 290 mm na MVC v�etn� 
spárování tl 65 mm m2 3,000 1 580,00 4 740,00

3 K 346991133 Izolace deskami z extrudovaného polystyrénu tl 30 mm m2 -15,750 224,00 -3 528,00

D 5 Komunikace pozemní 1 336,20

4 K 596211110
Kladení zámkové dla�by ru�n� tl 60 mm skupiny A pl 
do 50 m2

m2 3,400 393,00 1 336,20

D 6 Úpravy povrcho, podlahy a osazování výplní 2 106,00

5 K 637311122
Okapový chodník z betonových chodníkových 
obrubníko stojatých lo�e beton m 4,500 468,00 2 106,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 852,00

6 K 961044111 Bourání základo z betonu prostého m3 2,800 3 950,00 11 060,00

7 K 967032974 Odsekání a za�ibt�ní zdiva m2 3,000 264,00 792,00

D 997 PYesun sut� 6 428,26

8 K 997013211 Vnitrostavenibtní svislá doprava suti  do 6 m ru�n� t 6,927 928,00 6 428,26

D 998 PYesun hmot 557,41

SOa a SOU Neratovice stavební úpravy únikové schodibt� -VCP 1 - ODBOURÁNÍ 
ANGLICKÉHO DVORKU

SOa a SOU Neratovice stavební úpravy únikové schodibt� -VCP 1 - 
ODBOURÁNÍ ANGLICKÉHO DVORKU
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P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 998011001 PYesun hmot pro budovy zd�né v do 6 m t 1,611 346,00 557,41

D PSV Práce a dodávky PSV 7 965,55

D 711 Izolace proti vod�, vlhkosti a plynom 1 733,64

10 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy pYitavením 
svislé NAIP m2 3,000 134,00 402,00

11 M SKA.603129 SKLOBIT 40 mineral 7,5 M2 m2 3,663 349,53 1 280,33

12 K 998711201
PYesun hmot procentní pro izolace proti vod�, vlhkosti 
a plynom v objektech v do 6 m % 16,823 3,05 51,31

D 713 Izolace tepelné 5 957,11

13 K 713131141
Montá� izolace tepelné st�n lepením celoplobn� 
roho�í, páso, dílco, desek m2 3,000 218,00 654,00

14 M
BCL.0001342.UR

S

deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 
SF 100mm

m2 10,000 519,95 5 199,50

15 K 998713201
PYesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m

% 58,535 1,77 103,61

D 783 Dokon�ovací práce - nát�ry 274,80

16 K 783813141 Penetra�ní syntetický nát�r zdiva m2 3,000 91,60 274,80
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel: I:
 DI:

Zhotovitel: I: 26465728
IM-stav Praha s.r.o. DI: CZ26465728

Projektant: I:
 DI:

Zpracovatel: I:
Ing. Zden�k Hlavá�ek DI:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
sní�ená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 43 299,34

35 784,58 7 514,7621,00%

0,00 0,0015,00%

03072023

NERATOVICE - VCP 2 - PROPOJENÍ OCEL.SCHODIaT� S BUDOVOU

35 784,58

Sazba dan� Základ dan� Výae dan�

Strana 1 z 4



REKAPITULACE OBJEKTo STAVBY A SOUPISo PRACÍ
Kód: 03072023

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpotp

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

NERATOVICE - VCP 2 - PROPOJENÍ OCEL.SCHODIaT� S BUDOVOU

3. 7. 2023

 

Ing. Zden�k Hlavá�ek

43 299,3435 784,5803072023 NERATOVICE - VÍCEPRÁCE 2

35 784,58 43 299,34
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel: I:
 DI:

Zhotovitel: I: 26465728

IM-stav Praha s.r.o. DI: CZ26465728

Projektant: I:
 DI:

Zpracovatel: I:
Ing. Zden�k Hlavá�ek DI:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 784,58

Základ dan� Sazba dan� Výae dan�
DPH základní 35 784,58 21,00% 7 514,76

sní�ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 43 299,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NERATOVICE - VCP 2 - PROPOJENÍ OCEL.SCHODIaT� S BUDOVOU
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo:  Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Zden�k 
Hlavá�ek

P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 35 784,58

D HSV Práce a dodávky HSV 7 826,28

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 741,80

1 K 953946121
Montá� atypických ocelových kcí hmotnosti pYes 0,5 do 
1 t z profilo hmotnosti pYes 13 do 30 kg/m t 0,066 52 100,00 3 438,60

VV (0,022*0,5*2)*3 0,066

2 M 13010822
ocel profilová jakost S235JR (11 375) proYez U (UPN) 
160

t 0,066 65 200,00 4 303,20

D 998 PYesun hmot 84,48

3 K 998011003 PYesun hmot pro budovy zd�né v pYes 12 do 24 m t 0,066 1 280,00 84,48

D PSV Práce a dodávky PSV 27 958,30

D 767 Konstrukce záme�nické 27 958,30

4 K 767163111
Montá� pYímého kovového zábradlí z dílco do ocelové 
konstrukce v rovin� m 2,400 1 448,00 3 475,20

VV 0,4*2*3 2,400

5 M 55342281 zábradlí s prutovou výplní , kotvení do zdi m 2,400 7 570,00 18 168,00

VV 0,4*2*3 2,400

6 K 767250113 Montá� ocelových podest svaYováním m2 1,752 286,00 501,07

VV 0,4*1,46*3 1,752

7 M 55347136
Podesta - pororoat - dopojení k domu ,  velikost 
40/3mm 1460x400mm

kus 3,000 1 693,00 5 079,00

8 K 998767202
PYesun hmot procentní pro záme�nické konstrukce v 
objektech v pYes 6 do 12 m % 272,233 2,70 735,03

NERATOVICE - VCP 2 - PROPOJENÍ OCEL.SCHODIaT� S BUDOVOU
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