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Přiloha č. 3
k N MV Č. 10/2016

VZOR Č. 3
změnový Iist

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

změnový list čísĺo 1
Identifikace akce:

Název akce: KŘP Kvk - FKSP - Babylon - rekonstrukce vIceúčelové stavby a okolí
ČIslo akce EDS/SMVS'), 114V172002081

Krajské ředitelstvi policie Karlovarského kraje, Závodni 386/100, 360
Objednatel: 06 Karlovy Vary - Dvory, lČ: 72051612

Švarcstav s.r.o., Prokopa Velikého 691, 344 01 Domažlice, lČO:
Zhotovitel: 18035973

. lng. Aleš Kaňkovský, Obětí nacismu 2103/88, 350 02 Cheb, lČO:Projektant:
04665465

Předmět změnového Iistu:

Změna č.1a_Vytápěn1

Změna č.1b_Lešeni

Změna č.1c_Oprava dveřiatrium a sklep

Změna č.1d_Slaboproud
Změna č.1e_Částečná renovace schodiště a stupínku

Změna č.1f_Dozdivky a st. úpravy interiérových dveři

Změna č.1g_Vyrovnávky podlah

Změna č.1h_Konstrukce podlah

Změna č.1ch_Nerealizované práce
Část díla dotčená změnovým listem:

jedná se o objekt rz Babylon.
Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Změna č.1a_Vytápěn1- kotel ocelový elektrický závěsný přímotopný o výkonu 9 kW včetně
vyrovnávače dynamických tlaků HVDTI DN 50 PN 6 hydraulického přírubového a směšovacího
ventilu otopných a chladicich systémů závitového třicestného G 3/4" se servomotorem
Změna č.1b_Lešeni- k provedenistavebnÍ úpravy svodů, okapů, montáže zachytávačů sněhu
nebylo předmětem rozpočtu
Změna č.1c_Oprava dveříatrium a sklep - stávajÍcÍvstupnj dveře řešeny výměnou za plastové
Změna č.1d_Slaboproud - nepřesné požadavky na zabezpečovacÍzařÍzeni
Změna č.1e_Částečná renovace schodiště a stupínku - částečné rozebránC zpevněnia doplnění
chybějÍcÍch částí nebylo předmětem rozpočtu
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Změna č.1f_Dozdívky a st. úpravy interiérových dveři- dozděnía omÍtnutí po demontáži
stávajÍcÍch dveři nebylo předmětem rozpočtu
Změna č.1g Vyrovnávky podlah -vyrovnánipod podlahovou krytinou nebylo předmětem
Změna č.1h Konstrukce podlah vyrovnánívýškových rozdílů mezi starou a novou podlahou
nebylo předmětem rozpočtu
Změna č.1ch _Nerealizované práce - práce, které měly být realizovány
Nové řešení :
viz příloha č.1Popis změn, viz přiloha č. 2 EvidenčnIlistZM_1

Zdůvodnění změny:
viz příloha č. 2 EvidenčnIlistZM_1

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
Ano
Záznamy o změně ve stavebnim deniku a zápisech z kontrolních dnů:
Ano
předpokládaný vliv na termin, kvalitu, cenu díla:
Vliv natermín: Ne
Vliv na kvalitu: Ano
Vliv na cenu: Ano
Připočty k ceně dila bez DPH: 275 206,20 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH: - 299 506,86 KČ
celkový vliv na změnu ceny dila bez DPH: - 24 300,66 Kč

W

DPH - 5 103,14 Kč
celkový vIiv na změnu ceny dila včetně DPH: - 29 403,80 KČ

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technickýdozorinvestora:
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