
ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 11. 2022 

ev. č. 1993/2022-SML

Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR 
se sídlem: U vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
IČO: 61383082
DIČ: CZ61383082
zastoupená: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

SDRUŽENI „REALSTAV+GARNETS+BMS -  UVN_Parkovací dům“
jakožto společnost vzniklá sdružením několika osob dle smlouvy o společnosti ze dne 29. 9. 2022
zastoupená: společností REALSTAV MB spol. s r.o., zastoupenou Václavem Sedláčkem,

jednatelem
se sídlem: Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
IČO: 25685210
DIČ: CZ25685210

(dále jen „technický dozor“)

(objednatel a technický dozor společně dále jako „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 11. 2022 na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce 
malého rozsahu s názvem „TDS -  Parkovací dům v areálu ÚVN“ (systémové č. NEN 
N006/22/V00023620, č. j. 15923/2022-ÚVN) smlouvu o výkonu technického dozoru stavebníka, ev. č. 
objednatele 1993/2022-SML (dále jen „smlouva o výkonu TDS“), jejímž předmětem plnění je výkon 
technického dozoru stavebníka -  objednatele (dále jen „TDS“) v souvislosti s realizací veřejné zakázky 
„ÚVN -  VoFN Praha -  Parkovací dům -  realizace“, jejím předmětem je realizace novostavby 
parkovacího domu v areálu objednatele (dále jen „stavba“).

2. Realizace stavby byla zahájena na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 10. 2022 mezi 
objednatelem a zhotovitelem stavby -  společností STRABAG a.s., IČ: 60838744 (dále jen „smlouva 
o dílo“) s tím, že výkon TDS dle smlouvy o výkonu TDS byl zahájen dne 1.12. 2022.

3. V průběhu plnění smlouvy o dílo společnost STRABAG a.s. dne 10. 2. 2023 jednostranně přerušila 
provádění stavby, což vedlo až k odstoupení objednatele od smlouvy o dílo s právními účinky ke dni
4. 4. 2023. V souladu se smlouvou o dílo následně objednatel oslovil dodavatele, jehož nabídka se 
umístila na druhém místě v pořadí při hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky na stavbu
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parkovacího domu a uzavřel novou smlouvu o dílo na stavbu parkovacího domu, a to se společností 
GEOSAN GROUP, a.s., IČ: 28169522 (dále jen „nová smlouva o dílo“)

4. TDS vykonával svoji činnost i v době jednostranného přerušení provádění stavby, neboť se účastnil 
jednání se zhotovitelem stavby, jejichž účelem bylo znovuobnovení stavby a rovněž poskytoval 
kontrolní a konzultační činnost v rámci ukončení smlouvy o dílo, včetně následného předání 
staveniště. Rovněž se podílel na činnostech a jednáních konaných v souvislosti s uzavřením nové 
smlouvy o dílo. K přerušení provádění činnosti TDS došlo až na základě písemného nařízení 
objednatele učiněného dle příslušných ustanovení smlouvy o výkonu TDS, a to ke dni 1.6. 2023 s tím, 
že výkon jeho činnosti byl znovuobnoven dne 18. 8. 2023.

5. V důsledku shora uvedených nepředvídatelných okolností došlo k překročení předpokládané doby 
výkonu činnosti TDS stanovené v ust. či. III. odst. 3.2. smlouvy o výkonu TDS a zároveň dojde brzy i 
k vyčerpání celkové odměny za výkon činnosti TDS dle ust. cl. V. odst. 5.1. smlouvy o výkonu TDS.

6. Vzhledem k tomu, že předpokládaný termín dokončení stavby dle nové smlouvy o dílo je 13. 6. 2024, 
bude další výkon činnosti TDS poskytován na vyžádání objednatele, neboť dle ust. čl. III. odst. 3.2. 
smlouvy o výkonu TDS má být TDS zajištěn po celou dobu provádění stavby a má být ukončen až 
v den předání kompletní dokumentace o průběhu výstavby objednateli. Objednatel je tak povinen 
uhradit TDS odměnu v souladu s ust. čl. V. odst. 5.6. smlouvy o výkonu TDS, tj. ve výši stanovené 
paušální měsíční odměny.

7. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě svých dosavadních závazků 
ze smlouvy o výkonu TDS, kterou tímto ujednávají v tomto dodatku a kterou dochází k prodloužení 
předpokládané doby výkonu činnosti TDS o 6 měsíců a k navýšení celkové odměny za výkon činnosti 
TDS uvedené včl. V. odst. 5.1. smlouvy o výkonu TDS o částku 134 184,- Kč bez DPH odpovídající 
měsíční paušální částce řádného výkonu činnosti TDS za 6 měsíců.

8. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna závazku ze smlouvy o výkonu TDS je částečně (do 
výše 30 %) v souladu s vyhrazenou změnou závazku dle čl. V. odst. 5.6. smlouvy o výkonu TDS, s tím, 
že zároveň nikterak nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a dále je v souladu s ustanoveními 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které na 
veřejné zakázky malého rozsahu dopadají, přičemž celková hodnota veřejné zakázky i po této změně 
je nižší než finanční limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu.

II. Změna smlouvy o výkonu TDS

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění včl. III. odst. 3.2. smlouvy o výkonu TDS druhou větu, která nově 
zní;

„Předpokládaná doba výkonu činnosti TDS je 17 měsíců

2. Z důvodu prodloužení předpokládané doby výkonu činnosti TDS o 6 měsíců se smluvní strany dohodly 
na úpravě celkové odměny za výkon činnosti TDS a z tohoto důvodu mění ustanovení čl. V. odst. 5.1. 
smlouvy o výkonu TDS, který nově zní:

5.7. Objednatel se zavazuje uhradit technickému dozoru za řádný výkon činnosti TDS za 
předpokládanou dobu výkonu této činnosti v rozsahu dle ust čl. 3.2. této smlouvy celkovou 
odměnu ve výši 380 184,- Kč bez DPH + 21 % DPH ve výši 79 838,64 Kč, tj. 460 022,64 Kč 
včetně DPH.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o výkonu TDS zůstávají beze změny.
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III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel, a to 
nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření tohoto dodatku. Technický dozor se zavazuje poskytnout 
objednateli za tímto účelem nezbytnou součinnost. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto 
dodatku neobsahuje jejich obchodní tajemství.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu. Toto ustanovení 
se nepoužije v případě, kdy smluvní strany podepíší dodatek elektronicky.

V Praze dne: V Praze dne: 14.2.2024

za objednatele: za technický dozor:

prof. MUDr. 
Miroslav 
Zavoral Ph.D.

Digitálně podepsal 
prof. MUDr. Miroslav 
Zavoral Ph.D.
Datum: 2024.02.21 
12:50:57 +0T00'

Václav
Sedláček

Digitálně podepsal 
Václav Sedláček 
Datum: 2024.02.14 
15:31:09 +01'00'

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. 
ředitel Ústřední vojenské nemocnice -  

Vojenské fakultní nemocnice Praha

Václav Sedláček, jednatel 
REALSTAV MB spol. s r.o.
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