
 

MĚSTO KOPŘIVNICE 
Odbor majetku města 

Číslo SPISU: 27652/2023 
Číslo VERA:  
GINIS:  
Číslo REGISTR:0662/2023 

    

Smlouva o dílo č. 24/2023 
DODATEK Č. 1 

č. objednatele: 0662/2023 

č. zhotovitele:  

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Město Kopřivnice 

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

Zastoupeno: Ing. Adamem Ondrašíkem, vedoucím odboru majetku města 

IČ: 00298077 

DIČ: CZ00298077  

(dále jen „objednatel“) 

 

1.2. Zhotovitel: 

NH stavby s.r.o. 

zastoupeno:           Pavlem Hložkem, jednatelem společnosti 

se sídlem:              Palkovice 158, 739 41 Palkovice   

IČ:                      28980697 

DIČ:                     CZ28980697 

(dále jen jako „zhotovitel“) 

 

 

2. Základní ujednání 

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 13.11.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy v bytové 

jednotce č. 30, v domě č. p. 891 na ul. Obránců míru v Kopřivnici“, dále jen „dílo“. 

2.2. Při provádění díla vyšly najevo skutečnosti dříve nepředvídané, které si vyžádaly 
provedení prací, které nebyly původně zadány a zároveň od určitých prací z původního 
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rozpočtu, bylo po domluvě s objednatelem upuštěno. Smluvní strany uzavírají tento 
dodatek za účelem změny předmětu díla, a dalších souvisejících ujednání smlouvy. 

3. Změna smlouvy o dílo 

3.1. V průběhu realizace díla vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby víceprací: 

a) vzhledem k rozpadlému zdivu v čele koupelny byly nutné přizdívky  

b) nátěr 3 ks dveřních zárubní a úprava dveří nad rámec rozpočtu 

c) oprava podlahy v předsíni a položení nového PVC nad rámec rozpočtu 

d) SDK krytí odpadního potrubí v kuchyni nad rámec rozpočtu 

e) dodávka krycí deska za kuchyňskou linkou (výměna za dlažbu) 

f) navýšení hlavního jističe v předsíni nad rámec rozpočtu 

g) dodání dřezové baterie nad rámec rozpočtu 

h) dodání 3 ks přechodových lišt (výměna za prahy) 

3.2. V průběhu realizace vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby méněprací: 

a) demontáž odpadního potrubí  

b) potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 

c) cementový postřik stěn a štuková omítka dle skutečnosti 

d) montáž keramických obkladů za kuchyňskou linkou 

e) dodání 3 ks prahů 

 

Cenový dopad všech víceprací na cenu díla je: 6 764,73 Kč bez DPH 

Podrobný rozpis a popis prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. 

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy o 
dílo: 

Předmět smlouvy: 

Čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo – ve kterém je specifikováno dílo a jeho rozsah se 
upravuje tak, že rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce uvedené v odst. 3.1 a snižuje o 
méněpráce uvedené v 3.2 tohoto dodatku a v položkovém rozpočtu, který tvoří 
přílohu č. 1 tohoto dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že 
na vícepráce se vztahují veškerá související ujednání uvedená ve smlouvě o dílo 
(zejm. záruka). 

Cena díla: 

Čl. VI. odst. 1. smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním: 

„Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí:“   

 Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Cena díla v Kč 289 000 43 350 332 350 

Vícepráce  
dle Dodatku č. 1 v Kč 

        6 764,73  811,76  7 576,49 

Cena za dílo v Kč 
/celkem nově/ 

295 764,73 44 161,76 339 926,49 
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Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

4. Závěrečná ujednání 

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci 
registru k uveřejnění objednatel. 

4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že 
byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy. 

4.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:  

1) Položkový rozpočet víceprací 

4.4. Přílohy tohoto dodatku se stávají přílohami smlouvy o dílo. 

 

 

    V Kopřivnici, dne 20.2.2024                                                    

  
 _______________ _______________ 

                   Ing. Adam Ondrašík                                                     Pavel Hložek 

             vedoucí odboru majetku města                                       jednatel společnosti 


