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Etapa 1 - Foyer (doba realizace 68 dni) " " T " T _T

Administrativnípřevzetí staveniště 13.3.2024 "1

zahájeni výstavby 18.3.2023

Instalace SOK zástěn

Příprava prostoru pro instalaci chladkích jednotek

" X

Otevřeni prostupů přes jednotlivá patra

Průrazy ze suterénu

Rozvody v suterénu, osazení čerpadla a armatur Wm:j _ _ , l!!
Protažení ch|adÍcÍ vody
Instalace ocel. Kce pro FCU
Vytvořeni nasávací a výfukové komory
Osazeni distribučních prvků vzduchu
Osazení FCU
Dopojení ostatních profesí (el., ZTI, VZT, MaR)
Stavební uzavřeni otvorů
Napuštěni systému, tlak. zk, zprovozněni
Hydraulické zaregulování CHL systému
,,,ovo,nění,,,,émuM,R

ii

Vytvořeni grafiky MaR
Začištěni, zatmelení, vymalování
Rozebráni celoplošných zástěn, začištěni, zamalováni
Předáni díla v provozovatelném stavu

Etapa 2, 2. patro - sekce D (doba realizace 33 dní)
příprava 2. patra zadavatelem
Administrativnípřevzetí staveniště 13.3.2024
Zabezpečení objektů v dotčených prostorách
Sestěhováni vnitřního vybavení
Průrazy skrz jednotlivá patra
Osazení Kce pro venkovní jednotky pro systém D a E
Usazeni CHL jednotek pomoci jeřábu
Instalace v místnostech v kastlíku SDK
ProtaženIvedení chladiva, cl., komunik. kabelů a MaR
Osazení vnitřních podstropních jednotek
Pro systém 58/5 vytvoření rampy z SOK
Napojeni a rozvod kondenzátu
Instalave ovladačů
Napuštěni chladivem a zprovoznění systému 58/3 a 58/5
Tlaková zkouška
Zprovoznění systému MaR
Vytvořeni grafiky MaR
Vyklizeni místností
výmalba a závěrečný úklid
Instalace okenních fólii
Předáni díla v provozovatelném stavu
Etapa 2, 3. patro - sekce D a E (doba realizace 54 dníj
příprava 3. patra zadavatelem
Zabezpečení objektů v dotčených prostorách
Sestěhováni vnitřního vybavení
Průrazy skrz střechu 3x
Osazeni Kce pro venkovní jednotky pro systém D a E m" _ _
Usazení CHL jednotek pomocí jeřábu
Rozebráni podhledů v chodbě
Provrtání jednotlivých příček do místnosti
Protaženívedení chladiva, cl., komunik. Kabelů a MaR , " "

_
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O,a,.nivni,,ni,h ,,dno,,k _ _ _ _ _ _ Š!
Napojení a rozvod kondenzátu
Instalace ovladačů
Napuštěni chladivem a zprovoznění systému 58/4

Tlaková zkouška
Zprovozněni systému MaR



Vytvořeni grafiky MaR

Vyklízeni místností

Zaklopení v podhledu, výmalba a závěrečný úklid

Instalace okenních fólií

Předáni díla v provozovatelném stavu

Etapa 3, 3. patro - sekce A (doba realizace 40 dní)

příprava 3. patra zadavatelem

Zabazpečení objektů úl

Sestěhování vnitřního vybavení

Průrazy skrz schodiště na střechu a ze 3. patra do 2. patra

Osazení Kce pro venkovní jednotky pro systém A m

Usazeni CHL jednotek pomoci jeřábu

Rozebráni podhledů v chodbě

Provrtání jednotlivých příček do místnosti

Protaženívedení chladiva, cl., komunikač. Kabelů a MaR
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Napojeni a rozvod kondenzátu

Instalace ovladačů

Napuštěni chladivem a zprovozněni systému 58/2

Tlaková zkouška

Zprovoznění systému MaR

Vytvořeni grafiky MaR

Vyklizeni místností

Zaklopení podhledu, výmalba a závěrečný úklid

Instalace okenních fólií

Etapa 3, 2. patro - sekce A (doba realizace 40 dní)

příprava 2. patra zadavatelem

Zabazpečeni objektů

Sestěhováni vnitřního vybavení

Rozebrání podhledů v chodbě

Provrtání jednotlivých příček do místnosti b

ProtaženIvedeni chladiva, cl., komunikač. Kabelů a MaR

Osazeni vnitřních jednotek

Napojení a rozvod kondenzátu

Instalace ovladačů

Napuštěni chladivem a zprovoznění systému 58/1

Tlaková zkouška

Zprovoznění systému MaR

Vytvořeni grafiky MaR

Vyklizení místností

Zaklopení podhledu, výmalba a závěrečný úklid
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Předání díla v provozovatelném stavu


