
MmM Z_OI_013

20/2/2024

Název stavby:

Číslo smluvního vztahu:

Název části stavby (PS, SO):

Zhotovitel:

ZPS Stavební s.r.o.

Dolní Jiřetín 13

434 01 Horní Jiřetín

IČO: 08012202 

ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

ano/ne

605 603,56 Kč

48 100,97 Kč

653 704,53 Kč

ano/ne

Změnový list č. 1       ze dne 05.03.2024

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 

definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Zadávací dokumentace nepočítala s vybouráním železobetonové vodoměrné šachty. 

Nové řešení:

Vodoměrná železobetonová šachta bude vybourána. Vzniklý prostor bude zasypán a zhutněn. 

Zdůvodnění změny:

Během provádění stavebních prací bylo zjištěno, že stávající železobetonová vodoměrná šachta je velmi 

zdegradovaná. Nosné stěny jsou značně poškozeny. Celkově hrozí zhroucení celé šachty. Z tohoto důvodu a na 

žádost vedení školy bude šachta zcela vybourána a vzniklý prostor bude zasypán a zhutněn.

245/2/2023

Statutární město Most

Radniční 1

434 69 Most

IČO: 00266094

Objednatel:

Rekonstrukce atria Základní školy v ul. Zdeňka Štěpánka 2912 v Mostě

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 

změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4  smlouvy o dílo. Změna se týká 

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Nový termín dokončení díla:

Vliv změny na termín dokončení díla:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nová cena díla vč. DPH:

Vliv změny na smluvní cenu:
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MmM Z_OI_013

Podpis:

Podpis

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Příloha změnového listu: rozpočet

Datum:

Datum:

Datum:

Správce rozpočtu  (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení

Datum:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): 

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Zdeňka Štěpánka 2912/8 Datum: 04.03.2024

Zadavatel: IČ: 00266094

Statutární město Most DIČ: CZ00266094

Zhotovitel: IČ: 08012202
ZPS Stavební s.r.o. DIČ: CZ08012202

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

476-1

Rekonstrukce atria Základní školy v ul. Zdeňka Štěpánka 2912 v Mostě

39 752,87

Sazba daně Základ daně Výše daně

39 752,87 8 348,1021,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 48 100,97
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 476-1

Stavba:

Místo: Zdeňka Štěpánka 2912/8 Datum:

Zadavatel: Statutární město Most Projektant:

Zhotovitel: ZPS Stavební s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

48 100,9739 752,87476-1-1 Likvidace armaturní šachty

39 752,87 48 100,97

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Rekonstrukce atria Základní školy v ul. Zdeňka Štěpánka 2912 v Mostě

04.03.2024
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zdeňka Štěpánka 2912/8 Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Statutární město Most Projektant:  

Zhotovitel: ZPS Stavební s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 39 752,87

D HSV Práce a dodávky HSV 39 752,87

D 1 Zemní práce 9 795,20

1 K 174111101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 8,000 255,00 2 040,00

VV 2*2*2 8,000

2 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 14,800 524,00 7 755,20

VV 8,000*1,85 14,800

D 8 Trubní vedení 202,00

3 K 899101211
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, 

hmotnosti jednotlivě do 50 kg
kus 1,000 202,00 202,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 776,00

4 K 962042321
Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového 

objemu přes 1 m3
m3 1,200 3 100,00 3 720,00

VV ((2*4)*0,3)*0,5 1,200

5 K 963051113
Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 

80 mm
m3 0,800 3 820,00 3 056,00

VV 2*2*0,2 0,800

D 997 Přesun sutě 17 089,27

6 K 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 

výšky do 6 m

t 4,610 998,00 4 600,78

7 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 

za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 

dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 

10 m

t 23,050 107,00 2 466,35

VV 4,61*5 'Přepočtené koeficientem množství 23,050

8 K 997013511

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 

km

t 4,610 424,00 1 954,64

9 K 997013601

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 4,610 1 750,00 8 067,50

D 998 Přesun hmot 5 890,40

10 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 14,800 398,00 5 890,40

Rekonstrukce atria Základní školy v ul. Zdeňka Štěpánka 2912 v Mostě

476-1-1 - Likvidace armaturní šachty
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