Číslo jednací objednatele: SPU 092736/2024/129/Str.
UID: spudms00000014397922


D O D A T E K  č.  4
ke Smlouvě o dílo číslo 949 – 2020 - 529101
na vypracování projektové dokumentace k realizaci PSZ KoPÚ Liboc u Kraslic včetně GTP a autorského dozoru - výstavba malé vodní nádrže MVN1 včetně rekonstrukce přístupové polní cesty VC 9, dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
      Pobočka Karlovy Vary
      Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
									
      zastoupený:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Loufek, odborný rada  Pobočka Karlovy Vary
      Tel.:	+420 602 420 536		 
      E-mail:	j.loufek@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČ:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem
 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
Sídlo:			                                            Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
Zastoupený:		                                            Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06
V technických záležitostech oprávněn jednat:       XXX, vedoucí pracoviště
                                                                               Ústí nad  Labem
Bankovní spojení:	                                            Komerční banka, a.s., pobočka Praha
Číslo účtu:	                                                       19-1583390227/0100
IČ/DIČ:		                                           47116901/ CZ47116901 je platcem DPH 
      Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 1930.

	(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo číslo 949 – 2020 - 529101, uzavřené dne 26.10.2020 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31.5.2021, Dodatku č. 2 ze dne 31.8.2021  a Dodatku č. 3 ze dne 14.11.2022 (dále jen „smlouva“) v souladu s ustanovením Čl XII. odstavce 12.7. smlouvy.

Článek I.                                                                                                                                                                 Vymezení rozsahu změn

1.    Změna termínu plnění dle Článku III. bodu 3.1  smlouvy o dílo :
[bookmark: _Hlk69481862]Původní znění dle Dodatku č. 2:
3.1   Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:
3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:   
a) Podrobný geotechnický průzkum a potřebné zaměření výškopisu, polohopisu včetně vytyčení:  30.11.2020 
b) Projektová dokumentace: do 6 měsíců od výzvy objednatele
c) stavební, vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): do 9 měsíců od výzvy objednatele

Nové znění:
3.1   Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:
3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:   
a) Podrobný geotechnický průzkum a potřebné zaměření výškopisu, polohopisu včetně vytyčení:  30.11.2020 
b) Projektová dokumentace: do 6 měsíců od výzvy objednatele
c) stavební, vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): do 11 měsíců od výzvy objednatele

Odůvodnění:
[bookmark: _Hlk159580503]Změna termínu dílčího předání díla vznikla z důvodu nových skutečností, které vyvstaly v průběhu plnění smlouvy.
[bookmark: _Hlk160622429]Nová povinnost zajistit posouzení vodohospodářských staveb podléhajících technickobezpečnostnímu dohledu, vyplývající z platného Metodického pokynu MP 04/2019 - Postup při stavebních a jiných investičních činnostech při pozemkových úpravách, vznikla 1. 8. 2021.
[bookmark: _Hlk160622473][bookmark: _Hlk159580635]Protože smlouva byla uzavřena před zavedením této povinnosti, došlo k posunu termínu u vyřízení a předání stavebního, vodoprávního povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci). 
Z výše uvedeného vyplývá, že jsou splněny podmínky uvedené v § 222 odst. 6 ZZVZ, vzhledem k tomu, že vznikla potřeba změny v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.




Článek II. [bookmark: _Hlk46929249]
Závěrečná ustanovení

2.1. Pokud v Dodatku č. 4 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2.2. Ta ujednání smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 4 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
2.3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění  v registru smluv dle  § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

	        V Karlových Varech dne: 12. 3. 2024
	         V Ústí nad Labem  dne: 11. 3. 2024

	


	

	….……………………………………
	……….……………………………………

	         Ing. Šárka Václavíková
         ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj 
          za objednatele
	Ing. Pavel Menhard  - ředitel divize 06                                   Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.                            za zhotovitele   



