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D O D A T E K  C. 3  K E S M L O U V E  O D Í L O

Číslo zhotovitele: 1-01-23-002-GAEV

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 27.04.2023 (dále jen „Smlouva")
dále jen („Dodatek")

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické
IČ
DIČ
bankovní spojení

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
.........................................................................
49099469
CZ49099469
KB Teplice, č.ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. .................................. 
............................................................................. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
STRABAG Rail a.s. 

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Listí nad Labem 
v Ústi nad Labem, oddíl B, vložka 1370 
Ing. Marek Fifka, prokurista 
Bc. Jan Jedlička, prokurista 
................................................................ 
254 29 949 
CZ 25429949
Raiffeisenbank a.s., č. ú. 1121T01929/5500 
.................. 
..................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ..................... 
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je I....................k, vedoucí provozní jednotky.

zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
telefon:
fax:

II. Předmět Dodatku
2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
2.2.1. Článek III. Smlouvy Čas plnění se mění a zní nově následovně:

„3.2 Dokončení stavby do: 58/padesátosm kalendářních dní tj. nejpozději do 30.04.2024
Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící 
užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.
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2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení
3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:
1. Návrh změny č. F 115a 1/024

2. Harmonogram

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne 29.2.2024 V Ústí nad Labem dne

Objednatel:

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s

Zhotovitel:

. . . .

Ing. Marek Fifka / Bc. Jan Jedlička 
prokuristé 
STRABAG Rail a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689 

IČO 49099469, DIČ CZ49099469 
©

STRABAG ®
STRABAG Rail a.s.
Ž e le z n ič á řská  1385/29, S lře k o v  
4 0 0  03  Ú s ti nad  Labem  
D IC /V A T  ID : C Z 2 5 4 29 9 4 9
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F115a_Změnový list

N Á V R H  Z M Ě N Y číslo: 01/2024
Z h o to v ite l: STRABAG Rail a.s.
K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s . D a tu m : 1 9 .0 2 .2 0 2 4

N á z e v  a kce :
DC 007 318  - D ěčín , P laveb n í, K. Č apka, Ř e tězo vá  - re k o n s tru k c e  vo d o v o d u  a kan a liza c e

Z p ů s o b p o š to u E -m a ile m - F a xe m : o s o b n ě
o d e s lá n í/ X
p ře d á n í/d a tu m :
O d k a z y  na s p e c ifik a c i:

na v ý k re s y : 
na ro z p o č to v é  p o d k la d y : 

_________ na jin o u  č á s t s m lo u v y :
P o p is  a z d ů v o d n ě n í z m ě n y :

Od poloviny m ěsíce listopadu 2023 do února 2024 stavbu zastih ly k lim atické podm ínky, které nevyhovují 
práci s m ateriá lem  PE a jeho  svařován i. V  těchto podm ínkách není zároveň m ožné provádět asfa ltérské 
práce.
Nově navrhovaný term ín dokončení je  30.04.2024

D ů vo d z á m ě r ch yb a  v c h y b a vy š š í j in é  o k o ln o s ti
v íc e p rá c e /m é n ě
p rá ce

o b je d n a te le p ro je k to v é
d o k u m e n ta c i

z h o to v ite le m o c
X

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  z m ě n y : 0
O c e n ě n í z m ě n y :

C e lk e m  + 0 ,0 0  K č + D P H

N o vě  n a v rž e n á  z m ě n a  s je d n a n é  ce n y  d íla  

C e n a  d le  S o D  17 6 9 3  7 7 5 ,5 8  K č  b e z  D P H

Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís le m /s lo v y ):

58/padesát osm 
k a le n d á řn íc h  dnů  

tj. n e jp o z d ě ji d o  3 0 .0 4 .2 0 2 4

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t) :
Z á s tu p c e  z h o to v ite le :
Zhotov ite l vypracoval tento Zm ěnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou  
pravdivé.

........ . . . . . .......... ......................................................
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P Ř IJ E T I Z M Ě N Y
P o s o u z e n í zm ě n y :
Kom entář ke způsobu stanovení ceny a její přim ěřenosti:
Dle vydané metodiky pro aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací.

1 )
O důvodnění zm ěny de m in im is (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

-  zm ěna nem ění ce lkovou povahu původní veře jné zakázky -  NEM ĚNÍ
- nedojde ke zm ěně zhotov ite le  -  NEDOJDE
- hodnota zm ěny (všech zm ěn v rámci této stavby realizovaných v režim u de m inim is, tedy součet

absolu tních hodnot více- a m éněprací rea lizovaných v tom to režim u) je  nižší, než finanční lim it 
pro nadlim itní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve 
sm louvě původní veře jné zakázky - ANO _____________________________________________________

P o tv rz e n í o p ře v z e tí N á v rh u  z m ě n y  T D I:
T D I s o u h la s í s u v e d e n ý m i úd a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i
k p ř ije tí /  z a m ítn u tí z m ě ny

Z á s tu p c e  o b je d n a te le :
O bjednate l posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / m éněpráce ), které jsou předm ětem  této 
zm ěny, po věcné stránce, z hlediska přim ěřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovate lnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým  se rozum í zdůvodnění sp lnění zákonných podm ínek pro realizaci 
víceprací /  m éněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě zm ěn podle § 222 odst. 5 nebo 6 
......................

Toto Přijetí změny (dále je n  "PZ") je  dokladem  posouzení zm ěny. Zhotovite l předložil doklady potřebné 
k přijetí / zam ítnutí návrhu zm ěny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňu jící / nevyhovující k provedení 
zm ěny. K zadání dodatečných stavebních prací / m éněprací, které jsou předm ětem  výše popsané zm ěny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek m ůže být zpracován souhrnně pro více Zm ěnových listů. 
V  případě, že zhotovite l vynaložil náklady na provedení zm ěny, jdou tyto k je h o  tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběm a sm luvním i stranam i. ______

...................... .... .......

.................... ...... ...

. . . . . . . . . . . ..............


