
1  Technický popis změny:

V původním záměru nebyl požadavek na senzorový pisoár, odtokový žlab, nová umyvadla, sprchové sety

1.1   Popis původního řešení:

Přílohy / počet listů

1) Položkový rozpočet změny

Odesláno / předáno:

4

0

ne

listů

X
X

poštou

CE - ING s.r.o.

za zhotovitele:

08.03.2024

Jan Čejchan

ZMĚNOVÝ LIST
Změna zařizovacích předmětů

"Rekonstrukce toalet a sprch dílny - Náchod, Krásnohorské 2032"

budova školy v ul. Krásnohorské 2032, 54701 Náchod

Datum: 08.03.2024CE - ING s.r.o.

ZL 1

Stavba:

Objekt:

Předkládá:

ANO
(uvést jaký dokument)

Tyto vícepráce vznikly na základě požadavku od uživatele a investora.  

3  Vliv na dopracování projektové dokumentace: x NE

Na základě požadavku od uživatele a investora budou obyčejné pisoáry nahrazeny senzorovými, místo stávající gule se použijí odtokové žlaby, 

doplní se sprchové sety a místo starých prasklých umyvadel se použijí nová 

2  Zdůvodnění změny:

1.2   Popis nového řešení:

2) Projektové podkladye-mailem

osobně

listů, výkresů

listů3) Fotodokumentace

6  Náklady:

bez DPH
bez DPH

bez DPH

50 108,80 Kč
91 535,00 Kč

41 426,20 Kč

Cena méněprací (odpočet):
Cena víceprací (přípočet):

‒
+

4  Dopad do smluvních termínů:

Výsledná ceny změny:

7  Schválil:

ANO x NE
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

5  Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek odst. 4

za objednatele:

RNDr. Věra Svatošová

SPŠS a OA Jana Letzela Náchod


