
Název akce: POCKET PARK za Pasáží - PD Smlouva o dílo OMI-VZMR-2023-035 

DODATEK č.1 

SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2023-035 
uzavřené podle ust. $ 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

  

Smluvní strany 

Objednatel: Statutární město Pardubice 

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 

530 21 Pardubice 

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem - primátorem statutárního města Pardubice 

Zastoupený ve věcech technických: [iii 000g technikem odd. investic a technické správy 

OMIMmP 

Tcl EU 1: U 
IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046 
Bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel: Med Pavlík architekti s.r.o. 

Se sídlem: Sladkovského 514, 530 02 Pardubice      

  

    

Zastoupen: 

Tel: 
IČO: 05765871 

e-mail: 
DIČ: CZ05765871 

Zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem 

v Hradci Králové, oddíl C, 38750 

Bankovní spojení : n 

Číslo účt : ggg 
(dále jen zhotovitel) 

I. 

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 26.7.2023 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2023-035 (dále jen 

jako „SOD“), jejímž předmětem je dopracování návrhu stavby + projektové dokumentace pro společné 

řízení včetně zajištění inženýrské činnosti (DÚR+DSP+IČ) a projektové dokumentace pro provádění 

stavby (DPS): „POCKET PARK Za pasáží — PD“ (dále jen „DÍLO“). 

Odůvodnění změn a víceprací (bližší specifikace je uvedena v příloze č. 2— Změnový list č. 01, který je 

nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1):   

V průběhu zpracování PD a řešení inženýrské činnosti vznikly nové požadavky týkající se změny rozsahu 

díla. V rámci projednání projektového záměru s dotčenými orgány je vyvolán požadavek na rozdělení 

stupňovitosti projektové dokumentace nově na územní řízení a následné stavební řízení oproti zadání 

dle uzavřené SOD OMI-VZMR-2023-035, kde je uveden požadavek na jednostupňovou PD pro vydání 

společného povolení DŮR+DSP vč. zajištění inženýrské činnosti (IČ).
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Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, neboť výše uvedená skutečnost má 

svou podstatou vliv na termín dokončení DÍLA. 

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení DÍLA, a tedy na 

změně SOD, a to následujícím způsobem: 

1. Ustanovení SOD oddíll., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1, vztahující se k termínu dokončení celého 

DÍLA, jež zní: 

Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. IV.: 

Dopracování návrhu stavby + projektová dokumentace pro společné řízení včetně zajištění 

inženýrské činnosti (DÚR+DSP+1IČ): 
do 32 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo (tato část bude ukončena 

podáním žádosti o stavební povolení) 

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS): 

do 10 týdnů od nabytí pravomoci stavebního povolení 

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění: 

Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. IV.: 

Dopracování návrhu stavby + dokumentace pro vydání územního rozhodnutí včetně zajištění 

inženýrské činnosti (DŮR+IČ): 
do 4 týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku č.1 SOD 

(tato část bude ukončena podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí) 

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně zajištění inženýrské činnosti 

(DSP+IČ): 
do 12 týdnů od podání žádosti o vydání územního rozhodnutí (tato část bude 

ukončena podáním žádosti o vydání stavebního povolení) 

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS): 

do 10 týdnů od nabytí pravomoci stavebního povolení 

NI. 

Ostatní ustanovení SOD č. OMI-VZMR-2023-035 ze dne 26.7.2023 nedotčená výše uvedenou 

změnou zůstávají v platnosti v původním znění. 

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu. 

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 odešle 

dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. 

O uveřejnění dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li 

kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 

uveřejnění. 
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5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho 

uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

6. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a 

vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz souhlasu se 

zněním tohoto dodatku č. 1 připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své elektronické 

podpisy. 

Příloha č. 1: Žádost o prodloužení termínu plnění předložená zhotovitelem 

Příloha č. 2: Změnový list č. 01 

Doložka: 

Dodatek č.1 SOD schválen poradou vedení dne 27.02. 2023 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

V Pardubicích dne V Pardubicích dne ....................oese+ 

Bc. Jan Nadrchal 

Primátor Jednatel společnosti 
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MAGISTRÁT MĚSTA S72 
ODBOR MAJETKU A INVESTIC 

  

Název akce: | POCKET PARK Za pasáží - PD 

    
Změnový list č. 01 

    

  

Popis Změny: 

Změna termínu plnění DÍLA a ceny za DÍLO. 
Zhotovitelem byl dne 6..2024 předložen požadavek na změnu termínu plnění DÍLA z důvodu nových skutečností 

vzniklých v průběhu projektové činnosti resp. inženýrské činnosti. 

Změna rozsahu předmětu plnění a termínu: 

Původní termín dokončení DÍLA: 
Termín zahájení prací: do 10 dní od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo 

Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. IV.: 

- © Dopracování návrhu stavby + projektová dokumentace pro společné řízení včetně zajištění inženýrské 

činnosti (DÚR+DSP+IČ): do 32 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo (tato část bude ukončena 
podáním žádosti o stavební povolení) 

- © Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS): do 10 týdnů od nabytí pravomoci stavebního 

povolení 

Navrhovaný termín dokončení DÍLA: 

- © Dopracování návrhu stavby + dokumentace pro vydání územního rozhodnutí včetně zajištění inženýrské 

činnosti (DÚR+IČ:) do 4 týdnů od nabytí účinnosti uzavřeného dodatku č.1 SOD (tato část bude ukončena 

podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí) 

- © Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně zajištění inženýrské činnosti (DSP+IČ): do 

12 týdnů od podání žádosti o vydání územního rozhodnutí (Lalo část bude ukončena podáním žádosti o 

vydání stavebního povolení) 

- © Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS): do 10 týdnů od nabytí pravomoci stavebního 

povolení 

www Popis příčiny Změny: 

V průběhu zpracování PD a řešení inženýrské činnosti vznikly nové požadavky týkající se změny rozsahu díla. 

V rámci projednání projektového záměru s dotčenými orgány je vyvolán požadavek na rozdělení stupňovitosti 

projektové dokumentace nově na územní řízení a následné stavební řízení oproti zadání dle uzavřené SOD OMI- 

VZMR-2023-035, kde je uveden požadavek na jednostupňovou PD pro vydání společného povolení DŮR+DSP vč. 

zajištění inženýrské činnosti (IČ). 

   



Popis způsobu ocenění Změny: 

  
  

Technik OITS OMI MmP: p. „jjj 

Dne: L22. 24 Podpis: 

    

  

  

Stanovisko zhotovitele: Med Pavlík architekti s.r.o. 

S provedením výše uvedených změn souhlasíme a termíny odevzdání projektové dokumentace 
akceptujeme. 

  

Výsledné ocenění dohodnuté Změny: 

  

    

Cena méněprací činí: 0,00 

Cena celkem méněprací činí - 0,00 Kč bez DPH -0,00 Kč včetně DPH 

Cena víceprací činí: 0,00 bez DPH 0,00 včetně DPH 

Původní celková cena díla: (SoD): Celková navrhovaná cena za dílo dle dodatku č.1 

Bez DPH: 0,00 Kč Bez DPH: 0,00Kč 
Včetně DPH: 0,00 Kč Včetně DPH: 0,00Kč 

    
Způsob finančního krytí změny: 
Financování: kapitola 711/OMI— | POCKET PARK Za pasáží - PD 

Podpis ekonoma OE OMI MmP: -—- Datum: Dá 32. 6024 

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: 
  

Změny budou řešeny dodatkem č.1 SoD. 

    
  

    

Souhlas vedoucího OMI MmP Podpis: zmocněnce zhotovitele 

Datum: Z%22.2024 Převzal dne: 

Příloha: Žádost o prodloužení termínu předložená zhotovitelem. 
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POCKET PARK Za Pasáží — PD, Pardubice MED 
Termín plnění PAVLÍK 

06/02/2024 ARCHITEKTI 

Věc: Žádost o prodloužení termínu plnění   

Vážení, 

v souladu se smlouvou o dílo č. OMI-VZMR-2023-035 (POCKET PARK Za Pasáží — PD) jsme ihned po podpisu 

začali naplňovat předmět díla (zahájili projekční práce). Bohužel povolovací proces se ukázal složitější, než SOD 

předpokládá. 

Uvádíme přehled vedených řízení: 

1. Projekt odstranění stavby (garáže, oplocení, zpevněné plochy) — souhlas s odstraněním stavby vydán 

29.11.2023 

  

2. Kácení stromů (ve špatném stavu a kolizi se stavebním záměrem) — povolení ke kácení vydáno 24.1.2024   

3. Odstranění studny (nepoužívaná, v kolizi se stavební záměrem) — povolení k odstranění vodního díla vydáno 

29.1.2024 

  

Po projednání záměru s vedením města dne 29. 1. 2024 je připravován čistopis dokumentace k územnímu 

řízení na celý záměr. Do tohoto čistopisu bude případně zapracován výsledek jednání primátora města Bc. Jana 

Nadrchala s paní ředitelkou NPI — prosíme předat zpracovateli PD do 29. 2. 

2024. Čistopis dokumentace pro územní řízení včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců sítí 

bude včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí dodán do 30. 5. 2024. 

Stavební řízení budou pravděpodobně vedena dvě. 

1. Stavební řízení na veřejnou část záměru -speciální stavební úřad 

2. Stavební řízení na část záměru na pozemcích NPI— stavební úřad 

Tento projekt bude dodán do 3 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí. 

Projekt pro provedení stavby včetně výkazu výměr bude vydán do 10 týdnů od nabytí právní moci posledního 

ze stavebních povolení (v souladu s SOD). 

Žádáme o dodatek SOD s výše uvedenými termíny reflektujícími skutečný průběh povolovacích řízení. 

Zároveň tímto oznamuje změnu sídla společnosti: Smilova 2934, 530 02 Pardubice. 

jednatel, autorizovaný architekt 

Med Pavlík architekti s.r.o. 

Smilova 2934 

530 02 Pardubice 

  
Med Pavlík architekti . mparchitekti.cz


