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Dodatek č. 2 
 

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 216/2019 ze dne 8.2.2019, ve znění dodatku č. 1  

č.j. SPH 1574/2019 ze dne 6.6.2019 

 

na akci 

„Projekt – Jelení 196 – stavební úpravy objektu“  

 

 

Smluvní strany 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovací listina č.j. 401.495/93 ze dne 19. 4.1993 

zastoupena: Vladimírem Sonntagem, ředitelem  

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Studio PHX s.r.o. 

se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 09098569 

DIČ: CZ09098569 

zastoupena: Ing. arch. Danielem Piecuchem, jednatelem 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu pod spisovou značkou 

oddíl C, vložka 330885 

plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 

http://www.hrad.cz/
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 uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek č. 

2“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 216/2019 ze dne 8.2.2019, ve znění dodatku č.1 č.j. SPH 

1574/2019 ze dne 6.6.2019 (dále jen „smlouva“)  

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Ing. arch. Daniel Piecuch na základě smlouvy zpracoval pro objednatele a rovněž mu 

odevzdal dokumentaci pro provádění stavby (dále pro účely dodatku pouze „projektová 

dokumentace“). Ing. arch. Daniel Piecuch již neprovádí projektovou činnost jakožto fyzická 

osoba – podnikatel a působí ve společnosti zhotovitele (kde je společníkem i jednatelem). Na 

základě uvedeného proto objednatel přistoupil k oslovení zhotovitele k úpravě projektové 

dokumentace.  

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku č. 2 vstupuje do práv a povinností vyplývajících ze 

smlouvy pro zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že plnění dle dodatku č. 2 provede pro 

objednatele Ing. arch. Daniel Piecuch. 

Zhotovitel na rozdíl od Ing. arch. Daniela Piecucha je plátcem DPH. 

2. Na prohlídce místa plnění, konané dne 15. 1. 2024 za účasti zástupce Odboru památkové 

péče Kanceláře prezidenta republiky, byl vznesen požadavek na doplnění projektové 

dokumentace o úpravu řešení střešní terasy a doplnění otevírání oken orientovaných z domovní 

haly do dvora (dále jen „doplnění projektové dokumentace“). Taktéž je zapotřebí provést 

aktualizaci podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jak pro ocenění dodavateli, 

tak i s výkazem výměr a oceněného podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

Důvodem aktualizace je časový odstup od zpracování čistopisu projektové dokumentace, kdy 

objednatel plnění dle odevzdané projektové dokumentace doposud nerealizoval. 

Doplnění projektové dokumentace bude zpracováno tak, aby jej bylo možné spolu s již 

odevzdanou projektovou dokumentací použít jako jeden celek pro výběrové či zadávací řízení 

na zhotovitele stavby. 

3. Na základě shora řečeného se smluvní strany společně dohodly na uzavření tohoto dodatku 

č. 2. 

4. Zhotovitel se zavazuje objednateli odevzdat pracovní paré doplnění projektové dokumentace 

blíže specifikované v příloze č. 1 dodatku č. 2 (tzn. i všech souvisejících dokumentů) opětovně 

dle postupu popsaného v čl. I odst. 1 bod 1.1. písm. c) ve spojení s čl. V odst. 4 a 5 smlouvy, a 

to nejpozději do 21 kalendářních dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 2. Pracovní paré bude 

odevzdáno v počtu 2 ks v tištěné podobě a jednou na CD v elektronické podobě. Čistopis 

doplnění projektové dokumentace (včetně aktualizovaných soupisů prací) odevzdá zhotovitel 

objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání připomínek objednatelem 

k pracovnímu paré dokumentace v podobě uvedené v citovaném ustanovení smlouvy.  

Zhotovitel se zavazuje aktualizovat soupisy prací tak, že prověří a zaktualizuje soupisy prací 

z hlediska změn platným právních předpisů (zákonů, vyhlášek, ale i závazných technických 

norem apod.), z hlediska prověření změn výrobců a tím dostupných výrobků v současnosti na 

trhu a z hlediska cen stavebních prací, dodávek a služeb odpovídajícím cenám na trhu v době 

aktualizace (ÚRS 2024/1). Do aktualizovaných soupisů prací bude promítnuto i doplnění 

projektové dokumentace, tak aby práce na sebe navazovaly a obsahovaly všechny potřebné a 

související práce a dodávky. 
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5. Ustanovení smlouvy se užijí přiměřeně i na provedení doplnění projektové dokumentace a 

aktualizace soupisů prací. 

6. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit za doplnění projektové dokumentace a aktualizaci 

soupisů prací cenu ve výši 37.500,- Kč bez DPH (slovy: třicetsedmtisícpětset korun českých). 

DPH bude uplatněno v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový 

doklad nejdříve ke dni řádného odevzdání doplnění projektové dokumentace a aktualizace 

soupisů prací. 

7. Článek III, Cena díla, odst. 1, písm. a) smlouvy se rozšiřuje o následující znění: 

„Cena víceprací dle článku I. dodatku č. 2 činí 37.500,- Kč bez DPH 

Celková cena projektové dokumentace dle smlouvy činí 670.000,- Kč 

Celková cena projektové dokumentace dle smlouvy a dodatku č. 2 činí  705.700,- Kč. DPH 

bude uplatněno v souladu s platnou legislativou.“ 

8. V článku III, odst.1 písm. b) smlouvy se mění ustanovení „Cena je konečná, zhotovitel není 

plátcem DPH“ na ustanovení „DPH bude uplatněno v souladu s platnou legislativou.“ 

9. Daňový doklad na částku uvedenou v odst. 6 tohoto článku bude mít náležitosti dle článku 

IV odst. 3 smlouvy, stejně tak splatnost daňového dokladu se řídí ustanovením tohoto článku a 

bude vystaven po řádném doplnění projektové dokumentace dle tohoto dodatku. Splatnost 

daňového dokladu se taktéž řídí ustanovením čl. IV odst. 3 smlouvy. Daňový doklad vystavený 

v elektronické podobě přijme objednatel pouze na e-mailu: posta@hrad.cz, popř. zasláním do 

datové schránky objednatele. 

 

 

Článek II. 

Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávající v platnosti beze změn. 

2. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, v platném znění. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. 

3. Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení. 

4. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 216/2019 ze dne 8.2.2019, ve 

znění dodatku č. 1 č.j. SPH 1574/2019 ze dne 6.6.2019. 

 

Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele 

 

 

V Praze dne  V Praze dne 

 

 

 Ing. arch. Daniel Piecuch Vladimír Sonntag 

 jednatel ředitel 

 Studio PHX s.r.o. Správa Pražského hradu 
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                                                                                                                                   Příloha č.1 

 

Cenová nabídka na aktualizaci rozpočtu stavby 

„Jelení 196 – stavební úpravy objektu“ (DPS 

11/2019) včetně doplnění dokumentace na 

základě požadavků OPP KPR a zapracování 

změny do rozpočtu 
Vážení ,  

dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na výše uvedené činnosti, 

Cena aktualizace výkazu výměr a rozpočtu stavby: 

Odhad hodinové pracnosti                                                                                      50 h 

hodinová sazba Kč/h 

Celková cena   ………………………………………………………………….37.500,Kč 

 

Obsah plnění: 

doplnění dokumentace na základě požadavků Odboru památkové péče z projednání na 

místě dne 15.12024 — úprava řešení střešní terasy a doplnění otevírání oken 

orientovaných z domovní haly do dvora 

  zapracování doplněni dokumentace do rozpočtu e soupisu stavebních prací 

  aktualizace stavebního rozpočtu na současnou cenovou úroveň (ÚRS 2024/1 ) 

 aktualizace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr podklad 

pro předložení nabídky stavebních prací  tištěná verze doplňku dokumentace a 

změněné výkresy PD budou odevzdány v 6 autorizovaných vyhotoveních 

  tištěná verze rozpočtu bude odevzdána 2x  

 digitální verze ve formátu *.dwg, *.xls a *,pdf bude předána 1x na CD nebo zaslána 

emailem 

Termín odevzdání: 

Platební podmínky: 

21 dnů počínaje termínem objednávky služby. 

ceny jsou vyčísleny bez DPH, které bude připočteno v zákonem 

stanovené výši platba proběhne bankovním převodem, splatnost 14 

dnů ode dne vydání faktury 

Zavazujeme se postupovat s odbornou péčí a plně v souladu s Vašimi zájmy. 

Věříme, že Vás nabídka zaujme a těšíme se na další spolupráci. 

V případě jakýchkoliv nejasností s touto nabídkou se na nás obraťte. 

V Praze dne 30.01.2024 



Strana 5 (celkem 3) 

 

Ing. arch. Daniel 

Piecuch jednatel 

společnosti Studio 

PHX s.r.o. 

 vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 330885 

090 98 569, DIČ: CZ09098569 xxxxxxxxxx  

 

 

PieeuG

 


