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DODATEK č. 3 

ke smlouvě o dílo ze dne 29. 3. 2023, čj. objednatele HSOL-5243-20/2022,  

čj. zhotovitele 2023/01/01 

(dále jen smlouva) 

 

čj. dodatku objednatele :  HSOL-5243-30/2022 

 

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 
Sídlo:    Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc  

IČO:   70885940 

DIČ:   CZ70885940 - identifikovaná osoba 

Bankovní spojení:  ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710 

Zastoupená:  brig. gen. Ing. Karlem Koláříkem, ředitelem   

Datová schránka:  ufiaa6d   

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen objednatel) 
 

a 

 

MORKUS Morava s.r.o. 
Spisová značka:  C 43420 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Sídlo:    č.p. 163, 751 25 Lazníky 

IČO:    27848485 

DIČ:    CZ27848485 

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 264828282/0300 

Zastoupená:  Davidem Morkusem, jednatelem 

Datová schránka: egenqda 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen zhotovitel) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.3 k uvedené smlouvě (dále jen dodatek): 
 

I. 

Základní ustanovení 
 

Po vzájemné dohodě smluvních stran se smlouva upravuje způsobem uvedeným v čl. II tohoto dodatku. 

 

V průběhu realizace stavby byly zjištěny nezbytné dodatečné práce a dodávky, které nebyly obsaženy v 
původních zadávacích podmínkách a jsou předmětem zpracovávaných změnových listů č. 3 a 4. 

Změnové listy podléhají schválení OPF MV ČR. Do doby vydání kladného stanoviska nelze stavbu ze 
strany objednatele převzít. 

Změna závazku ze smlouvy je provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
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II.  

Předmět dodatku 

V čl. III. Doba a místo plnění smlouvy se upravuje doba plnění tak, že odst. 1 nově zní takto:  

„1. Zhotovitel je povinen realizovat dílo nejdéle do 255 dnů od předání staveniště zhotoviteli a 
nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo předat objednateli s tím, že tato doba nezahrnuje 

období přerušení prací dle záznamů ve stavebním deníku od 19.7.2023 do 27.9.2023, o které se doba 
provedení díla prodlužuje.“ 

 

III.  

Společná a závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona 

č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv), účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

3. V souladu se zákonem o registru smluv, se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle tento 

dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti 
tohoto dodatku písemně vyrozumí zhotovitele. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu se 

zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje smluvních stran budou před odesláním 
anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.  

4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. 
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné, svobodné vůle, určitě, 

vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si jej přečetly, souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují 
svými podpisy. 

 

 

Zhotovitel Objednatel 

 

 

 

 

 

 


