
Harmonogram výstavby: Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě – kulturní a kreativní centrum

Plánovaná doba realizace:  doknčení díla nejpozději do 30. 7. 2025 
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Převzetí staveniště SO 01, SO 03, SO 04a,b SO 06

Zábor kolem stavby SO 01, SO 03, SO 04a,b SO 06

Zařízení staveniště a vytyčení stavby SO 01, SO 03, SO 04a,b SO 06
Bourací práce / kácení dřevin SO 01 SO 02
Zámečnické práce SO 01
Zemní práce SO 03, SO 04a,b SO 06
Přípojky SO 03, SO 04a,b SO 06
Přípojka EGD SO 05a,b
Zednické práce SO 01
Tesař SO 01
Monolity SO 01, SO02
Komunikace SO 01, SO02
Elektro silnoproud SO 01
Elektro slaboproud SO 01
Klempíř SO 01
Opláštění střechy SO 01
ZTI SO 01
VZT SO 01
Podlahy lité SO 01
Izolace SO 01
Výplně otvorů SO 01
Omítky SO 01
Dlažby a obklady SO 01
Podlahy dřevěné SO 01
Truhlářské práce SO 01
Malby a nátěry SO 01
Dokončovací práce SO 01, SO 03, SO 04a,b SO 06
Dokončení a předání stavby SO 01, SO 03, SO 04a,b SO 06

Finanční harmonogram výstavby: Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě – kulturní a kreativní centrum

Cena díla

51 636 910 Kč
Měsíční fakturace

15. měsíc14. měsíc6. měsíc 8. měsíc 9. měsíc 13. měsíc7. měsíc 12. měsíc

15 měsíců

2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc 5. měsícProvedené práce

6. měsíc 7. měsíc 8. měsíc 9. měsíc

1. měsíc

1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc 5. měsíc

3 203 968 Kč 2 738 876 Kč 3 152 292 Kč 3 152 292 Kč

10. měsíc 11. měsíc

11. měsíc10. měsíc

3 203 968 Kč 3 203 968 Kč 3 577 384 Kč

12. měsíc 13. měsíc 14. měsíc 15. měsíc

4 444 214 Kč 3 927 445 Kč 3 565 707 Kč1 550 307 Kč 2 325 461 Kč 4 237 507 Kč 4 599 245 Kč 4 754 276 Kč


