
DODATEK Č. 1  
Ke Smlouvě o spoluúčasti na financování „Havarijní opravy komunikací na ul. 

Gagarinova v Orlové-Porubě“ 
 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 
 

I. 
Smluvní strany 

1. Město Orlová 
     se sídlem    Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně 

zastoupena ve věcech 
     smluvních:   Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města 
     technických:  Tomáš Stoklasa, odbor správy majetku a hospodářské správy 
     IČO:   00297577 
     DIČ:   CZ00297577 
     Bankovní spojení:  ČSOB a.s., pobočka Orlová 
     Číslo účtu:   103957163/0300     

Č.DS:     r7qbskc 
     
 (dále jen Město Orlová) 

a 

2. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 
347 
zastoupená ve věcech: 
smluvních:   Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem,  

na základě pověření představenstva 
Ing. Halinou Studničkovou, Ph.D., FCCA, ekonomickou 
ředitelkou 
na základě pověření představenstva     

technických:  Ing. Martinem Veselým, MBA, technickým ředitelem 
    Ing. Petrem Grzonkou, ředitelem kanalizací 
    Ing. Tomášem Krecichem, stavebním technikem  
IČO:                 45193665 
DIČ:   CZ45193665 
Bankovní spojení:  ING Bank N.V., organizační složka 
Číslo účtu:   1000497429/3500 
Č.DS:    4xff9pv  
 
(dále jen SmVaK Ostrava a.s.) 
 
(společně dále jen smluvní strany) 

 
  

II. 
Úvodní ustanovení 

  
1. Smluvní strany uzavřely dne 28.11.2023 Smlouvu o spoluúčasti na financování 

„Havarijni opravy komunikací na ul. Gagarinova v Orlové-Porubě“ (dále jen 
„smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby nazvané „Havarijni opravy 
komunikací na ul. Gagarinova v Orlové-Porubě“  (dále jen „stavba“), kdy investorem 
je SmVaK Ostrava a.s., přičemž realizace díla měla být dokončena v termínu do 
31.12.2023. 
 

2. S ohledem na nevhodné klimatické podmínky nebylo možné realizovat a dokončit 
stavbu v dohodnutém termínu. Smluvní strany se o nemožnosti dokončit stavbu 
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v dohodnutém termínu informovaly a před uplynutím termínu realizace se dohodly na 
prodloužení termínu na dokončení stavby, což potvrzují tímto dokladem. Smluvní 
strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly, že realizace stavby nazvané ,,Havarijní 
oprava komunikací na ul. Gagarinova v Orlové – Porubě“ (dále jen „stavba“) bude 
dokončena v termínu do 30. 06. 2024.  
 

 
III. 

Předmět Dodatku č. 1 
 

V souladu s čl. V. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 4. smlouvy se smluvní strany 
dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, na jehož základě se mění text v článku II. – 
„Předmět smlouvy“ odst. 4 smlouvy takto: 

 
 

4.  SmVaK Ostrava a.s. zajistí realizaci výše uvedené stavby s dokončením nejpozději do  
30. 06. 2024. 

 
IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§6 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost 
pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. §5 odst. 2 zákona o registru smluv. 
Město Orlová tento Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od 
jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). 

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn. 
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho 

obsahu. 
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po 2 
vyhotovení. 

5. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města Orlová  
usnesením č. 892/22 ze dne 13. 12. 2023. 

 
 
 
 
V Orlové dne: 8.3.2024                                                 V Ostravě dne: 12. 03. 2024 
 
Za město Orlová:                                                          Za SmVaK Ostrava a.s.: 
 
 
 
 
.....................................................                                  ............................................ 
Lenka Brzyszkowská                                           Ing. Anatol Pšenička 
starostka                                              generální ředitel  
 
 
 
 
                                                                                         …………………………………… 
                                                                                           Ing. Martin Veselý, MBA  
                                                                                                technický ředitel 


