
č. VZ: VZ/11600/23/08, N006/23/V00014316               č. sml. objednatele: 210/23-D1 
sp. zn. VZ: MPO 52746/2023       č. sml. zhotovitele: 
čj. Dodatku č. 1.: MPO 28323/2024  
PID: MIPOX049JDYV 

Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo 

uzavřené dne 21. 12. 2023 dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen: „Smlouva“) 

mezi  

1. Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu   
Se sídlem:  Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
Jednající:   Ing. Jan Benátský, ředitel odboru hospodářské správy 
IČO:   47609109 
DIČ:   CZ47609109 
Bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha 
Číslo účtu:   1525001 / 0710 
dále jen: „Objednatel“, nebo také: „MPO“ 

a 

2. ABP HOLDING a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 573 
se sídlem:  Thámova 21/34, 186 00 Praha 8 
zastoupená:  Ing. Jiří Procházka, předseda představenstva 
IČ:   15268446 
DIČ:   CZ15268446 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  3951712349/0800 
dále jen: „Zhotovitel“ 

 
(Zhotovitel a Objednatel společně též jako: „Smluvní strany“) 

 
 

Preambule 
Vzhledem k novým nepředvídatelným skutečnostem v rámci plnění závazku se Smluvní strany 
dohodly na změně Smlouvy tímto Dodatkem následovně. Dle přílohy č. 1 Dodatku (Průvodní list 
změnového listu č. 1) a přílohy č. 2 Dodatku (Změnový list č. 1) se jedná o 9 popsaných skupin 
změn následovně dle Dodatku a jeho příloh v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5, 6 a 9 ZZVZ: 

1) Bourání příček, stavba nových v místnostech č. 77, 77a, 79a - 1.PP (§ 222 odst. 6 ZZVZ), 
2) Změna statického uložení ocelových prvků stropu 1.PP (§ 222 odst. 6 ZZVZ), 
3) Osazení revizních dvířek do kastlíku v místnosti č. 143 (§ 222 odst. 6 ZZVZ), 
4) Oškrábání maleb, potažení stěn armovací tkaninou do stěrky, aplikace štuku (§ 222 odst. 

6 ZZVZ), 
5) Oprava omítek a výmalba vstupního vestibulu CH14 (§ 222 odst. 4 ZZVZ), 
6) Změna technického řešení vstupních turniketů (§ 222 odst. 4 ZZVZ), 
7) Bourání stávající podlahy místností, kompletní demontáž na hrubou podlahu, vytvoření 

nové skladby podlahy, změna nášlapné vrstvy. Místnost č. 143, 141 (§ 222 odst. 6 ZZVZ), 
8) Elektromontáže (§ 222 odst. 6 ZZVZ), 
9) Kancelářský nábytek (pouze méně práce), 

v rozsahu: 

a) méně prací ve výši       480 014,80 Kč bez DPH 

b) více prací ve výši    1 243 217,43 Kč bez DPH 

což představuje navýšení celkové ceny díla o    763 202, 63 Kč bez DPH. 

 
 
 

 



č. VZ: VZ/11600/23/08, N006/23/V00014316               č. sml. objednatele: 210/23-D1 
sp. zn. VZ: MPO 52746/2023       č. sml. zhotovitele: 
čj. Dodatku č. 1.: MPO 28323/2024  
PID: MIPOX049JDYV 

Článek I 
Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

1) V Čl. V „Cena díla“ odstavec 1 nově zní: 

„1. Smluvní strany sjednávají celkovou cenu díla, provedeného v rozsahu dle čl. II. této 
Smlouvy, a to ve výši: 
Cena bez DPH:     8 653 975,51 Kč      
Částka DPH (ke dni uzavření smlouvy 21%)    1 817 334,86 Kč     
Cena vč. DPH:      10 471 310,37 Kč 
(slovy deset milionů čtyři sta sedmdesát jedna tisíc tři sta deset korun českých 
třicet sedm haléřů)“ 

2) V Čl. IV „Lhůty plnění“ odstavec 1 nově zní: 

„1. Zhotovitel provede dílo dle čl. II této Smlouvy a předá Objednateli ve lhůtě 60 dnů ode 
dne předání a převzetí staveniště, kromě opravy omítek a výmalby vstupního vestibulu 
CH14 (odst. 5 Preambule tohoto Dodatku) a změny technického řešení vstupních 
turniketů (odst. 6 Preambule tohoto Dodatku), které Zhotovitel předá Objednateli ve lhůtě 
74 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.“. 

 

Článek II 
Závěrečná ustanovení 

  
1) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, 

a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv. 

2) Ostatní ujednání Smlouvy, jejichž změna nevyplývá z tohoto dodatku, zůstávají beze změny. 

3) Tento Dodatek je vyhotoven v 1 vyhotovení v českém jazyce s platností originálu 
s elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

4) Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
Příloha č. 1 – Průvodní list změnového listu č. 1 
Příloha č. 2 – Změnový list č. 1 

 
 
V Praze dne 13. 3. 2024 V Praze dne 13. 3. 2024 

Objednatel: Zhotovitel: 
 
 
 
 

 

_________________________ _________________________ 

Ing. Jan Benátský 
ředitel odboru hospodářské správy 

Ing. Jiří Procházka 
předseda představenstva 

 



  

 

Průvodní list k změnovému listu č.1 – Úpravy vstupního vestibulu a podatelny Ministerstva průmyslu a obchodu 
 

Změnový list obsahuje následující změny: 
 

1. Bourání příček, stavba nových v místnostech č. 77, 77a, 79a - 1.PP (§ 222 odst. 6 ZZVZ) 

Položky v rozpočtu vícepráce č. 1, 14, 56, 57, 58, 35, 36 
Položky v rozpočtu méněpráce č. 2 
 
V projektové dokumentaci bylo uvažováno pouze s částečným odbouráním příček v 1.PP mezi místnostmi 77, 77a a 79a, v horní 

části cca 700mm zdiva. Při zahájení bouracích prací bylo zjištěno, že tyto zdi nejsou v celém rozsahu zděné, jak bylo v projektu 

předpokládáno, ale přibližně z poloviny doplněné sádrokartonovou konstrukcí (typu W111 – záklop 1x12,5mm z každé strany), 

čímž nesplňují požární odolnost dle PBŘ. Tato různorodost konstrukcí nebyla při provádění sond pro projektovou dokumentaci 

objevena a zadavatel jednající s náležitou péčí ji proto nemohl předvídat, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Sádrokartonovou příčku přitom nelze pouze odbourat a doplnit k novému stropu tak, aby byly dodrženy technologické postupy 

výrobce, včetně požadavků na požární odolnost sádrokartonových konstrukcí. Proto bylo rozhodnuto o celkovém zbourání 

těchto příček a stavbě nových, kde bude dodržen technologický postup suché výstavby, včetně požární odolnosti.  

 

Návrh bourání příček dle PD: 

 
 

 

 
 

                                                                
 

 

 

 

 

 

 



  

Bourání příček dle skutečnosti: 

 
 

 

 
 

 

 

2. Změna statického uložení ocelových prvků stropu 1.PP (§ 222 odst. 6 ZZVZ) 

Položky v rozpočtu vícepráce č. 2, 3, 4, 27, 28 

Při bouracích pracích (sekání kapes pro ocelové nosníky nového stropu) bylo zjištěno, že v místech, kde měly být vetknuty 

ocelové profily se nachází funkční betonový překlad zajišťující statické vynesení klenby traktové stěny CH8, CH7. Tuto místní 

odchylku od skladby okolního zdiva nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat a neodhalily ji ani provedené sondy při 

zpracování projektové dokumentace, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Bylo nutné přerušení prací, provedení 

statického posouzení a zpracování řešení uložení dvou nosníků nového stropu. Nový návrh uložení ocelové konstrukce a jeho 

provedení vyžaduje vícepráce, které jsou vyčísleny v položkách č. 2, 3, 4, 27 a 28. 

 
 



  

 
 

 

 

3. Osazení revizních dvířek do kastlíku v místnosti č. 143 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) 

Položky v rozpočtu vícepráce č. 5, 6 

 

Z důvodu zjištění v průběhu stavby, že stávající plastová revizní dvířka instalačního zákrytu jsou nefunkční, přitom důležitá 

pro budoucí kontroly a revize zakrytých instalací, budou dodány 3 kusy nových revizních dvířek. Tento stav nemohl zadavatel 

jednající s náležitou péčí předvídat, a proto neprovedl preventivní kontrolu funkčnosti v přípravné fázi projektu, a nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky. 

 

 

 

4. Oškrábání maleb, potažení stěn armovací tkaninou do stěrky, aplikace štuku (§ 222 odst. 6 ZZVZ) 

Položky v rozpočtu vícepráce č. 7, 8, 34 

 

Po odstranění stávající příčky a provedených stavebních úpravách místností č. 143 a č. 141 bylo shledáno, že stávající omítky 

na stěnách a stropech nově spojeného prostoru jsou v rozdílně tloušťce a dále vykazují stěny i strop značné nerovnosti. 

Při konzultaci s TDI a AD bylo rozhodnuto o provedení oškrábání stávajících maleb, aplikaci armovací tkaniny do vyrovnávací 

stěrky a celoplošné aplikaci jemného štuku. Toto technické řešení dále eliminuje budoucí praskliny v místech záhozu drážek 

po vybourání původních příček a montáži instalací a zajistí vysokou kvalitu vzhledu finálních výmaleb. 

 

Tato zjištění zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a současně je v běžných provozních podmínkách 

dosavadních kanceláří detailně prověřit, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 



  

 

 

5. Oprava omítek a výmalba vstupního vestibulu CH14 s důsledkem požadavku na prodloužení termínu dokončení díla 

(§ 222 odst. 4 ZZVZ) 

Položky v rozpočtu vícepráce č. 9, 13, 37, 38, 39 

 

Po zapravení nově vybouraného otvoru vstupu z recepce do nové podatelny, byla při aplikaci výmalby zjištěna značná barevná 

odlišnost a degradace výmalby celého vstupního vestibulu. Pro sjednocení nátěrů nově vybudovaných prostor podatelny a 

stávajícího vstupního vestibulu, propojených průchodem bez dveří, je nutné provést kompletní výmalbu recepce, včetně 

drobných oprav štukových omítek. S těmito odlišnostmi projekt pro provedení stavby z roku 2021 nepočítal, avšak stav se 

od té doby značně zhoršil. Zadavatel přitom nepřistoupil k poptávce dodávky těchto prací jiným dodavatelem, neboť 

jednotkové ceny stávajícího dodavatele korespondují s cenami jeho nabídky ve veřejné zakázce a je zájem o zajištění prací 

jedním dodavatelem. 

 

 
 

6. Změna technického řešení vstupních turniketů s důsledkem požadavku na prodloužení termínu dokončení díla 

(§ 222 odst. 4 ZZVZ) 

Položky v rozpočtu vícepráce č. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 

Položky v rozpočtu méněpráce č. 1 
 

Důvodem změny a úpravy termínu je zásadní změna ve výrobě vstupních turniketů. Původně projektované turnikety 

s běžnými čtečkami na frekvenci 125kHz, budou nahrazeny turnikety s integrovanými moderními typy čteček, a to HID Signo™ 

(konkrétně tenké provedení Signo 20 STD T). Dále v oblasti turniketů vznikl požadavek investora na zrušení sloupku 

pro docházkový terminál a jeho nahrazení druhým sloupkem EXI Badge (lapač karet). 

 

Vstupní turnikety dle zadávací dokumentace mají obsahovat následující: 

 
Dle poznámky (zvýrazněno červeně) je nutno koordinovat výrobu turniketů s výběrovým řízením na dodávku docházkového 

systému MPO. 



  

Dle zápisu z KD ze dne 6. 2. 2024 zhotovitel požadoval upřesnění případné změny vstupních turniketů, s upozorněním na dobu 

výroby turniketů celkem 6 týdnů od upřesnění zadání. 

 

 
 

Dle zápisu z KD ze dne 20.2.2024 stále nebylo upřesněno zadání výroby turniketů a investor byl upozorněn na blížící se 

termín dokončení, který nemůže být splněn z důvodu chybějícího upěsnění zadání vstupních turniketů. 

 
 

 



  

Dne 23. 2. 2024 bylo objednatelem upřesněno zadání vstupních turniketů následovně: „Aktuálně zaměstnanci a další osoby 

oprávněné ke vstupu v rámci přístupu do objektů MPO využívají zastaralý typ přístupových karet EMarine EM4102 pracujících 

na frekvenci 125 kHz. Tento typ přístupových karet je velmi jednoduše duplikovatelný a z pohledu požadavků zákona 181/2014 

Sb. o Kybernetické bezpečnosti nenaplňují požadavky §12 Řízení přístupu, § 19 - Správa a ověřování identit a § 20 - Řízení 

přístupových oprávnění prováděcí vyhlášky 82/2018 Sb. Z tohoto důvodu je v rámci organizace plánována výměna za bezpečný 

typ přístupových karet Mifare DESFire EV2 pracující na frekvenci 13,56 MHz. Vzhledem k tomu, že aktuální bezkontaktní čtečky 

využívané v rámci přístupového a docházkového systému nejsou schopny pracovat s frekvencí 13,56 MHz a číst přístupové 

karty Mifare DESFire EV2 je pro zvýšení zabezpečení objektu navržena výměna za jiný typ bezkontaktních čteček, který je 

souběžně schopen ověřovat obě frekvence a více typů karet. Toto zároveň umožní plynulý, řízený přechod na nový typ 

přístupových karet. Nově navržené čtečky zároveň svým rozhraním umožňují bezproblémovou kompatibilitu s přístupovými a 

docházkovými systémy.“  

Vzhledem k tomu, že implementace nového typu bezkontaktních čteček přístupových karet do vysoutěžených turniketů si 

vyžádala úpravu technického řešení a výrobu nového typu vnitřní konzole turniketu, což sebou nese časový posun ve finálním 

dodání turniketů, dodavatel požaduje prodloužení termínu dokončení díla o dobu kratší, než je zpoždění oznámení typu 

čteček investorem, jako podkladu pro výrobu, a to o 14 dní, tj. do 5. 4. 2024. 

Zadavatel v tomto případě nemohl přistoupit k možnosti dodání turniketů jiným dodavatelem, neboť nebyl nalezen jiný 

dodavatel, který by splnil designové požadavky na výrobek, dané vítězným návrhem architektonické soutěže o návrh.  

 

7. Bourání stávající podlahy místností, kompletní demontáž na hrubou podlahu, vytvoření nové skladby podlahy, změna 

nášlapné vrstvy. Místnost č. 143, 141 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) 

Položky v rozpočtu vícepráce č. 12, 16, 17, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 56, 57, 58 
Položky v rozpočtu méněpráce č. 3, 4, 5, 6, 7 
 
Dle projektové dokumentace měla být v místnostech 143 a 141 demontovaná pouze podlahová krytina (koberec/PVC) 

a dřevěné parkety. Následně po zbourání příčky budou znovu osazeny parkety, které se přebrousí a nalakují. 

 
 
Po odstranění koberce bylo zjištěno, že parkety, projektem uváděné v celé ploše místností, jsou pouze v jejich části (označeno 

modře) a zbytek místnosti je vybetonován, jako podklad pod koberec (označeno žlutě). Po demontáži parket byl odhalen 

dřevěný rošt, vyplněný škvárovým zásypem. Tento rošt byl značně degradovaný, navíc v rozdílné výšce v jednotlivých 

místnostech a díky jeho stavu nebylo možné na něj znovu osadit parkety. Dále část těchto místností, kde byl novodobě namísto 

dřevěného roštu podklad vybetonován (označeno žlutě), byl rozdíl ve výšce horní hrany betonu, oproti horní hraně podkladního 

roštu pro parkety (beton byl ve výšce pro osazení pouze koberce). Tyto skutečnosti nemohl projektant předvídat, neboť 

provedení podlahových sond mu bylo správou budov MPO s ohledem na pracovní prostředí umožněno pouze v přední části 

kanceláří. Tyto skutečnosti zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Při kontrolním dni, po konzultaci s AD, TDI a zástupci objednatele byl domluven následující postup: 

• Degradovaný dřevěný rošt, včetně zásypu bude odstraněn 

• Po konzultaci se statikem bude nahrazen novou vrstvou (podlahovým polystyrenem a betonovou mazaninou) 

• Výšky podkladu obou místností se sjednotí nivelační stěrkou tak, aby mohl v nové kanceláři (nově pouze místnost č.134) 

být osazen zátěžový koberec jako finální vrstva 

 



  

8. Elektromontáže (§ 222 odst. 6 ZZVZ) 

Položky v rozpočtu vícepráce č. 10, 11, 15, 40 až 55  

 

Po odkrytí tras kabelů v průběhu prací bylo zjištěno, že část elektroinstalace, která měla být zachována, nevyhovuje technickým 

předpisům a je na hranici své životnosti, což zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění se celková povaha 

veřejné zakázky. Bylo nutné vyměnit některá zařízení a kabeláže, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a životnost po delší časové 

období.  

 

 

9. Kancelářský nábytek (pouze méně práce) 

Položka v rozpočtu méněpráce č. 8 

 

Dle požadavku investora na sjednocení kancelářských židlí s ostatními kancelářemi budovy MPO byla zrušena položka 5 kusů 

pracovních kacelářských židlí v místnosti č. 143. Tyto židle dodá MPO z vlastních zásob ve svém standardu.   

 

 

 



Stavba: 2412

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 15268446

DIČ: CZ15268446

18600
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

160 273,00

0,37

635 933,02

88 114,99

Vícepráce a méněpráce MPO vestibul

ABP HOLDING a.s.

Celkem

39 154,62

Thámova 21/34

Praha-Karlín

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

763 202,63

923 476,00

763 202,63

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 -480 014,80 -100 803,11 -580 817,91 -63

01 0,00 -480 014,80 -100 803,11 -580 817,91 -63

02 0,00 1 243 217,43 261 075,66 1 504 293,09 163

02.1 0,00 1 243 217,43 261 075,66 1 504 293,09 163

0,00 763 202,63 160 272,55 923 475,18 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

342 HSV 31 313,77 4,1

41 HSV 101 000,00 13,2

416 HSV 7 281,00 1,0

6 HSV 161 546,31 21,2

61 HSV 27 404,68 3,6

63 HSV 18 450,83 2,4

742 HSV -380 000,00 -49,8

9 HSV -814,50 -0,1

94 HSV 20 918,80 2,7

96 HSV 6 672,71 0,9

99 HSV 35 626,02 4,7

713 PSV 11 784,90 1,5

742 PSV 556 840,00 73,0

767 PSV 14 600,00 1,9

Méněpráce MPO vestibul

Méně práce - MPO vestibul

Vícepráce - MPO vestibul

Vícepráce - MPO vestibul

Celkem za stavbu

Stěny a příčky montované lehké

Stropy a stropní konstrukce

Podhledy a mezistropy montované lehké

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Elektroinstalace - slaboproud

Ostatní konstrukce, bourání

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace tepelné

Elektroinstalace - turnikety

Konstrukce zámečnické
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775 PSV -99 200,30 -13,0

776 PSV 88 643,05 11,6

784 PSV 63 265,37 8,3

M21 MON 23 862,00 3,1

M22 MON 64 252,99 8,4

D96 PSU 9 755,00 1,3

Cena celkem 763 202,63 100,0

Přesuny suti a vybouraných hmot

Podlahy skládané

Podlahy povlakové

Malby

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky - 
slaboproud
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S: 2412

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 742 Elektroinstalace - slaboproud -380 000,00

1 B/1 Sestava vstupních turniketů, dle výpisu v PD kus -1,00000 380 000,00 -380 000,00

-1 -1,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání -814,50
2 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl. do 150 mm m2 -5,43000 150,00 -814,50

-5,43 -5,43000

Díl: 775 Podlahy skládané -99 200,30
3 775511411R Přeskládání podlahy z vlysů lepených dle PD vč. lišt m2 -48,20000 480,00 -23 136,00

-48,2 -48,20000

4 775591919 Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně 
tmelení

m2 -48,20000 234,00 -11 278,80

-48,2 -48,20000

5 775591921 Oprava podlah dřevěných - základní lak m2 -48,20000 180,00 -8 676,00

-48,2 -48,20000

6 775591922 Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro běžnou zátěž m2 -48,20000 114,00 -5 494,80

-48,2 -48,20000

7 775591926 Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi vrstvami 
laku

m2 -48,20000 33,50 -1 614,70

-48,2 -48,20000

8 IN/3 Pracovní kancelářská židle, dodávka + montáž, viz 
schéma 

kus -5,00000 9 800,00 -49 000,00

-5 -5,00000

Celkem -480 014,80

Položkový rozpočet 

Vícepráce a méněpráce MPO vestibul

Méněpráce MPO vestibul

Méně práce - MPO vestibul

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2412

O: 02

R: 02.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 31 313,77

1 342013221RT1 Příčka SDK tl.125 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm 
izolace tloušťky 80 mm, EI 60

m2 18,72833 1 672,00 31 313,77

(5,26+2,495)*2,415 18,72833

Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce 101 000,00
2 412562300 Statické zajištění kotev k uchycení profilů IPE 200 kpl 1,00000 48 000,00 48 000,00

1 1,00000

3 412562310 Statické ověření stavu konstrukcí sondami kpl 1,00000 18 000,00 18 000,00

1 1,00000

4 412562320 Vytvoření statického posudku konstrukcí stropu kpl 1,00000 35 000,00 35 000,00

1 1,00000

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 7 281,00
5 342264102R00 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2 kus 3,00000 900,00 2 700,00

nístnost 143 : 3 3,00000

6 28349016R Dvířka revizní plná kus 3,00000 1 527,00 4 581,00

nístnost 143 : 3 3,00000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 161 546,31
7 602016141R00 Štuk na stěnách vnitřní, ručně m2 348,16015 162,50 56 576,02

místnost 143 : (5,43+8,155*2)*3,5 76,09000

5,43*8,155 44,28165

místnost 139 : (5,43*5,25*2)*3,5 199,55250

5,43*5,2 28,23600

8 612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit

m2 348,16015 301,50 104 970,29

místnost 143 : (5,43+8,155*2)*3,5 76,09000

5,43*8,155 44,28165

místnost 139 : (5,43*5,25*2)*3,5 199,55250

5,43*5,2 28,23600

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 27 404,68
9 611421131R00 Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových m2 115,68000 101,00 11 683,68

vstupní hala a klenby : 96,4+19,28 115,68000

10 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché 
maltové směsi

m2 9,00000 773,00 6 957,00

místnost 139 pro kamerový systém : 2+3+4 9,00000

11 612423631RT2 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková s 
použitím suché maltové směsi

m2 7,00000 1 252,00 8 764,00

místnost 77a : 3,5*2 7,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 18 450,83
12 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 3,60720 5 115,00 18 450,83

60,12*0,06 3,60720

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 20 918,80
13 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 96,40000 217,00 20 918,80

96,4 96,40000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 6 672,71
14 962036124R00 Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm m2 27,14250 215,50 5 849,21

místnost 77a : (5,26+2,495)*3,5 27,14250

15 974031121R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 9,00000 91,50 823,50

místnost 139 9,00000

Položkový rozpočet 

Vícepráce a méněpráce MPO vestibul

Vícepráce - MPO vestibul

Vícepráce - MPO vestibul
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S: 2412

O: 02

R: 02.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Vícepráce a méněpráce MPO vestibul

Vícepráce - MPO vestibul

Vícepráce - MPO vestibul

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 35 626,02
16 998011000VD Ruční přesun hmot v nádobách pro budovy zděné výšky 

do 6 m
t 15,16646 829,00 12 573,00

17 998011100VD Vodorovný ruční přesun hmot v nádobách pro budovy 
zděné v délce do 30 m

t 15,16646 1 520,00 23 053,02

Díl: 713 Izolace tepelné 11 784,90
18 713121111RV4 Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, 

jednovrstvé včetně dodávky polystyren tl. 60 mm
m2 48,20000 244,50 11 784,90

48,2 48,20000

Díl: 742 Elektroinstalace - turnikety 556 840,00
19 B/1 Sestava turniketů včetně 7 kusů čteček HID SIGNO 

20STD T
kus 1,00000 438 960,00 438 960,00

1 1,00000

20 B/10 Čtečka lapače karet kus 1,00000 7 280,00 7 280,00

1 1,00000

21 B/11 Sloupek EXI Badge - lapač karet kus 1,00000 89 500,00 89 500,00

1 1,00000

22 B/12 Datové připojení sloupku lapače karet kus 1,00000 1 400,00 1 400,00

1 1,00000

23 B/13 Silové připojení sloupku lapače karet kus 1,00000 1 200,00 1 200,00

1 1,00000

24 B/14 Konfigurace a oživení systému čtečky lapače karet kus 1,00000 8 300,00 8 300,00

1 1,00000

25 B/15 Instalace čtečky sloupku EXI - BADGE kus 1,00000 3 700,00 3 700,00

1 1,00000

26 B/16 Zdroj napájení kus 1,00000 6 500,00 6 500,00

1 1,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 14 600,00
27 767200510VD Sváření kotev dle statického zajištění kpl 1,00000 7 800,00 7 800,00

1 1,00000

28 767200810VD Chemické kotvy do betonu, včetně vyvrtání děr kpl 1,00000 6 800,00 6 800,00

1 1,00000

Díl: 776 Podlahy povlakové 88 643,05
29 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 

20 MPa tl. přes 3 do 5 mm
m2 60,12000 360,00 21 643,20

60,12 60,12000

30 776211111 Lepení textilních pásů m2 60,12000 236,00 14 188,32

60,12 60,12000

31 776211111R Náklady na dodávku a montáž lišt (přechod, schody, 
sokle)

m2 60,12000 356,00 21 402,72

60,12 60,12000

32 69751061 Koberec zátěžový vpichovaný role š 2 m, vlákno 100% 
PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21 dB hořlavost BfI S1

m2 60,12000 517,00 31 082,04

60,12 60,12000

33 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 883,16280 0,37 326,77

Díl: 784 Malby 63 265,37
34 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 348,16015 86,90 30 255,12

místnost 143 : (5,43+8,155*2)*3,5 76,09000

5,43*8,155 44,28165

místnost 139 : (5,43*5,25*2)*3,5 199,55250

5,43*5,2 28,23600

35 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem, Klasik, 1 x m2 50,15955 25,70 1 289,10

místnost 77a+79a+77 : (5,26*3+2,495*2)*2,415 50,15955

36 784165332R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2x m2 50,15955 68,60 3 440,95

Místnost 77+79+77a : (5,26*3+2,495*2)*2,415 50,15955

37 784161401R0A Penetrace podkladu nátěrem, Klasik, 1 x vestibul m2 214,00000 25,70 5 499,80

vstupní hala a klenby : 214 214,00000

38 784165332R0A Malba, bílá, bez penetrace, 2x - vestibul m2 214,00000 68,60 14 680,40

vstupní hala a klenby : 214 214,00000

39 784495210VD Vzorování detaily jednobarevné, výška do 5 m m2 10,00000 810,00 8 100,00

10 10,00000
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S: 2412

O: 02

R: 02.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Vícepráce a méněpráce MPO vestibul

Vícepráce - MPO vestibul

Vícepráce - MPO vestibul

Díl: M21 Elektromontáže 23 862,00
40 210010002RU3 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm včetně 

dodávky Super Monoflex 1220
m 30,00000 58,80 1 764,00

30 30,00000

41 210110041RT6 Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky 
strojku, rámečku a krytu

kus 2,00000 318,50 637,00

1 1,00000

1 1,00000

42 210111011RT6 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně 
dodávky zásuvky a rámečku

kus 7,00000 363,50 2 544,50

7 7,00000

43 210111020VD Nástavec krabice pro kabelový žlab - úprava na novou 
skladbu podlahy

kus 2,00000 2 780,00 5 560,00

2 2,00000

44 210111030VD Průraz stěno tl. 80cm do archívu pro instalaci kabeláže z 
rozvodnice SV 2

kus 1,00000 4 200,00 4 200,00

1 1,00000

45 210111040VD Dodávka a montáž kabelového žlabu 40x40 m 30,00000 136,50 4 095,00

30 30,00000

46 210111050VD Dodávka a montáž kabelu CYKY 3x1,5 m 40,00000 55,10 2 204,00

40 40,00000

47 210111060VD Dodávka a montáž ovladače s kontrolkou  1 modulový na 
DIN

kus 1,00000 1 250,00 1 250,00

1 1,00000

48 210111070VD Dodávka a montáž kabelu CYKY 3x2,5 m 25,00000 64,30 1 607,50

25 25,00000

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky - 
slaboproud

64 252,99

49 220500110 Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 rudá (JYSTY) m 25,00000 15,32 383,00

25 25,00000

50 220500120 Koaxiální kabel CB113UV m 42,00000 17,72 744,24

42 42,00000

51 220500130 Silový kabel pro pevné uložení CYKY-J 3x2,5 m 70,00000 31,90 2 233,00

70 70,00000

52 220500140 Trubka ohebná (husí krk) Kopos 1440_K25 Monoflex 
světle šedá

m 25,00000 10,38 259,50

25 25,00000

53 220500150 Trubka ohebná (husí krk) Kopos 1425_K25 Monoflex 
světle šedá

m 25,00000 29,17 729,25

25 25,00000

54 220500160 Práce servisního technika hod 53,00000 1 068,00 56 604,00

53 53,00000

55 220500180 Paušální výjezd dle smlouvy kus 5,00000 660,00 3 300,00

5 5,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 9 755,00
56 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,61627 275,50 445,28

57 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1,61627 25,00 40,41

58 979990110R00 Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina 
odpadu 170802

t 1,61627 5 735,00 9 269,31

Celkem 1 243 217,43

Poznámky uchazeče k zadání
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