
DODATEK  č.  07859-2024-4502- D-0592/02-UV-023-SU0482-03 

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – 

„Revitalizace území bývalé pískovny a lesních pozemků v k. ú. Sedlnice pro využití volného 

času“ (dále jen „Smlouva“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 jednající:   Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

     

 (dále jen „Ministerstvo financí“) 

 a 

 

Obec Sedlnice 

 se sídlem na adrese: Sedlnice 109, 742 56 Sedlnice 

 IČO: 00298352 

 DIČ: CZ00298352 

 zastoupen: Mgr. Martina Petrlíková, starostka 

  (dále jen „právnická osoba“) 

    

 (dále v této smlouvě společně označováni jako „objednatel“) 

 

a 

 

2. PB SCOM s.r.o. 

 se sídlem na adrese: Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 

 IČO: 25397087 

 DIČ: CZ25397087 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 

18505 

 zastoupen: Jiří Pavlištík, jednatel 

 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento   Dodatek   ke   Smlouvě  č.  07859-2022-4502- S-0592/02-UV-023-SU0482 ze  dne  

31. 8. 2022 (dále jen „Dodatek“). 

Smluvní strany se dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

 



I. 

Smluvní strany se dohodly na následujícím administrativním narovnání Smlouvy v bodě 2.1. 

Částka, která je uvedena jako cena samostatně oddělitelného celku – následná péče ve výši 16 

146 Kč bez DPH odpovídá položce „Ošetření vysazených dřevin ve skupinách ve svahu do 

1:2“ v SO 01.3 Ochranné a protihlukové bariery. 

 

Pátý odstavec bodu 2.1. Smlouvy nově zní takto: 

 

„Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen položkou č. 13 „Ošetření vysazených 

dřevin ve skupinách ve svahu do 1:2“ v SO 01.3 Ochranné a protihlukové bariery (dále jen 

„oddělitelný celek – následná péče“) činí 16 146,- Kč bez DPH (slovy: šestnáct-tisíc-sto-

čtyřicet-šest korun českých).“ 

 

Smlouva nereflektuje změnu rozdělení financování stavebních objektů, která byla provedena 

na základě Poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 v zadávacím řízení. Jedná se o 

změnu, že právnická osoba hradí položky Stavby „SO 01.3 Ochranné a protihlukové bariéry v 

okolí střelnice – pouze položky č. 14 -19 a 21“. Finanční plnění se nemění, položky Stavby 

„SO 01.3 Ochranné a protihlukové bariéry v okolí střelnice – pouze položky č. 14 -19 a 21“ 

jsou ve Smlouvě ve finančním plnění právnické osoby obsaženy. 

Položka č. 13 tvoří oddělitelný celek – následná péče, a proto bude vyjmuta i z tabulky, která 

obsahuje položky oddělitelného celku – stavby. 

Obsah, resp. znění tabulek v bodě 2.1 Smlouvy je nově následující: 

„Položky Stavby hrazené z finančních prostředků Ministerstva financí: 

SO 01 Přípravné práce 

  SO 01.1 Kácení zeleně včetně odstranění nelegálních skládek 

  SO 01.2Sanace území - terénní úpravy 

  

SO 01.3 Ochranné a protihlukové bariéry v okolí střelnice – mimo 

položky č. 13, 14 -19 a 21 

SO 02 Komunikace 

  SO 02.1 Příjezdové komunikace, včetně parkoviště 

  SO 02.2 Cyklostezka 

SO 03 Sportovní plochy 

  SO 03.1 Cyklodráha                             
  SO 03.2 Zpevněná plocha (hřiště) 

SO 04 Úprava vodní nádrže 

  SO 04.1 Záchytný pás 

  SO 04.2 Odbahnění 

  SO 04.3 Rekonstrukce objektů VN 

  SO 04.4 Úprava koryta 

  SO 04.5 Úpravy v zátopě 

SO 05 Přípojky NN 

  SO 05.1 Přípojka vodní nádrže - nadzemní část 

  SO 05.1 Přípojka vodní nádrže - podzemní část 

  SO 05.2 Přípojka hřiště - nadzemní část 

  SO 05.2 Přípojka hřiště - podzemní část 



SO 06 Areálové osvětlení 

  SO 06.1 Areálové osvětlení vodní nádrže - podzemní část 

  SO 06.2 Areálové osvětlení hřiště - podzemní část 

 Položky Stavby hrazené z finančních prostředků právnické osoby: 

SO 06 Areálové osvětlení 

  SO 06.1 Areálové osvětlení vodní nádrže - nadzemní část  

  SO 06.2 Areálové osvětlení hřiště - nadzemní část       

SO 01 Přípravné práce 

  
SO 01.3 Ochranné a protihlukové bariéry v okolí střelnice – pouze položky č. 

14 -19 a 21 

 
 

 

II. 

Dne 10. 3. 2023 zhotovitel oznámil pozastavení prací na objektu SO 1.2 Sanace území - 

terénní úpravy z důvodu podezření výskytu nebezpečných odpadů a Ministerstvo financí toto 

pozastavení akceptovalo. Zhotovitel dne 13. 6. 2023 sdělil, že obdržel výsledky rozborů z 

odebraných vzorků ze skládky, které potvrdily přítomnost nebezpečného odpadu v lokalitě 

pískovny. Dále upřesnil, že nelze před vyřešením a dokončením výše uvedeného objektu 

dokončit další stavební objekty. Ministerstvo financí sdělilo zhotoviteli, že souhlasí, že 

zakázku nelze dokončit bez provedení dodatečného průzkumu s tím, že projekt dodatečného 

průzkumu zadá samo Ministerstvo financí. Ministerstvo financí uzavřelo realizační smlouvu 

na zpracování projektu doprůzkumu SO 1.2. Sanace území – terénní úpravy. Při plnění této 

realizační smlouvy bylo Ministerstvo financí informováno o skutečnostech, na základě 

kterých vyzvalo zhotovitele dne 6. 10. 2023 k okamžitému zahájení prací na pozastavených 

stavebních objektech nejpozději však dne 12. 10. 2023. Zhotovitel požádal o prodloužení 

termínu sjednaného ve Smlouvě, a to nejméně o počet dní, který odpovídá období od 13. 6. 

2023 do 12. 10. 2023, tj. o 122 dní. Ministerstvo financí s ohledem na výše uvedené 

informace akceptovalo prodloužení termínu plnění v období od 13. 6. 2023 do 11. 10. 2023, 

tj. o 121 dní, tj. o dobu, kdy Ministerstvo financí prověřovalo zhotovitelem oznámené 

výsledky rozborů, které dle zhotovitele potvrdily přítomnost nebezpečných odpadů, tj. nových 

skutečností, které by mohly zakládat důvod pro změnu závazku ze smlouvy. 

 

Smluvní  strany  se  ve  smyslu bodu 3.7 Smlouvy, který je vyhrazenou změnou dle § 100 

odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZZVZ“) dle § 222 odst. 2 ZZVZ, dohodly na následující změně závazku ze 

Smlouvy: 

První věta bodu 3.3 Smlouvy nově zní takto: 

 

„K dokončení a předání oddělitelného celku – stavby včetně zpracování průběžných  

kvartálních etapových zpráv dojde nejpozději do 19. 7. 2024.“ 

 

III. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

3. O uzavření tohoto Dodatku rozhodla dne 27. 2. 2024 Rada obce Sedlnice na svém 41. 



zasedání usnesením č. 3/41/24. 

4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní 

strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích 

dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo financí 

zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv z podnětu Ministerstva financí. Uveřejnění Dodatku 

v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 

tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, 

na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

V Praze dne  7.3.2024 

 

V Hranicích dne 6.3.2024  

Česká republika - Ministerstvo financí Za PB SCOM s.r.o.  

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová  

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

________________________________ 

Jiří Pavlištík 

jednatel 

 

 

 

V Sedlnicích dne 1.3.2024 

Obec Sedlnice 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Mgr. Martina Petrlíková 

starostka 

 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX                 


