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1 Přípravné a bourací práce, dokončení základových konstrukcí objektu A 270
2 Nosná železobetonová konstrukce objektu A 500

Poznámka:

Lhůty dokončení též obsahují potřebný čas Zhotovitele pro koordinaci realizace s přípravou DPS.

Postupné závazné milníky
dle Pod-článku 4.26 Zvláštních podmínek FIDIC

Postupné závazné milníky dle Pod-článku 4.26 Zvláštních podmínek FIDIC

Počáteční milník

Pořadové 
číslo Název závazného milníku

Lhůta dokončení (v počtu kalendářních dnů)

Sankcionovaná Bez sankce za zpoždění
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