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DODATEK č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2023-0413/OMH 

ze dne 29.05.2023 
č. zhotovitele: 1503.3051215MMA 

 
„Odkanalizování části města Děčín – Horní Oldřichov – III. a IV. etapa“  

 

Smluvní strany 
 

Objednatel: statutární město Děčín 

Sídlo:  Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 

Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 

Zhotovitel:  EUROVIA CS, a.s. 

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 

Korespondenční adresa: U Dálnice 261, 403 39 Chlumec   

Statutární zástupce: 
Ing. Karel Nápravník – ředitel závodu Ústí nad Labem  

(na základě plné moci) 

Zástupce ve věcech  

technických: 

Milan Mach, hlavní stavbyvedoucí 

IČO:  45274924 

DIČ: CZ45274924 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 

Číslo účtu:  0141350186/0100 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.05.2023 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 
2023-0413/OMH, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu 
„Odkanalizování části města Děčín – Horní Oldřichov – III. a IV. etapa“. 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb.  
o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).  

3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden 
v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek. 

II. 
Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce, a naopak se z něho vypouští méněpráce 
tak, jak vyplývá z přílohy dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se 
zvyšuje o částku 5 892 861,28 Kč bez DPH a zároveň se prodlužuje termín pro dokončení 
díla o 35 kalendářních dní. Důvodem prodloužení termínu pro dokončení díla jsou níže 
uvedené dodatečné stavební práce související zejména s navýšením ploch obnovovaných 
povrchů oproti projektové dokumentaci, z důvodu změny technologie a změny času 
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pokládky nové kanalizační stoky označené jako SO 03.4 a osazení nové horské vpusti 
včetně vymístění stávajícího kabelového vedení z trasy pro uložení betonových žlabů.  

3. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH 

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH 25 048 132,82 

Cena díla včetně Dodatku č. 1 v Kč bez DPH 28 926 065,54 

Cena víceprací dodatku č. 2 v Kč bez DPH 6 602 509,00 

Cena méněprací dodatku č. 2 v Kč bez DPH - 709 647,72 

Cena díla včetně Dodatku č. 2 v Kč bez DPH 34 818 926,82 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ s odůvodněním 
Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací (ZL č. 2) 

3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný 
dodatek. 

4. Dodatek byl schválen dne 12.03.2024 usnesením č. RM 24 05 31 03. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel. 

 
 
 
       

  
 
 
 
 
 
 

..............................................   ................................................. 
za objednatele     za zhotovitele  
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města Ing. Karel Nápravník, ředitel závodu  
 Ústí nad Labem (na základě plné moci) 
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Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 – SOD 2023-0413/OMH 

 
Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním  

 
Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a ceny 
změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Odkanalizování části města Děčín – Horní 
Oldřichov – III. a IV. etapa“, která byla administrována a zadána statutárním městem Děčín. 
 

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ. 

 Název položky méněpráce vícepráce 

 III. etapa   --------------------- -------------------------- 

 SO 01.5 A – Vodovodní řad 5 0,00 88 138,34 

 SO 01.6 – Vodovodní řad 6 -41 372,34 104 085,58 

 SO 02.1 A – Přepojení stávajících vodovodních přípojek 0,00 19 351,90 

 SO 03.1 – Stoka 1 0,00 106 332,60 

 SO 03.6 – Stoka 6 0,00 18 404,20 

 SO 06.5 – Odvodňovací rigol A2A 0,00 101 614,20 

 Celkem za etapu III.  -41 372,34 437 926,82 

    

 IV. etapa  --------------- ------------------ 

 SO 01.2 A – Vodovodní řad 2 0,00 77 833,69 

 SO 01.3 – Vodovodní řad 3 - 44 039,10 82 321,05 

 SO 03.2 – Stoka 2 0,00 151 560,23 

 SO 03.3 – Stoka 3 0,00 152 372,64 

 SO 03.4 – Stoka 4 – vícepráce 0,00 971 982,00 

 SO 05 – Dešťová kanalizace 0,00 164 042,81 

 Celkem za etapu IV.  -44 039,10 1 600 112,42 

    

 CELKEM za objekty -85 411,44 2 038 039,24 

 

Odůvodnění III. etapa 

SO 01.5 A – Vodovodní řad 5 
Z důvodu nutnosti a potřeb budoucího provozovatele SČVK došlo k napojení tohoto 
vodovodního řadu v jiném místě a jsou doplněny armatury, které v položkovém soupise 
chyběly a nebyly zahrnuty do ceny prací v rámci této zakázky.  
 
SO 01.6 – Vodovodní řad 6 
Doplnění armatur k vodovodu, které v položkovém soupise chyběly a nebyly zahrnuty do ceny 
prací v rámci této zakázky.  
Odpočet povrchů nad rýhou dle PD, kdy obnova povrchů v celé šíři včetně nových 
konstrukčních vrstev je řešena v samostatném SO 08 – Obnova komunikace.  
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SO 02.1 A – Přepojení stávajících vodovodních přípojek 
Chybějící vodovodní přípojka k pozemku, která byla nutná doplnit. V položkovém soupisu tato 
položka chybí a nebyla tak zahrnuta do ceny prací v rámci této zakázky.  
 
SO 03.1 – Stoka 1 
SO 03.6 – Stoka 6 
Provizorní zajištění stávajícího podzemního vedení v souběhu s nově pokládanou kanalizací, 
kdy projektová dokumentace zohledňovala pouze zajištění v rámci křížení. Chybějí položka 
v položkovém soupisu, která nebyla zahrnuta do ceny prací v rámci této zakázky.  
 
SO 06.5 – Odvodňovací rigol A2A 
Osazení nové horské vpusti jako sběrné místo dešťové vody, které bylo řešeno pouze 
betonovými žlaby bez zaústění. Dále v rámci osazování žlabů muselo dojít k vymístění 
stávajícího podzemního vedení, které bylo uloženo mělko a v navržené trase žlabů.   

 

Odůvodnění IV. etapa: 

SO 01.2 A – Vodovodní řad 2 
SO 01.3 – Vodovodní řad 3 
Provizorní zajištění stávajícího podzemního vedení v souběhu s překládaným vodovodem, 
kdy projektová dokumentace zohledňovala pouze zajištění v rámci křížení. Dále na řadu č. 2 
chybělo propojení nadzemního hydrantu s vodovodem a na řadu č. 3 doplněno odkalovací 
místo na základě potřeb budoucího provozovatele SČVK. Chybějí položky v položkovém 
soupisu, které nebyly zahrnuty do ceny prací v rámci této zakázky. 
Odpočet povrchů nad rýhou dle PD, kdy obnova povrchů v celé šíři včetně nových 
konstrukčních vrstev je řešena v samostatném SO 08 – Obnova komunikace. 
 
SO 03.2 – Stoka 2 
SO 03.3 – Stoka 3 
Provizorní zajištění stávajícího podzemního vedení v souběhu s nově pokládanou kanalizací, 
kdy projektová dokumentace zohledňovala pouze zajištění v rámci křížení. Chybějí položka 
v položkovém soupisu, která nebyla zahrnuta do ceny prací v rámci této zakázky.  
 
SO 03.4 – Stoka 4 – vícepráce 
Na základě provedených kopaných sond bylo zjištěno, že část kanalizačního řadu  
v ul. Harantova nebude možné realizovat v souladu s PD (strojní výkopy) z důvodu těsného 
uložení stávajících podzemních sítí. Budoucí vlastník (SČVK) byl požádán o změnu materiálu, 
kdy namísto betonových šachet DN1000 a kameninového potrubí DN300 budou osazeny 
šachty plastové DN600 a u potrubí dojde k záměně materiálu. Práce na pokládce kanalizace 
bude provedena bezvýkopovou metodou – protlakem. Šachty v celé trasy budou vykopány 
ručně.  
 
SO 05 – Dešťová kanalizace 
Provizorní zajištění stávajícího podzemního vedení v souběhu s nově pokládanou kanalizací, 
kdy projektová dokumentace zohledňovala pouze zajištění v rámci křížení. Chybějí položka 
v položkovém soupisu, která nebyla zahrnuta do ceny prací v rámci této zakázky.  
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Změny závazku dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ. 

 Název položky méněpráce vícepráce 

 III. etapa ----------------- --------------------- 

 SO 08 – Obnova komunikace 0,00 2 476 624,78 

 SO 03.5 – Stoka 5 -42 889,13 0,00 

 Celkem za III. etapu -42 889,13 2 476 624,78 

    

 IV. etapa --------------------- ---------------------- 

 SO 08 – Obnova komunikace 0,00 2 087 844,98 

 SO 03.4 – Stoka 4 – méněpráce -581 347,15 0,00 

 Celkem za IV. etapu -581 347,15 2 087 844,98 

    

 Celkem za objekty -624 236,28 4 564 469,76 

 
Odůvodnění III. etapa: 

SO 08 – Obnova komunikace 
Vzhledem k tomu, že v ul. Jižní cesta a ve spojovacích úsecích mezi ul. Alešova, Oldřichovská 
a V Aleji byla dle PD stanovena pouze štěrková obnova povrchu nad rýhou, je nutné ucelení 
všech dotčených ploch. V těchto lokalitách bude provedena obnova povrchů v celé šíři včetně 
konstrukce ze štěrkových vrstev a osazení betonových obrubníků.  
 
SO 03.5 – Stoka 5 
Položka souvisí s předchozím SO 08 – jedná se o odpočet povrchů nad rýhou. 
 

 

Odůvodnění IV. etapa: 

SO 08 – Obnova komunikace 
Vzhledem k tomu, že v ul. Palečkova, Harantova a část ulice Alešova byla dle PD stanovena 
pouze štěrková obnova povrchu nad rýhou, je nutné ucelení všech dotčených ploch. V těchto 
lokalitách bude provedena obnova povrchů v celé šíři včetně konstrukce ze štěrkových vrstev  
a osazení betonových obrubníků. 
 

SO 03.4 – Stoka 4 - méněpráce   

Jedná se o práce, které nebudou provedeny strojně (strojní výkop pro uložení kanalizačního 
potrubí) a jsou odečítány.  Práce budou prováděny protlakem a částečně ručně – viz vícepráce 
zařazené dle § 222 odst. 4 ZZVZ (oproti SO 03.4 – Stoka 4 – vícepráce).  
 

Výše uvedené změny byly konzultovány a odsouhlaseny TDS, zástupcem objednatele 
i budoucím provozovatelem splaškové kanalizace a vodovodu SČVK. 

Uvedené změny jsou nezbytné, neboť při nezohlednění uvedených změn by plnění již pro 
zadavatele nenaplňovalo smysl a účel zadání veřejné zakázky, neboť se jedná o práce, které 
jsou neoddělitelné od ostatních prací, činností a dodávek. Jedná se o jeden prostor staveniště, 
kdy není možné, aby tyto změny nezbytné pro dokončení díla byly realizovány dodavatelem 
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odlišným od současného zhotovitele, a to jak ve vztahu k provádění díla, tak  
i k následnému poskytování záruk v případě reklamací apod.  

Jedná se o práce, které jsou neoddělitelné od původních prací a jsou nezbytné pro dokončení 
bezpečného a provozuschopného díla. 

Veškeré méněpráce a vícepráce jsou blíže specifikované v položkovém soupisu dodávek  
a prací ke změně č. 2. V případě shodných položek v nabídce jsou přebírány jednotkové ceny 
z nabídky účastníka. V případě nových položek se tyto pohybují max. do výše ceníkových cen 
dle současné hladiny ÚRS 01/2024. U dodávek materiálu se jedná o cenu v místě a čase 
obvyklou.  
 
 
Souhrnný přehled:  
 

Původní hodnota ze smlouvy vše v Kč bez DPH 25 048 132,82 

  

Změna dle zák. č. 134/2016 Sb. 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 

Vícepráce 2 623 110,96 7 997 872,72 - 

Méněpráce -100 723,44 -749 466,24 - 

Saldo 2 522 387,52 7 248 406,48 

Saldo v % 10,07 28,94 

Změny dle odstavce 7 (saldo) 0,00 

Hodnota smlouvy včetně všech 
změn 

34 818 926,82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 – položkový soupis dodávek a prací ke změně č. 2 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 827 CC-CZ: 222
Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45274924
EUROVIA CS, a.s. DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 7 130 362,15CZK

0,00 0,0015,00%

2021-AQUECON

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 2

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.

5 892 861,28

Základ daněSazba daně Výše daně

5 892 861,2821,00% 1 237 500,87
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-AQUECON

Stavba:

Místo: Horní Oldřichov Datum:

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

SoupisSO 08 Obnova komunikace

Stoka 2SO 03.2

Stoka 3SO 03.3

SO 03.4 Stoka 4 - MÉNĚPRÁCE

SO 03.4 (1) Stoka 4 - VÍCEPRÁCE

SO 05 Dešťová kanalizace

Vodovodní řad 2SO 01.2

Vodovodní řad 2 - investice města DěčínSO 01.2 A

Vodovodní řad 3SO 01.3

Vodovodní řad 3 - investice města DěčínSO 01.3 A

Splašková kanalizaceSO 03

Stoka 5SO 03.5

Odvodňovací rigolySO 06

SO 06.5 Odvodňovací rigol A2A

SO 08 Obnova komunikace

IV. ETAPA
Odkanalizování části města Děčín - Horní 

Oldřichov

SO 02.1 A
Přepojení stávajících vodovodních přípojek - 

investice města Děčín
23 415,80

SO 03 Splašková kanalizace

SO 03.1 Stoka 1

Stoka 6SO 03.6

Kód

5 892 861,28

III. ETAPA 2 830 290,13 3 424 651,06
Odkanalizování části města Děčín - Horní 

Oldřichov
SO 01.5 Vodovodní řad 5 88 138,34 106 647,39

7 130 362,15

198 491,80164 042,81

2 526 292,432 087 844,98

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 2

7. 3. 2023

AQUECON a.s., Čsl. Legií 

445/4, Teplice

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

106 647,3988 138,34SO 01.5 A Vodovodní řad 5 - investice města Děčín

SO 01.6 Vodovodní řad 6 75 883,0262 713,24

Přepojení stávajících vodovodních přípojek 19 351,90SO 02.1 23 415,80

694 567,72 840 426,94

183 387,88151 560,23

152 372,64 184 370,89

-703 430,05-581 347,15

1 176 098,22971 982,00

3 705 711,093 062 571,15

94 178,7677 833,69

77 833,69 94 178,76

38 281,95 46 321,16

38 281,95 46 321,16

22 269,0818 404,20

-51 895,85-42 889,13

122 953,18101 614,20

122 953,18101 614,20

2 476 624,78 2 996 715,98

99 035,6881 847,67

128 662,45106 332,60

19 351,90
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 13 CC-CZ: 22221
Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45274924

EUROVIA CS, a.s. DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 88 138,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 88 138,34 21,00% 18 509,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 106 647,39

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 2

SO 01.5 - Vodovodní řad 5

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.5 A - Vodovodní řad 5 - investice města Děčín
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 88 138,34

HSV - Práce a dodávky HSV 88 138,34

    8 - Trubní vedení 88 138,34

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 2

SO 01.5 - Vodovodní řad 5

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.5 A - Vodovodní řad 5 - investice města Děčín
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 88 138,34

D HSV Práce a dodávky HSV 88 138,34

D 8 Trubní vedení 88 138,34

57 K 857242122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 1,000 1 070,00 1 070,00

VV 1 1,000

58 M
HWL.799408000

016
SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 80 (85-105) kus 1,000 6 511,49 6 511,49

VV "NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2023/II"

VV 1 1,000

66 K 857313131

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových 

v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s integrovaným těsněním DN 150

kus 1,000 1 030,00 1 030,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

65 M
HWL.797415000

016
SYNOFLEX - SPOJKA 150 (155-192) kus 1,000 13 782,85 13 782,85

VV "NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2023/II"

VV 1 1,000

26 K 857263131

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových 

v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s integrovaným těsněním DN 100

kus 1,000 732,00 732,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/857263131

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV propojení hydrantu Oldřichovská x Berounská

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

55 M 55253515
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 

odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80
kus 1,000 6 450,00 6 450,00

VV 1 1,000

56 K 877261101

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 110

kus 8,000 346,00 2 768,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877261101

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV "e-spojka " 4 4,000

VV "lemový nákružek" 4 4,000

VV Součet 8,000

33 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 4,000 477,00 1 908,00

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV "e-spojka " 4 4,000

VV Součet 4,000

34 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 4,000 388,00 1 552,00

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV "lemový nákružek" 4 4,000

VV Součet 4,000

59 K 891241112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo 

klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) 

DN 80

kus 1,000 1 320,00 1 320,00

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV šoupě přírubové

SO 01.5 - Vodovodní řad 5

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.5 A - Vodovodní řad 5 - investice města Děčín

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

60 M 42221323
šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl 

PN10/16 DN 80x280mm
kus 1,000 12 500,00 12 500,00

VV 1 1,000

61 M 42291073 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m kus 1,000 2 323,00 2 323,00

VV 1 1,000

62 K 891311112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo 

klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) 

DN 150

kus 1,000 1 940,00 1 940,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

63 M 42221326
šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl 

PN10/16 DN 150x350mm
kus 1,000 24 259,00 24 259,00

VV 1 1,000

64 M 42291074
souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 

1,5m
kus 1,000 2 546,00 2 546,00

VV 1 1,000

43 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3,000 893,00 2 679,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899401112

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

44 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 

do terénu a do vozovky
kus 3,000 1 254,00 3 762,00

VV 3 3,000

45 M 56230636
deska podkladová uličního poklopu plastového 

ventilkového a šoupatového
kus 3,000 335,00 1 005,00

VV 3 3,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 13 CC-CZ: 22221
Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45274924

EUROVIA CS, a.s. DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 62 713,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 62 713,24 21,00% 13 169,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 75 883,02

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 2

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.6 - Vodovodní řad 6
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 62 713,24

HSV - Práce a dodávky HSV 53 822,24

    1 - Zemní práce 14 854,60

    5 - Komunikace pozemní -41 372,34

    8 - Trubní vedení 80 197,98

    998 - Přesun hmot 142,00

M - Práce a dodávky M 8 891,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 8 891,00

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.6 - Vodovodní řad 6

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 62 713,24

D HSV Práce a dodávky HSV 53 822,24

D 1 Zemní práce 14 854,60

52 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 

hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 

a to do 3 kabelů

m 34,000 301,00 10 234,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001421

VV 34 34,000

VV Součet 34,000

53 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 6,120 355,00 2 172,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

VV 34*0,6*0,3 6,120

VV Součet 6,120

54 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 12,240 200,00 2 448,00

VV 6,12*2 "Přepočtené koeficientem množství 12,240

D 5 Komunikace pozemní -41 372,34

59 K 564722111

Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s 

rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 

80 mm

m2 -66,090 158,00 -10 442,22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564722111

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV š. 1,0 m

VV -66,09 * 1,0 -66,090

VV Součet -66,090

60 K 564871116
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 300 mm
m2 -66,090 468,00 -30 930,12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564871116

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV š. 1,0 m

VV -66,09 * 1,0 -66,090

VV Součet -66,090

D 8 Trubní vedení 80 197,98

50 K 857242122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 3,000 1 070,00 3 210,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/857242122

VV 3 3,000

49 M 55253510
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 

odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80
kus 1,000 6 800,00 6 800,00

VV "NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2023/II"

VV 1 1,000

51 M
HWL.799408000

016
SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 80 (85-105) kus 2,000 6 511,49 13 022,98

VV "NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2023/II"

VV 2 2,000

26 K 877241101

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 90

kus 2,000 314,00 628,00

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 2

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.6 - Vodovodní řad 6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877241101

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV "e-spojka " 1 1,000

VV "lemový nákružek" 1 1,000

VV Součet 2,000

27 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 1,000 352,00 352,00

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV "e-spojka " 1 1,000

VV Součet 1,000

28 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 1,000 310,00 310,00

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV "lemový nákružek" 1 1,000

VV Součet 1,000

33 K 891241112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo 

klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) 

DN 80

kus 3,000 1 320,00 3 960,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/891241112

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV šoupě přírubové

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

34 M 42221323
šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl 

PN10/16 DN 80x280mm
kus 3,000 12 500,00 37 500,00

VV 3 3,000

35 M 42291073 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m kus 3,000 2 323,00 6 969,00

VV 3 3,000

39 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3,000 893,00 2 679,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899401112

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

40 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 

do terénu a do vozovky
kus 3,000 1 254,00 3 762,00

VV 3 3,000

41 M 56230636
deska podkladová uličního poklopu plastového 

ventilkového a šoupatového
kus 3,000 335,00 1 005,00

VV 3 3,000

D 998 Přesun hmot 142,00

48 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 1,775 80,00 142,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998276101

D M Práce a dodávky M 8 891,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 8 891,00

57 K 460662113

Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 

urovnání povrchu pro kabely vn a vvn bez zakrytí, šířky 

přes 50 do 65 cm

m 34,000 245,00 8 330,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460662113

VV "NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2023/II"

VV 34 34,000

VV Součet 34,000

58 K 460671112
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání 

povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm
m 34,000 16,50 561,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460671112

VV "NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2023/II"

VV 34 34,000

VV Součet 34,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 13 CC-CZ: 22221
Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45274924

EUROVIA CS, a.s. DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 351,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 19 351,90 21,00% 4 063,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 23 415,80

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 2

SO 02.1 - Přepojení stávajících vodovodních přípojek

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 02.1 A - Přepojení stávajících vodovodních přípojek - investice města 

Děčín
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 19 351,90

HSV - Práce a dodávky HSV 19 351,90

    1 - Zemní práce 2 834,54

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 034,00

    4 - Vodorovné konstrukce 149,00

    8 - Trubní vedení 15 334,36

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 2

SO 02.1 - Přepojení stávajících vodovodních přípojek

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 02.1 A - Přepojení stávajících vodovodních přípojek - investice města 

Děčín
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 19 351,90

D HSV Práce a dodávky HSV 19 351,90

D 1 Zemní práce 2 834,54

1 K 113107312

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 

do 200 mm

m2 1,000 65,00 65,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107312

VV
III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH 

VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV š. 1,0 m

VV 1 * 1,0 1,000

VV Součet 1,000

2 K 113107323

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

m2 1,000 130,00 130,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107323

VV
III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH 

VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV š. 1,0 m

VV 1,0 * 1,0 1,000

VV Součet 1,000

3 K 113107342

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 1,000 100,00 100,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107342

VV
III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH 

VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV š. 1,0 m

VV 1,0 * 1,0 1,000

VV Součet 1,000

7 K 132354201

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 1,000 1 510,00 1 510,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354201

VV
III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH 

VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV š. 1,0 m, hl. 1,6 m

VV 1,0 * 1,0 * ( 1,6 - 0,6 ) 1,000

VV Součet 1,000

9 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 

2 m

m2 3,200 40,00 128,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101101

VV
III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH 

VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV š. 1,0 m, hl. 1,6 m

VV 1,0 * 1,6 * 2 3,200

VV Součet 3,200

SO 02.1 - Přepojení stávajících vodovodních přípojek

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 02.1 A - Přepojení stávajících vodovodních přípojek - investice města 

Děčín

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 3,200 10,00 32,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101111

VV 3,2 3,200

11 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 1,000 190,00 190,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137

VV
III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH 

VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

12 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m

m3 2,000 20,00 40,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139

VV
III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH 

VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 1* 2 2,000

VV Součet 2,000

13 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1,700 50,00 85,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV
III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH 

VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7

VV 1 * 1,7 1,700

VV Součet 1,700

14 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 0,568 295,00 167,56

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV
III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH 

VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO

VV 1 - 0,1-0,332 0,568

VV Součet 0,568

15 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 1,136 120,00 136,32

VV 0,568*2 "Přepočtené koeficientem množství 1,136

16 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 0,332 355,00 117,86

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

VV
III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH 

VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV "VO" 1,0 * 1,0 * ( 0,032 + 0,3 ) 0,332

VV Součet 0,332

17 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 0,664 200,00 132,80

VV 0,332*2 "Přepočtené koeficientem množství 0,664

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 034,00

18 K 338171113

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 

trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 

zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

kus 1,000 876,00 876,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/338171113

VV
III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH 

VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV sloupky pro orientační tabulky

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

19 M 55342250
sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 

1500/38x1,5mm
kus 1,000 158,00 158,00

VV 1 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 149,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 0,100 1 490,00 149,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111

VV
III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH 

VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV tl. 100 mm

VV 1,0 * 1,0 * 0,1 0,100

VV Součet 0,100

D 8 Trubní vedení 15 334,36

21 K 871161211

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 

výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 

elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

m 1,000 80,00 80,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871161211

VV
III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH 

VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

22 M 28613524 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m m 1,015 75,00 76,13

VV 1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 1,015

23 K 877161101

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 32

kus 2,000 231,00 462,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877161101

VV
III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH 

VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV "spojka ISO 6300"1 1,000

VV "přechodka násuvná ISO 6220"1 1,000

VV Součet 2,000

24 M 28654346 přechodka PPR kov s převlečnou maticí 32x5/4" kus 1,000 632,00 632,00

VV
III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH 

VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV "přechodka násuvná ISO 6220"1 1,000

VV Součet 1,000

25 M 28654803 spojka svěrná PP-B přímá pro PE potrubí d32 kus 1,000 89,00 89,00

VV
III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH 

VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV "spojka ISO 6300"1 1,000

VV Součet 1,000

26 K 877261124

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-

kusů navrtávacích bez vrtáku d 110/32

kus 1,000 374,00 374,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877261124

VV
III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH 

VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

27 M 28614030 tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 110-32mm kus 1,000 1 490,00 1 490,00

VV 1 1,000

28 K 879171111
Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném 

výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32
kus 1,000 628,00 628,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/879171111

VV
III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH 

VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

29 K 891181112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo 

klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) 

DN 40

kus 1,000 912,00 912,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/891181112

VV
III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH 

VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV šoupě přípojkové

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

30 M 42221421
šoupátko přípojkové přímé DN 32 ISO/vnější závit 

PN16, 40x1 1,2"
kus 1,000 6 352,00 6 352,00

VV 1 1,000

31 M 42291072 souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m kus 1,000 1 200,00 1 200,00

VV 1 1,000

32 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 

do 70
m 3,870 29,00 112,23

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892233122

VV
III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH 

VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV 11,61/3 3,870
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 3,870

35 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 893,00 893,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899401112

VV
III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH 

VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

36 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 

do terénu a do vozovky
kus 1,000 1 254,00 1 254,00

VV 1 1,000

37 M 56230636
deska podkladová uličního poklopu plastového 

ventilkového a šoupatového
kus 1,000 335,00 335,00

VV 1 1,000

38 K 899713111
Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních 

řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém
kus 1,000 350,00 350,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899713111

VV
III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH 

VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

39 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 1,000 80,00 80,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899721111

VV
III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH 

VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

40 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 1,000 15,00 15,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722111

VV
III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH 

VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 21 CC-CZ:
Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45274924

EUROVIA CS, a.s. DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 106 332,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 106 332,60 21,00% 22 329,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 128 662,45

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 2

SO 03 - Splašková kanalizace

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 03.1 - Stoka 1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 106 332,60

HSV - Práce a dodávky HSV 80 444,10

    1 - Zemní práce 43 253,10

    8 - Trubní vedení 30 135,00

    997 - Přesun sutě 7 056,00

M - Práce a dodávky M 25 888,50

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 25 888,50

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 2

SO 03 - Splašková kanalizace

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 03.1 - Stoka 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 106 332,60

D HSV Práce a dodávky HSV 80 444,10

D 1 Zemní práce 43 253,10

55 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 

hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 

a to do 3 kabelů

m 99,000 301,00 29 799,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001421

VV 99 99,000

VV Součet 99,000

56 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 17,820 355,00 6 326,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

VV 99*0,6*0,3 17,820

VV Součet 17,820

57 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 35,640 200,00 7 128,00

VV 17,82*2 "Přepočtené koeficientem množství 35,640

D 8 Trubní vedení 30 135,00

53 K 810391811
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném 

výkopu DN přes 200 do 400
m 105,000 287,00 30 135,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/810391811

VV "NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2023/II"

VV 105 105,000

D 997 Přesun sutě 7 056,00

48 K 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 33,600 50,00 1 680,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

VV 33,6 33,600

49 K 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 369,600 10,00 3 696,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559

P
Poznámka k položce: 

Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x.

VV 33,6*11 "Přepočtené koeficientem množství 369,600

54 K 997221655

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 33,600 50,00 1 680,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221655

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV 33,6 33,600

VV Součet 33,600

D M Práce a dodávky M 25 888,50

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 25 888,50

SO 03 - Splašková kanalizace

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 03.1 - Stoka 1

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

59 K 460662113

Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 

urovnání povrchu pro kabely vn a vvn bez zakrytí, šířky 

přes 50 do 65 cm

m 99,000 245,00 24 255,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460662113

VV "NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2023/II"

VV 99 99,000

VV Součet 99,000

60 K 460671112
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání 

povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm
m 99,000 16,50 1 633,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460671112

VV "NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2023/II"

VV 99 99,000

VV Součet 99,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 21 CC-CZ:
Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45274924

EUROVIA CS, a.s. DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 404,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 18 404,20 21,00% 3 864,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 269,08

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 2

SO 03 - Splašková kanalizace

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 03.6 - Stoka 6
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 18 404,20

1 - Zemní práce 14 854,60

4 - Vodorovné konstrukce 3 039,60

8 - Trubní vedení 510,00

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 2

SO 03 - Splašková kanalizace

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 03.6 - Stoka 6
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 18 404,20

D 1 Zemní práce 14 854,60

1 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 

hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 

a to do 3 kabelů

m 34,000 301,00 10 234,00

VV "JÍŽNÍ CESTA"

VV 34 34,000

VV Součet 34,000

2 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 6,120 355,00 2 172,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

VV "JÍŽNÍ CESTA"

VV 34*0,6*0,3 6,120

VV Součet 6,120

3 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 12,240 200,00 2 448,00

VV 6,12*2 "Přepočtené koeficientem množství 12,240

D 4 Vodorovné konstrukce 3 039,60

4 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 2,040 1 490,00 3 039,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111

VV "JÍŽNÍ CESTA"

VV 34*0,6*0,1 2,040

D 8 Trubní vedení 510,00

5 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 34,000 15,00 510,00

VV 34 34,000

VV Součet 34,000

SO 03 - Splašková kanalizace

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 03.6 - Stoka 6

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 21 CC-CZ:
Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45274924

EUROVIA CS, a.s. DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -42 889,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -42 889,13 21,00% -9 006,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -51 895,85

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 2

SO 03 - Splašková kanalizace

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 03.5 - Stoka 5
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -42 889,13

HSV - Práce a dodávky HSV -42 889,13

    5 - Komunikace pozemní -42 889,13

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 2

SO 03 - Splašková kanalizace

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 03.5 - Stoka 5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -42 889,13

D HSV Práce a dodávky HSV -42 889,13

D 5 Komunikace pozemní -42 889,13

24 K 564722111

Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s 

rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 

80 mm

m2 -68,513 158,00 -10 825,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564722111

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,25 m + rozšíření na šachty

VV -(49,81 * 1,25 + 2,5 * 1,25 * 2)"ks" -68,513

VV Součet -68,513

25 K 564871116
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 300 mm
m2 -68,513 468,00 -32 064,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564871116

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,25 m + rozšíření na šachty

VV -(49,81 * 1,25 + 2,5 * 1,25 * 2)"ks" -68,513

VV Součet -68,513

SO 03 - Splašková kanalizace

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 03.5 - Stoka 5

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 21 CC-CZ:
Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45274924

EUROVIA CS, a.s. DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 101 614,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 101 614,20 21,00% 21 338,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 122 953,18

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 2

SO 06 - Odvodňovací rigoly

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 06.5 - Odvodňovací rigol A2A
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 101 614,20

HSV - Práce a dodávky HSV 101 614,20

    1 - Zemní práce 77 174,70

    4 - Vodorovné konstrukce 7 222,20

    8 - Trubní vedení 14 774,05

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 458,00

    998 - Přesun hmot 985,25

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 2

SO 06 - Odvodňovací rigoly

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 06.5 - Odvodňovací rigol A2A
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 101 614,20

D HSV Práce a dodávky HSV 101 614,20

D 1 Zemní práce 77 174,70

18 K 131313701

Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 soudržných

m3 5,360 1 680,00 9 004,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131313701

VV "NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2023/II"

VV přeložka sdělovacího kabelu

VV 67,0*0,4*0,2 5,360

1 K 131351201

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 11,850 1 270,00 15 049,50

VV III. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.5 A2A

VV HV

VV 2,7 * 2,08 * 2,11 11,850

VV Součet 11,850

20 K 132354204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 

do 500 m3

m3 16,320 990,00 16 156,80

VV přeložka sdělovacího kabelu

VV 67*0,4*0,4 10,720

VV napojení horské vpusti

VV 7,0*0,8*1,0 5,600

VV Součet 16,320

19 K 139001101

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 

vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 

výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 5,360 1 546,00 8 286,56

VV 5,36 5,360

2 K 151101201
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 

vzepření příložné, hloubky do 4 m
m2 20,172 50,00 1 008,60

VV III. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.5 A2A

VV HV 

VV ( 2,7 + 2,08 )*2 * 2,11 20,172

VV Součet 20,172

3 K 151101211

Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 

vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od 

okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

m2 20,172 20,00 403,44

4 K 151101301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným 

přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
m3 11,850 64,00 758,40

VV III. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.5 A2A

VV HV

VV 11,85 11,850

VV Součet 11,850

5 K 151101311

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 

příložného, hloubky do 4 m

m3 11,850 14,00 165,90

6 K 151101401
Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným 

přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
m2 20,172 134,00 2 703,05

VV III. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.5 A2A

VV HV

VV 20,172 20,172

VV Součet 20,172

SO 06 - Odvodňovací rigoly

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 06.5 - Odvodňovací rigol A2A

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 151101411

Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení 

příložném, hloubky do 4 m

m2 20,172 29,00 584,99

8 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 28,170 190,00 5 352,30

VV III. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.5 A2A

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV HV

VV 11,85 11,850

VV přeložka sdělovacího kabelu

VV 10,72 10,720

VV napojení horské vpusti

VV 7,0*0,8*1,0 5,600

VV Součet 28,170

9 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m

m3 56,340 20,00 1 126,80

VV III. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.5 A2A

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV HV

VV 11,85 * 2 23,700

VV přeložka sdělovacího kabelu

VV 10,72*2 21,440

VV napojení horské vpusti

VV 7,0*0,8*1,0*2 11,200

VV Součet 56,340

10 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 47,889 50,00 2 394,45

VV III. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.5 A2A

VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7

VV 28,17 * 1,7 47,889

VV Součet 47,889

11 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 12,786 295,00 3 771,87

VV III. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.5 A2A

VV HV

VV výkop - lože - podkladní deska - VO HV

VV 11,85 - 0,705 - 0,184 - ( 0,65 * 1,27 * 1,86 ) 9,426

VV napojení horské vpusti

VV 5,6-0,56-1,68 3,360

VV Součet 12,786

12 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 25,572 120,00 3 068,64

VV 12,786*2 25,572

21 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 9,720 355,00 3 450,60

VV přeložka sdělovacího kabelu

VV 67*0,4*0,3 8,040

VV napojení horské vpusti

VV 7,0*0,8*0,3 1,680

VV Součet 9,720

22 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 19,440 200,00 3 888,00

VV 9,72*2 "Přepočtené koeficientem množství 19,440

D 4 Vodorovné konstrukce 7 222,20

13 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 3,945 1 490,00 5 878,05

VV III. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.5 A2A

VV HV

VV 2,5 * 1,88 * 0,15 0,705

VV přeložka sdělovacího kabelu

VV 67*0,4*0,1 2,680

VV napojení horské vpusti

VV 7,0*0,8*0,1 0,560

VV Součet 3,945

14 K 452311131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 

otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 12/15

m3 0,184 4 640,00 853,76
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV III. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.5 A2A

VV HV

VV 1,7 * 1,08 * 0,1 0,184

VV Součet 0,184

15 K 452351101

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 

otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod 

potrubí, stoky a drobné objekty

m2 0,556 882,00 490,39

VV III. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.5 A2A

VV HV

VV ( 1,7 + 1,08 )*2 * 0,1 0,556

VV Součet 0,556

D 8 Trubní vedení 14 774,05

16 K 89593R001

Montáž a dodávka horské vpusti 65/127/150 s 

vyrovnávacím prstencem a mříží s rámem pro zatížení 

C250

kpl 1,000 8 900,00 8 900,00

VV III. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.5 A2A

VV HV

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

23 K 871350320
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 

PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 200
m 7,000 171,00 1 197,00

VV napojení horské vpusti

VV 7 7,000

24 M OSM.223170 KGEM troubaDN200x5,9/1000 SN8 EN 13476-2 kus 7,000 668,15 4 677,05

VV "NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2023/II"

VV 7 7,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 458,00

25 K 977151126

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm

m 0,200 7 290,00 1 458,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151126

VV "NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2023/II"

VV napojení horské vpusti

VV 0,2 0,200

D 998 Přesun hmot 985,25

17 K 998226011

Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s 

krytem montovaným ze silničních dílců ze železového 

nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 

m jakékoliv délky objektu

t 2,815 350,00 985,25
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 25 CC-CZ: 21121
Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

CZ-CPV: 45233123-7 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45274924

EUROVIA CS, a.s. DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 476 624,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 476 624,78 21,00% 520 091,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 996 715,98

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 2

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 08 - Obnova komunikace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 476 624,78

HSV - Práce a dodávky HSV 2 476 624,78

    1 - Zemní práce 239 505,23

    5 - Komunikace pozemní 1 580 239,37

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 426 769,12

    997 - Přesun sutě 175 271,31

    998 - Přesun hmot 54 839,75

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 08 - Obnova komunikace

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 476 624,78

D HSV Práce a dodávky HSV 2 476 624,78

D 1 Zemní práce 239 505,23

1 K 113107212

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 

do 200 mm

m2 914,300 50,00 45 715,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107212

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV ul. Jížní cesta

VV 295 295,000

VV ul. křižujicí Alešovu a Oldřichovskou

VV 469,3 469,300

VV "rozdíl mezi skutečným provedením a PD"

VV 150 150,000

VV Součet 914,300

2 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

m2 914,300 85,00 77 715,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107223

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV ul. Jížní cesta

VV 295 295,000

VV ul. křižujicí Alešovu a Oldřichovskou

VV 469,3 469,300

VV "rozdíl mezi skutečným provedením a PD"

VV 150 150,000

VV Součet 914,300

3 K 113107242

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 914,300 60,00 54 858,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107242

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV ul. Jížní cesta

VV 295 295,000

VV ul. křižujicí Alešovu a Oldřichovskou

VV 469,3 469,300

VV "rozdíl mezi skutečným provedením a PD"

VV 150 150,000

VV Součet 914,300

22 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
m3 24,825 211,00 5 238,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251102

VV "NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2023/II"

VV ul. Jižní cesta

VV 66,0*0,5*0,15 4,950

VV soukromá cesta

VV 67,0*0,5*0,15 5,025

VV ul. křižujicí Alešovu a Oldřichovskou obě strany

VV 68*0,5*0,15*2 10,200

VV ul. křižujicí Alešovu a Oldřichovskou jedna strana

VV 62,0*0,5*0,15 4,650

VV Součet 24,825

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 2

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 08 - Obnova komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 24,825 328,00 8 142,60

VV 24,825 24,825

24 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m

m3 49,650 25,00 1 241,25

VV 24,825*2 "Přepočtené koeficientem množství 49,650

25 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 42,203 50,00 2 110,15

VV 24,825*1,7 "Přepočtené koeficientem množství 42,203

26 K 181111111

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 

urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 

do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm 

v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 234,500 33,20 7 785,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111111

VV "NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2023/II"

VV (370+20+75+4)*0,5 234,500

27 K 181351003

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 234,500 91,00 21 339,50

VV 234,5 234,500

28 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 11,725 1 310,00 15 359,75

VV 234,5*0,05 11,725

D 5 Komunikace pozemní 1 580 239,37

4 K 564261111

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 

rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

m2 777,480 287,00 223 136,76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564261111

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV ul. Jížní cesta

VV 295 295,000

VV ul. křižujicí Alešovu a Oldřichovskou

VV 469,3-136,82 332,480

VV "rozdíl mezi skutečným provedením a PD"

VV 150 150,000

VV Součet 777,480

5 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm
m2 777,480 269,00 209 142,12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV ul. Jížní cesta

VV 295 295,000

VV ul. křižujicí Alešovu a Oldřichovskou

VV 469,3-136,82 332,480

VV "rozdíl mezi skutečným provedením a PD"

VV 150 150,000

VV frakce 0/63

VV Součet 777,480

6 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm
m2 777,480 269,00 209 142,12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV ul. Jížní cesta

VV 295 295,000

VV ul. křižujicí Alešovu a Oldřichovskou

VV 469,3-136,82 332,480

VV "rozdíl mezi skutečným provedením a PD"

VV 150 150,000

VV frakce 0/32

VV Součet 777,480

29 K 564931412

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s 

rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po 

zhutnění tl. 100 mm

m2 784,900 81,30 63 812,37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564931412

VV "NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2023/II"

VV provizorní dosypání cest z recyklátu

VV 569,3+215,6 784,900

7 K 565155111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 

70 mm

m2 914,300 520,00 475 436,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/565155111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV ul. Jížní cesta

VV 295 295,000

VV ul. křižujicí Alešovu a Oldřichovskou

VV 469,3 469,300

VV "rozdíl mezi skutečným provedením a PD"

VV 150 150,000

VV Součet 914,300

21 K 569831111

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 

100 mm

m2 165,500 121,00 20 025,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/569831111

VV "NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2023/II"

VV ul. Jižní cesta

VV 66,0*0,5 33,000

VV soukromá cesta

VV 67,0*0,5 33,500

VV ul. křižujicí Alešovu a Oldřichovskou obě strany

VV 68*0,5*2 68,000

VV ul. křižujicí Alešovu a Oldřichovskou jedna strana

VV 62,0*0,5 31,000

VV Součet 165,500

8 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 

kamenivem, v množství 1,00 kg/m2
m2 914,300 15,00 13 714,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573111112

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV ul. Jížní cesta

VV 295 295,000

VV ul. křižujicí Alešovu a Oldřichovskou

VV 469,3 469,300

VV "rozdíl mezi skutečným provedením a PD"

VV 150 150,000

VV Součet 914,300

9 K 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 

silničního, v množství 0,30 kg/m2
m2 914,300 15,00 13 714,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573211107

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV ul. Jížní cesta

VV 295 295,000

VV ul. křižujicí Alešovu a Oldřichovskou

VV 469,3 469,300

VV "rozdíl mezi skutečným provedením a PD"

VV 150 150,000

VV Součet 914,300

10 K 577134211

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm

m2 964,700 365,00 352 115,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577134211

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV ul. Jížní cesta

VV 295 295,000

VV ul. křižujicí Alešovu a Oldřichovskou

VV 469,3 469,300

VV "rozdíl mezi skutečným provedením a PD"

VV 150 150,000

VV chodník ulice Oldřichovská

VV 42*1,2 50,400

VV Součet 964,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 426 769,12

17 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 482,000 650,00 313 300,00

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV Jížní cesta

VV 66 66,000

VV chodník Oldřichovská

VV 3+61+88+2+4+2+40+8+4 212,000

VV ul. Obvodová

VV 63+4+15 82,000

VV ul. Kateřinská

VV 47+50+4+2+12+7 122,000

VV Součet 482,000

18 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 20,400 519,00 10 587,60

VV "NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2023/II"

VV Jížní cesta

VV 2*1,02 2,040

VV chodník Oldřichovská

VV (2+4+2)*1,02 8,160

VV ul. Obvodová
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 4*1,02 4,080

VV ul. Kateřinská

VV (4+2)*1,02 6,120

VV Součet 20,400

19 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 93,840 178,00 16 703,52

VV "NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2023/II"

VV Jížní cesta

VV 6*1,02 6,120

VV chodník Oldřichovská

VV (40+8+4)*1,02 53,040

VV ul. Obvodová

VV 15*1,02 15,300

VV ul. Kateřinská

VV (12+7)*1,02 19,380

VV Součet 93,840

20 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 370,000 230,00 85 100,00

VV "NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2023/II"

VV Jížní cesta

VV 66-8 58,000

VV chodník Oldřichovská

VV 3+61+88 152,000

VV ul. Obvodová

VV 63 63,000

VV ul. Kateřinská

VV 47+50 97,000

VV Součet 370,000

16 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 

povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 

šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

spáry

m 7,000 154,00 1 078,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919732211

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV 7 7,000

D 997 Přesun sutě 175 271,31

11 K 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 877,728 50,00 43 886,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

VV 274,29+402,292+201,146 877,728

12 K 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 9 655,008 10,00 96 550,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559

P
Poznámka k položce: 

Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x.

VV 877,728*11 "Přepočtené koeficientem množství 9 655,008

13 K 997221645

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 201,146 5,00 1 005,73

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221645

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV "odstranění živice" 201,146 201,146

VV Součet 201,146

14 K 997221655

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 676,582 50,00 33 829,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221655

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV "odstranění kameniva" 274,29+402,292 676,582

VV Součet 676,582

D 998 Přesun hmot 54 839,75

15 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 156,685 350,00 54 839,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 13 CC-CZ: 22221
Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45274924

EUROVIA CS, a.s. DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 77 833,69

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 77 833,69 21,00% 16 345,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 94 178,76

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 2

SO 01.2 - Vodovodní řad 2

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.2 A - Vodovodní řad 2 - investice města Děčín
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 77 833,69

HSV - Práce a dodávky HSV 77 833,69

    1 - Zemní práce 48 594,53

    4 - Vodorovné konstrukce 6 636,00

    8 - Trubní vedení 22 434,92

    998 - Přesun hmot 168,24

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 2

SO 01.2 - Vodovodní řad 2

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.2 A - Vodovodní řad 2 - investice města Děčín
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 77 833,69

D HSV Práce a dodávky HSV 77 833,69

D 1 Zemní práce 48 594,53

73 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 

hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 

a to do 3 kabelů

m 55,000 301,00 16 555,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001421

VV souběh potrubí

VV 55 55,000

VV Součet 55,000

9 K 132354204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 

do 500 m3

m3 10,800 990,00 10 692,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354204

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV armaturní kříž

VV 6,0*1,0*1,8 10,800

VV Součet 10,800

10 K 139001101

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 

vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 

výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 2,160 1 546,00 3 339,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139001101

VV 10,8*0,2 2,160

11 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 

2 m

m2 21,600 40,00 864,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101101

VV 6,0*1,8*2,0 21,600

12 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 21,600 10,00 216,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101111

VV 21,6 21,600

13 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 10,800 190,00 2 052,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137

VV 10,8 10,800

14 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m

m3 21,600 20,00 432,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 10,8 * 2 21,600

VV Součet 21,600

SO 01.2 - Vodovodní řad 2

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.2 A - Vodovodní řad 2 - investice města Děčín

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 18,360 50,00 918,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7

VV 10,8 * 1,7 18,360

VV Součet 18,360

16 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 7,497 295,00 2 211,62

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV VÝKOP - LOŽE - OBSYP

VV 10,8- 0,6 - 2,703 7,497

VV Součet 7,497

17 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 14,994 120,00 1 799,28

VV 7,497*2 "Přepočtené koeficientem množství 14,994

18 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 12,603 355,00 4 474,07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

VV  6 * 1,0 * ( 0,16 + 0,3 ) 2,760

VV "odečet potrubí" - 6 * PI * (0,055)^2 -0,057

VV souběh potrubí

VV 55*0,6*0,3 9,900

VV Součet 12,603

19 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 25,206 200,00 5 041,20

VV 12,603*2 "Přepočtené koeficientem množství 25,206

D 4 Vodorovné konstrukce 6 636,00

23 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 3,900 1 490,00 5 811,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV tl. 100 mm

VV 6,0*1,0*0,1 0,600

VV souběh potrubí

VV 55*0,6*0,1 3,300

VV Součet 3,900

74 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 55,000 15,00 825,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722111

VV souběh potrubí

VV 55 55,000

VV Součet 55,000

D 8 Trubní vedení 22 434,92

66 K 857313131

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových 

v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s integrovaným těsněním DN 150

kus 1,000 1 030,00 1 030,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/857313131

VV 1 1,000

65 M 55253528
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 

odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/100
kus 1,000 12 200,00 12 200,00

VV "NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2023/II"

VV 1 1,000

70 K 871251211

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 

výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 

elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm

m 6,000 160,00 960,00

VV 6 6,000

71 M 28613557 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m m 6,090 588,00 3 580,92

VV 6*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 6,090

67 K 877261101

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 110

kus 4,000 346,00 1 384,00

VV 4 4,000

68 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 2,000 477,00 954,00

VV 2 2,000

69 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 2,000 388,00 776,00

VV 2 2,000

Strana 41 z 46

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/857313131


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

72 K 891267212
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů 

nadzemních DN 100
kus 1,000 1 550,00 1 550,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891267212

VV "NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2023/II"

VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 168,24

64 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 2,103 80,00 168,24

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 13 CC-CZ: 22221
Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45274924

EUROVIA CS, a.s. DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 281,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 38 281,95 21,00% 8 039,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 46 321,16

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 2

SO 01.3 - Vodovodní řad 3

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.3 A - Vodovodní řad 3 - investice města Děčín
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 38 281,95

HSV - Práce a dodávky HSV 12 916,45

    1 - Zemní práce 42 379,30

    5 - Komunikace pozemní -44 039,10

    8 - Trubní vedení 14 576,25

M - Práce a dodávky M 25 365,50

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 25 365,50

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 2

SO 01.3 - Vodovodní řad 3

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.3 A - Vodovodní řad 3 - investice města Děčín
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 38 281,95

D HSV Práce a dodávky HSV 12 916,45

D 1 Zemní práce 42 379,30

15 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 

hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 

a to do 3 kabelů

m 97,000 301,00 29 197,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001421

VV kabely

VV 97 97,000

VV Součet 97,000

16 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 17,460 355,00 6 198,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

VV kabely

VV 97*0,6*0,3 17,460

VV Součet 17,460

17 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 34,920 200,00 6 984,00

VV 17,46*2 "Přepočtené koeficientem množství 34,920

D 5 Komunikace pozemní -44 039,10

20 K 564722111

Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s 

rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 

80 mm

m2 -70,350 158,00 -11 115,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564722111

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín

VV š. 1,0 m

VV -70,35 * 1,0 -70,350

VV Součet -70,350

21 K 564871116
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 300 mm
m2 -70,350 468,00 -32 923,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564871116

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín

VV š. 1,0 m

VV -70,35 * 1,0 -70,350

VV Součet -70,350

D 8 Trubní vedení 14 576,25

1 K 871161211

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 

výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 

elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

m 2,000 80,00 160,00

VV odkalení vodovodní řad 3

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

2 M 28613524 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m m 2,030 75,00 152,25

VV 2*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 2,030

3 K 877161101

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 32

kus 2,000 231,00 462,00

SO 01.3 - Vodovodní řad 3

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.3 A - Vodovodní řad 3 - investice města Děčín

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa - ZL 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV odkalení vodovodní řad 3

VV "spojka ISO 6300" 1 1,000

VV "přechodka násuvná ISO 6220" 1 1,000

VV Součet 2,000

4 M 28654346 přechodka PPR kov s převlečnou maticí 32x5/4" kus 1,000 632,00 632,00

VV odkalení vodovodní řad 3

VV "přechodka násuvná ISO 6220" 1 1,000

VV Součet 1,000

5 M 28654803 spojka svěrná PP-B přímá pro PE potrubí d32 kus 1,000 89,00 89,00

VV odkalení vodovodní řad 3

VV "spojka ISO 6300" 1 1,000

VV Součet 1,000

6 K 877241124

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-

kusů navrtávacích bez vrtáku d 90/32

kus 1,000 357,00 357,00

VV odkalení vodovodní řad 3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

7 M 28614026 tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 90-32mm kus 1,000 1 150,00 1 150,00

VV 1 1,000

8 K 879171111
Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném 

výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32
kus 1,000 628,00 628,00

VV odkalení vodovodní řad 3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

9 K 891181112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo 

klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) 

DN 40

kus 1,000 912,00 912,00

VV odkalení vodovodní řad 3

VV šoupě přípojkové

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

10 M 42221421
šoupátko přípojkové přímé DN 32 ISO/vnější závit 

PN16, 40x1 1,2"
kus 1,000 6 352,00 6 352,00

VV 1 1,000

11 M 42291072 souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m kus 1,000 1 200,00 1 200,00

VV 1 1,000

12 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 893,00 893,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899401112

VV odkalení vodovodní řad 3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

13 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 

do terénu a do vozovky
kus 1,000 1 254,00 1 254,00

VV 1 1,000

14 M 56230636
deska podkladová uličního poklopu plastového 

ventilkového a šoupatového
kus 1,000 335,00 335,00

VV 1 1,000

D M Práce a dodávky M 25 365,50

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 25 365,50

18 K 460662113

Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 

urovnání povrchu pro kabely vn a vvn bez zakrytí, šířky 

přes 50 do 65 cm

m 97,000 245,00 23 765,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460662113

VV "NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2023/II"

VV kabely

VV 97 97,000

VV Součet 97,000

19 K 460671112
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání 

povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm
m 97,000 16,50 1 600,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460671112

VV "NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2023/II"

VV kabely

VV 97 97,000

VV Součet 97,000
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