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HARMONOGRAM  IM-stav Praha s.r.o.

TÝDNY

Stavební část
Bourání a demontáže
Zakládání
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
SDK konstrukce

dodávka a montáž nových dveří
montáž obkladů a dlažeb
dokončovací práce - nátěry,malby, úklid

Technologická část
Interierové vybavení
ZTI

ÚT -Ústřední vytápění
VZT nucené odvětrání 
Silnoproudé rozvody

Realizace díla 60 kalendářních dní

3. týden2. týden

Vybudování nových toalet mužů s úklidovou komorou v areálu Autobusových garáží Klíčov

8. týden 9. týden1. týden 4. týden 5. týden 6. týden 7. týden
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