
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 04PT-000667 
Číslo smlouvy zhotovitele: 23010042009-01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002
Název související veřejné zakázky: 1/38 Poděbrady (D li) - Kolín, přeložka - předběžný GTP

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“)

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390

a

1. Spoleěnost „INSET -  SGGT -  GTP 2022“
zastoupena vedoucím společníkem 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

INSET s.r.o.
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
03579727
CZ03579727

a



SG Geotechnika a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Geologická 988/4, 15200 Praha Hlubočepy
41192168
CZ41192168

jako společník společnosti „INSET -  SGGT -  GTP 2022“ 

(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- realizace předběžného geoteclmického průzkumu pro stavbu „1/38 Poděbrady (D li) -  Kolín, přeložka“, kteiý

bude podkladem pro navazující projektovou přípravu stavby ve stupni DUSP

Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

2. Zhotovitel je pn realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami uvedenými v 
Rámcové dohodě č. 01ST-000932.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou dohodou na GTP 
středních a velkých staveb pozemních komunikací 2022“, číslo 01ST-000932, (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Obchodní podmínky
3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
4) Rámcová dohoda
5) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 76, část A, B, C, v platném znění, uveřejněném 

na www.pipk.cz.

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v
následující výši:

Celková cena plnění v Kě 

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena Služeb 
v Kě

věetně DPH

10 480 678,25 2 200 942,43 12 681 620,68

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 3 této Smlouvy.

http://www.pipk.cz


3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění 

vystupuje jako osoba povinná k DPH.

6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody)
je

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na základě písemné výzvy Objednatele doruěené Zhotoviteli nejméně 7 dnů před 
Datem zahájení prací.

termín dokončení prací: do 11 měsíců od zahájení prací.
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: 1/38 Poděbrady (D li) -  Kolín, Středočeský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne 
odevzdám a převzetí díla.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
technická studie -  1/38 Poděbrady (D li) -  Kolín, přeložka, kterou zpracovala společnost SUDOP 
PRAHA, a.s.; č. zakázky 17-336.202; datum 04/2018

záměr projektu -  1/38 Poděbrady (D li) -  Kolín, přeložka, který zpracovala společnost Ateliér 
projektování inženýrských staveb s.r.o..; datum 12/2022

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných 
zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné 
z veřej ných zdrojů a které j sou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zaj istí na vlastní náklady 
a riziko.

4. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje 
Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se staveniště 
a jeho vybavení: Nepoužije se.

5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při 
kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: Nepoužije se.

6. Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace 
a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí podmínky pro poddodavatele, uvedené 
v Rámcové dohodě.

7. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, nejsou stanoveny.

8. Rozsah osob podílejících se naplnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“.



9. Způsob předám a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předám a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové 
dohody: Ředitelství silnic a dálnic s. p.,

10. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele

za zhotovitele

11. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel předá 
objednateli v tennínu: viz. čl. III bod. 1 Smlouvy.

12. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností 
v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel 
písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, 
který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních 
údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením 
GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy

13. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné fonně budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: 
adresa:
PSČ: 
k rukám

Faktury vystavené zhotovitelem 
objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
odbor: 
e-mail: 
k rukám:

14. Nepoužije se.

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

v elektronické fonně budou zaslány na následující kontaktní adresu

Úsek výstavby 
nosta@rsd.cz

Úsek výstavby
Správa Praha, Brankovická 337, Kolín 
280 02

mailto:nosta@rsd.cz


3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro tyto 
účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Projekt předběžného GTP
3. Soupis prací
4. Seznam poddodavatelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ 
ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB.. O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Diqitálně podepsal

Datum: 2024.03.08 
13:25:00+01'00'



Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 04PT-000667 objednatele

Podrobná specifikace předmětu plnění

Lokalizace: 70,900 km -  81,058 km (stávající staničení) komunikace I/38; Středočeský kraj; ORP Kolín, 
Poděbrady; k.ú. Kluk, Oseček, Předhradí, Pňov, Klipec, Nová Ves I, Velim, Kutlíře, Kolín.

Popis stavby I/38 Poděbrady (D11) - Kolín
Jedná se o přeložku stávající silnice I/38 mezi dálnicí D11 u Poděbrad a křížením se silnicí I/12 u Kolína. 
Přeložka stávající komunikace I/38 je navržena v uspořádání 2+1 a to v kategoriích S 13,5/90 (ZÚ -  km 5,0 a km 
12,5 -  KÚ) a S 15,25/110 (km 5,0 -  12,5). Celková délka trasované úpravy je 13,058 km z toho je navrženo 
10,158 km k úpravě stavební. Schválený záměr obsahuje tři nové mimoúrovňové křižovatky (MÚK Oseček, 
MUK Velim a MÚK Ohrada) a celkem 12 mostních objektů (1x křížení se železnicí - trať Kolín - Praha 010), z 
toho je 6 MO na hlavní trase a 6 na křižujících komunikacích.
Navržená přeložka bude obchvatem obcí Oseček, Pňov -Předhradí, Nová Ves I a Ohrada, čímž bude vyřešeno 
nadměrné zatížení daných obcí průjezdem nákladní tranzitní dopravy a zároveň bude zajištěn bezpečnější a 
plynulejší provoz na I/38 v daném úseku. Komunikace I/38 je důležitou a vysoce využívanou dopravní spojkou 
ve směru severozápad -  jihovýchod (propojení mezi D1 a D11).

Předmět Dílčí zakázky
Předmětem plnění je realizace předběžného geotechnického průzkumu (dále může být uvedeno jen „PřGTP“), 
jakožto předstihová práce v rámci přípravy dané stavby I/38 Poděbrady (D11) -  Kolín, přeložka.
Provedený předběžný GTP a jeho závěrečná zpráva budou následně jedním z podkladů pro zadání VZ pro 
zpracování DUSP a také výchozím podkladem pro zpracování projektu podrobného GTP.
Realizace PřGTP proběhne dle rámcové dohody na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2022
-  č. 01ST-000932.
Průzkum bude proveden podle uvedeného projektu PřGTP a technických podmínek Ministerstva dopravy -  
odbor infrastruktury, 2009: Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace; TP76 - část A, B, v souladu s 
Eurokódem 7. Výsledky průzkumu budou zpracovány v Závěrečné zprávě (včetně digitálního zpracování dle 
Datového předpisu C4).
Plnění GTP bude prováděno v souladu s veškerými podmínkami Rámcové dohody, Smlouvy o dílo, 
Všeobecnými obchodními podmínkami ve znění Zvláštních obchodních podmínek a dále podle požadavků 
objednatele - Ředitelství silnic a dálnic, s.p..
Práce v terénu budou probíhat z menší části na stávají pozemní komunikaci č. I/38, tj. vyžádají si dopravní 
omezení a z větší části mimo vlastní pozemní komunikaci I/38, kdy budou pracemi dotčeny zemědělsky 
obhospodařované pozemky. Obecně budou práce probíhat v relativně dobře dostupném terénu, ale je třeba 
počítat s nutností budování přístupových cest.
Podrobnosti viz Soupis prací -  neoceněný rozpočet a Projekt -  zadávací dokumentace PřGTP - I/38 Poděbrady 
(D11) -  Kolín, přeložka -  projekt předběžného GTP (vypracováno společností -  VENTMIGLIA, s.r.o. (Brno), 
číslo zakázky: 280/21, datum: Červen 2021).

Termíny

- Zahájení prací: na základě písemné výzvy Objednatele doručené Zhotoviteli nejméně 7 dnů před Datem 
zahájení prací

- Termín dokončení prací: do 11 měsíců od zahájení prací
- Základní harmonogram je uveden v Dokumentaci -  Projektu PřGTP, níže jsou uvedeny dílčí

1. přípravné a projekční práce -  do 2 měsíců od zahájení prací
2. geologické průzkumné práce -  do 7 měsíců od zahájení prací



3. vyhodnocovací práce, zpracování konceptu závěrečné zprávy, připomínkování -  do 9 měsíců od 
zahájení prací
4. vypracování oponentního posudku -  do 10 měsíců od zahájení prací
5. vydání čistopisu závěrečné zprávy -  do 11 měsíců od zahájení prací 

-  Skupiny činností se částečně časově překrývají

Geotechnický dozor
Během realizace celé zakázky bude probíhat odborný geotechnický dozor. Geotechnický dozor bude zajištěn 
Objednatelem. Objednatel informaci o jmenování dozoru sdělí zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru. 
Dozor dohlíží nad průběhem celého geotechnického průzkumu, kontroluje soulad prací s projektem GTP a 
obecně zajišťuje odborný dohled a dozor nad prováděnými pracemi.
Koncept závěrečné zprávy PřGTP je třeba předat digitálně odbornému dozoru, případně i 1 výtisk, který je řádně 
označen jako KONCEPT. Po vypořádání připomínek ze strany dozoru, objednatele a vypracování oponentního 
posudku je vydán čistopis v digitální a tištěné verzi (závislé na požadavku objednatele).
Zhotovitel je povinen při uplatnění průběžné fakturace předložit geotechnickému dozoru soupis uceleného celku 
prací, který je předmětem dané fakturace.
Zhotovitel díla musí aktivně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) s geotechnickým dozorem a 
poskytovat mu podklady pro jeho činnost. V rámci Geotechnického dozoru je zhotovitel povinen se řídit 
doporučeními a návrhy geotechnického dozoru, odsouhlasenými objednatelem.

Podklady poskytované objednatelem:

- zadávací dokumentace -  projekt předběžného geotechnického průzkumu „I/38 Poděbrady (D11) -  Kolín, 
přeložka -  projekt předběžného GTP“ (vypracováno společností -  VENTMIGLIA, s.r.o. (Brno), číslo 
zakázky: 280/21, datum: Červen 2021.

- technická studie -  I/38 Poděbrady (D11) -  Kolín, přeložka, kterou zpracovala společnost SUDOP PRAHA, 
a.s.; č. zakázky 17-336.202; datum 04/2018

- záměr projektu -  I/38 Poděbrady (D11) -  Kolín, přeložka, který zpracovala společnost Ateliér projektování 
inženýrských staveb s.r.o.; datum 12/2022

Platby a fakturace

Práce budou fakturovány na základě odsouhlaseného množství skutečně provedených prací. Podmínkou pro 
schválení množství provedených prací je předložení dokladů prokazující jejich provedení ve fakturovaném 
množství a požadované kvalitě -  viz spolupráce s odborným geotechnický dozorem.

Podmínky fakturace

- přílohou faktur bude přehledná tabulka (soupis skutečně provedených prací), která bude specifikovat průběh 
fakturace tj. rozdělení ceny na dosud fakturovanou, aktuálně fakturovanou a zbývající částku k fakturaci

- pro uplatnění nároku v pol. 1.2.16 „Škody na pozemcích“ musí být nárok dostatečně doložen:
- dokladem o vlastnictví, listinou o právu užívání
- prokázání v jakém smyslu a rozsahu k omezení v užívání či škodě došlo,
- k jakému datu k omezení v užívání nebo škodě došlo
- jaká je skutková podstata způsobeného omezení v užívání či škody
- fotodokumentace, ze které je újma zřejmá, (stav před a po)
- způsob stanovení výše požadované úhrady
- v případě provádění vrtů ve vozovce bude doložen způsob zapravení krytu (betonem, asfaltovou směsí) 

vč. stanovení ceny
- pro uplatnění nároku v pol. 1.2.6 „Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a 

pronájmu dopravního značení“ musí být nárok dostatečně doložen:



- prokázání rozsahu (např. na podkladu katastrální mapy, náčrt, zaměření apod.)
- fotodokumentace (stav před a po, příp. uvedení do původního stavu)
- způsob stanovení výše a rozpis požadované úhrady

Požadovaný výstup plnění
- Koncept: Objednatel požaduje vyhotovení konceptu 1x v listinné verzi a 2x na datovém nosiči CD.

- Čistopis: Objednatel požaduje vyhotovení objednaného díla v počtu čtyř kompletních vyhotovení tiskových 
sestav (paré). Součástí každé sestavy bude vždy CD s elektronickou verzí podle datových předpisů ŘSD ČR 
kompletního vyhotovení díla včetně všech textových a grafických materiálů, uzpůsobené pro prohlížení na 
běžné pracovní stanici.

- Součástí tiskové sestavy č. 1 (ostatní tiskové sestavy budou obsahovat pouze datový nosič dle předchozího 
bodu) bude mimo elektronické verze díla také datový nosič obsahující všechna elektronická data, tvořící 
výsledné dílo v otevřeném datovém formátu.

- Dokumentace bude také odevzdána ve formě dodržující datový předpis C4 -  „Datový předpis pro digitální 
zpracování a předávání dat geologických zakázek“.

- Jeden výtisk bude dle vyhlášky MŽP č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci ve smyslu § 12 o odevzdání 
výsledků geologických prací a geologické dokumentaci předán na Českou geologickou službu k archivaci.

Zhotovitel je mimo jiné povinen

- před zahájením prací zajistit proškolení BOZP všech pracovníků (včetně případných subdodavatelů), 
pohybujících se na silnicích, a to dle Směrnice ŘSD ČR č. 4/2007, v 4.0 - Pravidla bezpečnosti práce na 
dálnicích a silnicích (protokoly o proškolení pracovníků budou přílohou stavebního deníku)

- do 2 týdnů od zahájení prací svolat úvodní jednání (vstupní kontrolní výbor) se zástupci objednatele, na 
kterém bude projednán podrobný harmonogram provádění průzkumných prací včetně termínu předání 
konceptu závěrečné zprávy a termínu předání finální závěrečné zprávy v kontextu s časovými podmínkami 
zadavatele (upřesněný harmonogram prací a harmonogram předpokládaných plateb bude předložen 
Objednateli do 3 týdnů od zahájení prací)

- následně průběžně aktualizovat, v případě změn, harmonogramy a aktualizované je bez odkladů předat 
Objednateli

- svolávat kontrolní výbory k průběžnému informování o postupu prací, plnění stanoveného harmonogramu a 
umožnit kontrolu prací Objednateli a Supervizi

- zpracovávat a uchovávat záznamy z jednání a kontrolních výborů, vést stavební deník
- zajistit vytyčení veškerých dotčených inženýrských sítí vč. zajištění stanovisek o existenci IS v dotčené 

oblasti

- zajistit veškerá dopravní omezení a uzavírky, nutné pro provedení prací a projednat příslušná omezení 
provozu dle platných zákonů a souvisejících předpisů

- při vstupech na pozemky jiných subjektů postupovat v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění

- zpracovat podklady pro majetkoprávní vypořádání -  tj. v případě vzniku věcných břemen (např. trvalé 
hydrogeologické vrty)

- zapravit veškeré sondy, vývrty tak, aby nedošlo k narušení původních vlastností tělesa komunikace, a to 
bezprostředně po dokončení odběru vzorků a zaměření.

- uvést veškeré dotčené přístupové cesty, pozemky, prostranství, komunikace do původního stavu a uhradit 
škodu na zemědělských plodinách

- v dostatečném předstihu informovat majetkového správce komunikace a vedoucího pracovníka příslušného 
Střediska správy



Zhotovitel je také povinen zajistit v rámci PřGTP vypracování „Archivní rešerše“ zaměřené na možné 
znečištění zemin (horninového prostředí) a možné odhalení neidentifikovatelných a nelegálních skládek odpadů 
v trase (trvalém záboru) staveb dálnic a silnic I. třídy. Archivní rešerše v tomto stupni geotechnického průzkumu 
bude zahrnovat studium všech dostupných podkladů o lokalitě a uniklých nebo deponovaných škodlivých 
látkách.

Lze postupovat dle „Metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území“, který stanovuje 
následující cíle:

• kritické zhodnocení podkladových materiálů (rešeršní materiály),
• identifikace potenciálních kontaminantů,
• lokalizace pravděpodobných ohnisek znečištění,
• posouzení možnosti kontaminace horninového prostředí,
• posouzení možných směrů šíření znečištění a možnosti negativního ovlivnění okolí,
• identifikace potenciálně ohrožených příjemců znečištění a posouzení závažnosti jejich 
ohrožení.

Většinu z výše uvedených údajů lze získat z podrobných map, odborných publikací, dostupných zpráv o 
provedených hydrogeologických a inženýrsko-geologických průzkumech a sanacích (např. v archívu Geofondu a 
ČBÚ), rozhodnutí orgánů veřejné zprávy a samosprávy, údaje z portálu HEIS -  hydroekologického 
informačního systému VÚV TGM, údaje o využití území z místně příslušných územně plánovacích podkladů a 
územně plánovací dokumentace, atd..
Dále je možné shromáždit informace z dostupných podkladů -  ze zpracovaných dokumentací EIA uveřejněných 
na portálu CENIA, staré ekologické zátěže na www.sekm.cz, kontakty s vlastníky pozemků, včetně vlastní 
rekognoskace terénu v trase (trvalém záboru) připravované stavby dálnice a silnice I. třídy.
Předběžný průzkum bude obsahovat návrhy a doporučení pro etapu „Podrobného průzkumu“.

http://www.sekm.cz
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1 ÚVOD

Na základě objednávky č. 04PT-000274 ze dne 9. 3. 2021 uzavřené mezi společností 
Ředitelství silnic a dálnic ČR (objednatel) a společností VENTIMIGLIA s.r.o. (zhotovitel) byl 
vypracován předkládaný projekt, který řeší etapu předběžného GTP pro stavbu I/38 Poděbrady 
(D11) -  Kolín, přeložka.

Identifikační údaje
Stavba:
Název Stavby: 

Kraj:

Okres:

I/38 Poděbrady (D11) -  Kolín, přeložka

Středočeský

Kolín

Katastrální území: Kluk (666670), Oseček (712744), Předhradí (722791), Pňov (722782), 
Klipec (722774), Velim (778036), Nová Ves I (705713), Kutlíře 
(675521), Kolín (668150)

Výchozí podklad pro zpracování projektu předběžného GTP byla technicko-ekonomická 
studie pro tuto stavbu zpracovaná společností SUDOP Praha a.s. v dubnu 2018.

Předmětem předběžného geotechnického průzkumu je silnice I/38 v úseku Oseček -  
Kolín v nové trase, která by zajišťovala kvalitní silniční spojení mezi Prahou a Kolínem při 
využití dálnice D11 Praha -  Hradec Králové. Toto propojení by mělo být etapově efektivnější 
než přeložky a přestavba silnice I/12 mezi Kolínem a Prahou. Lze předpokládat, že v případě 
realizace trasy dle studie by vzhledem k odstranění průjezdů obcemi (Oseček, Pňov -  Předhradí, 
Nová Ves I), došlo ke zvýšení dopravního komfortu a bezpečnosti (odstranění kontaktu s chodci 
při průjezdu obcemi); dále je předpokládáno, že by i znatelná část dopravní zátěže přešla ze 
stávající I/12 na nově realizovanou I/38.

Začátek stavby je umístěn na stávající komunikaci I/38 po jejím vykřížení s D11 směrem 
na Kolín, konec trasy je zakomponován do stávající mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/12 
těsně před Kolínem.

Trasa je vedena v poměrně plochém terénu jednak po stávající trase I/38, jednak v trase 
nové -  v těchto úsecích se jedná převážně o zemědělsky využívané pozemky. Obce, a tedy 
i zástavba, ke které se v částech úseku trasa přibližuje, jsou uvedeny v předchozích odstavcích.

Zájmová oblast trasy je vedena územím, ve kterém se vzhledem k přilehlé zástavbě 
a nadregionálnímu energeticko -  transportnímu významu, nachází poměrně velké množství 
inženýrských sítí včetně produktovodu v oblasti obce Ohrada. Rámcově lze konstatovat, že 
z významných a zásadních inženýrských sítí přichází trasa či upravované a překládané 
komunikace do kontaktu s vedením či jeho ochranným pásmem produktovodu -  správce Čepro, 
ropovodů -  správce MERO (již neprovozované), plynovodů -  správce GasNet, a vzdušným 
vedením VVN i VN -  správce ČEZ. Ostatní -  méně podstatné sítě (sdělovací kabely, vodovody, 
kanalizace, vedení VN či NN apod.).
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1.1 Základní údaje navržené trasy
V následujícím textu uvádíme přehled předpokládaných stavebních objektů, u kterých 

budou v rámci průzkumu zhodnoceny inženýrskogeologické a hydrogeologické podmínky:

HLAVNÍ TRASY I/38
Směrové řešení je v souladu se zadáním a jednáními převzato z předchozího stupně 

dokumentace, tzn. DTS z roku 2011. Počátek trasovaného staničení (km 0,000) je vzhledem k 
možnosti porovnání předchozí DTS a této TES umístěn na stávající I/38 východně od obce 
Kluk u stávající okružní křižovatky I/38 a II/611, vlastní fyzické úpravy na I/38 spadající do 
rozsahu této Technicko -  ekonomické studie jsou však umístěny až za vykřížením stávající I/38 
s D11, tzn. do km cca 2,900, přičemž úsek mezi km cca 2,900 -  4,000 je veden ve stávající 
stopě I/38, úsek mezi km cca 4,000 (ČSPH Oseček) je veden ve stopě nové. V konci úseku (km 
cca 12,800 -  KÚ) je trasa opět napojena na stávající I/38.

Výškové vedení trasy je ve svém počátku umístěno na stávající I/38 a ve svém prvním 
úseku (km 2,9 -  4,0) je vedeno po niveletě stávající I/38. Ve svém pokračování za km cca 4,0 
-  KÚ (v km 12,8 -  13,058 je opět vedeno v niveletě stávající trasy I/38) a je přizpůsobeno 
jednak konfiguraci terénu, jednak nutnosti vykřížení se stávajícími komunikacemi -  ať už 
v rámci nově navrhovaných MÚK či prostým vykřížením se stávajícími komunikacemi, 
vodotečemi či tratí ČD. Podélný profil hlavní trasy je zřejmý z příloh 3 a 4. V tabulce č. 1 je 
uvedeno schématické rozčlenění hlavní trasy I/38 na dílčí zemní tělesa.

Tabulka č. 1 Schématická charakteristika vedení trasy silnice I/38 daného úseku

Staničení [km] Zářez Násyp Terén Most

2,900-3,925 X
3,925-5,275 X X
5,275-5,530 X

5,530-6,760 X
6,760-6,935 X
6,935-10,000 X X
10,000-10,440 X
10,440-10,710 X
10,710-11,430 X
11,430-11,760 X
11,760-12,250 X
12,250-12,400 X
12,400-13,000 X
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OSTATNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE
V rámci předběžného GTP budou kromě hlavní trasy ještě řešeny následující objekty 

pozemních komunikací:
• MÚK Oseček
• MÚK Velim
• MÚK Ohrada
• silnice III. třídy III/32912 v úseku Sokoleč - Předhradí
• silnice III. třídy TTT/32911 v úseku vyústění TTT/32912 - Klipec
• silnice III. třídy TTT/3299 v úseku Velim -  vyústění na I/38
• silnice III. třídy TTT/32910 v úseku vyústění na TTT/3299 -  Nová Ves
• vyústění na silnici I/12
• síť křižujících či souběžných polních cest -  viz situace prací

Mimo výše uvedené křižovatky Oseček, Velim a Ohrada jsou dalšími mimoúrovňovými 
křižovatkami poblíž zájmového území (jedná se o stávající MÚK) stávající vykřížení I/38 
s dálnicí D11 -  km cca 2,5 a stávající vykřížení I/38 s I/12 -  za km 13,0. V prvním případě se 
jedná se o osmičkovitou křižovatku, která je však ponechána bez jakéhokoliv zásahu, v druhém 
případě se jedná o neúplnou čtyřlístkovitou křižovatku realizovanou ve třech kvadrantech 
a umožňující všechny křižovatkové pohyby -  rovněž ponechána bez jakéhokoliv zásahu.

MOSTNÍ OBJEKTY
Součástí stavby je celkem 11 mostních objektů, z toho 5 na hlavní trase, 6 na křižujících 

komunikacích. Označení mostů bylo převzato z TES.

Mosty na hlavní trase:
• MO01 -  Silniční most MÚK Oseček v km 4,526
• MO06 -  Silniční most přes Nouzovský potok v km 7,888
• MO07 -  Silniční most přes Nouzovský potok v km 8,670
• MO08 -  Silniční most přes polní cestu a trať ČD v km 9,059
• MO09 -  Silniční most přes komunikaci TTT/TTT/32910 v km 9,670

Mosty na křižujících komunikacích:
• MO02 -  Silniční nadjezd na polní cestě -  km 4,915
• MO03 -  Silniční nadjezd na komunikaci TTT/32912 -  km 5,857
• MO04 -  Silniční nadjezd na polní cestě -  km 6,680
• MO05 -  Silniční nadjezd na komunikaci TTT/3299 -  km 7,762
• MO10 -  Silniční nadjezd na polní cestě -  km 10,795
• MO11 -  Silniční nadjezd most MÚK Ohrada v km 12,465

VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
• Propustek v km 4,390 hlavní trasy I/38
• Propustek v km 5,085 hlavní trasy I/38
• Propustek v km 5,240 hlavní trasy I/38
• Propustek v km 5,394 hlavní trasy I/38
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• Propustek v km 7,293 hlavní trasy I/38
• Propustek v km 8,505 hlavní trasy I/38
• Propustek v km 9,552 hlavní trasy I/38

OSTATNÍ OBJEKTY
• Protihluková stěna v km 4,600-4,850 vlevo
• Protihluková stěna v km 5,800-6,200 vlevo
• Protihluková stěna v km 9,900-10,450 vlevo
• Protihluková stěna v km 11,800-12,400 vlevo

1.2 Požadavky a cíle předběžného GTP
Pro celou stavbu budou práce předběžného GTP prováděny podle obecných požadavků 

ve smyslu TP 76 - části A a B z roku 2009, v souladu s Eurokódem 7 - Navrhování 
geotechnických konstrukcí - část 1 (ČSN EN 1997-1) a část 2 (ČSN EN 1997-2) a dále dle 
ustanovení souvisejících norem a předpisů.

Cíle předběžného GTP:
• podrobné posouzení inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů zájmového 

území;
• posouzení technické realizovatelnosti navržené stavby v návaznosti na zjištěné 

inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry lokality, případně doporučení ke změně 
trasy stavby;

• návrh způsobu založení projektované stavby, vyhodnocení využitelnosti vytěžených zemin 
v trase stavby jako sypaného a konstrukčního materiálu;

• vytipování vhodných zemníků pro materiál do násypů;
• zhodnocení hydrogeologických poměrů v trase stavby a v jejím blízkém okolí ve vztahu 

k vlivu podzemní vody na projektovanou stavbu, jakožto i vlivu projektované stavby na 
možné ovlivnění kvality a množství podzemních vod;

• stanovení těžitelnosti a vrtatelnosti zemin pro piloty;
• posouzení z hlediska bludných proudů a jejich vlivu na projektované mostní objekty;
• posouzení pedologických poměrů na zájmové lokalitě ve vztahu ke skrývce 

a dalšímu využití humózních horizontů;
• doporučení pro realizaci následné etapy podrobného GTP, vytipování rizikových míst 

v trase stavby, na které je nutné se v další etapě GTP zaměřit.

Předkládaný projekt GTP řeší průzkumné práce v předběžné etapě průzkumu, která 
zahrnuje soubor prací potřebných ke zjištění podrobných charakteristik
inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů v trase projektované stavby.
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2 PŘÍRODNÍ POMĚRY

2.1 Geomorfologické poměry

Dnešní reliéf je výsledkem geologické stavby, různé odolnosti hornin vůči zvětrávacím 
procesům, erozivní činnosti vodních toků a také uložení kvartérních sedimentů, které vyrovnaly 
členitější povrch území. Zájmové území leží v prostoru Polabské nížiny.

Geomorfologicky zájmové území spadá do:
• systém -  Hercynský
• provincie -  Česká vysočina
• subprovincie -  Česká tabule
• oblast -  Středočeská tabule
• celek -  Středočeská tabule
• podcelek -  Nymburská kotlina a Českobrodská tabule
• okrsek -  Sadská rovina, Kouřimská plošina, Kolínská tabule

V počátku trasy až ke staničení 9,500 km je trasa vedena rovinatým územím 
a nadmořská výška se v této části trasy pohybuje v rozmezí 190 -  195 m n. m. Ve zbývající 
části trasa prochází mírně zvlněným územím severovýchodně od vrchu Bedřichov (kóta 279 m 
n. m.) a nadmořská výška se v této části pohybuje v rozmezí 195 až 225 m n. m.

2.2 Klimatické poměry

Zájmové území, podle klimatologického členění dle Quitta (1971), spadá do teplé oblasti 
T2 s průměrnou teplotou vzduchu v lednu -2--3 °C a 18-19 °C v červenci. Průměrný úhrn 
srážek ve vegetačním období je 350-400 mm. Průměrný úhrn ročních srážek v letech 
1961-1990 byl dle ČHMÚ 500-600 mm, průměrná roční teplota 8-9 °C. Tato oblast 
se vyznačuje dlouhým, suchým a teplým létem, teplým až mírně teplým jarem a podzimem 
a krátkou mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s krátkým trváním sněhové pokrývky. 
Charakteristika klimatické oblasti T2 je uvedena v následující tabulce č. 2.
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Tabulka č. 2 Charakteristika klimatické oblasti T2

počet letn ích  dnu 50 -6 0
počet dnů s průměrnou teplotou  10° C a v íce 160-170
počet dnů s m razem 100-110
počet led ových  dnů 3 0 -4 0
průměrná lednová teplota -2°C  až  -3°C
průměrná dubnová teplota 8°C  -  9°C
průměrná červencová  teplota 18°C  -  19°C
průměrná říjnová teplota 8°C  -  9°C
prům ěrný počet dní se  srážkam i 1 m m  a v íc e 9 0 -1 0 0
srážkový úhrn ve  vegetačn ím  období 3 5 0 -4 0 0  mm
srážkový úhrn v z im n ím  období 2 0 0 -2 5 0  mm
počet dní se  sn ěh ovou  pokrývkou 4 0 -5 0
počet zam račených  dní 120-140
počet ja sn ých  dní 4 0 -5 0

VENTIMIGLIA s.i-.o.
Ječná 1321/29a

621 00 Brno

2.3 Geologické poměry

Zájmové území se nachází na okraji České křídové pánve s Kutnohorským 
krystalinikem. V první polovině trasy tvoří předkvartérní podklad horniny jizerského souvrství 
ČKP v labském vývoji. Litologicky se jedná o slínovce s polohami nebo konkrecemi vápenců. 
V druhé polovině trasy již v podloží vystupují metamorfované horniny kutnohorského 
krystalinika, které jsou zastoupeny mezozonálně metamorfovanými horninami kutnohorského 
krystalinika.

Kutnohorské krystalinikum je budováno z největší části červenými dvojslídnými 
ortorulami, jejich migmatity, svory a amfibolity. Jedná se vesměs o pevné horniny s malým 
dosahem zvětrání.

Křídové horniny lze v zájmovém území regionálně a litologicky rozdělit do dvou 
skupin. První skupinu představují křídové horniny jizerského souvrství v labském vývoji, které 
jsou zastoupeny slínovci s polohami nebo konkrecemi vápenců. Tyto horniny tvoří 
předkvartérní podloží v první polovině trasy. Druhou skupinu tvoří horniny perucko- 
korycanského až bělohorského souvrství v kolínském vývoji, označovaného též jako příbojový. 
Jedná se o horniny, které vyplňovaly kapsy v předkřídovém podloží.

Většina území je pokryta mocnými nánosy kvartérních sedimentů, především fluviálními 
uloženinami Labe a v menší míře eolickými a deluviálními sedimenty.

2.4 Hydrogeologické a hydrologické poměry

Z hydrologického hlediska náleží území do oblasti povodí Labe od Doubravy po 
Cidlinu. Navržená trasa protíná pět povodí 4. řádu -  Sokolečská strouha (č.p. 1-04-04-0170), 
Labe (č.p. 1-04-01-0512 a 1-04-01-570), Nouzovský potok (č.p. 1-04-01-0511) a Bedřichovská 
svodnice (1-04-01-0490).
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Zájmové území se nachází na levém břehu řeky Labe a je v generelu odvodňováno 
směrem na východ k erozní bázi Labe.

Podle mapy hydrogeologického členění je zájmové území převážně součástí rajónu 
č. 1152 -  Kvartér Labe po Nymburk. Dále se v podloží trasy vyskytují rajóny č. 4360 -  Labská 
křída, č. 4350 -  Velimská křída a č. 6531 -  Kutnohorské krystalinikum.

Z hydrogeologického hlediska se v zájmovém území nejvíce uplatňují kvartérní zvodně 
vázané na hrubozrnné fluviální sedimenty Labe. V těchto sedimentech se jedná o kolektor 
s průlinovou propustností, zvodeň s relativně vysokou propustností i průtočností. Spojitá údolní 
terasa se dnem pod úrovní hladiny toku, tedy pod místní drenážní bází, je souvisle a spojitě 
zvodněná. Podzemní voda je v hydraulické spojitosti s vodou v Labi, do kterého za ustálených 
přírodních podmínek odvádí zasáklé atmosférické srážky. Za specifických podmínek místních, 
nebo časových (povodně) může voda z toku vsakovat do kolektoru. V zájmovém území leží 
fluviální sedimenty většinou na svrchnokřídových sedimentech turonu a coniaku, částečně na 
krystaliniku. Tyto horniny tvoří izolátor pro kolektor spojité údolní terasy. Báze údolní terasy 
nemá jednoznačný neckovitý, nebo V profil, ale obráží skryté erozní stupně a přehloubená 
koryta, která nejsou konformní s průběhem dnešního toku Labe. V západním úseku labského 
kvartéru je výrazné přehloubené koryto mezi Kolínem a Kostomlaty. Zpětná eroze tvořící toto 
koryto byla zastavena v Kolíně, kde na kolínském zlomu narazila na kutnohorské 
krystalinikum.

Dále se v trase vyskytují zvodně vázané na kolektory v horninách Labské a Velimské 
křídy. V těchto horninách můžeme vyčlenit dva samostatné kolektory, a to svrchní kolektor 
vázaný na pnpovrchovou zónu rozpukáni jílovců a slinovců jizerského souvrství a bazálni 
kolektor vázaný na pískovce a slepence perucko-korycanského souvrství.

V závěru trasy se pak v podloží nachází zvodeň vázaná na puklinové prostředí 
metamorfovaných hornin kutnohorského krystalinika. Jedná se o zvodeň s volnou hladinou 
a nízkou transmisivitou.

2.5 Ložiska nerostných surovin, poddolování, geodynamické jevy, seismicita 

Ložiska nerostných surovin
Z hlediska ochrany nerostných surovin trasa prochází předpokládaným ložiskem 

(schválený prognózní zdroj) nevyhrazeného nerostu Oseček (ID 9370011). Jedná se o dosud 
netěžené ložisko štěrkopísku.

Oznámená důlní díla

V zájmové trase ani blízkém okolí nebyla dle registru poddolovaných území Geofondu 
hlubinným způsobem těžena žádná ložiska nerostných surovin.

Sesuvná území
Trasa navrhované přeložky silnice I/38 prochází v podstatě rovinným nebo mírně 

zvlněným reliéfem krajiny s pozvolnými sklony svahů, takže zde nehrozí bezprostřední
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ohrožení stavby svahovými deformacemi. Tato skutečnost byla potvrzena i při podrobné 
rekognoskaci terénu v celé trase.

Seismicita území
Trasa posuzované stavby přeložky I/38 je vedena mimo aktivní seismickou oblast, resp. 

patří do oblasti 5° očekávané maximální intenzity. Pro stavby v okrese Kolín se, dle ČSN EN 
1998-1 Eurokód 8 (ČSN 73 0036) "Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení -  Část 
1: Obecná pravidla, seismická zatížení a pravidla pro pozemní stavby“ (Změna 01/2016), 
nebere v úvahu referenční špičkové zrychlení podloží agR.

2.6 Území se zvláštní ochranou

Zvláště chráněná území přírody jsou definována zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny. Přehled zvláště chráněných území:

• PP Lom u Nové Vsi - km 10,000 (30 metrů od stavby, bude dotčeno OP)
• PP Skalka u Velimi - km 9,500 (150 metrů od stavby)
• PP Písečný přesyp u Osečka - km 3,700 (250 metrů od stavby)

PP Lom u Nové Vsi
Lom u Nové Vsi je přírodní památka ev. č. 653, která se nachází na západním okraji obce 

Nová Ves I v okrese Kolín. Důvodem ochrany je ukázka příbojové facie svrchní křídy. 
Odhalený profil umožňuje paleoekologický a sedimentologický průzkum křídového ostrova, 
který se na tomto místě nacházel před 90 miliony let. Po jeho obvodu se nacházejí fosilní 
živočišné houby, ústřice a ježovky. Hmota ostrova byla z větší části vytěžena. Těžba v lomu 
skončila v roce 1958. Na stěnách lomu zůstaly zbytky křídových sedimentů (slepence, slínovce, 
opuky). Potenciálním ohrožením lomu je pozvolně postupující sukcese. Na dně lomu se nachází 
tůň, která slouží jako refugium pro obojživelníky, žijí zde např. čolek obecný (Triturus 
vulgaris), čolek velký (Triturus cristatus) a kuňka obecná (Bombina bombina). Záměr se 
přibližuje na nejbližší vzdálenost 30-ti metrů, čímž bude formálně dotčeno její ochranné pásmo.

PP Skalka u Velimi
Přírodní památka Skalka u Velimi byla vyhlášena v roce 1987. Důvodem ochrany je 

mimořádně bohaté naleziště druhohorní mořské fauny s ojedinělým zachováním. Bývalý 
jámový lom na amfibolit, důležitý stratotypový profil s příbojovými sedimenty české křídy, 
typová lokalita řady druhů bezobratlé fauny z doby před cca 65 miliony let, kdy se na konci 
druhohor v období svrchní křídy toto území postupně potápělo do moře. Kopce, tvořené 
pevnějšími horninami, po nějakou dobu tvořily ostrovy, kolem kterých se postupně ukládaly 
příbojové usazeniny, obsahující pozůstatky flóry i fauny (převážně ústřice, mořské houby, 
korály, ramenonožce, ježovky, žraločí zuby atd.). Vzhledem k relativně velké odstupové 
vzdálenosti 150 metrů od PP nehrozí její negativní ovlivnění.
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PP Písečný přesyp u Osecká

Písečný přesyp u Osečka je přírodní památka ev. č. 1172, která se nachází severozápadně 
od obce Oseček v okrese Nymburk. Vyhlášena byla 23. června 1989. Důvodem ochrany je 
písečná duna a lokalita vzácných hub. Písečný přesyp vznikl během pozdního glaciálu (13 000 
- 11 000 př. n. 1.) vyvátím materiálu z labských teras. Písky jsou jemně až středně zrnité. S 
rozmachem zemědělství v 18.-19. století bylo migmjící těleso postupně uměle osázeno s cílem 
stabilizovat jeho polohu. Typickým zástupcem bylinného společenství je paličkovec šedavý 
(Corynephorus canescens), kostřava ovčí (Festuca ovina) akolenec Morisonův (Sper gula 
morisonii). Vzhledem k velké odstupové vzdálenosti 250 metrů od PP nehrozí její negativní 
ovlivnění.

V případě průzkumných prací v místě křížení s vodotečemi (tj. vodoteč Klipecká; km cca 
4,4; Pňovka; km cca 5,2 a 5,4 a Nouzovský potok + jeho přítok; km cca 8,5) bude třeba zažádat 
o stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku dle §3 zákona č.l 14/1992 Sb. Žádná z 
uvedených vodotečí nemá vyhlášené záplavové území.

2.7 Dosavadní prozkoumanost

Dle databáze geologické prozkoumánosti ČGS - Geofondu bylo na zájmové lokalitě 
a v její blízkosti v minulosti realizováno několik průzkumných prací. Přehled použitých prací 
je uveden níže v textu:

• : Dálnice D l i ,  stavba 1103 - mosty Třebestovice - Libice n.C., km 26,7 - 
42,0. Závěrečná zpráva inženýrskogeologického průzkumu, 1982. Geoindustria, závod 
Praha. -  využit vrt D0332 [P092574]

• .: Dálnice D l i  úsek Vrbová Lhota - Libice nad Cidlinou km 35,8-43,0; 
Závěrečná zpráva inženýrskogeologického průzkumu, 1978. Geoindustria, závod Praha. 
-  využit vrt M228 [P026047]

• : Polabí - Mostkový les. Surovina: slévárenské písky - maltařské 
písky - štěrkopísky. Etapa průzkumu: podrobná. 1962. Geologický průzkum Praha 
[FZ004595]

• : Závěrečná zpráva úkolu Velký Osek + Veltruby. Surovina štěrkopísek. 
Etapa průzkumu vyhledávací. 1986. Geoindustria, závod Praha. -  vrty V10, V il  
[P031342]

• : Inženýrskogeologický průzkum Sokoleč -  závlaha pozemku. 1988. 
Agroprojekt Praha, závod Pardubice. -  vrty W6 až W19 [P067060]

• .: Zpráva o podrobném inženýrskogeologickém průzkumu na staveništi ČOV 
a trasy kanalizace pro závod Čokoládovna Velim. 1980. Potravinoprojekt, Praha 
[P034345]
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: Inženýrskogeologický průzkum J1-J3, J5-J12 Velim. 1988. Vojenský 
projektový ústav, Praha. -  vrt J7 [P060925]

Inženýrskogeologický průzkum ČD Kolín - Poříčany, modernizace 
traťového úseku na rychlost do 160 km/hod., napřímení trasy v km 355,800 - 354,800. 
1993. SUDOP Pardubice s.r.o. -  vrt V10 [P082882]

: Inženýrskogeologický průzkum trasy plynovodu do korcemového podniku 
Koramo Kolín -  VTL. 1987. Stavební geologie, Praha -  vrty J15, J16 [P072244]

.: Nová Ves I (p.č. 931/141 a 931/146), závěrečná zpráva o dvou průzkumných 
hydrogeologických vrtech.2016. Tuchlovice. - vrty VI a V2 [P150456]

: Průzkum pro ochranu podzemních vod před znečištěním ropnými látkami 
z dálkovodu v úseku Český Brod - Kutná Hora. 1986. Stavební geologie, Praha -  vrty 
HV81 až HV86 [P042696]
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3 ROZSAH A METODIKA PRACÍ

Metodika a rozsah prací vychází z technických podmínek Ministerstva dopravy ČR, 
odboru silniční infrastruktury MD ČR, 2009: Technické podmínky GTP; TP-76 - část A a B 
a norem pro provádění geologických prací nebo norem s geologickými průzkumnými pracemi 
souvisejícími. Pro zpracování dokumentace byly využity archivní průzkumy evidované 
v databázi ČGS -  Geofondu.

Níže uvedený popis metodiky a rozsahu prací odpovídá předběžné etapě GTP. Tato etapa 
podá informace o inženýrsko-geologických a hydrogeologických poměrech daného území, ve 
vztahu k plánované výstavbě. Rozmístění sond v trase silnice je uvedeno v podrobné situaci 
zájmového území M 1:5 000 v příloze č. 2. Přílohu č. 3 a 4 tvoří podélný profil území 
v navržené trase silnice. V textu níže je objasněn význam značení jednotlivých sond:

J jádrový geologický vrt

HJ jádrový hydrogeologický vrt vystrojený

PJ jádrový geologický vrt s presiometrickými zkouškami

DP sonda dynamické penetrace

Hloubky jednotlivých průzkumných sond jsou uvedeny v tabulce č. 3 a v příloze č. 5. 

Koncepčně pro tuto etapu průzkumu jsou navržené práce členěny následovně:

I. Přípravné a projekční práce:
• rekognoskace lokality, rešeršní práce, oznamovací povinnosti
• zpracování realizačního projektu prací GTP

II. Terénní průzkumné práce:
• měřické práce
• odkryvné práce
• terénní hydrogeologická měření
• vzorkovací a laboratorní práce
• geofyzikální měření
• základní korozní průzkum
• pedologický průzkum

III. III. Vyhodnocovací práce předběžné etapy GTP:
• vyhodnocení průzkumných prací, interpretace výsledků GTP, návrh řešení
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V rámci přípravných a projekčních prací bude provedeno studium všech dostupných 
geologických podkladových materiálů (archivních zpráv, map, apod.). Dále bude provedena 
podrobná rekognoskace lokality zaměřená na poznání lokality, morfologii terénu, geologické 
mapování za využití přirozených, či umělých výchozů, zjištění přístupových cest pro vrtnou 
techniku, posouzení nutnosti mýcení náletových porostů z důvodu lepší dostupnosti míst 
s projektovanými objekty a vyhledání případných starších HG objektů pro uskutečnění 
dlouhodobého monitoringu úrovně hladiny podzemní vody na lokalitě. Nedílnou součástí 
přípravných prací je naplnění nezbytných ohlašovacích a evidenčních povinností plynoucích 
z tohoto zákona pro uchazeče (oznámení na obec, zaslání realizačního projektu průzkumných 
prací na příslušný Krajský úřad a registrace u České geologické služby).

Přípravné práce zahrnují také zjištění majetkoprávních vztahů a zajištění povolení vstupu 
na pozemky, na kterých jsou terénní práce projektovány. Před započetím terénních odkryvných 
prací je nutné získat od správců inženýrských sítí informace o jejich průběhu v zájmovém 
území, aby při vrtných, či sondážních pracích nedošlo ke kolizi s inženýrskými sítěmi. 
V případě, že se budou některé projektované průzkumné vrty nacházet v blízkosti inženýrských 
síti, či v jejich ochranném pásmu, bude nutné tyto vrty posunout mimo ochranná pásma, 
popřípadě provést bezpečnostní předkopy.

Pro zajištění přístupů na místa vrtů bude nutné zasahovat do pozemků (pole s ornou 
půdou, ostatní plochy). Proto bude nutné projednat i náhrady za případné vzniklé škody.

Pro vrty JI až J6, které jsou situovány ve stávající komunikaci, bude nutné zajistit DIO.

3.2 Terénní průzkumné práce

Předmětem geologických průzkumných prací, projektovaných v rámci předběžného 
GTP, je realizace celého souboru činností. Jednotlivé činnosti včetně projektovaného rozsahu 
prací podrobně uvádíme v následujících kapitolách.

3.2.1 Měřické práce

Před zahájením vrtných prací budou projektované sondy geodeticky vytyčeny dle níže 
uvedené tabulky č. 3. Souřadnice projektovaných sond jsou rovněž součástí přílohy č. 6.

Tabulka č. 3 Seznam souřadnic projektovaných průzkumných sond

Vrt X (S-JTSK) Y (S-JTSK) Hloubka [ml

JI
J2
J3
J4
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Pozice jednotlivých sond se oproti předpokladu, uvedeném v situaci prací, může 
rozhodnutím odpovědného řešitele průzkumu změnit. K posunu projektovaných vrtů může dojít 
z důvodu nepřístupnosti lokality pro vrtnou soupravu, v případě možného střetu s průběhy 
inženýrských sítí a jejich ochrannými pásmy, nesouhlasu vlastníků dotčených pozemků s 
provedením vrtů a vstupu na pozemek. Veškeré změny pozic průzkumných vrtů budou včas
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projednány s pověřeným zástupcem objednatele. Po ukončení terénních prací proto budou místa 
nově realizovaných sond přesně polohopisně a výškopisně zaměřena.

Osa navrženého obchvatu pro měření geofyzikálních profilů MRS a ERT o délce 5 600 m 
bude geodeticky vytyčena v intervalu 50 m.

Pro potřeby realizace pedologického průzkumu bude vytyčena osa v celé trase 
projektované přeložky v intervalu 100 m.

Po provedení korozního průzkumu budou místa měření polohopisně a výškopisně 
zaměřena, tj. 22 bodů.

Dále budou polohopisně a výškopisně zaměřeny pasportizované hydrogeologické 
objekty.

Poloha vrtů bude dána souřadnicemi X, Y v systému JTSK a nadmořská výška terénu 
v místě vrtů v systému Bpv. Uvedené údaje budou součástí geologické dokumentace každé 
sondy. O provedených měřických pracích bude zpracována samostatná zpráva.

3.2.2 Vrtné práce

Odkryvné vrtné práce budou prováděny mobilními vrtnými soupravami v místech 
vyznačených souřadnicemi v předchozí tabulce a graficky v mapové příloze č. 2. Vrty budou 
prováděny technologií jádrového rotačního vrtání na sucho (bez výplachu) s jednoduchou 
jádrovnicí s TK korunkou. Vrtný průměr musí být zvolen tak, aby ani v místě nejhlubších partií 
vrtů neklesl pod 137 mm. Pro realizaci presiometrických zkoušek budou ve vybraných úsecích 
provedeny návrty průměru 76 mm. Hydrogeologické vrty budou před vystrojením dočasně 
zapaženy. Vrtné práce budou dokumentovány v deníku vrtných prací, kde budou zaznamenány 
údaje o průběhu vrtání, použitých průměrech vrtného nářadí, o horizontech naražené hladiny 
podzemní vody, o úrovni ustálené hladiny podzemní vody, o odběrech vzorků zemin a 
podzemních vod apod.

V rámci vrtných prací budou provedeny nevystrojené inženýrskogeologické i trvale 
vystrojené hydrogeologické pozorovací vrty. Průměr perforované pažnice hydrogeologických 
pozorovacích vrtů bude min 125 mm pro možnost realizace čerpací zkoušky. Rozsah perforace 
pažnic určí na místě hydrogeolog nebo odpovědný řešitel průzkumu na základě zastižených 
geologických a hydrogeologických poměrů. HG vrty budou opatřeny filtračním obsypem 
kačírkem frakce 4/8 mm a uzamykatelným zhlavím, které bude obetonováno. Označení 
pozorovacích hydrovrtů v terénu bude v nadzemní části doplněno o signální tyč výšky 1,8 m.

Likvidace průzkumných inženýrsko-geologických vrtů bude provedena zpětným 
dusaným záhozem vytěženou zeminou až po záměru ustálené hladiny podzemní vody, tedy 
nejdříve po 24 hodinách od odvrtání.

Výčet průzkumných objektů, projektované hloubky a umístění vzhledem k jednotlivým 
stavebním objektům je uvedeno v příloze č. 5.
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Projektovaný rozsah vrtných prací je uveden v následující tabulce č. 4. 

Tabulka č. 4 Projektovaný rozsah vrtných prací

Projektované
vrty

IG jádrové TK 
do 10 m.

IG jádrové TK 
nad 10 m

vystrojení 
HG vrtu

Celkem [m] 700 156 104

Celkový rozsah projektovaných vrtných prací je 90 vrtů do hloubky 4,0 až 16,0 m p. t., 
s celkovou metráží 856 bm.

Přehledná situace lokality a podélný řez trasy s umístěním projektovaných průzkumných 
vrtů jsou znázorněny v přílohách č. 2, 3 a 4.

3.2.3 Terénní hydrogeologická měření

Hydrogeologické práce bude řídit a vyhodnocovat specialista s příslušným oprávněním 
podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů. V rámci 
terénních měření bude provedeno zaměření úrovně naražené a ustálené hladiny podzemní vody 
ve všech nově realizovaných vrtech. Záměr hladiny podzemní vody bude prováděn 
elektroakustickým hladinoměrem s přesností ± 1,0 cm. Před zahájením prací bude s vlastníkem 
dotčeného pozemku projednáno trvalé umístění hydrogeologických vrtů. Projektované 
pozorovací HG vrty budou realizovány především pro dlouhodobé pozdější monitorování 
pohybu úrovně hladiny podzemní vody a posouzení hydrogeologických poměrů zájmové 
lokality vzhledem k zasakování srážkových vod z plochy navrhované silnice.

V rámci předběžného GTP bude provedeno měření úrovní hladiny podzemní vody na 
těchto vrtech pouze ve 2 cyklech.

3.2.3.1. Sledování vodních zdrojů.

V okolí trasy projektované silnice bude v etapě předběžného geotechnického průzkumu 
provedena pasportizace vodních zdrojů (domovních i obecních kopaných a vrtaných studní, 
vodních zdrojů hromadného zásobování) do vzdálenosti cca 500 m od osy navrhované silnice. 
Celkem předpokládáme v zájmové oblasti pasportizaci 60 ks hydrologických objektů.

V rámci předběžného GTP bude provedeno měření úrovní hladiny podzemní vody na 
těchto objektech ve dvou etapách.

3.2.3.2. Hydrodynamické zkoušky

Hydrodynamické zkoušky budou provedené na osmi nově realizovaných 
hydrogeologických vrtech HJ42, HJ50, HJ54, HJ76, HJ79, HJ83, HJ86 a HJ91.

Jedná se o hydrodynamické zkoušky (krátkodobé čerpací a stoupací zkoušky) pro 
stanovení koeficientu propustnosti horninového prostředí. Výsledky budou sloužit ke
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zhodnocení hydrogeologického režimu území a případně stanovení přítoků podzemní vody do 
stavebních jam mostních objektů.

Před zahájením zkoušky bude změřena ustálená hladina podzemní vody ve vrtu. 
Minimální doba měření ustálené HPV je 24 hod. od skončení vrtání.

3.2.4 Vzorkovací a laboratorní práce

Při dokumentaci vrtných profilů bude geologem proveden odběr vzorků zemin 
a podzemní vody za účelem zjištění fyzikálně-mechanických vlastností zemin a provedení 
laboratorních zkoušek a analýz. Metodika vzorkování a kvalitativního rozsahu navrhovaných 
laboratorních rozborů je v prvé řadě závislá na niveletě vedení silniční stavby, na charakteru 
doprovodných objektů a na typech dotčených zemin a hornin, které se budou na stavbě 
uplatňovat. Na základě vzájemného posouzení výše uvedených podmiňujících faktorů 
a s ohledem na TP-76 byl zpracovatelem projektu stanoven rozsah odběru a analýz vzorků 
zemin tak, aby byly ovzorkovány všechny významné litologické vrstvy zemin nacházející se 
v trase projektované stavby (doporučené typy a počty vzorků jsou uvedeny v příloze č. 5 
Specifikace průzkumných prací).

Pro účely tohoto projektu používáme variantní terminologii dělení vzorkování, a to jak 
„klasickou“ na neporušené a porušené (poloporušené) vzorky + podtyp technologických 
vzorků, horninové vzorky, tak „aktuálně platnou“ terminologii podle ČSN EN ISO 22475-1, 
čl. 6 + podle TP76 část B, článek 7.5.2 na 5 tříd kvality vzorků a 3 kategorie odběrů vzorků 
dle následující tabulky č. 5.

Tabulka č. 5 Třída kvality vzorků pro lab. zkoušky a požadované kategorie vzorků zemin

Třída kvality vzorku 
zeminy
pro laboratorní analýzy

1 2 3 4 5

Kategorie odběru vzorků 
(KOV) A B C

Typ kvality vzorku N -  „neporušený“ PLP -  „poloporušený“
P -
„porušený

Třída kvality 1 a 2 odpovídá přibližně klasickému označování „neporušený vzorek“, 
třída kvality 3 a 4 odpovídá přibližně označení „poloporušený vzorek“ a třída kvality 5 
(případně 4-5) původnímu označení „porušený vzorek“.

V etapě předběžného GTP bude ze získaného vrtného jádra odebráno 34 ks 
neporušených vzorků zemin kategorie A (v příloze č. 4 označeno jako N), 130 ks porušených
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či poloporušených vzorků zemin kategorie C (v příloze č. 4 označeno jako P/PLP). Při odběrech 
vzorků je nutno dále dbát na to, aby víceméně rovnoměrně postihly všechny geotechnické typy 
zemin a hornin, s přihlédnutím i k poměru jejich objemového zastoupení v geologickém profilu 
dílčích staveb. Dále bude proveden odběr 21 ks technologických vzorků (T) a 35 vzorků hornin 
(H).

Skladba vlastních laboratorních zkoušek bude následující:

• Neporušené (N) vzorky budou odebrány z jemnozrnných typů zemin, u nichž lze 
předpokládat reálnou možnost jejich technologicky správného odběru. Odběr daného 
typu vzorků je pomocí tenkostěnného válce s vyjímatelným pouzdrem. Neporušené 
vzorky budou určeny k laboratorním zkouškám, jejichž výsledky se uplatní zejména při 
návrzích hlubinného založení. Analýzy budou zahrnovat indexové zkoušky (zrnitostní 
rozbor, stanovení vlhkosti, stanovení stupně nasycení, stanovení Atterbergových mezí, 
výpočet čísla konzistence, plasticity, výpočet koeficientu propustnosti z křivky 
zrnitosti) dle ČSN 73 6133 a ČSN 72 1003, stanovení objemové a suché objemové 
hmotnosti, zdánlivé hustoty, zkoušky přetvárných parametrů: stanovení stlačitelnosti 
v edometru (Eoed) s časovým průběhem sedání, stanovení totálních a efektivních 
pevnostních parametrů a u některých navíc stanovení bobtnacího tlaku / prosedavosti 
kvartérních jílovitých zemin.

• Porušené /  poloporušené (P/PLP) vzorky budou odebrány rovnoměrně ze všech 
rozhodujících geologických vrstev v rozsahu základních indexových zkoušek dle ČSN 
73 6133 a ČSN 72 1003 (zrnitost, vlhkost, Atterbergovy meze, výpočet koeficientu 
propustnosti z křivky zrnitosti, výpočet čísla konzistence, plasticity). Tyto vzorky 
budou odebrány do dvojitých plastových sáčků.

• Technologické (T) vzorky budou odebrány za účelem posouzení únosnosti zemní pláně. 
Předpokládáme odběr 21 ks technologických vzorků. Vzorky budou podrobeny 
zkouškám zhutnitelnosti PS pro stanovení maximálních objemových hmotností, 
optimálních vlhkostí a kalifornského poměru únosnosti CBRsat. Na všech 
technologických vzorcích budou provedeny zkoušky pro stanovení technologie zlepšení 
vlastností zemin vápennou nebo cementovou stabilizací. Vzorky budou odebrány 
bagrem v množství cca 100 kg do plastových pytlů.

• Horninové (H) vzorky (předpoklad 35 vzorků) budou odebrány z podložních 
horninových vrstev za účelem stanovení pevnosti v prostém tlaku na neporušených 
vzorcích hornin. Tyto vzorky budou odebrány v případě vrtání dvojitou jádrovkou. 
Alternativou v případě, že nebude možné vrtat dvojitou jádrovkou bude při vrtání TK 
korunkou odběr vzorků hornin ve formě nepravidelných úlomků. V případě, že 
zastižené horniny budou rozvrtány na zeminu, nebudou vzorky hornin odebrány.

• Odběry vzorků podzemní vody (předpoklad 28 vzorků) - práce jsou primárně navrženy 
k určení stupně agresivity podzemních vod na betonové a ocelové konstrukce ve smyslu 
znění ČSN EN 206-1 a ČSN 03 8375. Tyto laboratorní rozbory budou využívány
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k určení nutných protiopatření k ochraně před agresivním prostředím základových 
konstrukcí mostních objektů, které mohou přijít do styku s podzemní vodou. Stanovení 
obsahu oxidu uhličitého agresivního na vápno se provede zkouškou dle Heyera a ne 
pouze výpočtem.

Laboratorní analýzy vzorků provede zkušební laboratoř akreditovaná ČIA.

3.2.5 Polní zkoušky

Pro předběžný geotechnický průzkum jsou z polních zkoušek navrženy sondy dynamické 
penetrace, presiometrické zkoušky ve vrtech a měření kapesním penetrometrem.

3.2.5.I. Sondy dynamické penetrace

Princip zkoušky spočívá v zarážení normalizovaného hrotu konstantní energií (pádem 
beranu) a sleduje se počet úderů potřebných k zaražení normového hrotu o každých 10 cm. 
Cílem zkoušky je zjistit odpor zemin a poloskalních či měkkých hornin vůči zaráženému hrotu 
a stanovit tak rozhraní vrstev, stanovit celkovou mocnost zemin kvartérního pokryvu, určit 
hloubku zvětrání hornin a posoudit polohy a mocnost neúnosných a únosných zemin. Penetrace 
budou provedeny středně těžkou, případně těžkou penetrační soupravou o hmotnosti beranu 30, 
resp. 50 kg.

Kromě primárních výsledků měření (průběhu počtu úderů na vniknutí hrotu o 10 cm 
a hodnot specifického dynamického odporu) je možno také odvozovat z těchto výsledků 
vybrané geotechnické parametry (hodnoty fyzikálních a mechanických vlastností) zemin 
v penetračních sondách. Situování dynamických penetračních sond je zakresleno v přiložené 
situaci (příloha 1). V přiložených tabulkách jsou specifikovány projektované počty a hloubky 
sond pro jednotlivé objekty.

Celkem jsou navrženy 4 sondy dynamické penetrace o úhrnné metráži 24 bm.

3.2.5.2. Presiometrické zkoušky ve vrtech

Zkoušky se provádějí na nezapažených stěnách jádrových vrtů průměru 76 mm 
presiometrickou aparaturou francouzské firmy MÉNARD typu GA s rozsahem radiálního 
tlaku do 8 MPa a sondou typu NX o průměru 74 mm. Z důvodu nezbytného zachování 
neporušených stěn vrtu je třeba presiometrické zkoušky střídat s vrtáním jednotlivých 
etáží.

Vyhodnocení zkoušek bude v souladu s pravidly pro standardní presiometrickou 
zkoušku tak, jak je uvedeno ve francouzských originálech a ČSN EN ISO 22476-4 -  
Geotechnický průzkum a zkoušení -  Terénní zkoušky -  část 4: Zkouška presiometrem 
Ménard. Objemové deformace se odečítají po 15, 30 a 60 sekundách. Korekce tlakových 
a objemových ztrát přístroje se při vyhodnocení provádějí podle kalibračních křivek.
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Z přetvářných diagramů závislosti objemové deformace na vyvozeném radiálním 
tlakovém napětí (resp. zejména ze závislosti tečení na tlakovém napětí) se určují jako 
výsledky zkoušky následující hraniční body mezi třemi fázemi elastickou, 
pseudoelastickou a plastickou:

• tzv. tlak v klidu po - začátek pseudoelastické fáze, tj. radiální napětí, při němž 
dochází k opětnému uzavírání pórů či dělicích ploch rozevřených po uvolnění v 
důsledku odvrtání

• mez tečení pf - hranice mezi pseudoelastickou a plastickou fází přetvoření (resp. 
konec lineárního stadia přetvárného diagramu)

• mezní tlak plim - radiální tlak, při němž se porušuje stěna vrtu. Je konstruovaný 
jako asymptota k přetvárnému diagramu.

Možnost určení všech uvedených mezí závisí na pevnosti zkoušeného materiálu 
a dosahuje se zpravidla u zemin.

Nejdůležitějším výsledkem zkoušky je presiometrický modul přetvárnosti Edef,p, 
který je stanoven vždy z lineární pseudoelastické fáze přetvárného diagramu, tedy jako 
maximální hodnota všech modulů přetvárnosti v celém oboru vyvozeného napětí.

Pro presiometrické zkoušky je navrženo celkem 9 vrtů v místě mostních objektů 
s měřením ve dvou úrovních v každém z nich.

3.2.5.3. Měření kapesním, penetrometrem

Dokumentace vrtných jader bude v případě jemnozrnných zemin doplněna o měření 
kapesním penetrometrem, který byl vyvinut pro klasifikaci soudržných zemin 
z hlediska konzistence, pevnosti ve smyku a přibližné pevnosti v tlaku. Zjištěné hodnoty 
penetračního odporu budou uvedeny v geologické dokumentaci jednotlivých vrtů.

3.2.6 Geofyzikální měření

Použití geofyzikálních metod v rámci předběžného GTP je dle TP 76 nedílnou součástí 
průzkumných prací především ke spojitému ověření inženýrsko-geologického prostředí a k jeho 
pravděpodobné interpolaci v intervalech mezi odkryvnými pracemi. Geofyzikální průzkum je 
navržen v celé trase projektované silnice a v místech násypových těles s mostními 
konstrukcemi pro posouzení hydrogeologické a inženýrsko-geologické problematiky, zejména 
prostorové a hloubkové rozšíření písčitých a jílovitých sedimentů. Vzhledem ke geologické 
stavbě zájmového území a řešené problematice předběžného GTP je navrženo použití metody 
MRS (mělké refrakční seismiky) a metody ERT (elektrické odporové tomografie). 
Projektované profily měření geofyzikálními metodami jsou graficky znázorněny v příloze č. 2 
a popsány níže v textu.
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Výsledky použitých metod budou vyhodnoceny společně v návaznosti na sondážní 
práce s geologickou a geotechnikou interpretací. Profilové řezy budou provedeny v měřítku 
vyhodnocení geologických prací případně i větším. V úseku geofyzikálních měření budou 
průběhy interpretovaných rozhraní použity při konstrukci geotechnických profilů.

3.2.6.I. Metoda MRS

Tato metoda je vhodná pro sledování horizontálních vrstev. Měří se v linii s pravidelnou 
vzdáleností geofonů podél roztažení. Časy příchodu seismických vln se registrují z několika 
zdrojů vlnění podél roztažení a v určité vzdálenosti od krajních geofonů v linii roztažení. 
Zdrojem užitečného seismického signálu jsou údery palice do speciální podložky. Měření času 
příchodu seismické vlny umožní určit hloubku, tvar seismického rozhraní a příslušnou rychlost 
šíření seismické vlny. Interpretovaným fyzikálním parametrem bývá nejčastěji rychlost šíření 
podélných vln Vp [m/s]. Rychlosti šíření seismických vln jsou obecně závislé na typu horniny, 
na porozitě, stupni zvětrání a rozpukání. Výsledkem je seismický rychlostní řez. Pomocí této 
metody se bude sledovat zejména kompaktnost prostředí.

Pro metodu MRS jsou navrženy následující profily:
• osový profil v km 4,200 až 5,000v -  délka 800 m
• osový profil v km 7,500 až 11,500 -  délka 4000 m
• příčný profil v km 9,250 -  délka 160 m
• příčný profil v km 9,400 -  délka 160 m
• příčný profil v km 9,550 -  délka 160 m
• příčný profil v km 10,150 -  délka 160 m
• příčný profil v km 11,040 -  délka 160 m

Celková délka profilů pro metodu MRS je 5600 m.

3.2.6.2. Metoda ERT

Multielektrodová varianta odporové metody. Metoda je vhodná zejména pro detailní 
mělký průzkum. Podél měřeného profilu jsou rozmístěny s ekvidistantním krokem stabilní 
elektrody, jejichž počet závisí na délce proměřovaného úseku a vzdálenosti mezi elektrodami. 
Postupné zapojování různě vzdálených elektrod jako proudové a potenční dvojice umožňuje 
podrobné sledování odporových poměrů v různých hloubkách podél profilu.

Projektovaný rozsah měření ERT je navržen ve stejných místech jako profily MRS. 
Celková délka profilů pro metodu ERT je taktéž 5600 m.
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Základní korozní průzkum je stanoven podle požadavků Technických podmínek 
Ministerstva dopravy a spojů TP 124 a souvisejících norem ČSN 03 8372, ČSN 03 8375, ČSN 
03 8365 a ČSN 03 8363.

Měření bude provedeno v blízkosti projektovaných mostních objektů, tj. 11 mostních 
objektů, v počtu 2 bodů pro každý mostní objekt (11) a umožní posoudit prostředí z hlediska 
výskytu bludných proudů a jejich vlivu na tyto objekty. Průzkum bude proveden určeným 
normativním způsobem a bude spolu s údaji o zdrojích bludných proudů a charakteristikou 
úložných zařízení podkladem pro navržení ochranných opatření.

Po provedení korozního průzkumu budou místa měření polohopisně a výškopisně 
zaměřena, tj. 22 bodů.

3.2.8 Pedologický průzkum

V trase projektované silnice I/38 Poděbrady (D11) - Kolín bude proveden pedologický 
průzkum za účelem získání podkladů pro předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a 
odnětí půdy ze ZPF podle zákona č.334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

3.3 Vyhodnocovací práce předběžného GTP

3.3.1 Interpretace výsledků a vyhodnocení průzkumných prací

Geotechnické zhodnocení výsledků průzkumu bude provedeno podle předpisu 
Ministerstva dopravy TP76 -  část A, kapitoly 5 a podle zásad eurokódu ČSN EN 1997. 
Odpovědným řešitelem průzkumu musí být osoba s příslušným oprávněním podle zákona č. 
62/1988 Sb., o geologických pracích ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP 206/2001 
Sb., zároveň s Oprávněním od Ministerstva dopravy k provádění průzkumných 
a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních 
komunikací podle MP SJ - PK čj. 20 840/01 - 120 ve znění pozdějších změn, které se vztahuje 
na provádění geotechnického průzkumu.

Závěrečné práce budou zahrnovat interpretaci všech výsledků prací předběžného GTP 
a vyhodnocení průzkumných prací GTP ve vztahu k plánované výstavbě. Výsledkem prací 
bude závěrečná zpráva předběžného GTP.

Zpráva bude obsahovat nejen obecné závěry průzkumných prací, ale i konkrétní 
posouzení inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů, vytipování možných 
problémových míst v trase stavby a geotechnická doporučení týkající se interakce geologického 
prostředí s projektovanou stavbou. V závěrečné zprávě budou uvedeny výsledky 
geofyzikálního měření, korozního a pedologického průzkumu. Dále bude závěrečná zpráva 
obsahovat geotechnické pasporty dle rozdělení na dílčí násypy, zářezy a komunikace vedené 
v úrovni terénu a pasporty mostních objektů.
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Na základě aktuální kompletní pasportizace stávajících hydrogeologických objektů 
bude stanoven rozsah dlouhodobého a systematického měření režimního kolísání hladiny 
podzemní vody ve zhotovitelem vybraných pasportizovaných objektech, včetně provedení 
základních chemických rozborů odebraných vzorků podzemních vod.

Komplexní vyhodnocení zpracuje zhotovitel v úplné formě s náležitostmi pro stupeň 
dokumentace DÚR. Nedílnou součástí závěrečné zprávy budou přílohy obsahující výsledky 
laboratorních rozborů zemin a podzemní vody, měřičská a vrtně technická zpráva. Kromě 
výstupu závěrečné zprávy v tištěné podobě bude kompletní dokumentace rovněž předána 
v digitální formě pro možnost dalšího využití.

Pro posouzení náročných zemních těles budou provedeny geotechnické výpočty za 
účelem posouzení stability svahů v místě zářezů vyšších než 6 m a stability a doby konsolidace 
násypů vyšších než 6 m. Výpočetní profily doporučujeme vést přes provedené sondy přibližně 
v následujících pozicích:

• 4,500 násyp 6 m

• 9,450 násyp 10 m

• 10,120 zářez 7 m

• 11,020 zářez 7 m

Závěrečná zpráva předběžného GTP bude obsahovat také nezbytné grafické přílohy 
minimálně v uvedeném rozsahu:

• přehledná situace okolí zájmového území v měřítku 1:25 000 nebo podrobnějším;

• podrobná situace zájmového území se zákresem nových i archivních průzkumných vrtů 
a sond, s vyznačenými liniemi konstruovaných geotechnických a geofyzikálních profilů 
v měřítku 1:5 000 nebo podrobnějším;

• účelovou inženýrskogeologickou mapu zájmového území v měříku 1:5000;

• účelovou hydrogeologickou mapu zájmového území v měřítku 1:5000;

• podélný geotechnický profil trasy silnice obchvatu v měřítku 1:2000/200;

• nepřevýšené geotechnické profily pro mostní objekty v měřítku 1:200;

• geologické profily vrtaných jádrových sond ve vertikálním měřítku 1:100, vyhodnocené ve 
smyslu ČSN 736133, EN ISO 14688-1, TKP4.

Závěrečná zpráva bude rovněž obsahovat geotechnické pasporty dle rozdělení na dílčí 
násypy, zářezy, komunikace vedené v úrovni terénu a pasporty mostních a všech ostatních 
významných objektů.

Vzhledem k povaze stavby (vysoká a dlouhá tělesa násypu, relativně mělká a nepříliš 
dlouhá tělesa zářezu) bude pro budování násypů nedostatek materiálu v prostředí stavby
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komunikace. Součástí realizace průzkumu a ZZ průzkumu bude tedy vyhledání potenciálních 
zemníků.

Čistopis závěrečné zprávy předběžného GTP bude předán objednateli v tištěné podobě 
i digitální podoba v úplném rozsahu dle předpisu C4.
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4 HARMONOGRAM PRACÍ

Z hlediska časového průběhu prací je délka trvání průzkumných prací navržena na 
10 měsíců. Toto časové období je dostatečné pro provedení celého komplexu průzkumných 
prací od přípravné fáze průzkumu, přes jeho realizaci až po odevzdání konceptu závěrečné 
zprávy GTP. V následující tabulce č. 6 uvádíme orientační harmonogram provádění 
průzkumných prací.

Dále je třeba do celkové doby zakázky připočíst zpracování oponentního posudku a jeho 
zapracování do čistopisu předběžného GTP. Délku oponentního řízení předpokládáme v trvání 
1 měsíc.

Tabulka č. 6 Harmonogram prací

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Přípravné a projekční 
práce
Správní úkony, projednání 
vstupů, vytyčování sond, 
vyřešení střetu zájmů, 
rekognoskace, rešeršní 
práce

zpracování realizačního 
projektu GTP

II. Geologické 
průzkumné práce

vrtné práce

terénní měření

vzorkovací a laboratorní 
práce

měřické práce

sled a řízení terénních prací

III. Vyhodnocovací práce

interpretace výsledků, 
vyhodnocení, zpracování 
ZZ GTP

IV. Oponentní řízení

zpracování oponentního 
posudku

vydání čistopisu ZZ
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Zadání průzkumu a termín jeho realizace musí respektovat možné termíny realizace 
sondážních prací v obhospodařovaných polích, které tvoří 90% posuzované trasy.

V Brně, dne 7. 6. 2021

I/38 Poděbrady (D11) -  Kolín, přeložka -  projekt předběžného GTP

32



^ V I M I V I I O L I A _____________
5 LITERATURA A PODKLADOVÉ MATERIÁLY

VENTIMIGLIA s.r.o.
Ječná 1321/29a

621 00 Brno

[1] ČHMÚ -  Informace o klimatu [on-line]. URL:
http://www.chmu.cz/meteo/ok/infklim.html

[2] Hydroekologický informační systém VÚV TGM [on-line]. URL: http://heis.vuv.cz/

[3] Demek J. (editor), 1987: Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. Československá 
akademie věd Praha

[4] Jetel, J., 1973: Logický systém pojmů - základní podmínka formalizace a matematizace 
v hydrogeologii, Geol. Průzk., 15, 1, str. 13-17, Praha

[5] Olmer M., 2005: Závěrečná zpráva aktualizace hydrogeologického rajónování ČR. VÚV 
TGM Praha.

[6] Quitt, E., 1971: Klimatické oblasti Československa, Studia Geographica 16, Praha

5.1 Použité normy

□ Technické podmínky Ministerstva dopravy TP 76 „Geotechnický průzkum pro pozemní 
komunikace“, část A, B (modifikovaná verze z roku 2009), včetně odkazovaných norem 
a předpisů; Praha: Ministerstvo dopravy, Obor infrastruktury, 2009.

□ ČSN P 73 1005 -  Inženýrskogeologický průzkum

□ ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná 
pravidla;

□ ČSN EN 1997-2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a 
zkoušení základové půdy;

□ ČSN 73 6133. Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Praha: Český 
normalizační institut, 2010.

□ ČSN 73 6244 Přechody mostů pozemních komunikací;

□ ČSN EN ISO 14688-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování 
zemin - Část 1: Pojmenování a popis;

□ ČSN EN ISO 14688-2 Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování 
zemin - Část 2: Zásady pro zatřiďování;

□ ČSN EN ISO 14689-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování 
hornin - Část 1: Pojmenování a popis.

□ ČSN EN ISO 22476-2. Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 2: 
Dynamická penetrační zkouška. Praha: Český normalizační institut, 2005.

□ ČSN EN 206-1 -  Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

□ ČSN 03 8375 Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi
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Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 04PT-000667 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost „INSET -  SGGT -  GTP 2022“

Zastoupená společností INSET s.r.o. 

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 

IČO: 03579727

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236, jakožto zhotovitel 
služby „I/38 Poděbrady (D11) - Kolín, přeložka - předběžný GTP“, 04PT-000667, v souladu s požadavky § 
105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá 
seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo 
jméno a příjmení poddodavatele

ICO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Cást veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatelem plnit

Stavební geologie - IGHG, spol. s r.o.
47051175, 
Tachlovice 7, 
25217 Tachlovice

vrtné práce a s tím související 
činnosti

LTgeo s.r.o.
05446538,
č.p. 335, 664 23 Čebín

vrtné práce a s tím související 
činnosti

GEODRILL s.r.o.
46994971,
K Bukovinám 169/45, Kníničky, 
635 00 Brno

laboratorní a vrtné práce a 
s tím související činnosti

UNIGEO a.s.
45192260,
Místecká 329/258, Hrabová, 
720 00 Ostrava

vrtné práce a s tím související 
činnost

GEO krtek s.r.o.
01773551,
Milheimova 2689, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice

vrtné práce a s tím související 
činnost

NN COMPANY s.r.o.
07564317,
Mojmírova 1739/8, Nusle, 
140 00 Praha 4

vrtné a odkryvné práce

VRTAS s.r.o.
04057279,
Poličanská 1487, Újezd nad Lesy, 
190 16 Újezd nad Lesy

vrtné a odkryvné práce



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 04PT-000667 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost „INSET -  SGGT -  GTP 2022“
Zastoupená společností INSET s.r.o. 
se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 
IČO: 03579727

jakožto zhotovitel
služby „1/38 Poděbrady (D li) - Kolín, přeložka - předběžný GTP“, ě. 04PT-000667, (dále jen ..zhotovitel"), 
tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „1/38 
Poděbrady (D li) - Kolín, přeložka - předběžný GTP“, ě. 04PT-000667.

Funkce Příjmení Jméno
Osoba zajištující odbornou způsobilost v oboru inženýrská geologie -  
geotechnika -  odpovědný řešitel úkolu

Osoba poskytující plnění v oboru hydrogeologie - hydrogeolog

Osoba poskytující plnění v oboru hydrogeologie - hydrogeolog

Osoba poskytující plnění v oboru hydrogeologie - hydrogeolog

Osoby poskytující plnění v oboru geofyzika - geofyzik
Osoby poskytující plnění v oboru geofyzika - geofyzik

osoba poskytující plnění v oboru geotechnika -  podzemní stavby -  
geotechnik podzemních staveb

osoba poskytující plnění v oboru geotechnika -  podzemní stavby -  
geotechnik podzemních staveb

Osoba provádějící zeměměřické činnosti
Osoba provádějící zeměměřické činnosti

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v

jeho nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 

2022, číslo veřejné zakázky: 01ST-000932.



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 04PT-000667 
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002
Název související veřejné zakázky: 1/38 Poděbrady (D li) - Kolín, přeložka - předběžný GTP

Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 04PT-000667 objednatele

Ředitelství silnic a dálnic s. p.,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „objednateL),

a
jméno/název: 
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba zhotovitele k předám služby [doplní zhotovitel]
(dále jen „zhotoviteL)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Obj ednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne

[doplní zhotovitel] 
[doplní zhotovitel] 
[doplní zhotovitel]

Ředitelství silnic a dálnic s. p. [název zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]

Digitálně podepsal:
Datum: 11.03.2024 8:15:33 +01:00


