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Čj:  MULA 20647/2017 

Ukládací znak:  56.18  V/5 

Počet listů dokumentu:      1 

Počet listů příloh: 0 

 

 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  

č.j. MULA 40491/2016 ze dne 03.01.2017 

a Dodatku č. 1 č.j. MULA 6542/2017 ze dne 27.02.2017 

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)            
 

 

ZHOTOVITEL DÍLA:       MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o. 

                                               sídlo: č.p. 104, 533 32 Čepí 

    zapsána u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31974 

    IČ: 291 48 871                DIČ:  CZ29148871 

    bank.spojení: KB a.s. Pardubice, č.ú. 107-4527400287/0100 

                                                jednatel společnosti: Ladislav Šebek 

    ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Červencl 

          Jiří Bohm 

                                                                                                                                                                                                               

OBJEDNATEL DÍLA: Město Lanškroun 

    nám. J. M. Marků 12, Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun 

    IČO: 00279102    DIČ: CZ699003828 

    bank.spojení: KB a.s. Lanškroun, č.ú. 19-2725611/0100 

    zastoupení:  Mgr. Radim Vetchý, starosta města                                                                

    ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Zatloukal 

          Jaromír Sobek 

 

 

 

I. 

Název díla a místo realizace  

 

„Komunikace a most v Dolním Třešňovci“ 

Místo provádění díla je v Dolním Třešňovci mezi čp. 64 a čp. 56. 

 

II. 

Předmět dodatku smlouvy o dílo 

 
1) Předmětem dodatku je změna termínu realizace stavby. 

2) Termín realizace stavby 

Ve smyslu znění čl. II. odst. 2) Dodatku č. 1 smlouvy o dílo byla stavba zahájena dne 27.03.2017 a termín 

dokončení stavby je v návaznosti na termín zahájení stavby ke dni 02.07.2017. S odvoláním na znění čl. 

II. odst. 4) smlouvy o dílo se strany dohodly na novém 

termínu pro dokončení stavby do            04.08.2017 
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3) Důvody pro změnu lhůty dokončení stavby a prodloužení celkem o 33 dní  

a) Důvodem je technologický a legislativní proces řešení přeložky plynovodu z mostního objektu 

zaznamenaný ve stavebním deníku, jehož výstupem bylo zajištění vydání kolaudačního souhlasu na 

přeložku plynovodu objednatelem, která podmiňovala odstranění původního plynovodu a zahájení prací 

na demolici mostního objektu. Důsledkem bylo zastavení stavebních prací v období 08.04. – 23.04.2017, 

tj. 16 dní. 

b) Důvodem je změna způsobu založení mostního objektu vyvolaná v průběhu výstavby zjištěnou 

skutečností zakládání mostu v tekutých píscích. Proces vypracování dodatku k projektové dokumentaci, 

řešícího způsob založení, následné přípravy pomocné konstrukce pro založení a realizace založení 

ovlivněné prudkými přívalovými dešti dne 15.05.2017 a odstraňováním následků bouře zdržel stavbu 

celkem o 17 dní. 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1) Smlouvu o dílo, Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo lze změnit pouze 

písemným dodatkem podepsaným oběma stranami. 

2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.j. MULA 40491/2016 ze dne 03.01.2016 a Dodatku č. 1 smlouvy 

o dílo č.j. MULA 6542/2017 ze dne 27.02.2017 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo 

zůstávají nezměněna. 

3) Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v 3 vyhotoveních, z nichž si objednatel ponechá 2 

vyhotovení a zbývající po potvrzení vrátí zpět na adresu zhotovitele. 

4) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 smlouvy o dílo v Registru 

smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá 

platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. 

 

 

V Čepí dne       V Lanškrouně dne  
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MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.  Město Lanškroun 

Ladislav Šebek                   Mgr. Radim Vetchý               

jednatel          starosta města 


