
Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě, Dodatek č.3 –  Komplexní pozemkové úpravy Střeziměřice

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 
Měrných 
jednotek

Cena za Měrnou 
jednotku bez

DPH v Kč dle SOD

Cena za Měrnou 
jednotku bez
DPH v Kč dle 
Dodatku č.2

Cena za Měrnou 
jednotku bez
DPH v Kč dle 
Dodatku č.3

Cena bez DPH
celkem v Kč dle 

Dodatku č.3

Termín předání k 
akceptačnímu 

řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 20 1 180,00 1 180,00 1 180,00 23 600,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 1 000,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 96 2 000,00 2 000,00 2 000,00 192 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech 

ha 7 2 200,00 2 200,00 2 200,00 15 400,00

6.2.3 Vektorizace vlastnické mapy ha 23 500,00 500,00 500,00 11 500,00 30.6.2023

6.2.4
Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 
pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 70 2 850,00 2 850,00 2 850,00 199 500,00 30.6.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
Zákona

 100 bm 6 2 850,00 2 850,00 2 850,00 17 100,00 30.6.2023

6.2.6
Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 
pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 
označení lomových bodů

 100 bm 0 2 650,00 2 650,00 2 650,00 0,00 30.6.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 103 600,00 600,00 600,00 61 800,00 15.11.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 103 600,00 660,00 726,00 74 778,00 1.3.2024

600 678,00 1.3.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 102 800,00 880,00 968,00 98 736,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 
i) a) Smlouvy 2) 

ha 15 500,00 550,00 605,00 9 075,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 
i) b) Smlouvy 2)

100 bm 37 1 000,00 1 100,00 1 210,00 44 770,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 10 500,00 550,00 605,00 6 050,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 
c) Smlouvy 2)

ks 1 50 000,00 55 000,00 60 500,00 60 500,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 5 600 6 160 6 776,00 6 776,00
na výzvu 

Objednatele v 
dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 3 200 3 520 3 872,00 3 872,00
na výzvu 

Objednatele v 
dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 1 200 1 320 1 452,00 1 452,00
na výzvu 

Objednatele v 
dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

ha 102 800 880 968,00 98 736,00 30.09.2026

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 25 000 27 500 30 250,00 60 500,00
do 1 měsíce od 

výzvy Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice  100 bm 1 2 000 2 200 2 420,00 2 420,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
12)

ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
do 10 ha 12)

ha 1 5 600 6 160 6 776,00 6 776,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
do 50 ha 12)

ha 1 3 200 3 520 3 872,00 3 872,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
nad 50 ha 12)

ha 1 1 200 1 320 1 452,00 1 452,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

404 987,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 103 600,00 660,00 726,00 74 778,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

74 778,00 xxxxx

6.3.1 i) b)

30.04.20236.2.1

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

6.2.2

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

30.9.2025

30.04.2023

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč



600 678,00

404 987,00

74 778,00

1 080 443,00

226 893,03

1 307 336,03

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ

Česká republika – Státní pozemkový úřad INGEOS spol. s r.o.

Místo: Hradec Králové

Datum: 14.03.2024

Místo: Teplice

Datum: 14.03.2024

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

________________________________ 

jednatel společnosti

________________________________ 

Tomáš Charvát

Poznámka:

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným 
odhadem.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry 
jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je 
považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, 
počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována 
změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

Jméno: Ing. Petr Lázňovský


